

総務教育常任委員会資料

(平成30年10月11日)

【項目】

ページ

被災者住宅再建等総合支援事業の進捗状況について

【中部地震復興本部事務局】・・・ 1

鳥取県中部地震復興本部事務局



被災者住宅再建等総合支援事業の進捗状況について

平成30年10月11日
中部地震復興本部事務局
住まいまちづくり課

鳥取県中部地震に係る被災者住宅再建等総合支援事業の進捗状況について、以下のとおり報告する。

被災者住宅再建等総合支援事業進捗状況（9月末現在）

被災者住宅再建支援補助金及び被災者住宅修繕支援金の申請期限を延長した1市4町においても、申請期限の10月31日までに申請受付が100%に達する見込み。

申請期限を延長していない市町の被災者住宅再建支援補助金の実績報告については、期限の10月21日までに全て提出される見込み。

<申請期限を延長した市町>

倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町、伯耆町

<再建支援補助金>

・申請受付：3,384件（進捗率：約99.2%）、支出実績：2,971件（進捗率：約87.1%）

<修繕支援金>

・申請受付：10,106件（進捗率：約99.9%）、支出実績：10,103件（進捗率：約99.9%）

（H30年9月末時点）

区分		申請対象		申請受付状況		支出実績状況		
		件数	金額(千円)	件数	進捗率	件数	進捗率	金額(千円)
再建支援補助金	半壊	227		223	98.2%	186	81.9%	168,308
	一部損壊	3,181		3,161	99.3%	2,785	87.5%	801,077
	合計	3,408		3,384	99.2%	2,971	87.1%	969,386
修繕支援金(1~5万円)		10,108		10,106	99.9%	10,103	99.9%	454,500

※被災者住宅再建支援補助金は工事完成後に実績報告を経て支払いが行われる。

※被災者住宅修繕支援金は申請受付により支払いが行われ、実績報告は不要である。

【市町村ごとの申請対象、申請受付実績、支出実績（※9月末現在）】

市町村	件数(件) 金額(千円)	再建支援補助金(半壊・一部損壊)			修繕支援金(1~5万円)		
		申請対象	申請受付状況	支出実績状況	申請対象	申請受付状況	支出実績状況
倉吉市	件数	2,444	2,442 (2)	2,093	5,555	5,555 (0)	5,553
	金額	825,319	824,719	701,029	259,700	259,700	259,610
三朝町	件数	162	162 (0)	149	922	922 (0)	922
	金額	49,334	47,935	45,264	40,470	40,470	40,470
湯梨浜町	件数	281	277 (4)	231	1,304	1,304 (0)	1,304
	金額	85,962	84,762	71,338	54,380	54,360	54,360
琴浦町	件数	26	26 (0)	24	423	423 (0)	423
	金額	8,069	8,069	7,469	19,200	19,200	19,200
北栄町	件数	477	460 (17)	457	1,615	1,613 (2)	1,612
	金額	147,198	140,102	139,202	69,460	69,390	69,340
その他市町	件数	18	17 (1)	17	289	289 (0)	289
	金額	5,394	5,081	5,081	11,520	11,520	11,520
合計	件数	3,408	3,384 (24)	2,971	10,108	10,106 (2)	10,103
	金額	1,121,278	1,110,669	969,386	454,730	454,640	454,500
進捗率			99.2%	87.1%		99.9%	99.9%

(申請受付ベース) (交付実績ベース)

(申請受付ベース) (交付実績ベース)

※申請受付状況の件数欄における括弧の数字は、申請対象に対する受付残である。

【参考：生活復興支援の取組状況（9月末現在）】

- ・中部1市4町の実態調査実施率99.9%（生活復興支援対象世帯数974世帯中、実施済み973世帯）。
- ・各市町とも、実態調査がほぼ完了し、順次、個別事情に応じた専門家派遣等の生活復興支援を実施中。

