

農林水産商工常任委員会資料

(平成31年1月21日)

項 目

- 1 平成30年度第3・四半期各事業実績について
..... 1ページ
- 2 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について
..... 2ページ

企 業 局



平成30年度第3・四半期各事業実績について

平成31年1月21日
企業局経営企画課

1 電気事業

(1) 販売電力量

- 全体の第3・四半期までの実績は、目標の88.3%、対前年比で83.0%となった。
- 水力発電は、降雨量が少なかったため、販売電力量の実績は目標の83.1%、対前年比で84.2%となった。
- 風力発電は、主軸更新工事による停止の影響等により、販売電力量の実績は目標の59.5%、対前年比で44.6%となった。
- 太陽光発電は、天候に恵まれたことから、販売電力量の実績は目標の105.7%、対前年比で100.9%となった。

(単位:MWh)

区 分	平成30年度			平成29年度 実績(C)	対前年比 B/C	
	目標(A)	実績(B)	B/A			
水 力	第3四半期	28,256	23,475	83.1%	27,868	84.2%
	累 計	94,927	82,286	86.7%	100,341	82.0%
風 力	第3四半期	1,117	665	59.5%	1,490	44.6%
	累 計	3,430	3,148	91.8%	3,610	87.2%
太 陽 光	第3四半期	1,416	1,497	105.7%	1,483	100.9%
	累 計	6,291	7,021	111.6%	7,478	93.9%
合 計		104,648	92,455	88.3%	111,429	83.0%

(2) 販売電力収入

全体の第3・四半期までの実績は、目標に対して99.1%、対前年比では、96.5%となった。

(単位:千円)

区 分	平成30年度			平成29年度 実績(C)	対前年比 B/C	
	目標(A)	実績(B)	B/A			
水 力	第3四半期	403,126	384,943	95.5%	408,059	94.3%
	累 計	1,228,419	1,192,724	97.1%	1,220,442	97.7%
風 力	第3四半期	23,003	13,699	59.6%	30,681	44.6%
	累 計	70,641	64,843	91.8%	74,356	87.2%
太 陽 光	第3四半期	54,683	57,809	105.7%	57,241	101.0%
	累 計	243,343	271,459	111.6%	289,239	93.9%
合 計		1,542,403	1,529,026	99.1%	1,584,037	96.5%

※水力発電(FITを除く)は、定従比率(基本料金と従量料金の割合)が8:2であるため、発電量と収入は比例しない。

2 工業用水道事業

日野川工業用水は、契約数が83社、契約水量が28,500m³/日と増減はなかったが、対前年ではユーザーの増量により100m³/日の増となった。

鳥取地区工業用水は、契約数が12社、契約水量が5,950m³/日と増減はなく、対前年でも増減はなかった。

(1) 日野川工業用水道事業

区 分	平成30年度			平成29年度			調定額 対前年比 A/B
	契約水量 (m ³ /日)	契約数 (社)	調定額(A) (千円)	契約水量 (m ³ /日)	契約数 (社)	調定額(B) (千円)	
第3四半期	28,500	83	71,374	28,400	83	68,874	103.6%
累 計			213,792			209,802	101.9%

(2) 鳥取地区工業用水道事業

区 分	平成30年度			平成29年度			調定額 対前年比 A/B
	契約水量 (m ³ /日)	契約数 (社)	調定額(A) (千円)	契約水量 (m ³ /日)	契約数 (社)	調定額(B) (千円)	
第3四半期	5,950	12	28,818	5,950	12	29,186	98.7%
累 計			88,315			87,553	100.9%

3 埋立事業

(1) 新規売却及び長期貸付等 なし

(2) 一括即納売却、割賦販売、長期貸付の収入状況

(単位:千円)

区 分	一括即納売却	割賦販売	長期貸付	収 入 合 計
第3四半期	260 (1社)	980 (0社)	△ 539 (0社)	701 (1社)
累 計	260 (1社)	980 (1社)	93,203 (13社)	94,443 (14社)

※社数は実数(累計は割賦販売と長期貸付とで1社が重複している)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

平成31年1月21日
企業局工務課

工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	上段:当初工期 2段目以下:変更工期	契約年月日	摘要	
私都川発電所建設工事(水圧管路外1工区)	八頭郡八頭町明辺地内	東洋建設株式会社 代表取締役 森木 悟	153,360,000円	平成30年1月18日	平成30年1月17日	平成30年2月23日 報告済	
			第1回変更(増) (921,240円)	平成31年9月29日	平成30年9月26日	平成30年10月11日 報告済	
			154,281,240円	平成30年11月30日	平成30年11月28日	平成30年12月17日 報告済	
			第2回変更(増) (659,880円)	平成30年1月18日	平成30年12月20日	【変更理由】 長期的な管理のため、水管橋付近における排泥工を一部変更したことに伴う増額	
154,941,120円					平成29年8月21日 報告済		
第3回変更(増) (3,517,560円)							
158,458,680円							
中津ダム管理棟 建替工事(用地 造成)	東伯郡三朝 町中津	株式会社高野組 代表取締役 高力 久美	117,072,000円	平成29年7月24日 ~ 平成30年12月25日	平成29年7月21日	平成29年8月21日 報告済	
鳥取放牧場風力 発電所1号機及 び3号機主軸受 他更新工事	鳥取市越路	三菱重工業株式会社パ ワードメイン再生エネ ル ギ一事業部 風車エンジニアリング& サービス部 部長 弥富 裕治	第1回変更(増) (7,146,360円)		平成30年12月19日	【変更理由】 傾斜部での施工困難などのため、雪崩 対策工において植生土のうを追加で設 置したことなどに伴う増額	
			124,218,360円				
			172,800,000円	平成30年2月8日 ~ 平成31年2月28日	平成30年2月7日	平成30年2月23日 報告済	
第1回変更(増) (12,846,600円)						【変更理由】 風車翼点検において損傷が発見され、 放置すると運転に支障を来すおそれ があったため、緊急補修工事を追加したこ とに伴う増額	
185,646,600円							

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

平成31年1月21日
企業局工務課

工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	摘要
春米発電所リ ニューアル事業 のうち発電所建 屋改修工事(建 業)	八頭郡若桜 町大炊	株式会社千代田工務店 代表取締役 荒田 潤之 介	94,608,000円 (予定価格) 102,394,800円	平成30年12月18日 ～ 平成32年2月28日	平成30年12月17日	簡易評価総合評価競争入札 (2者)

