

農林水産商工常任委員会提出資料

(令和5年12月18日)

項 目	ページ
■ 令和6年産米の生産数量目標について	
	【生産振興課】…………… 2
■ 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について	
	【農地・水保全課】…………… 3

農 林 水 産 部

令和6年産米の生産数量目標について

令和5年12月18日
生産振興課

11月27日に開催された鳥取県農業再生協議会（以下「県再生協」という。）で、令和6年産米の生産数量目標が設定されましたので、その概要について報告します。

1 全国の需給状況

国は、10月19日公表の「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」により、令和6年産米の適正生産量を669万トン（令和5年産米と同水準）と示した。

2 本県の米生産の基本的な考え方

- (1) 農業者やJA等は、販売先の確保に努めて、需要に応じた米づくりに積極的に取り組む。
- (2) 主食用米と非主食用米のバランスを図りながら、各地域農業再生協議会（以下「地域再生協」という。）で計画的に作付推進を行い、水田農業の維持・拡大を図る。
- (3) 県再生協では、今後とも県産米の需要動向を踏まえた「生産の目安としての生産数量」を地域再生協に提示するとともに、農家やJA等が生産量を判断する環境づくりを進める。

【鳥取県農業再生協議会の構成】

JAグループの長（JA県中央会、3JA、県畜産農協、大山乳業農協、全農とっとり、全国共済連）、農業法人協会会長、稲作経営者会議会長、指導農業士会会長、市長会会長、町村会会長、関係団体代表（県土連、農業共済、農業会議、農業農村担い手育成機構）等

3 本県の令和6年産の具体的な米生産数量の設定等について

JAグループの販売計画、国の需給見通し情報等を勘案し、具体的には以下のとおり生産数量目標が設定された。

①各JAが作成する次年度の販売計画に基づく生産数量の合計：61,855トン

②国適正生産量からの試算値：58,872トン

生産目標数量：58,872トン～61,855トン（面積換算値：11,452ha～12,032ha）

※令和5年産米目標との比較：▲1,294トン（最大271ha減）

【参考】水田営農の安定化、収益力向上に向けた県の対応

- (1) 6月27日及び11月14日、「水田活用の直接支払交付金」等の十分な予算確保と併せ、特に、交付対象水田の見直しについては、生産者に不利益が生じないよう、生産現場の取組状況の検証結果に対する対応策を検討するとともに、見直しの詳細な運用を示し、生産者等への丁寧な説明を行うよう国に対して要望を行った。
- (2) 県として、国の令和5年度補正予算の活用と併せ、令和6年度当初予算の編成動向も注視しながら、JA、市町村と連携のもと、飼料用米・小麦・大豆等転換作物の生産拡大対策、高温対策としての品種転換やカメムシ対策など水田営農の安定化、収益力向上に向けた支援を検討していく。

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

令和5年12月18日
農地・水保全課

【変更分】

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
農地・水保全課 (東部農林事務所)	広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(1工区)	鳥取市 広岡	株式会社大谷組 代表取締役 大谷 廣秋	(当初契約額) 78,760,000円	令和5年1月19日 ～ 令和5年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年1月19日	<ul style="list-style-type: none"> ・ICT活用工事(土取場工掘削、旧堤体掘削)の対象としたことによる増額。 ・当初予定していた土取場の土質が悪く、予定量の確保ができず、土取場を変更したことによる増額。(運搬距離の延長増)
						(変更後工期) 令和5年1月19日 ～ 令和5年11月30日	
				(第2回変更後契約額) 103,184,400円 〔変更額 24,424,400円〕		(第2回変更契約年月日) 令和5年6月21日	
				(第3回変更後契約額) 131,732,700円 〔変更額 28,548,300円〕		(第3回変更契約年月日) 令和5年11月30日	
農地・水保全課 (中部総合事務所 農林局)	北条用水路改修工事(3工区)	倉吉市 巖城	株式会社ヘイセイ 代表取締役 種子 善之	(当初契約額) 131,780,000円	令和5年8月21日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年8月9日	<ul style="list-style-type: none"> ・地盤改良工の施工前に現地確認した結果、当初の想定と異なる土質が確認されたため、土質にあった地盤改良材に変更したことによる工事費の増額。
				(第1回変更契約額) 141,739,400円 〔変更額 9,959,400円〕		(第1回変更契約年月日) 令和5年11月27日	