

地域県土警察常任委員会資料

(令和6年4月19日)

- 「災害激甚化を踏まえた防災機能向上調査事業」の令和5年度成果報告について
【技術企画課】……………2ページ

- 「米子・境港地域 道路整備勉強会」の開催について
【道路企画課】……………4ページ

- 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について
【技術企画課・道路企画課・道路建設課・河川課・治山砂防課・港湾課】……………5ページ

県 土 整 備 部

「災害激甚化を踏まえた防災機能向上調査事業」の令和5年度成果報告について

令和6年4月19日
技術企画課

台風第7号による被害を踏まえ、災害に強い地域づくりに向けて、有識者（鳥取大学）にご意見を伺いながら創造的復興に資する調査研究を行ってきたところであり、このたび、令和5年度の活動報告を実施しましたので、次のとおり報告します。

1 報告会の概要

- (1) 日 時 令和6年3月22日（金）午後3時～5時
- (2) 場 所 鳥取大学工学部附属 地域安全工学センター（Web会議併用）
- (3) 出席者 鳥取大学（地域安全工学センター） 梶見特任教員、三輪教授、宮本教授、河野助教、桑野教授、黒岩教授、香川教授、谷本教授（Web）
鳥取県 県土整備部長（Web）、危機管理政策課、道路建設課、河川課、技術企画課

2 報告内容

<鳥取大学工学部附属地域安全工学センターとの検討項目>

- (1) 佐治川流域安全確保に関する検討（主に佐治川ダム関係）…梶見吉晴特任教員、三輪浩教授（工学部）
 - ・「令和5年台風第7号を踏まえた佐治川流域安全確保に関する協議」を開催（10/6、2/28）
 - ・ダム下流10集落とダム操作状況等や当時の避難行動などについて意見交換し、抽出された安全確保に係る課題等に対し、地元と県・市など関係機関が連携した放流警報の地元への連絡体制及び伝達機能の強化などの対策をとりまとめた。
- (2) 河川災害復旧工法検討（改良復旧事業含む）…宮本善和教授・河野誉仁助教（工学部）
 - ・河川災害復旧において、コンクリートブロック積等による護岸復旧とともに、流速を低下させ河床低下の抑制に資する根固めブロックを併用するなど、被災メカニズムにあわせた構造強化を図った。
 - ・また、私都川で、堤防を嵩上げし流下能力を向上させる改良復旧を災害復旧にあわせて計画。
- (3) 佐治川流域インフラ機能強化検討（主に国道482号改良）…谷本圭志教授、桑野将司教授（工学部）
 - ・①482号（佐治町森坪）：代替機能を有する道路改良、②482号（佐治町余戸）：土砂流出対策、③県道小河内加茂線（津無～高山）：迂回路機能向上のための改良について、整備方針等を検討。
 - ・①については検討資料を基に鳥取市や地元関係者と整備方針等を継続協議。②、③についてはR6当初予算により詳細設計等を実施予定。

<その他検討項目>

- (1) 農業用水路の応急対応や強靱化・機能向上を検討…緒方英彦教授（農学部）
 - ・災害応急対応事例及び支援制度の手引きを作成。
 - ・老朽化した頭首工のストックマネジメント対策を推進していく。
- (2) 避難情報の発令に係るガイドラインの策定等…県・市町村（防災）担当職員による防災対策研究会
 - ・県民の適切な避難行動を促進するため、避難情報の発令にあたって各市町村が共通で工夫する事項や留意すべき事項について整理するガイドラインを策定中。

<梶見特任教員の講評>

それぞれ十分に県の意向と先生方のアドバイスを受けられて、それに沿った形での対策案を作られていると理解できた。インフラのハード整備の方法はこれでいいと思うが、情報伝達などのソフト的な整備もいると思う。いかにこのようなインフラ整備が地域の安全を支えているかというところを住民に十分説明いただき、納得・理解してもらって、一緒になって地域の安全を守っていくんだというようなところまでのサポートをぜひ行政の方にしていきたいと思う。

3 今後の対応

引き続き、鳥取大学工学部と連携してインフラ機能強化に関する調査研究を継続するとともに、人材育成を含めた地域リソース活用による防災体制強化を図って行く予定である。



成果報告の様子

<参考>御意見を伺っている専門家（有識者）について

- ・鳥取大学工学部附属地域安全工学センター（工学部社会システム土木系学科）

氏名	職名	専門分野等
松見 吉晴	特任教員	水工学、防災工学 ※座長（県防災顧問）
香川 敬生	教授	自然災害科学
黒岩 正光	教授	水工学、防災工学（センター長）
黒田 保	教授	土木材料・施工・建設マネジメント
桑野 将司	教授	土木計画学、交通工学
谷本 圭志	教授	生活交通、地域計画
宮本 善和	教授	河川工学、河川環境
三輪 浩	教授	河川工学、土砂水理学
江本 久雄	准教授	維持管理工学
中村 公一	准教授	土質工学、地盤工学
河野 誉仁	助教	河川工学

- ・鳥取大学農学部の緒方英彦教授〔専門研究分野：農業造構学（水利施設）〕

「米子・境港地域 道路整備勉強会」の開催について

令和6年4月19日
道路企画課

米子・境港間の高規格道路の計画の具体化に向け、地元が真に必要なとする高規格道路をあらゆる角度から幅広い検討を行うことを目的として、第1回目の勉強会を開催しましたので報告します。

1 日時 3月25日（月） 午後2時から4時

2 勉強会の委員

国土交通省中国地方整備局：道路部道路計画課長、倉吉河川国道事務所長

鳥取県：県土整備部長、米子市：都市整備部長、境港市：建設部長、日吉津村：建設産業課長

3 内容

中国横断自動車道岡山米子線のうち、米子～米子北間が「当面着工しない」とされた平成18年度以降の社会情勢の変化や地域・交通の課題について、国及び県が整理した内容を報告した。

〈報告〉

▶国 …『米子・境港地域における社会情勢の変化』について

- ・米子都市圏では、境港や米子空港の物流・観光面での利用増・企業立地が進んでいる。
- ・更なる地域活性化のため、より高いサービスレベルの道路が求められている。 等

▶県 …『米子・境港地域の課題』について

- ・米子～境港間の主要幹線である国道431号は、通過交通と生活交通が混在し、慢性的な渋滞が発生しており、物流・産業・観光面など多方面に課題がある。
- ・津波浸水想定では国道431号が浸水し、日野川の洪水浸水想定では広範囲に渡って道路網が寸断されることが予測される。
- ・国道431号沿いには液状化リスクの高いエリアがあり、ネットワークが寸断されるおそれがある。 等

〈主な発言〉

▶県	✓ 本日(3/25)、境港に今年初めてのクルーズ船(アザマ・ジャーニー)が入港した。 ✓ 船会社から、米子・境港地域の魅力に注目しているという声をよく聞く。 ✓ クルーズ船が大型化し乗客が増加する中で、期待やニーズに応えるため、道路ネットワークの早期整備が必要。
▶米子市	✓ R431沿いに商業店舗が次々と立地しており、渋滞対策が追い付いていない。 ✓ 通過交通と生活交通の分離が必要。
▶境港市	✓ 観光面、医療面、防災面での課題が多く、その解決のため高規格道路に期待するところはとても大きい。
▶日吉津村	✓ 製紙工場へのトラック搬入は村内の生活道路を通過するため、安全確保が課題となっている。
▶国	✓ 地域として高規格道路をどう活用していくか、より議論していく必要がある。

4 今後の予定

勉強会を重ねる中で、関係自治体とともに計画段階評価に向けた準備を整えていく。



＜勉強会の様子＞

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

県土整備部

【新規分】

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
技術企画課	国道482号道路災害復旧工事(R5災370号)(その1)	鳥取市用瀬町別府	国道482号道路災害復旧工事(R5災370号)(その1)田中組・プロテクト特定建設工事共同企業体 代表取締役 田中 弘文	392,480,000円 (予定価格) 401,193,100円	令和6年3月26日 ～ 令和7年1月20日	令和6年3月26日	制限付 一般競争入札 (2社)
技術企画課 (鳥取県土整備 事務所)	佐治川河川外災害復旧工事(R5年災145号、382号)	鳥取市佐治町余戸	株式会社大晃工業 代表取締役 高田 重利	92,400,000円 (予定価格) 100,617,000円	令和6年3月29日 ～ 令和6年11月25日	令和6年3月29日	制限付 一般競争入札 (10社)
技術企画課 (鳥取県土整備 事務所)	河内川河川外災害復旧工事(R5年災162号外)	鳥取市鹿野町河内	株式会社武晃建設 代表取締役 山根 千鶴子	96,250,000円 (予定価格) 104,396,600円	令和6年3月25日 ～ 令和6年11月22日	令和6年3月25日	制限付 一般競争入札 (6社)
技術企画課 (鳥取県土整備 事務所)	袋川外河川災害復旧工事(R5年災96号及び205号)及び県道上地中河原線道路修繕工事	鳥取市国府町木原外	株式会社興洋工務店 代表取締役 野藤 悦男	98,450,000円 (予定価格) 106,464,600円	令和6年3月28日 ～ 令和6年11月26日	令和6年3月28日	制限付 一般競争入札 (8社)
技術企画課 (鳥取県土整備 事務所)	県道杣小屋曳田線道路災害復旧工事(R5年災350号、398号、399号及び400号)	鳥取市河原町北村	株式会社藤原組 取締役社長 藤原 正	99,660,000円 (予定価格) 108,534,800円	令和6年3月25日 ～ 令和6年12月10日	令和6年3月25日	制限付 一般競争入札 (7社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
技術企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	大石川砂防災害復旧工 事(R5年災326号(1~6 工区))	鳥取市 国府町 大石	株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和大	106,810,000円 (予定価格) 116,122,600円	令和6年3月28日 ~ 令和6年12月16日	令和6年3月28日	制限付 一般競争入札 (5社)
技術企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	佐治川河川災害復旧工 事(R5年災135号、140 号、142号、144号)	鳥取市 佐治町 河本外	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 鶴石 健治	114,400,000円 (予定価格) 124,203,200円	令和6年3月28日 ~ 令和6年12月2日	令和6年3月28日	制限付 一般競争入札 (9社)
技術企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	小河内川河川災害復旧 工事外(R5年災53号、5 4号、66号及び67号)	鳥取市 河原町 小河内外	株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和大	118,030,000円 (予定価格) 118,074,000円	令和6年3月1日 ~ 令和7年2月10日	令和6年3月1日	制限付 一般競争入札 (3社)
技術企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	佐治川ダム災害復旧工事 (応急6工区)	鳥取市 佐治町 尾際	株式会社技工社 代表取締役 藪田 伸一	140,030,000円 (予定価格) 152,078,300円	令和6年3月28日 ~ 令和6年12月13日	令和6年3月28日	制限付 一般競争入札 (10社)
技術企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	佐治川ダム災害復旧工事 (応急5工区)	鳥取市 佐治町 尾際	有限会社プロテクト 代表取締役 岸野 忍	148,390,000円 (予定価格) 161,786,900円	令和6年3月25日 ~ 令和6年12月12日	令和6年3月25日	制限付 一般競争入札 (15社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
技術企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	佐治川河川災害復旧工 事(R5年災141号)	鳥取市 佐治町 古市～ 刈地	八幡コーポレーション株式会 社 代表取締役 中山 忠雄	179,850,000円 (予定価格) 195,451,300円	令和6年3月25日 ～ 令和6年12月20日	令和6年3月25日	制限付 一般競争入札 (12社)
技術企画課 〔八頭県土整備 事務所〕	私都川河川災害復旧工 事(5年災236号)	八頭郡 八頭町 市場	こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	109,560,000円 (予定価格) 119,018,900円	令和6年3月6日 ～ 令和7年3月14日	令和6年3月6日	制限付 一般競争入札 (5社)
技術企画課 〔八頭県土整備 事務所〕	私都川外河川災害復旧 外工事(5年災239号、2 40号、344号、406号及 び単独46号)	八頭郡 八頭町 野町外	株式会社竹内組 代表取締役 竹内 秀彦	114,180,000円 (予定価格) 124,430,900円	令和6年3月11日 ～ 令和7年3月14日	令和6年3月11日	制限付 一般競争入札 (6社)
技術企画課 〔八頭県土整備 事務所〕	私都川河川災害復旧工 事(5年災245号)	八頭郡 八頭町 落岩	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	163,900,000円 (予定価格) 177,491,600円	令和6年3月13日 ～ 令和7年3月14日	令和6年3月13日	制限付 一般競争入札 (2社)
技術企画課 〔八頭県土整備 事務所〕	県道岩美八東線道路災 害復旧工事(5年災411 号)(その1)	八頭郡 八頭町 姫路	こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	105,820,000円 (予定価格) 114,789,400円	令和6年3月25日 ～ 令和7年3月14日	令和6年3月25日	制限付 一般競争入札 (4社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

県土整備部

【新規分】

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
道路企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	県道鳥取鹿野倉吉線(徳尾大橋)耐震補強工事(2工区)(補助橋補修)(国補正)	鳥取市 徳尾	株式会社興洋工務店 代表取締役 野藤 悦男	97,240,000円 (予定価格) 105,246,900円	令和6年3月29日 ～ 令和7年1月6日	令和6年3月29日	制限付 一般競争入札 (13社)
道路建設課 〔鳥取県土整備 事務所〕	県道鳥取鹿野倉吉線(高住～良田工区)改良工事(11工区)(交付金改良)	鳥取市 良田	株式会社藤原組 取締役社長 藤原 正	120,670,000円 (予定価格) 131,645,800円	令和6年3月29日 ～ 令和6年12月25日	令和6年3月29日	制限付 一般競争入札 (14社)
道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	国道181号(佐川～根雨原工区)改良工事(3工区)(防災安全交付金)(国補正)	日野郡 江府町 佐川	有限会社原明建設 代表取締役 原明 幸路	139,700,000円 (予定価格) 152,320,300円	令和6年3月11日 ～ 令和6年12月20日	令和6年3月8日	制限付 一般競争入札 (8社)
道路建設課 (西部総合事務所 日野県土整備局)	国道180号(福長～菅沢工区)道路改良工事(2-1工区)(交付金改良)(国補正)	日野郡 日野町 福長	株式会社かわばた 代表取締役 川端 雄勇	107,800,000円 (予定価格) 117,290,800円	令和6年3月12日 ～ 令和6年12月4日	令和6年3月12日	制限付 一般競争入札 (4社)
河川課 〔鳥取県土整備 事務所〕	日置川河川改修工事(10工区)(国補正)	鳥取市 青谷町 青谷	株式会社原田建設 代表取締役 原田 實	95,920,000円 (予定価格) 104,957,600円	令和6年3月6日 ～ 令和6年10月31日	令和6年3月6日	制限付 一般競争入札 (4社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
河川課 (西部総合事務所) (米子県土整備局)	賀祥ダム管理用制御処理 設備更新工事(国補正)	西伯郡 南部町 下中谷	協和テクノロジーズ株式会社 岡山事業所 岡山事業所 長 中野 英一	179,410,000円 (予定価格) 192,951,000円	令和6年3月25日 ～ 令和8年3月13日	令和6年3月22日	制限付 一般競争入札 (6社)
港湾課 (鳥取港湾 事務所)	鳥取港第2防波堤延伸工 事(仮置マウンド)(交付 金)	鳥取市 港町 地先	八幡コーポレーション株式会 社 代表取締役 中山 忠雄	99,000,000円 (予定価格) 106,736,300円	令和6年3月12日 ～ 令和6年10月7日	令和6年3月11日	制限付 一般競争入札 (1社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】							県土整備部
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	国道482号道路災害復 旧工事(別府工区)(応 急)	鳥取市 用瀬町 別府	株式会社田中組 代表取締役 田中 弘文	(当初契約額) 179,960,000円	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月25日	(当初契約年月日) 令和5年10月6日	—
				(第1回変更後契約額) 248,385,500円 (変更額) 68,425,500円	(変更後工期) 令和6年10月31日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月22日	・地盤調査の結果、大型 ブロックから自立式土留 めに変更したこと等によ る工事費の増 ・変更工法に合わせ、工 程見直しを行ったこと による工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	佐治川ダム災害復旧工 事(応急4工区)	鳥取市 佐治町 尾蔭	株式会社興洋工務店 代表取締役 野藤 悦男	(当初契約額) 125,290,000円	令和5年11月6日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年11月6日	—
				(第1回変更後契約額) 175,184,900円 (変更額) 49,894,900円		(第1回変更契約年月日) 令和6年3月8日	降雨等により土砂流入が 発生したため、掘削土量 及び土砂搬出量が増と なったことによる工事費 の増
技術企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	佐治川ダム災害復旧工 事(応急3工区)	鳥取市 佐治町 尾蔭	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 鶴石 健治	(当初契約額) 129,580,000円	令和5年11月6日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年11月6日	—
				(第1回変更後契約額) 155,318,900円 (変更額) 25,738,900円	(変更後工期) 令和6年5月30日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月11日	・流用困難な土砂が確認 されたため安定処理及び 残土処分を追加すること による工事費の増 ・堰堤改良工事に伴うダ ム湖内水位の上昇により 工事を部分中止したこと による工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	県道鳥取河原線(長谷 橋)耐震補強工事(補助 橋補修)	鳥取市 長谷	八幡コーポレーション株式会 社 代表取締役 中山 忠雄	(当初契約額) 154,880,000円	令和5年9月15日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年9月15日	—
					(変更後工期) 令和6年6月28日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月11日	土質の変化により、ポン プ浚渫による追加作業が 必要となったことによる 工期の延伸
道路企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	県道鳥取鹿野倉吉線(徳 尾大橋)耐震補強工事(国 工区)(補助橋補修)(国 補正)	鳥取市 徳尾	株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和大	(当初契約額) 109,780,000円	令和5年6月9日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年6月9日	—
				(第1回変更後契約額) 146,083,300円 (変更額) 〔 36,303,300円〕		(第1回変更契約年月日) 令和6年3月15日	既設鉄筋に影響すること が判明したため、アン カー位置及びベースフ レート寸法を変更したこと による工事費の増
道路建設課 〔鳥取県土整備 事務所〕	県道本鹿高福線(佐貫工 区)改良工事(5工区)(交 付金改良)	鳥取市 河原町 佐貫	株式会社武晃建設 代表取締役 山根 千鶴子	(当初契約額) 118,030,000円	令和5年9月20日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年9月20日	—
					(変更後工期) 令和6年6月28日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月12日	橋台工の土留工で使用 する鋼矢板について、当 初想定よりも土質が硬質 であり、設置に期間を要 したことによる工期の延 伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主 務 課	工 事 名	工 事 場 所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
道路建設課 (中部総合事務所) (県土整備局)	国道313号(北条倉吉道路延(北条倉吉区)改良工事(2工区)(補助改良))	東伯郡 北栄町 弓原	株式会社伊藤建設 代表取締役 伊藤 典章	(当初契約額) 113,300,000円	令和5年7月13日 ～ 令和6年3月21日	(当初契約年月日) 令和5年7月13日	—
				(第1回変更後契約額) 128,839,700円 (変更額) 15,539,700円	(変更後工期) 令和6年9月30日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月15日	・ICT施工の実施等による工事費の増 ・関連工事と工程を調整したことによる工期の延伸
道路建設課 (中部総合事務所) (県土整備局)	国道313号(倉吉関金道路)改良工事(小鴨工区)(41工区)(補助改良)	倉吉市 小鴨	株式会社共栄組 代表取締役 山崎 稔	(当初契約額) 88,330,000円	令和5年6月6日 ～ 令和6年2月14日	(当初契約年月日) 令和5年6月6日	—
				(第1回変更後契約額) 103,643,100円 (変更額) 15,313,100円	(変更後工期) 令和6年3月19日	(第1回変更契約年月日) 令和5年10月19日	・ICT施工の実施による工事費の増 ・一般交通の安全確保のため、現場との取付部には仮舗装を追加したこと等による工事費の増
						(第2回変更契約年月日) 令和6年2月5日	盛土材の受入先工事との調整に不測の期間を要したことによる工期の延伸
					(変更後工期) 令和6年4月30日	(第3回変更契約年月日) 令和6年3月12日	掘削土が軟弱で仮置場での土質改良が必要となったことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (西部総合事務所 (米子県土整備局))	街路両三柳中央線改良 工事(10工区)(補助) (国補正)	米子市 両三柳	株式会社みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎	(当初契約額) 141,570,000円 (第1回変更後契約額) 149,065,400円 (変更額) 7,495,400円	令和5年3月23日 ～ 令和6年1月4日 (変更後工期) 令和6年3月25日	(当初契約年月日) 令和5年3月22日 (第1回変更契約年月日) 令和5年9月26日	—
道路建設課 (西部総合事務所 (米子県土整備局))	街路両三柳中央線改良 工事(12工区)(補助)	米子市 両三柳	株式会社みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎	(第2回変更後契約額) 161,924,400円 (変更額) 12,859,000円		(第2回変更契約年月日) 令和6年3月13日	L型擁壁施工箇所の地下 水位が高かったことから、 地下水位低下工法による 施工へ変更したことによる 工事費の増
道路建設課 (西部総合事務所 (米子県土整備局))	国道181号江府道路俣野 地区道路改良工事(10工 区)(補助改良)	日野郡 江府町 俣野外	株式会社かわばた 代表取締役 川端 雄勇	(第1回変更後契約額) 213,525,400円 (変更額) 32,685,400円	(変更後工期) 令和6年5月31日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月19日	鋼矢板施工において、打 込み途中で打込み不可 となったため、ウオーター ジェット併用工法へ変更 したことによる工事費の 増及び工期の延伸
道路建設課 (西部総合事務所 (日野県土整備局))				(当初契約額) 154,770,000円	令和5年7月28日 ～ 令和6年3月25日	(当初契約年月日) 令和5年7月28日	
				(第1回変更後契約額) 164,919,700円 (変更額) 10,149,700円	(変更後工期) 令和6年6月28日	(第1回変更後契約年月日) 令和6年3月18日	関連工事との調整によ り、計画盛土高を変更し たことによる工事費の増 及び工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部						
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由	
河川課 〔鳥取県土整備 事務所〕	塩見川広域河川改修工 事(7工区)	鳥取市 福部町 細川	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 鶴石 健治	(当初契約額) 178,750,000円	令和5年6月26日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年6月26日	—	
				(第1回変更後契約額) 179,799,400円 (変更額) 〔 1,049,400円〕		(第1回変更契約年月日) 令和6年3月11日	鋼矢板の打込み箇所にお いて発見された、コン クリート構造物の撤去を 追加することによる工事 費の増	
河川課 〔鳥取県土整備 事務所〕	浜村川河川改修工事(護 岸工)	鳥取市 鹿野町 岡木	株式会社大晃工業 代表取締役 高田 重利	(当初契約額) 118,580,000円	令和5年8月25日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年8月25日	—	
				(第1回変更後契約額) 117,335,900円 (変更額) 〔 △1,244,100円〕	(変更後工期) 令和6年10月25日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月13日	・隣接工事との調整によ り施工延長を短くしたこと による工事費の減 ・上記に伴い仮設の景直 しに追加期間を要するほ か、田んぼ取水の機能 復旧を行うことによる工 期の延伸	
河川課 〔鳥取県土整備 事務所〕	日置川河川改修工事(7 工区)	鳥取市 青谷町 青谷	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 鶴石 健治	(当初契約額) 110,990,000円	令和4年10月28日 ～ 令和5年7月28日	(当初契約年月日) 令和4年10月28日	—	
				(第1回変更後契約額) 142,661,200円 (変更額) 〔 31,671,200円〕	(変更後工期) 令和6年3月15日	(第1回変更契約年月日) 令和5年7月28日	支障物件が想定と異なる 位置に設置されていたた め、施工方法等を変更し たことによる工事費の増 及び工期の延伸	
				(第2回変更後契約額) 176,687,500円 (変更額) 〔 34,026,300円〕		(第2回変更契約年月日) 令和6年3月14日	掘削法面が崩壊する恐 れがあり、仮設土留工の 施工を追加したことによ る工事費の増	

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 〔鳥取県土整備 事務所〕	浜村川河川改修工事(護岸工2工区)(国補正)	鳥取市 鹿野町 岡木	やすなが工事株式会社 代表取締役 世古 真道	(当初契約額) 98,890,000円 (第1回変更後契約額) 109,822,900円 (変更額) 〔 10,932,900円 〕	令和5年6月12日 ～ 令和6年2月6日 (変更後工期) 令和6年3月19日	(当初契約年月日) 令和5年6月12日 (第1回変更契約年月日) 令和6年2月6日	— 現地確認及び矢板設置位置の見直しに伴い、護岸工と仮設鋼矢板の施工数量を変更したことによる工事費の増及び工期の延伸
	日置川河川改修工事(9工区)(国補正)	鳥取市 青谷町 青谷	株式会社藤原組 取締役社長 藤原 正	(第2回変更後契約額) 102,490,300円 (変更額) 〔 △7,332,600円 〕	(第2回変更契約年月日) 令和6年3月15日	(第2回変更契約年月日) 令和6年3月15日	堤防背面の田からの浸透水の影響に伴い、一部工事を取り止めたことによる工事費の減
河川課 〔鳥取県土整備 事務所〕	日置川河川改修工事(9工区)(国補正)	鳥取市 青谷町 青谷	株式会社藤原組 取締役社長 藤原 正	(当初契約額) 149,050,000円	令和5年3月16日 ～ 令和5年11月27日 (変更後工期) 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年3月16日	— 施工範囲が重複する隣接工区の工程が遅延したことに伴う工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 150,004,800円 (変更額) 〔 954,800円 〕		(第2回変更契約年月日) 令和6年3月13日	受注者希望によりICT施工を実施したことによる工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 (西部総合事務所 〔日野県土整備局〕)	日の詰川砂防堰堤工事 (堰堤工2工区)	日野郡 江府町 俣野	株式会社コーセー 代表取締役 川端 登志一	(当初契約額) 118,800,000円	令和5年5月26日 ～ 令和6年2月9日	(当初契約年月日) 令和6年5月26日	
				(第1回変更後契約額) 130,583,200円 〔 11,783,200円〕	(変更後工期) 令和6年3月18日	(第1回変更後契約年月日) 令和6年2月9日	堰堤設置のための掘削に伴い、想定外の湧水が発生したことからの仮設計画の見直しを余儀なくされたことによる工事費の増及び工期の延伸
港湾課 (鳥取港湾 〔事務所〕)	鳥取港災害復旧応急工事 (航路浚渫)	鳥取市 港町 地先	株式会社伊藤組鳥取営業所 所長 土肥 浩一	(当初契約額) 139,150,000円	令和5年10月3日 ～ 令和5年11月30日	(当初契約年月日) 令和5年10月3日	-
				(第2回変更後契約額) 133,014,200円 〔 2,431,000円〕	(変更後工期) 令和6年3月25日	(第2回変更後契約年月日) 令和6年3月18日	掘削した地山の土壌硬度が高く、通常の植生マットから硬質土壌用の植生マットに変更したこと及び真夏日補正を計上したことによる工事費の増
					(変更後工期) 令和6年7月31日	(第2回変更契約年月日) 令和6年3月22日	10月以降の海象条件が悪く、作業日数が確保できなかつたことによる工期の延伸
							海象条件が悪く海上作業を行うことができなかったことによる工期の延伸