

地域県土警察常任委員会資料

(令和6年9月17日)

- 「簡易評価Ⅱ型総合評価競争入札(試行)」による水貫川排水機場のポンプ設備工事の発注について

【県土総務課・河川課】……………2ページ

- 県道仙隠岡田線「北野バイパス」の供用開始について

【道路建設課】……………3ページ

- 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【技術企画課、道路企画課、道路建設課、河川課、治山砂防課、港湾課】……………4ページ

県土整備部

「簡易評価Ⅱ型総合評価競争入札（試行）」による水貫川排水機場のポンプ設備工事の発注について

令和6年9月17日
県土総務課・河川港湾局河川課

令和6年6月13日の常任委員会で報告した「簡易評価Ⅱ型総合評価競争入札（試行）」について、現在整備を進めている水貫川排水機場のポンプ設備工事の発注に初適用し、調達公告しましたので報告します。

1 水貫川排水機場事業概要

水貫川は一級河川日野川（国管理区間）河口付近に接続する河川であり、近年では平成23年、25年、30年に浸水被害が発生している。これらを解消するため、最も被害の大きかった昭和62年洪水規模の床上浸水解消を目指し、平成28年から新たな排水機場（暫定5m³/s）の整備を進めている。（試験運転・調整を含め令和8年の出水期からの運用開始を予定）

2 今回発注工事概要

排水機場整備のうち主要設備となるポンプ設備（暫定5m³/s 1基）の製作・据付を行うもの。

【工事名】水貫川河川改修工事（7工区）（ポンプ設備）（補助）

【工期】令和8年7月31日まで（債務負担設定工事）

【発注工種】機械器具設置工事

3 応募条件及び評価方法

【主な応募条件】

- ・本店所在地：県内・県外（県内営業所不要）
- ・同種工事实績：会社、配置技術者とも施工実績を要する。

【評価項目及び配点】

評価項目	入札価格点数	施工能力点数											合計点
		会社の施工能力			配置技術者の施工能力				受注件数	所営業所在地	施工体制	資格停止（減点）	
		工事成績	同種工事实績	企業経営	工事成績	同種工事实績	資格	C P D					
標準	60	15	2	3	5	1	2	1	4	2	4	0	99
今回	60	15	—	3	5	—	2	1	4	2	4	0	96

※入札参加条件で同種工事实績を求めているため、同種工事实績の項目は評価対象外となる。

4 調達スケジュール

【公告】令和6年9月5日 ⇒ 【応募締切】令和6年9月30日 ⇒ 【開札】令和6年10月1日

5 簡易評価Ⅱ型総合評価競争入札方式の施行予定

- ・令和6年度は、本案件のほかに鋼橋工事1件を予定している。
- ・令和7年度以降は、今年度の試行結果を踏まえ拡充する。

県道仙隠岡田線「北野バイパス」の供用開始について

令和6年9月17日
道路建設課

令和7年3月までの供用開始を目指して工事を進めてきた県道仙隠岡田線「北野バイパス」(倉吉市北野)については、せんがくしおかだ 工事に伴う交通規制等に対する地元の御理解と御協力により、きたの 工事が順調に進んだため、時期を大きく前倒して下記のとおり供用開始します。

これにより、幅員が狭く、歩道のない現道の交通がバイパスに転換され、地域の安全性が高まるとともに、令和7年3月に予定されている北条倉吉道路(倉吉西IC～倉吉南IC)の開通後には、倉吉小鴨ICへのアクセス道路にもなり、倉吉市の市街地と倉吉市関金町、岡山県北部方面を結ぶ広域交通の利便性が向上します。


記

1 供用開始日時 令和6年9月18日(水) 午前11時

2 事業概要

- (1) 延長 : 1.2km
- (2) 幅員 : 10.0m (車道3.0m×2車線+片側歩道2.5m+路肩1.5m)
- (3) 総事業費 : 約7億8百万円
- (4) 事業期間 : 平成23年度～令和6年度

3 位置図



一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	曳田川河川災害復旧工事(R5年災46号外)	鳥取市 河原町 北村外	北村屋木材株式会社 代表取締役 有田 繁博	143,990,000円 (予定価格) 156,813,800円	令和6年8月28日 ～ 令和7年3月14日	令和6年8月28日	制限付 一般競争入札 (2社)
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	神馬川砂防災害復旧工事(R5年災322号及び323号)	鳥取市 河原町 神馬	株式会社トラスト 代表取締役 倉持 崇広	142,297,100円 (予定価格) 142,297,100円	令和6年8月9日 ～ 令和7年3月14日	令和6年8月9日	制限付 一般競争入札 (3社)
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	曳田川河川災害復旧工事(R5年災43号(3工区))	鳥取市 河原町 北村	有限会社プロテクト 代表取締役 岸野 忍	134,200,000円 (予定価格) 146,247,200円	令和6年8月26日 ～ 令和7年3月14日	令和6年8月26日	制限付 一般競争入札 (6社)
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川河川災害復旧工事(R5年災143号)	鳥取市 佐治町 余戸	株式会社武晃建設 代表取締役 山根 千鶴子	124,410,000円 (予定価格) 135,449,600円	令和6年8月30日 ～ 令和7年3月14日	令和6年8月30日	制限付 一般競争入札 (9社)
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	加茂川河川災害復旧工事(5年災293号)	東伯郡 三朝町 福田	株式会社晃進 代表取締役 中口 雄志郎	168,300,000円 (予定価格) 176,442,200円	令和6年8月20日 ～ 令和7年3月14日	令和6年8月20日	制限付 一般競争入札 (1社)
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号道路災害復旧工事(5年災423号)	東伯郡 三朝町 曹源寺	株式会社ヘイセイ 代表取締役 種子 善之	131,450,000円 (予定価格) 131,543,500円	令和6年8月2日 ～ 令和7年3月21日	令和6年8月1日	制限付 一般競争入札 (1社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
道路企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道鳥取鹿野倉吉線(古海1号橋)耐震補強工事(1工区)(補助橋補修)	鳥取市古海	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 鶴石 健治	151,360,000円 (予定価格) 166,152,800円	令和6年8月26日 ～ 令和7年3月14日	令和6年8月26日	制限付 一般競争入札 (11社)
道路企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道羽合東伯線(天神橋)橋梁補強工事(11工区)(補助)	東伯郡北栄町江北	浦川塗装店・山陰塗研工業所 特定建設工事共同企業体 代表者 有限会社浦川塗装店 代表取締役 浦川 尊弘	135,520,000円 (予定価格) 148,045,700円	令和6年10月21日 ～ 令和7年7月1日	令和6年8月5日	制限付 一般競争入札 (2社)
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(1工区)(補助改良)	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬	馬野建設株式会社 代表取締役社長 馬野 慎一郎	104,170,000円 (予定価格) 113,516,700円	令和6年8月30日 ～ 令和7年3月14日	令和6年8月30日	制限付 一般競争入札 (2社)
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	浜村川河川改修工事(護岸工3工区)	鳥取市鹿野町岡木	株式会社創美 代表取締役 田村 徹	111,100,000円 (予定価格) 120,854,800円	令和6年8月7日 ～ 令和7年3月14日	令和6年8月7日	制限付 一般競争入札 (6社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	大石川河川災害復旧工事(R5年災118号)	鳥取市 国府町 栃本	株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和大	(当初契約額) 107,250,000円	令和5年12月20日 ～ 令和6年8月23日	(当初契約年月日) 令和5年12月20日	-
				(第1回変更後契約額) 114,349,400円 (変更額) 〔7,099,400円〕		(第1回変更契約年月日) 令和6年8月22日	掘削範囲内に多くの転石が点在し、一部の残土の土質を土砂から岩へ変更することによる工事費の増
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	袋川河川災害復旧工事(R5年災124号)	鳥取市 国府町 下木原	福上工業株式会社 代表取締役 福石 幸平	(当初契約額) 95,810,000円	令和5年12月14日 ～ 令和6年8月14日	(当初契約年月日) 令和5年12月14日	-
				(第1回変更後契約額) 94,809,000円 (変更額) 〔△1,001,000円〕		(第1回変更契約年月日) 令和6年8月9日	起工測量の結果から、根固めブロックの製品選定と現地割付を変更することによる工事費の減
技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	加谷川河川及び砂防災害復旧工事(5年災290号及び348号)	東伯郡 三朝町 穴鴨外	株式会社重道組 代表取締役 重道 利恵子	(当初契約額) 92,290,000円	令和6年1月26日 ～ 令和6年9月24日	(当初契約年月日) 令和6年1月26日	-
					(変更後工期) 令和6年12月27日	(第1回変更契約年月日) 令和6年8月19日	掘削範囲内に多くの転石が点在し、転石処理に時間を要することによる工期の延伸
道路企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道三代寺宮下線(中郷・町屋工区)改良工事(2工区)(補助交安)	鳥取市 国府町 町屋外	吉田建設株式会社 代表取締役 吉田 友和	(当初契約額) 89,100,000円	令和6年1月25日 ～ 令和6年10月1日	(当初契約年月日) 令和6年1月25日	-
				(第1回変更後契約額) 120,759,100円 (変更額) 〔31,659,100円〕	(変更後工期) 令和6年11月1日	(第1回変更契約年月日) 令和6年8月30日	・仮橋の橋台工設置時に床掘が必要となるが、土質が想定より軟弱であったことから現道に影響が生じないように仮設土留工を追加したこと等による工事費の増 ・関係機関との調整による工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道本鹿高福線(佐貫工区)改良工事(5工区)(交付金改良)	鳥取市河原町佐貴	株式会社武晃建設 代表取締役 山根 千鶴子	(当初契約額) 118,030,000円	令和5年9月20日 ～ 令和6年3月15日	(当初契約年月日) 令和5年9月20日	-
					(変更後工期) 令和6年6月28日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月12日	橋台工の土留工で使用する鋼矢板について、当初想定よりも土質が硬質であり、設置に期間を要したことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 140,463,400円 (変更額) 〔22,433,400円〕	(変更後工期) 令和6年8月30日	(第2回変更契約年月日) 令和6年6月27日	・土質が想定よりも硬質であったことによる工事費の増 ・現場発生土受入先との調整による工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 144,734,700円 (変更額) 〔4,271,300円〕		(第3回変更契約年月日) 令和6年8月29日	次期工事(橋梁上部工)で工事用車両が円滑に現場へ進入できるように、盛土工を追加したことによる工事費の増
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道313号(北条倉吉道路延伸)改良工事(2工区)(補助改良)	東伯郡北栄町弓原	株式会社伊藤建設 代表取締役 伊藤 典章	(当初契約額) 113,300,000円	令和5年7月13日 ～ 令和6年3月21日	(当初契約年月日) 令和5年7月13日	-
				(第1回変更後契約額) 128,839,700円 (変更額) 〔15,539,700円〕	(変更後工期) 令和6年9月30日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月15日	・ICT施工の実施等による工事費の増 ・関連工事と工程を調整したことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 133,538,900円 (変更額) 〔4,699,200円〕		(第2回変更契約年月日) 令和6年8月28日	関係者との調整により、場内運搬の為に敷き鉄板、交通誘導員を追加したことによる工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

県土整備部

【変更分】

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (西部総合事務所 日野県土整備局)	国道181号(江府道路)土 砂運搬工事(補助改良) (国補正)	日野郡 江府町 久連外	株式会社コーセン 代表取締役 川端 登志一	(当初契約額) 111,100,000円	令和6年2月14日 ~ 令和6年8月30日	(当初契約年月日) 令和6年2月14日	-
				(第1回変更後契約額) 160,936,600円 (変更額) (49,836,600円)	(変更後工期) 令和6年10月24日	(第1回変更契約年月日) 令和6年8月27日	・発生土の運搬先が変更になった ことによる工事費の増 ・関連工事との調整による工期の 延伸
治山砂防課 (西部総合事務所 日野県土整備局)	狐塚砂防堰堤工事(堰堤 工)	日野郡 日南町 丸山	サワタ建設株式会社 代表取締役 澤田 信介	(当初契約額) 99,440,000円	令和6年3月4日 ~ 令和6年11月20日	(当初契約年月日) 令和6年3月4日	-
				(第1回変更後契約額) 100,062,600円 (変更額) (622,600円)		(第1回変更契約年月日) 令和6年8月19日	掘削後の法面の土質が脆弱だっ たため、浸食防止工を追加したこ とによる工事費の増
港湾課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	逢坂港防波堤整備工事 (3工区)(港整備交付金)	西伯郡 大山町 塩津	美保テクノス株式会社 代表取締役社長 野津 健市	(当初契約額) 110,550,000円	令和6年1月24日 ~ 令和6年8月26日	(当初契約年月日) 令和6年1月23日	-
				(第1回変更後契約額) 114,086,500円 (変更額) (3,536,500円)		(第1回変更契約年月日) 令和6年8月16日	消波ブロック据付後、既設ブロック との段差解消のため、法面保護と してブロックを追加で据え付けた こと、起重機船へ直接積み込みで きない消波ブロックについて横持 ちが必要となったこと等による工 事費の増