

令和 11 年度停止期間内訳表

令和 8 年 8 月 24 日時点で、停電作業等に伴う令和 11 年度停止計画は確定しておりません。令和 11 年度は定例的な点検や試験を予定しているため、令和 8 年度停止期間と令和 9 年度停止期間見込を以下に記載します。

○加地発電所

No.	作業名	作業条件	作業日時
令和 8 年度（参考）			
1	主補機器点検手入 導水路漏水調査	発電停止	06月1日（月）09:45 ～ 06月2日（火）17:15
2	導水路漏水調査	発電停止	08月に2日間程度の予定
3	継電器試験	発電停止	09月18日（金）09:45 ～17:15
4	導水路漏水調査	発電停止	10月に2日間程度の予定
5	導水路漏水調査	発電停止	10月26日（月）09:45 ～ 10月27日（火）17:15
令和 9 年度（参考）			
1	主補機器点検手入 導水路漏水調査	発電停止	05月10日（月）09:45 ～ 05月11日（火）17:15
2	導水路漏水調査	発電停止	07月07日（水）09:45 ～ 07月08日（木）17:15
3	導水路漏水調査	発電停止	09月08日（水）09:45 ～ 09月09日（木）17:15
4	遮断器・継電器試験	発電停止	10月14日（木）09:45 ～17:15
5	導水路漏水調査	発電停止	10月25日（月）09:45 ～ 10月26日（火）17:15
令和 11 年度			
未定（令和 8，9 年度程度実施予定）			