

企画県土警察常任委員会資料

(平成21年12月14日)

- 1 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について
【道路企画課、道路建設課、河川課、治山砂防課、空港港湾課】……………1ページ

県土整備部

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

県土整備部						
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日
【新規分】 道路建設課 (日野総合事務所 県土整備局)	国道482号下蚊屋工区2号橋上部工事(補助改良)	日野郡 江府町 下蚊屋	(株)日本ピーエス鳥取営業所 所長 松葉 定美	172,515,000円 (予定価格) 210,529,200円	平成21年11月12日 ~ 平成22年11月15日	平成21年11月12日
						制限付 一般競争入札 (5社)

県土整備部						
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日
【変更分】 道路企画課 (中部総合事務所 県土整備局)	市道野添1号線改良工事(2工区) (交通安全総合補助代行)	倉吉市 関金町 明高	(株)重道組 代表取締役社長 重道 正	(当初契約額) 106,260,000円 (第1回変更後契約額) 104,538,000円 { (変更額) △1,722,000円) (第2回変更後契約額) 112,204,050円 { (変更額) 7,666,050円) (第3回変更後契約額) 124,049,100円 { (変更額) 11,845,050円)	平成21年3月27日 ~ 平成21年11月18日	(当初契約年月日) 平成21年3月27日 (第1回変更契約年月日) 平成21年4月23日 (第2回変更契約年月日) 平成21年11月6日 (第3回変更契約年月日) 平成21年11月18日

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	摘要
【変更分】 道路企画課 河川課 〔東部総合事務所 県土整備局〕	大路川河川改修及び県道鳥取郡 家線道路改良合併工事(1工区)	鳥取市 東大路	東洋建設(株) 代表取締役 森本 悟	(当初契約額) 141,855,000円	平成20年10月31日 ～ 平成21年3月15日	(当初契約年月日) 平成20年10月30日	
				(第1回変更後契約額) 145,468,050円 〔 3,613,050円 (変更額)〕	(変更後工期) 平成21年9月24日	(第1回変更契約年月日) 平成21年3月13日	
				(第2回変更後契約額) 144,790,800円 〔 △677,250円 (変更額)〕	(変更後工期) 平成21年11月30日	(第2回変更契約年月日) 平成21年9月24日	
道路建設課 〔東部総合事務所 県土整備局〕	岩美広域農道(仮称)菅蒲谷橋上 部工事(道交付金)	鳥取市 福部町 久志羅	(株)アルス製作所 代表取締役社長 坂本 孝	(当初契約額) 162,750,000円	平成20年9月18日 ～ 平成21年10月19日	(当初契約年月日) 平成20年9月17日	
				(第1回変更後契約額) 164,397,450円 〔 1,647,450円 (変更額)〕	(変更後工期) 平成21年12月18日	(第1回変更契約年月日) 平成21年10月15日	
				(第2回変更後契約額) 166,110,000円 〔 1,712,550円 (変更額)〕		(第2回変更契約年月日) 平成21年11月13日	

【変更分】 主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	摘要
道路建設課 (日野総合事務所) (県土整備局)	国道482号下蚊屋工区道路改良 工事(2工区)(補助改良)	日野郡 江府町 下蚊屋	(有)アリオン 代表取締役 坂田 光徳	(当初契約額) 110,775,000円	平成21年3月13日	(当初契約年月日) 平成21年3月13日	
				{ (第1回変更後契約額) 120,117,900円 (変更額) 9,342,900円 }	(変更後工期) 平成21年11月9日 ~ 平成21年11月30日	(第1回変更契約年月日) 平成21年9月3日	
				{ (第2回変更後契約額) 117,380,550円 (変更額) △2,737,350円 }		(第2回変更契約年月日) 平成21年11月27日	
道路建設課 (日野総合事務所) (県土整備局)	県道日野溝口線下黒坂工区改良 工事(5工区)(補助改良)	日野郡 日野町 下黒坂	県道日野溝口線下黒坂工区改良工 事(5工区)(補助改良)岡田建設・日 本緑地開発特定建設工事共同企業 体 代表者 (有)岡田建設 代表取締役 岡田 浩徳	(当初契約額) 117,390,000円	平成21年3月19日	(当初契約年月日) 平成21年3月19日	
				{ (第1回変更後契約額) 122,709,300円 (変更額) 5,319,300円 }	(変更後工期) 平成22年3月15日	(第1回変更契約年月日) 平成21年11月13日	
治山砂防課 (八頭総合事務所) (県土整備局)	畑ヶ谷川砂防激甚災害対策特別 緊急工事(2号堰堤工)	八頭郡 若桜町 赤松	中一建設(株) 代表取締役 中尾 仁	(当初契約額) 91,770,000円	平成21年2月3日	(当初契約年月日) 平成21年2月3日	
				{ (第1回変更後契約額) 87,151,050円 (変更額) △4,618,950円 }	平成21年2月3日 ~ 平成21年9月25日	(第1回変更契約年月日) 平成21年2月16日	
				{ (第2回変更後契約額) 89,931,450円 (変更額) 2,780,400円 }	(変更後工期) 平成21年11月20日	(第2回変更契約年月日) 平成21年9月24日	
				{ (第3回変更後契約額) 90,471,150円 (変更額) 539,700円 }		(第3回変更契約年月日) 平成21年11月18日	

【変更分】		県土整備部				
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日
治山砂防課 〔日野総合事務所 県土整備局〕	久曾谷川砂防堰堤工事(激特)	日野郡 日南町 上萩山	(有)澤田建設 代表取締役 澤田 信介	(当初契約額) 135,450,000円	平成21年2月20日 ～ 平成21年11月2日	(当初契約年月日) 平成21年2月20日
				(第1回変更後契約額) 141,082,200円 〔 (変更額) 5,632,200円 〕	(変更後工期) 平成22年2月28日	(第1回変更契約年月日) 平成21年11月2日
空港港湾課 〔西部総合事務所 県土整備局〕	米子空港内外連絡通路整備工事 (歩道橋上部工)	境港市 佐斐神町	(株)藤原鐵工所 代表取締役 藤原 善夫	(当初契約額) 110,250,000円	平成20年11月21日 ～ 平成21年3月15日	(当初契約年月日) 平成20年11月20日
				(第1回変更後契約額) 110,250,000円 〔 (変更額) 0円 〕	(変更後工期) 平成21年7月31日	(第1回変更契約年月日) 平成21年3月13日
				(第2回変更後契約額) 110,250,000円 〔 (変更額) 0円 〕	(変更後工期) 平成21年10月31日	(第2回変更契約年月日) 平成21年7月30日
				(第3回変更後契約額) 122,797,500円 〔 (変更額) 12,547,500円 〕	(変更後工期) 平成21年11月20日	(第3回変更契約年月日) 平成21年10月1日
				(第4回変更後契約額) 123,988,200円 〔 (変更額) 1,190,700円 〕		(第4回変更契約年月日) 平成21年11月20日