

今年スケジュール

	6月 28日	7月			8月			9月			10月			11月			12月	
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	
全国植樹祭鳥取県実行委員会	総会	設立・開催候補地案決定										植栽樹木決定報告	基本構想案中間検討					基本構想決定
	幹事会								検討		中間検討案決定			パブリックコメント実施				案決定
	専門委員会 植栽樹木 検討				概略検討 7月22日	現地検討 8月10日	決定 8月31日	植栽樹木候補木取					23年春苗畑に播		2年間育成		25年春植樹	
(社) 国土緑化推進機構	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● 鳥取県 開催決定 ● 鳥取県 開催地決定 </div>																	