

今後のスケジュール

年度	22															23	24	25					
	第1四半期			第2四半期						第4四半期													
	6月 28日	7月～8月		9月	10月	11月		12月		1月		2月		3月									
				上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬								
全国植樹祭鳥取県実行委員会	総会	設立・開催候補地案決定																4月 総会	8月 総会	4月 総会	8月 総会		
	幹事会	基本構想策定			検討																		
	ベンチ作製 検討																						
	専門委員会 植栽樹木 検討	概略検討 7月 22日	現地検討 8月 10日	決定 8月 31日	植栽樹木候補木種子採取															播種	育成	植栽	
(社)国土緑化推進機構			●鳥取県 開催決定(8/26)				●鳥取県 開催地決定(11/11)														●鳥取県 開催日決定(8月)		
全国豊かな海づくり大会との連携				●全国植樹祭に向けて全国豊かな海づくり大会の成果を継承 (参考)全国豊かな海づくり大会では、白うさぎ大使による環境推進・自然保護運動を実施中																			全国植樹祭鳥取県実施本部
備考																						大会テーマ(標語)決定(5月)	