鳥取空港第2期事業開始に向けた想定スケジュール（予定）

※スケジュールは現時点での予定であり、今後変更が生じる場合がある。

令和5年度(2023年度)	令和6年度(2024年度)	令和7年度(2025年度)	令和8年度(2026年度)	令和9年度(2027年度)

- 11月　マーケットサウンディングの実施
- 8月　実施方針に関する説明会の開催　実施方針の公表
- 2月　募集要項等の公表・募集要項等に関する説明会の開催　特定事業の選定・公表
- 4月　第一次審査資料の提出期限
- 5月　第一次審査結果の通知
- 8月　第二次審査資料の提出期限
- 競争的対話等の実施
- 審査会による審査
- 10月　基本協定の締結　優先交渉権者の選定
- 3月　運営権の設定・公表
- 4月　実施契約の締結・公表
- 業務の引継ぎ（約1年間）
- 3月31日　第1期事業の終了
- 4月1日　事業開始・運営権の登録