資料３

地震防災調査研究委員会及び各部会の開催スケジュール

第１回鳥取県地震防災調査研究委員会 H27/1/26開催

（主要議題：被害想定前提条件、震源断層モデル、被害予測手法、委員会等スケジュール）

第１回津波浸水想定部会 H27/1/26開催

（主要議題：津波断層モデル・パラメータの設定、シミュレーション条件の設定、仮シミュレーション結果の報告）

第１回被害想定部会 H27・3月末頃

（主要議題：地震ハザード予測結果）

第２回津波浸水想定部会 H27・3月末頃

（主要議題：津波浸水想定の設定）

第２回被害想定部会 H27・6月上旬頃

（主要議題：地盤災害予測結果、建物被害予測中間結果、地域防災力把握方針、被害予測システム概略設計）

第３回被害想定部会 H27・8月上旬頃

（主要議題：建物被害・火災被害予測結果、地域防災力把握進捗状況）

第２回鳥取県地震防災調査研究委員会 H27・9月末頃

（主要議題：交通被害予測結果、ライフライン被害・人的被害予測中間結果、地域防災力把握報告）

←H27/10/6：鳥取県西部地震15年フォーラム

第３回鳥取県地震防災調査研究委員会 H27・12月末頃

（主要議題：被害予測結果（全体）、災害シナリオ作成状況、被害予測システム詳細設計）

第４回鳥取県地震防災調査研究委員会 H28・3月末

（主要議題：被害想定報告書）