境港地区高度衛生管理基本計画策定後の経緯 
	時      期
	内　　　　容

	平成26年


	 9月10日
	 境港地区 高度衛生管理基本計画　公表（国）

	
	10月31日
	 境港地区　特定漁港漁場整備事業計画　公表（国）

	平成27年


	  1月8日


	 漁港高度衛生管理型市場整備に係る基本設計業務委託（県）

 （履行期間H27.1.9～10.16）

	
	 9月18日


	 第８回さかいみなと漁港・市場活性化協議会及び漁港WG、 市場WG合同会議

	
	 11月1日


	 自民党漁港漁場漁村整備促進議員連盟の境漁港視察（県、　 鳥取県港湾・漁港協会対応）

	
	12月10日


	トラックスケール、３号上屋（南）実施設計業務委託（県）

（履行期間：平成27年12月10日～平成28年3月25日）

	平成28年


	1月20日 


	ＴＰＰ補正予算の割当内示

（トラックスケール、３号上屋（南）、６号岸壁工事）




