
境港地区高度衛生管理基本計画策定後の経緯  
 
 

時      期 内    容 
 
平成 26 年 
 
 

 
 9 月 10 日 

 
 境港地区 高度衛生管理基本計画 公表（国） 

 
10 月 31 日 

 
 境港地区 特定漁港漁場整備事業計画 公表（国） 

 
平成 27 年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1 月 8 日 

 

 
 漁港高度衛生管理型市場整備に係る基本設計業務委託（県） 
 （履行期間 H27.1.9～10.16） 

 
 9 月 18 日 

 

 
 第８回さかいみなと漁港・市場活性化協議会及び漁港 WG、 
市場 WG 合同会議 

 
 11 月 1 日 

 

 
 自民党漁港漁場漁村整備促進議員連盟の境漁港視察（県、 

鳥取県港湾・漁港協会対応） 

 
12 月 10 日 

 

 
トラックスケール、３号上屋（南）実施設計業務委託（県） 
（履行期間：平成 27 年 12 月 10 日～平成 28 年 3 月 25 日） 

 
平成 28 年 
 
 

 
1 月 20 日 

 
 

 
ＴＰＰ補正予算の割当内示 
（トラックスケール、３号上屋（南）、６号岸壁工事） 

 

 


