
今後の市場整備スケジュール

整備スケジュールの変更について

○１号・２号上屋の工期延長
〔当初〕１８ヶ月～２０ヶ月
→ 護岸補強のための自立矢板設置工事の追加

⇒ 工期が３１ヶ月へ。

○平成３２年度までの主要施設の完成及び平成３５年度事業完了が困難に

⇒１号上屋を分割して施工する方針を、一括施工へ変更。
１号及び陸送上屋を平成３２年度完成へ

実施設計を進める中で、新たな課題が発生。整備スケジュールを見直し
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浚渫工事

前倒し・工期延期

前倒し

後ろ倒し

後ろ倒し

平成３３年度平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度平成２８年度 平成２９年度平成２７年度

⑬４号上屋
　３号上屋（北）改修工事

②５・６・７号増深工事

①港湾岸壁仮設工事

③２号岸壁耐震化工事

④トラックスケール新築工事

⑤３号上屋（南）改築工事

⑥５号上屋改修工事

⑦１号上屋新築工事（１工区）

⑨陸送上屋・車路新築工事

⑩２号上屋新築工事

⑪カニかご上屋改築工事

⑫６号上屋新築工事

⑧１号上屋新築工事（２工区）

Ｓｔｅｐ ４

１工区（１８ヶ月）

９ヶ月

Ｓｔｅｐ ３Ｓｔｅｐ ２

●１月～ トラックスケール切り替え

９ヶ月

９ヶ月

２０ヶ月

１工区・２工区（２０ヶ月）

１２ヶ月

１２ヶ月

９ヶ月

Ｓｔｅｐ １

２工区（１８ヶ月）

●８月～ 運用開始

２工区（１８ヶ月）

１２ヶ月

市場整備想定スケジュール（平成２８年７月時点）

行程 凡例 期間

Step 1 H28.03～H29.03

Step 2 H29.01～H30.08

Step 3 H30.08～H32.03

Step 4 H32.04～H33.06

⑫６号
H32.4～H33.3

②６号増深(1工区)
H28.6～H28.10

②６号増深(2,3工区)
H28.5～H29.1

②６号増深(4工区)
H28.8～H29.3

⑪かにかご上屋
H29.8～H30.8

④⑤
３号(南)・ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

H28.4～H28.12

⑬３号(北)・４号
H32.4～H33.12

⑨陸送
H29.1
～H30.8

⑦１号(1工区)
H29.1～H30.8

①商港運用開始
H28.8～

⑧１号(2工区)
H32.6～H34.1

⑩２号(1,2工区)
H30.8～H32.3

⑥５号
H28.12～H29.8
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市場整備想定スケジュール（変更案）

浚渫工事

平成３３年度 平成３４年度平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

⑬４号上屋
　３号上屋（北）改修工事

②５・６・７号増深工事

①港湾岸壁仮設工事

③２号岸壁耐震化工事

④トラックスケール新築工事

⑤３号上屋（南）改築工事

⑥５号上屋改修工事

⑦１号上屋新築工事（１工区）

⑨陸送上屋・車路新築工事

⑩２号上屋新築工事

⑪カニかご上屋改築工事

⑫６号上屋新築工事

⑧１号上屋新築工事（２工区）

平成２８年度 平成２９年度平成２７年度

Ｓｔｅｐ ４

１工区（３１ヶ月）

９ヶ月

Ｓｔｅｐ ３Ｓｔｅｐ ２

●１月～ トラックスケール切り替え

９ヶ月

９ヶ月

２１ヶ月

１工区・２工区（３１ヶ月）

１２ヶ月

６ヶ月

７ヶ月

Ｓｔｅｐ １

●８月～ 運用開始

２工区（３１ヶ月）

※調整中

※調整中

行程 凡例 期間

Step 1 H28.03～H29.03

Step 2 H28.12～H31.06

Step 3 H31.06～H33.12

Step 4 H33.07～H34.07

⑫６号
H34.2～H34.7

②６号増深(1工区)
H28.6～H28.10

②６号増深(2,3工区)
H28.5～H29.1

②６号増深(4工区)
H28.8～H29.3

⑪かにかご上屋
H29.9～H30.8

④⑤
３号(南)・ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

H28.4～H28.12

⑬３号(北)・４号
H33.7～H34.1

⑨陸送
H29.2
～H30.10

⑦１号(1工区)
H28.12～H31.6

①商港
H28.8～運用開始

⑧１号(2工区)
H28.12～H31.6

⑩２号(1,2工区)
H31.6～H33.12

⑥５号
H28.12～H29.8

※調整中

※調整中
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荷揚げ不可
②７号岸壁(H28.5～10)
③６号岸壁(H28.8～29.1)
④５号岸壁(H28.8～29.3)

荷揚げ不可(係船不可)

荷揚げ不可(係船可)

工事の影響範囲

平成２８年度工事個所

荷揚げ不可
(H28.5～12)

荷揚げ不可
(H29.1～8)

荷揚げ可
(H28.8～)

荷揚げ不可
(H29.1～)

（平成28年10月26日現在 ）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
①　港湾岸壁仮設工事 H28. 3～H28. 6
②　７号岸壁増深工事 H28. 3～H28.10
③  ６号岸壁増深工事 H28. 4～H29. 1
④　５号岸壁増深工事 H28.11～H29. 3
⑤　ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ新築工事 H28. 4～H29.12
⑥　３号上屋(南)改築工事 H28. 4～H28.12
⑦　５号上屋(南)改修工事 H28.12～H29. 8
⑧　１号上屋新築工事 H28.12～H31. 6
⑨　陸送上屋新築工事 H28.11～H30.10

注） 現場作業に影響のある期間

境港高度衛生管理型市場整備（平成２８年度　工事スケジュール）

平成２７年度 平成２８年度
項目 工期

工事期間中の課題と課題に対する協力のお願い

○荷揚げスペースの確保
１号、５号、６号を工事 → 商港、２号～４号、７号岸壁に機能分散
各漁業種類で協力し、荷揚げ岸壁の円滑な利用が必要。
⇒適時の着岸 → 速やかな水揚げ、休憩岸壁への移動に協力を

○荷さばきスペースの確保

１号上屋工事中 → ２号上屋、３号仮設上屋に機能を分散
これまで１号で実施のセリ・入札⇔仲卸・仕立ｽﾍﾟｰｽとの調整が必要。
⇒今後、運用ルール等を関係者と協議・調整予定

○漁港区域内の契約駐車場について（平成２９年１月以降）

第２、３駐車場（６号岸壁） → トラック待機場所（岸壁工事完成後）

第４駐車場（流通会館西側） → 卸のトラック駐車場
第６駐車場（ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ東側） → 陸送上屋建設に伴い廃止
⇒市場関係者の駐車場は、

陸送・１号上屋の屋上駐車場の供用開始まで、
各社で調達をお願いします。
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