
平成29年度以前工事個所

工事の影響範囲

荷揚げ不可

工事の進捗 【完了工事】 ① 港湾仮設工事…平成28年8月供用開始（呼称：商港（しょうこう））
② ３号上屋改築、トラックスケール新設工事…平成29年1月供用開始
③ ６号岸壁増深工事…陸域:平成29年3月、泊地浚渫:平成29年6月完了
④ ５号上屋改修工事…平成29年8月供用開始

【発注済み工事】 ⑤ 陸送上屋整備工事…平成30年10月完成予定
⑥ １号上屋改築及び護岸改修工事…平成31年6月完成予定

平成30年度工事個所

② ３号上屋改築
トラックスケール新築
（平成29年１月供用開始）

①港湾仮設

⑥

⑤

③ 泊地浚渫
～H29.6

③６号岸壁増深

④ ５号上屋
改修
～H29.8

市場整備スケジュールの変更について
資料２



上屋工事に伴い
係留不可

追加工事①
（予定H30.8～H31.1頃）

追加工事②
（予定H30.8～H31.1頃）

追加工事①…柱補修、防鳥対策、照明のLED化
⇒係船可能な４隻の内３隻は係船できるよう調整予定

追加工事②…６号上屋整備、周囲の舗装、外構整備
⇒６号岸壁 係船不可

⇒ 12月以降は荷揚げできる調整中

〇平成30年度追加工事の発注について
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６号上屋整備工事（H30.8～H31.1見込み）

緑地（花壇）

門扉（幅4m）

フェンス（高さ1.5m）

6号上屋

発泡置場：撤去

２



市場整備想定スケジュール（変更後）

浚渫工事

前倒し

前倒し

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

⑨陸送上屋・車路新築工事

平成３３年度 平成３４年度

①港湾岸壁仮設工事

②５・６・７号増深工事

③２号岸壁耐震化工事

④トラックスケール新築工事

⑤３号上屋（南）改築工事

⑥５号上屋改修工事

⑦１号上屋新築工事（１工区）

⑧１号上屋新築工事（２工区）

⑩２号上屋新築工事

⑪カニかご上屋改築工事

⑫６号上屋新築工事

⑬４号上屋
　３号上屋（北）改修工事

時期未定

Ｓｔｅｐ ４

１工区（３１ヶ月）

９ヶ月

Ｓｔｅｐ ３Ｓｔｅｐ ２

●１月～ トラックスケール切り替え

９ヶ月

９ヶ月

２１ヶ月

１工区・２工区（３１ヶ月）

１２ヶ月

６ヶ月

７ヶ月

Ｓｔｅｐ １

●８月～ 運用開始

２工区（３１ヶ月）

６ヶ月

６ヶ月

７ヶ月



行程 凡例 期間

Step 1 H28.03～H29.03
Step 2 H28.12～H31.06
Step 3 H31.06～H33.12
Step 4 H33.07～H34.07

⑫６号
H30.8～H31.1

②６号増深(1工区)
H28.6～H28.10

②６号増深(2,3工区)
H28.5～H29.1

②６号増深(4工区)
H28.8～H29.3

⑪かにかご上屋
整備時期：未定

④⑤
３号(南)・ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

H28.4～H28.12

⑬３号(北)・４号
H30.8～H31.2

⑨陸送
H29.2
～H30.10

⑦１号(1工区)
H28.12～H31.6

①商港
H28.8～運用開始

⑧１号(2工区)
H28.12～H31.6

⑩２号(1,2工区)
H31.6～H33.12

⑥５号
H28.12～H29.8
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