
変更前の事業計画

変更後の事業計画

-6m岸壁(新設)

-6m泊地浚渫

-6m岸壁(耐震改良)

-6m岸壁

(増深改良)

高度衛生管理型荷さばき所
（1～6号上屋、かにかご上屋）

高度衛生管理型
荷さばき所（8号上屋）

-6m泊地浚渫

-6m岸壁(耐震改良)

-6m岸壁

(増深改良)

高度衛生管理型荷さばき所
（1～6号上屋、かにかご上屋）

高度衛生管理型
荷さばき所（7号上屋）

主要
工事計画

-6m泊地浚渫 7,300㎡

-6m岸壁（新設） 313m

-6m岸壁(耐震改良) 157m

-6m岸壁(増深改良) 245m

道路 700m

用地（人工地盤）12,090㎡

荷捌き所 1式
（1号～6号上屋、かにかご上屋）

事業費 ２０８億円

事業期間 平成２６年度～令和５年度

主要
工事計画

-6m泊地浚渫 7,300㎡

（削除）

-6m岸壁(耐震改良) 157m

-6m岸壁(増深改良) 245m

道路 700m

用地（人工地盤）12,090㎡

荷捌き所 1式
（1号～8号上屋、かにかご上屋）

事業費 ２１８億円

事業期間 平成２６年度～令和６年度
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市場整備想定スケジュール
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浚渫工事

令和６年度

⑩２号上屋新築工事

⑪カニかご上屋改築工事
（セキュリティーゲート含む）

⑫６号上屋新築工事

⑬４号上屋
　３号上屋（北）改修工事

④トラックスケール新築工事

⑤３号上屋（南）改築工事

⑥５号上屋改修工事

⑦１号上屋新築工事
（１工区）

⑧１号上屋新築工事
（２工区）

⑨陸送上屋・車路新築工事

令和３年度 令和４年度平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度（令和元年度） 令和２年度

⑰２号上屋前面
排水管修繕・道路工事

令和５年度

①港湾岸壁仮設工事

②５・６・７号増深工事

③２号岸壁耐震化工事

⑯7号岸壁修繕（排水不良）

⑭7号上屋改修工事

⑮８号上屋整備工事

Ｓｔｅｐ ４

１工区（３１ヶ月）

９ヶ月

Ｓｔｅｐ ３Ｓｔｅｐ ２

●１月～ トラックスケール切り替え

９ヶ月

９ヶ月

２１ヶ月

１工区・２工区（３１ヶ月）

調整中(１１ヶ月)

Ｓｔｅｐ １

●８月～ 運用開始

２工区（３１ヶ月）

７ヶ月

７ヶ月

地盤改良

4ヶ

月

調整中（7ヶ月

調整中（12ヶ月）

4ヶ

月
4ヶ

月

4ヶ

月



行程 凡例 期間

Step 1 H28.03～H29.03

Step 2 H28.12～R1.06

Step 3 R1.06～R4.06

Step 4 R4～R6

⑫６号
H30.8～H31.3

②６号増深(1工区)
H28.6～H28.10

②６号増深(2,3工区)
H28.5～H29.1

②６号増深(4工区)
H28.8～H29.3

⑪かにかご上屋
R4.6～R5.4

④⑤
３号(南)・ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

H28.4～H28.12

⑬３号(北)・４号
H30.8～H31.3

⑨陸送
H29.2
～H30.10

⑦１号(1工区)
H28.12～H31.6

①商港
H28.8～運用開始

⑧１号(2工区)
H28.12～H31.6

⑩２号(1,2工区)
R1.6～R4.6

⑥５号
H28.12～H29.8

⑬´3号（北）防鳥対策
R4.6～R5.4

⑭7号上屋防鳥対策他
R5.1～R5.11

⑮８号上屋
R5.8～R6.8

⑪R5セキュリティゲート

⑤´３号(南)
R.5.1～R5.4

取水施設

トラック待機場
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直売センター


