
行程 凡例 期間

Step 1 H28.03～H29.03

Step 2 H28.12～R1.06

Step 3 R1.06～R4.06

Step 4 R4.6～R8.3

⑫６号
H30.8～H31.3

②６号増深
H28.5～H29.3

⑪かにかご上屋
R4.8～R5.5

④⑤
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ・３号(南)

H28.4～H28.12

⑬３号(北)・４号
H30.8～H31.3

⑨陸送
H29.2
～H30.10

⑦１号(1工区)
H28.12～H31.6

①港湾岸壁
H28.8～運用開始

⑧１号(2工区)
H28.12～H31.6

⑩２号(1,2工区)
R1.6～R4.6

⑥５号
H28.12～H29.8

⑬´3号（北）防鳥対策
R5.6～R5.9

⑭7号上屋
R5.5～R6.4

⑮８号上屋
R7.11～R8.3

⑤´３号(南)
R5.10～R5.12

取水施設

トラック
待機場

⑯ 道路舗装工事
R5.10～R6.2

⑯ 道路舗装工事
R5.10～R6.2

⑪セキュリティゲート
R5.7～R6.1

③２号岸壁
R1.11～R2.5

市場整備の進捗について 資料２



浚渫工事

解体

セキュリティゲート

⑨陸送上屋・車路新築工事

④トラックスケール新築工事

⑤３号上屋（南）改築工事

⑥５号上屋改修工事

⑦１号上屋新築工事
（１工区）

⑧１号上屋新築工事
（２工区）

⑯2号上屋前面
　道路工事

⑩２号上屋新築工事

⑪カニかご上屋改築工事

⑫６号上屋新築工事

⑬４号上屋
　３号上屋（北）改修工事

⑭7号上屋改修工事

⑮８号岸壁上屋整備工事

③２号岸壁耐震化工事

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

①港湾岸壁仮設工事

②５・６・７号増深工事

平成３１年度（令和元年度） 令和２年度 令和６年度 令和７年度

Ｓｔｅｐ ４

１工区（３１ヶ月）

９ヶ月

Ｓｔｅｐ ３Ｓｔｅｐ ２

●１月～ トラックスケール切り替え

９ヶ月

９ヶ月

２１ヶ月

１工区・２工区（３１ヶ月）

１０ヶ月

Ｓｔｅｐ １

●８月～ 運用開始

２工区（３１ヶ月）

７ヶ月

７ヶ月

地盤改良

１２ヶ月

道路

１１ヶ月

市場整備想定スケジュール


