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1 背景と目的 

1) 背景 

鳥取県では、1960 年代から 1970 年代の高度経済成長期に建設してきた多数の道路橋梁が

架設後 50 年を経過し、更新時期を迎えようとしています。 

これまで老朽化した橋梁は架替えや対症療法的な修繕で対応してきましたが、今後更新時

期を迎える多数の橋梁に対してこれまでと同様の対応を行うと、多大な費用が集中的に必要

になり、昨今の厳しい財政状況のもとでは不可能となります。 

さらに、橋梁以外の施設でも老朽化が進み、維持管理に要する費用が増加していくことか

ら、今後も厳しい財政状況が続けば真に必要な社会資本整備だけでなく、既存施設の維持管

理・更新もできなくなります。 

このような状況においても道路橋梁を適切に維持管理していくためには、劣化が顕在化す

る前の予防保全的な修繕を計画的に実施することで長寿命化を図り、その維持管理コストを

縮減するとともに予算の平準化を目指す必要があります。 

 

2) 目的 

上述した背景を鑑みて、鳥取県では、将来の道路橋梁の安全性・信頼性を持続して保持で

きるよう、従来の事後対症療法的な修繕および架替から軽微な損傷段階で修繕する予防的な

修繕および計画的な架替えに転換し、維持管理コストの縮減ならびに予算の平準化を図る「道

路橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、取り組んできました。 

具体的には、平成 20 年度に橋長 15ｍ以上の緊急輸送路の橋梁に対して長寿命化修繕計画

を策定しました。翌平成 21 年度には，対象橋梁を橋長 15ｍ以上の県管理のすべての橋梁に

拡大した長寿命化修繕計画を策定しました（第１回改定長寿命化修繕計画）。 

また、平成 27 年度には対象橋梁を橋長 2ｍ以上の県管理のすべての橋梁に拡大した長寿命

化計画を策定しました（第 2 回改定長寿命化計画）。 

さらに、令和 4 年度には維持管理や修繕に関する技術の進歩により新技術・新材料が開発

され、維持管理のさらなる生産性向上・コスト縮減が可能になったこと等を踏まえた長寿命

化計画を策定しました（第 3 回改定長寿命化計画）。 

第 3 回改定から 1 年余が経過し、この間に平成 31 年度（令和元年度）から開始した 2 巡目

定期点検が完了しました。第 3 回改定計画以降に行われた定期点検の結果や橋梁の修繕実績

等を踏まえたデータに基づき「道路橋梁長寿命化修繕計画」を改定し、より安全・安心な道路

橋梁の維持管理を目指します。 
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2 鳥取県の取組み 

1) 長寿命化修繕計画の取組み 

 鳥取県では、多くの専門的な知識及び意見を取り入るため学識経験者等で構成する橋りょ

うマネジメント検討会での提言を基に「道路橋りょう定期点検マニュアル」及び「道路橋りょ

う長寿命化修繕計画」を策定するとともに、必要に応じて改定を行い、道路橋梁の適切な維

持管理に取り組んでいます。 

これまでの経緯は以下の通りです。 

表 2.1 これまでの修繕計画の取組みの経緯 

年  次 取組内容･経緯 備考 

H18年度 （2006年） 鳥取県道路橋りょうマネジメント検討会設置  

 〃 鳥取県道路橋りょう点検マニュアル策定  

H20年度 （2008年） 鳥取県道路橋りょう長寿命化修繕計画策定 
対象橋梁：299 橋 

（橋長 15m 以上、緊急輸送道路） 

 〃 定期点検データベース構築  

H21年度 （2009年） 
鳥取県道路橋りょう長寿命化修繕計画 

（第1回改定計画） 

対象橋梁：700 橋 

（橋長 15m 以上、全県管理橋梁） 

H27年度 （2015年） 
鳥取県道路橋りょう長寿命化計画 

（第2回改定計画） 

対象橋梁：2060 橋 
（橋長 2m 以上の全県管理橋梁） 

 〃 道路橋りょう定期点検マニュアル改定 
近接目視点検および健全性評
価の実施 

H31 年度（2019 年） 道路橋りょう定期点検マニュアル改定 
2 巡目点検に対応 
小規模橋梁マニュアル策定 

R4 年度（2022 年） 鳥取県道路橋梁長寿命化修繕計画 

（第3回改定計画） 

対象橋梁：2012 橋 
（橋長 2m 以上の全県管理橋梁） 

R6 年度（2024 年） 道路橋りょう定期点検マニュアル改定 

（暫定運用作成、改定案検討中） 
3 巡目点検に対応 

【今回】 

R6 年度（2024 年） 

 
鳥取県道路橋梁長寿命化修繕計画 

（第4回改定計画） 

 
対象橋梁：2019 橋 
（橋長 2m 以上の全県管理橋梁） 

 

  

Ｑ．「道路橋りょう定期点検マニュアル」とは？ 

Ａ．「道路橋りょう長寿命化修繕計画」を策定･改定するためには、それぞれの橋

梁の劣化状況の把握が重要となることから、定期点検を実施するために必要

な点検項目及び健全性の評価方法等についてマニュアル化したもの。 
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2003橋

健全性Ⅲ以上（342橋）

健全性Ⅲ
341橋
17.0%

健全性Ⅱ
1285橋
64.15%

健全性Ⅰ
376橋
18.8%

健全性Ⅳ
1橋

0.05%

修繕済
（182橋）

未補修（18橋）

（142橋）

措置中

2) 定期点検の取組み 

鳥取県では、「道路橋りょう定期点検マニュアル」に基づき、5 年に 1 回を基本として、定

期点検を実施しています。 
これまでの定期点検の実績は、以下のとおりです。 

表 2.2 これまでの定期点検の取組みの経緯 

年  次 取組内容 

H20 年度 

（2008 年） 

橋長 15m 以上の緊急輸送道路を対象とした定期点検の実施        

【対象橋梁数：299 橋】 

H21 年度 

（2009 年） 

橋長 15m 以上の橋梁に対し、緊急輸送道路を除く県管理の全

橋梁を対象とした定期点検の実施 

【対象橋梁数：401 橋】 

H22～26 年度 

（2010～2014 年） 
橋長 2m 以上の県管理の全橋梁を対象とした定期点検の実施          
【対象橋梁数：2,060 橋】 

H27～30 年度 

（2015～2018 年） 
橋長 2m 以上の県管理の全橋梁を対象とした定期点検（1 巡
目）の実施          【対象橋梁数：2,060 橋】 

H31～R5 年度 

（2019～2023 年） 
橋長 2m 以上の県管理の全橋梁を対象とした定期点検（2 巡
目）の実施          【対象橋梁数：2,012 橋】 

R6～R10 年度 

（2024～2028 年） 
橋長 2m 以上の県管理の全橋梁を対象とした定期点検（3 巡
目）の実施中         【対象橋梁数：2,019 橋】 

3) 橋梁修繕および架け替えの取組み 

鳥取県道路橋梁長寿命化計画（第 3 回改定）（以降、「第 3 回改定計画」）をもとに企画・遂

行された修繕計画と実績は表 2.3 の通りです。健全性Ⅲ以上の 342 橋のうち、特に重要度の

高い橋梁から早急に修繕を実施することとし、予算の重点配分を行い、修繕計画を前倒して

早期に修繕を行っています。 

なお、令和 5 年 3 月 31 日までに 182 橋（53％）の修繕を完了し、142 橋(42％)の修繕に着

手しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1 第 3 回改定計画時の健全性分布（2ｍ以上，2,003 橋）と修繕実績 

※第 3回改定計画時の管理橋梁数は 2,012 橋、うち 9橋は新設のため点検未実施 

判定区分 

Ⅰ 健全 

Ⅱ 予防保全段階 

Ⅲ 早期措置段階 

Ⅳ 緊急措置段階 
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表 2.3 これまでの橋梁修繕の取組みの経緯 

 
修繕橋梁数（橋） 修繕費用（億円） 

摘  要 
計 画 実 績 計 画 実 績 

H28 年度 32 75 17.0 23.0  

H29 年度 27 80  17.0 25.5  

H30 年度 52 78 17.0 28.5  

H31 年度 122 104 17.0 33.4  

R2 年度 68 78 17.0 35.3  

R3 年度 101 73 17.0 24.7  

R4 年度 88 80 17.0 26.1  

R5 年度 62 88 17.0 12.7  

計 552 656 136.0 209.2 
年平均 82 橋， 

約26億円実施 

 

 

 

3 管理橋梁の現況 

1) 県管理の橋梁の状況 

 鳥取県の管理する橋長 2ｍ以上の道路橋梁は 2,019 橋（令和 6 年 4 月 1 日現在）で、これ

らすべての橋梁を長寿命化修繕計画（第 4 回改定）（以降、「現行計画」）の対象とします。 

表 3.1 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 補助国道 主要地方道 一般県道 合 計 

鳥取県管理橋梁数 
（434） 

435 

（658） 

662 

（920） 

922 

（2,012） 

2,019 

長寿命化修繕計画の対象：鳥取県が管理する橋長 2ｍ以上の橋梁 

※（ ）内は第 3 回改定計画時の対象橋梁（橋長 2ｍ以上）の数 

 

 

 

 

  

Ｑ．橋梁とは？ 

Ａ．河川や他の交通路等を越えるために架設される道路構造物で、橋長が 2ｍ以

上，土かぶりが 1m 未満のものをいう。(ボックスカルバート含む) 
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(1) 橋梁の分類 

 橋長 2ｍ以上の橋梁の建設数を 10 年間ごとにみると、1960 年代から建設ラッシュが始

まり、300～400 橋が建設される時代が約 40 年続きましたが、2000 年代に入り激減してい

ます。 

橋梁の内訳をみると、全年代においてコンクリート橋が鋼橋の建設数を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 架設年代別橋梁数 

(2) 経過年数別の分類 

橋長 2ｍ以上の橋梁のうち、一般的に橋梁の寿命とされている架設後 50 年を経過した橋梁

数は令和 6 年 4 月 1 日現在で 818 橋（41％）となっていますが、10 年後には 1255 橋（62％）、

20 年後には 1562 橋（77％）もの橋梁が更新時期を迎えることになります。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3.2 架設後の経過年数別橋梁数 
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4 健全性の把握 

鳥取県では平成 19 年度より、通常パトロールによる日常点検に加え、「鳥取県道路橋りょ

う点検マニュアル」に基づく定期点検等を実施し、道路橋梁の健全性を詳細に把握すること

としています。 

なお、「鳥取県道路橋りょう点検マニュアル」については、平成 26 年 6 月の道路法施行規

則の改定を反映するため、平成 27 年 3 月に改定を行いました。また、平成 31 年 2 月の「道

路橋定期点検要領（国土交通省 道路局）（技術的助言）」の改定を反映するため、平成 31 年 4

月に改定を行い、2 巡目の定期点検作業の合理化を図りました。さらに、令和 6 年 3 月の「道

路橋定期点検要領（国土交通省 道路局）（技術的助言の解説・運用標準）」の改定を反映する

ため、令和 6 年 5 月に暫定的運用を定め、3巡目の定期点検作業を行っています。 

1) 日常点検（通常パトロール） 

・日常的な点検で、主に道路パトロール時の車内目視

点検、徒歩による目視点検を実施します。 

 

 

 

 

 

2) 定期点検 

・5 年に 1 回の点検を基本として、点検計画に基づき橋長 2ｍ以上のすべての県管理橋梁に

ついて実施します。 

・近接目視により、橋梁ごとの健全性を診断します。橋梁点検車などで近接目視が困難な橋

梁については、近接目視を補完、代替する新技術の導入を検討します。 

・第三者に対する被害が生じる危険性がある損傷を発見した場合は、可能な限り点検時に応

急措置を実施します。 

 

 

 

 

 
 

＜橋梁点検車による点検実施状況＞     ＜ハシゴ等による点検実施状況＞ 

3) 異常時点検 

・台風、豪雨、地震（震度 4 以上の場合）等により、橋梁部に通行障害もしくは災害が発生

した場合、またはその恐れがあると総合事務所長等が判断した場合に、破損の有無等を点

検し、通行の安全性を確認します。 

＜通常パトロール実施状況＞ 
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5 健全性の評価 

 定期点検では、橋梁の部材ごとに対象項目（表 5.1～5.5）を点検し、道路橋毎の健全性を

評価（表 5.6）します。 

  

1) 点検部位･点検項目 

 点検部位，点検項目は表 5.1～5.5 の通りです。 

 

表 5.1 点検項目一覧表（1/5） 

部位・部材区分 
対象とする項目（損傷の種類） 

鋼 コンクリート その他 

主桁・床

版・主構・ 

斜材 等 

主 桁 ①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑩補修・補強材の損傷 

⑬遊間の異常 

⑱定着部の異常 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑨抜け落ち 

⑩補修・補強材の損傷 

⑪床版ひびわれ 

⑫うき 

⑬遊間の異常 

⑱定着部の異常 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

－ 

主桁ゲルバー部 

横 桁 

縦 桁 

 

床 版 

対傾構 
－ 横構 上横構 

下横構 

主構 

トラス 

上・下弦材  

斜材,垂直材 

橋門構 

格点 

斜材、垂直材のコ

ンクリート埋込部 

アーチ アーチリブ ⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑨抜け落ち 

⑩補修・補強材の損傷 

⑪床版ひびわれ 

⑫うき 

⑬遊間の異常 

⑱定着部の異常 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

補剛桁 

吊り材 

支柱 

橋門構 

格点 

吊り材等のコンク

リート埋込部 

ラーメン 主構（桁） 

主構（脚） 

斜張橋 斜材 

塔柱 

塔部水平材 

塔部斜材 

外ケーブル 
－ 

PC 定着部 ①腐食 

⑤防食機能の劣化 

㉓変形・欠損 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑫うき 

⑱定着部の異常 

⑲変色・劣化 

㉓変形・欠損 

－ 

 その他    
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表 5.2 点検項目一覧表（2/5） 

部位・部材区分 
対象とする項目（損傷の種類） 

鋼 コンクリート その他 

橋脚・橋

台・基礎 

等 

橋 脚 柱部・壁部 ①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑩補修・補強材の損傷 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑩補修・補強材の損傷 

⑫うき 

⑱定着部の異常 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

－ 

梁部 

隅角部・接合部 

橋 台 胸壁 

－ 竪壁 

翼壁 

基 礎 ①腐食 

②亀裂 

⑤防食機能の劣化 

㉕沈下・移動・傾斜 

㉖洗掘 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

㉕沈下・移動・傾斜 

㉖洗掘 

その他    

支承部 

 

支承本体 ①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑬遊間の異常 

⑯支承部の機能障害 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰り 

㉕沈下・移動・傾斜 

― 
④破断 

⑬遊間の異常 

⑯支承部の機能障害 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰り 

アンカーボルト ①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑯支承部の機能障害 

㉓変形・欠損 

― ― 

沓座モルタル 
― 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑫うき 

⑯支承部の機能障害 

⑳漏水・滞水 

㉓変形・欠損 

― 

台座コンクリート 

その他    

落橋防止

システム 
落橋防止構造 

 

①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑬遊間の異常 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰り 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑫うき 

⑬遊間の異常 

⑲変色・劣化 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰り 

④破断 

⑬遊間の異常 

⑲変色・劣化 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰り 

横変位拘束構造 
― 

その他    
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表 5.3 点検項目一覧表（3/5） 

 

  

部位・部材区分 
対象とする項目（損傷の種類） 

鋼 コンクリート その他 

路上 高 欄 ①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑩補修・補強材の損傷 

㉓変形・欠損 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑩補修・補強材の損傷 

⑫うき 

⑲変色・劣化 

㉓変形・欠損 

－ 

防護柵 

地 覆 

中央分離 

伸縮装置 

(後打ちコンクリートを含む。) 

①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑬遊間の異常 

⑭路面の凹凸 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰り 

⑥ひびわれ 

⑫うき 

㉑異常な音・振動 

㉓変形・欠損 

⑬遊間の異常 

⑭路面の凹凸 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰り 

遮音施設 

照明施設 

標識施設 

①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑲変色・劣化 

㉓変形・欠損 

－ 
③ゆるみ・脱落 

⑲変色・劣化 

㉓変形・欠損 

 

縁 石 
－ 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑫うき 

⑲変色・劣化 

㉓変形・欠損 

－ 

舗 装 

(橋台背面アプローチ部を含 

む。) 

－ 
⑭路面の凹凸 

⑮舗装の異常 

㉔土砂詰り 

⑭路面の凹凸 

⑮舗装の異常 

㉔土砂詰り 

排水施設 排水ます ①腐食 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰り 

－ 
④破断 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰り 

排水管 

その他    

点検施設 ①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

－ 
①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

添架物 

袖擁壁 
－ 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑲変色・劣化 

㉓変形・欠損 

㉕沈下・移動・傾斜 

－ 
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表 5.4 点検項目一覧表（4/5） 

注１）不同沈下を含むものとする 

注２）溝橋における㉕は不同沈下及び吸い出しを含むものとする 

  

部位・部材区分 
対象とする項目（損傷の種類） 

鋼 コンクリート その他 

溝橋 

（ボックスカルバート） 

頂版 
－ 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑨抜け落ち 

⑩補修・補強材の損傷 

⑪床版ひびわれ 

⑫うき 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

－ 

側壁 ⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑩補修・補強材の損傷 

⑫うき 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

底版 ㉕沈下･移動･傾斜注 1） 

隔壁 
－ 

翼壁 

断面方向連結部 

(プレキャスト) 

①腐食 

②亀裂 

③ゆるみ・脱落 

④破断 

⑤防食機能の劣化 

⑬遊間の異常 

⑰その他 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰まり 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑩補修・補強材の損傷 

⑫うき 

⑬遊間の異常 

⑱定着部の異常 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉑異常な音・振動 

㉒異常なたわみ 

㉓変形・欠損 

③ゆるみ・脱落 

⑬遊間の異常 

⑰その他 

⑱定着部の異常 

⑲変色・劣化 

⑳漏水・滞水 

㉓変形・欠損 

㉔土砂詰まり 

縦断方向連結部 

(プレキャスト) 

目地部 

全体または周辺地盤 － － ㉕沈下･移動･傾斜注 2） 

その他 
路上 － － ⑮舗装の異常 

その他    

 

部位・部材区分 
対象とする項目（損傷の種類） 

鋼 コンクリート その他 

溝橋 

（ボックスカルバート） 

 
※活荷重による影響が小

さい剛性ボックス構造

で、第三者被害の恐れが

ないもの 

頂版 
－ 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑪床版ひびわれ 

－ 

側壁 ⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 
底版 ㉕沈下･移動･傾斜注 1） 

隔壁 

翼壁 

全体または周辺地盤 － － ㉕沈下･移動･傾斜注 2） 

その他 路上 － － ⑮舗装の異常 

その他    
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表 5.5 点検項目一覧表（5/5） 

※ ⑰その他については，上表記載を省略しています。 

 

 

2) 健全性の評価 

定期点検では、道路橋毎の健全性を｛Ⅰ～Ⅳ｝の 4 段階で評価（表 5.6）します。 

表 5.6 健全性の評価 

区 分 定 義 

Ⅰ 健全 橋りょうの機能に支障が生じていない状態。 

（監視や対策を行う必要がない状態をいう） 

Ⅱ 予防保全段階 
橋りょうの機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態。 

（予防保全として措置を検討する） 

Ⅲ 早期措置段階 
橋りょうの機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずべき状態。 

（次回定期点検までに措置を行う） 

Ⅳ 緊急措置段階 橋りょうの機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

※ここでいう「健全性」とは、損傷が橋梁の機能に及ぼす影響の観点から行う評価であり、

橋梁マネジメントにおける「健全度ランク（劣化過程）」とは異なります。 

  

部位・部材区分 
対象とする項目（損傷の種類） 

鋼 コンクリート その他 

Ｈ形鋼桁橋 

※熱間圧延で製造さ

れた形鋼で、現場

溶接継手やボルト

継手がないもの 

上部構造 主桁 ①腐食 ⑪床版ひびわれ 
－ 

床版 

支承部 支承本体 ⑯支承部の機能障害 ⑯支承部の機能障害 － 

その他     

 

部位・部材区分 
対象とする項目（損傷の種類） 

鋼 コンクリート その他 

RC 床版橋 

※単純橋で充実断面

を有するもの 

上部構造 主桁 
－ 

⑥ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑪床版ひびわれ 

⑫うき 

－ 

支承部 支承本体 ⑯支承部の機能障害 ⑯支承部の機能障害 － 

その他     
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6 定期点検結果 
「鳥取県道路橋りょう点検マニュアル」に基づいて令和元年度から令和 5 年度までの間に行

われた 2 巡目定期点検の結果（全橋梁 2,019 橋）、以下のことがわかりました。 

≪健全性の状況≫ 

○全対象橋梁（2,019 橋）のうち 15 橋は、現時点で点検を行っていませんが、架設後間も

ないため、健全であると考えています。 

○緊急措置が必要な橋梁（健全性Ⅳ）は１橋ありましたが、措置を完了しています。 

○246 橋梁（12.3％）が健全性Ⅲであり、早期措置が必要な状態となっていますが、うち

66 橋については修繕が完了しており、142 橋については措置中(修繕設計完了,工事中な

ど)となっています。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 点検実施橋梁（2,004 橋）の健全性の分布 

  

判定区分 

Ⅰ 健全 

Ⅱ 予防保全段階 

Ⅲ 早期措置段階 

Ⅳ 緊急措置段階 

健全性Ⅲ

健全性Ⅱ

健全性Ⅰ

2004橋

246橋420橋

1337橋
66.7%

20.95% 12.3%

未補修

修繕済

健全性Ⅲ以上（ 4 橋）
2

措置中
7

0.05%

健全性Ⅳ
1橋 （66橋）（142橋）（39橋）
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≪部材別の健全性判定結果≫ 

○床版では、健全性Ⅲ以上の割合は RC 橋において高い傾向にあります。 

○主桁では、健全性Ⅲ以上の割合は RC 橋と鋼橋において高い傾向にあります。 

○下部工では、健全性Ⅲ以上の割合は RC 橋においてやや高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溝橋（ボックスカルバート）については、「本体」を「床版」、「翼壁」を「下部工」として評価しています。 

図 6.2 部材別の健全性判定結果 

健全性Ⅰ 健全性Ⅱ 健全性Ⅲ 健全性Ⅳ

38.7%

48%

59%

39.8%

44.6%

55.7%

47%

38%

47.7%

48.5%

5.6%

5%

3%

12.5%

6.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

溝橋

鋼橋

PC橋

RC橋

全体

床 版

63.7%

60%

37%

57%

27.8%

36%

52%

36%

8.5%

4%

11%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鋼橋

PC橋

RC橋

全体

主 桁

68.1%

32.3%

31%

39.7%

42%

30.5%

63.4%

65%

52.6%

53%

1.4%

4.3%

4%

7.7%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

溝橋

鋼橋

PC橋

RC橋

全体

下部工
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≪損傷事例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

床版下面のひびわれ状況 主桁のひびわれ状況 

橋台のひびわれ状況 

舗装のひびわれ状況 

地覆の欠損状況 

防護柵の破断状況 



15 
 

7 老朽化対策 

1) 老朽化対策の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 予防型修繕の実施による効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1 対処型と予防型の修繕シナリオの概念図 

健全度 

ランク 

劣化 

過程 

① 
潜伏期 

② 

③ 進展期 

④ 加速期 

⑤ 劣化期 

○鳥取県管理の橋長 2ｍ以上の橋梁について長寿命化修繕計画を策定し、従来の対症型

修繕から予防型修繕に移行することにより、橋梁の長寿命化を図り維持管理コスト

の縮減に努めます。 

○橋長 15ｍ未満の橋梁および溝橋（ボックスカルバート）や、老朽化による損傷が激

しく大規模な修繕が必要なものについては、修繕と架替の経済性を比較するなど、適

切な対策を検討します。特に、床版橋などの小規模橋梁（5ｍ程度以下）については、

維持管理コストおよび維持管理性に優れるボックスカルバートなどへの更新を検討

します。 

対症型修繕：損傷が大きく（健全度ランク④：加速期）なってから修繕を実施 

⇒ 大規模な修繕が必要 ⇒ 事業費が大 

予防型修繕：損傷が大きくなる前（健全度ランク③：進展期）に修繕を実施   

⇒ 小規模な修繕でＯＫ ⇒ 事業費が小 

転換 
対症型修繕から 

予防型修繕へ 
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図 7.2 予防型と対症型の修繕シナリオによる事業コストの概念図 

(2) 老朽化した橋梁の架替の考え方 

損傷状況から架替が必要となる橋梁については、個別に検討する必要があるため、架替費

用は現行計画における修繕事業費には見込んでいません。ただし、老朽化による橋梁の架

替については、供用期間を 100 年と仮定し、架設後 70 年を経過した橋梁を対象に、修繕に

よる回復の可否、修繕に要する費用（余寿命の維持管理コストを考慮）、要求性能の保有性

（幅員、耐荷力、耐震性等）、災害リスク等を総合的に勘案し、重要度の高い橋梁から計画

的に実施します。 

ただし、床版橋などの小規模橋梁（5ｍ程度以下）の架替については、予防型修繕による

延命を図るより、ボックスカルバートなどに更新する方が維持管理コストおよび維持管理

性に優れる可能性が高いため、積極的に検討することとします。 

Ｑ．「従来型劣化曲線」とは？ 

Ａ．コンクリート構造物の寿命は一般的に 50 年といわれていることから、修繕

を全く行わなかった場合の橋梁の寿命を 50 年と仮定し、劣化の進行を示し

た曲線です。 

Ｑ．「延命型劣化曲線」とは？ 

Ａ．橋梁の寿命を 50 年から 100 年まで延命して供用すると仮定した場合の理想

の劣化曲線です。 

Ｑ．「対症型修繕シナリオ」とは？ 

Ａ．損傷が大きくなってから対策を行う従来の維持管理法による修繕のシナリ

オです。 

Ｑ．「予防型修繕シナリオ」とは？ 

Ａ．損傷の小さい段階で予防的な対策を繰り返し行う維持管理法による修繕の

シナリオです。 
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2) 老朽化対策の考え方 

(1) 老朽化対策の流れ 

橋梁の主要部材の健全度は、これまでに蓄積してきた定期点検結果に対応する健全度の

数値（健全度ランク①～⑤）と経過年数との関係の回帰分析から作成した劣化予測式によっ

て予測します。この劣化予測式は、架設年次、架設位置の環境（海岸からの距離）、および

大型車交通量等の条件ごとにデータを分類して作成したものであり、各橋梁の条件に応じ

た予測式によって将来の健全度を推定することとします。 

つぎに、健全度に対応した標準的な修繕工法、および修繕単価を設定し、毎年実施する橋

梁の点検結果から劣化予測式による将来の劣化予測を行い、修繕工法、修繕時期を決定し、

必要な費用等の年度別事業費を算出します。 

最後に、年度ごとの予算規模を想定し、修繕の優先順位を念頭に修繕時期を調整したう

えで平準化を行い、長寿命化修繕計画を改定します。 

この長寿命化修繕計画に基づき橋梁の修繕を実施するとともに、点検結果や修繕工事の

結果を記録・保存し、データベース化していくこととします。 
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老朽化対策の流れは、次のとおりです。 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3 老朽化対策の流れ 

区分 

Ⅰ 健全 

Ⅱ 予防保全段階 

Ⅲ 早期措置段階 

Ⅳ 緊急措置段階 

 

予算の平準化 
（修繕時期の調整） 

長寿命化修繕計画 

（点検計画・修繕計画） 

修繕の実施 

点検・調査・修繕結果の 

記録・保存 

定期点検 

中期計画の策定 
（橋梁毎の工法・時期・費用の算出） 

健全性※1 

Ⅰ～Ⅳ 

緊急性有 

OK 

NG 

点検結果の評価 
（橋梁毎の劣化予測の調整） 

緊急対応 

回帰分析による劣化予測 
（定期点検結果の整理） 

標準修繕工法の設定 

※1 健全性評価区分 
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高 
 

低 

(2) 劣化の予測 

主要部材については、これまで蓄積してきた定期点検結果に対応する健全度と経過年数

をプロットし、回帰分析を行って劣化予測式を作成します。劣化予測式は、1～3 次式で想

定して回帰分析を行い、決定係数（点検結果と劣化予測式の当てはまり具合）を比較して

優れているものを採用します。劣化予測式は、表 7.1 の条件ごとに点検データを分類して

作成し、各橋梁の環境や条件に応じた劣化予測式で将来の健全度を予測します。 

分類条件については、コンクリート橋の代表的な劣化要因である塩害と疲労を考慮して

設定しています。現時点での点検データ数では下表の分類が限度と考えていますが、今後

も定期点検を実施し、点検データ数が増加した後には分類条件を細分化するなど予測精度

の向上を図っていきます。 

表 7.1 劣化予測式の分類条件 
 

部材 材料 分類条件 

上部工 

床版 
コンク

リート 

① 海岸からの距離 1km 未満かつ大型車交通量 1000 台以上 

② 海岸からの距離 1km 未満かつ大型車交通量 1000 台未満 

③ 海岸からの距離 1km 以上かつ大型車交通量 1000 台以上 

④ 海岸からの距離 1km 以上かつ大型車交通量 1000 台未満 

主桁 

コンク

リート 

⑤ 海岸からの距離 1km 未満 

⑥ 海岸からの距離 1km 以上 

鋼  分類無 

下部工 
橋台・

橋脚 

有筋 Co 
⑤ 海岸からの距離 1km 未満 

⑥ 海岸からの距離 1km 以上 

無筋 Co  分類無 

溝橋 
（ボックスカルバート） 

コンク

リート 

⑤ 海岸からの距離 1km 未満 

⑥ 海岸からの距離 1km 以上 

 

  

 疲労要素 

塩
害
要
素 

条件① 条件②,⑤ 

条件③ 条件④,⑥ 

高          低 
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図 7.4 各部材の回帰分析結果 
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経過年

有筋Co、海岸から1km未満

有筋Co、海岸から1km以上

無筋Co
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(3) 劣化予測する部位 

劣化予測を行う部位は、上部工（床版・主桁）、下部工（橋台、橋脚）、溝橋（ボックスカ

ルバート）本体のみとし、その他の部位、付属物については、点検により健全性を把握し、

修繕の要否を判断します。 

 

(4) 修繕時期の予測 

定期点検の結果から劣化予測式により将来の健全度を予測し、修繕時期を決定します。 

例えば、RC 床版の劣化予測イメージは、下図のとおり点検時の結果がⅠであれば、現時

点で修繕の必要はありませんが、15 年後に健全性Ⅱ，20 年後に健全性Ⅲ，25 年後に健全

性Ⅳと劣化が進行することが予測できるので、修繕時期とその時の工法が決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7.5 RC 床版の劣化予測イメージ 

健全度
ランク

５

４

３

２

１

t5 (経過年 )t3 t4t2t1

現在
対策なし

接着

20年後
炭素繊維

25年後
打換え

15年後
断面修復対策なし

10年後

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ
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(5) 修繕費用の算出 

修繕費用は、一般的な修繕工法の単価と簡易的な概算数量を用いて算出します。 

表 7.2 概算数量の算出方法 

種  別 部位 概算数量の算出 備 考 

上部工 鋼橋 
床 版 

下面：主桁間隔×補修床版数×橋長 

上面：橋面積－0.5×2×橋長 

 

主 桁 橋種による、○○m2／橋面積 m2 当り  

コンクリート橋 
床 版 

下面：主桁間隔×補修床版数×橋長 

上面：橋面積－0.5×2×橋長 

 

主 桁 （桁高×2＋下幅）×補修桁数×橋長  

下部工 橋 台 一般図等により積み上げ  

橋 脚 一般図等により積み上げ  

 過去の修繕実績をみると、床版の張り出し部と中間部とでは劣化状態が異なり、その結

果、修繕工法も異なってきます。そのため、点検マニュアルにおいては床版ごと、主桁ごと

に点検することとしています。 

 実際の修繕工事に着手する場合は、現地踏査を再度行うこととし、ひび割れ等の物理量

を詳細に調査し、最適な修繕工法を選定し，設計を行います。 

(6) 維持管理コストの算出 

 これまでの定期点検結果および修繕実績をもとに、今後 50 年間の維持管理コストの将来

予測を行いました。従来の対症型修繕と予防型修繕を行った場合について比較した結果は、

以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

○従来の対症型修繕を今後 50 年間行った場合、総額約 1060 億円の修繕事業費が必要。 

○予防型修繕を今後 50 年間行った場合、総額約 890 億円の修繕事業費が必要。 

○対症型修繕から予防型修繕に転換することで、総額約 170 億円の修繕事業費を縮減

することができます。 

対症型修繕：損傷が大きく（健全度ランク④：加速期）なってから修繕を実施する方針 
     ⇒大規模な修繕となるため、維持管理コストの増大が予想されます。 

予防型修繕：損傷が大きくなる前（健全度ランク③：進展期）に修繕を実施する方針 
     ⇒小規模な修繕の繰り返しとなるため、維持管理コストの低減が期待で

きます。 

比較結果 

修繕シナリオの考え方 
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図 7.6 予防型修繕･対症型修繕別の修繕費（累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.7 予防型修繕･対症型修繕別の修繕費 
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(7) 優先順位の考え方 

 修繕に当たっては、健全性の悪い橋梁から実施していきます。健全性が同等の橋梁につ

いては、下表のとおり第 2 仕分け～第 5 仕分けにより優先順位を決定し、修繕事業を行っ

ていきます。ただし、架設位置や利用状況によっては、下表によらない場合もあります。 

表 7.3 優先順位の決定に係る仕分け 

 
 
 

 

高 
←

 

優 

先 

順 

位 
 

→
 

低 

第 1 仕分け 

（健全性） 

第 2 仕分け 

（跨ぐ施設） 

第 3 仕分け 

（緊急輸送路） 

第 4 仕分け 

（橋 長） 

第 5 仕分け 

（自動車交通量） 

①健全性Ⅳ 
 
 
 

②健全性Ⅲ 
 
 
 

③健全性Ⅱ 
 
 
 

④健全性Ⅰ 

①JR・直轄国道 

を跨ぐ橋梁 
 
 

②緊急輸送路 
 
 
③その他の道路 

を跨ぐ橋梁 
 
 

④その他の 

橋梁 

①緊急輸送路 
 
 
 
 
②その他の道路 

①橋長 

100ｍ以上 
 
 
 

②橋長 

15ｍ以上 

 
 
 

③橋長 

15ｍ未満 

①交通量 

10,000 台/日 

以上 

 
 
 

②交通量 

10,000 台/日 

未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.8 優先順位の適用例 

  

①健全性Ⅳ

①JR・直轄国道
を跨ぐ橋梁

①交通量
10,000台/日以上

②交通量
10,000台/日未満

優先順位

・・・①①橋長
100ｍ以上

①交通量
10,000台/日以上

②交通量
10,000台/日未満

①交通量
10,000台/日以上

②交通量
10,000台/日未満

③橋長
15ｍ未満

②橋長
15ｍ以上

①緊急輸送路

②その他
の道路

・・・⑥

・・・⑤

・・・④

・・・③

・・・②

・
・

・
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(8) 年間事業費の平準化 

 2028 年まで（5 年以内）に修繕が必要（健全性Ⅲ以上）な橋梁の修繕を完了させ、その

後も引続き全 2,019 橋に対して予防型修繕を継続的に行うためには、毎年度の予算を安定

的に確保することが求められます。そこで、毎年度の予算の平準化を図ると 2029 年以降は

年間約 17 億円の予算を確保する必要があります。 

また、老朽化した橋梁等の更新についても予算を確保し、適切な時期に更新を行ってい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 7.9 事業費の平準化（予防型修繕） 

  

：更新費（架替） ：平準化した修繕費 ：劣化予測に基づいた修繕費 

予算の平準化 
約 17 億円/年 

予 防 型 修 繕 
 

平準化 平準化 平準化 平準化 平準化 

 要修繕橋梁の 
集中修繕期間 

  

予防型修繕 



26 
 

8 長寿命化修繕計画の改定 

1) 改定の基本方針 

長寿命化修繕計画の基本方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

2) 計画期間 

計画期間は、令和６年度から令和１０年度の５年間とします。 

3) 改定の内容 

(1) 対症型修繕から予防型修繕への移行 

対象橋梁 2,019 橋のうち、修繕が必要（健全性Ⅲ以上）な橋梁は 247 橋であり、うち 142

橋が措置中(修繕設計完了,工事中など)、39 橋が修繕未着手になっています。これらの修繕

を今後 5 年間で集中して行い、以降は予防型修繕へ完全移行する計画とし、予算の平準化

を図りながら健全性Ⅱの優先順位の高い橋梁から順に修繕を行っていきます。 

なお、今後 5 年間で修繕を完了させる橋梁のうち、JR や道路を跨ぐ橋梁（13 橋）およ

び緊急輸送道路上の橋梁（41 橋）については前半 3 年間で修繕に着手し、5 年以内に完了

させる計画です。 

表 8.1 橋梁修繕の時期と対象橋梁 

 

 

  

〇従来の対症型修繕から予防型修繕に移行して修繕を行います。 

〇維持管理の効率化、費用の縮減を目指して新技術・新材料を積極的に活用します。 

〇地域の実情や利用状況に応じて、橋梁の集約化・撤去を検討します。 

〇今後の老朽化対策など維持管理に必要となる費用の縮減のため、上記のほか、県所

有の大型橋梁点検車の積極的な活用、直営点検などに取り組んでいきます。 

跨道橋

跨線橋 15ｍ以上 15ｍ未満 15ｍ以上 15ｍ未満

13 25 16 58 69 181
(3) (12) (27) (6) (18) (66)

損傷部位(本体部分)
健全性Ⅲ
合　計

緊急輸送道路 その他道路

(  　)内は、修繕済橋梁数 

高 ← 優先順位 → 低

跨道橋・跨線橋および緊急輸送

道路(橋長15m以上) 38橋

跨道橋・跨線橋および緊急輸送道路

54橋

3年 5年
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・ハイピア(高橋脚)橋梁でロープアクセスによる近接目視点検を実施していた橋梁に

ついては、「無人航空機(マルチコプター)を利用した橋梁点検システム」などの採用

を検討します。 

・交通量が多く、交通規制に伴う交通渋滞による社会的・経済的損失が大きいと判断す

る橋梁については、「橋梁点検支援ロボット」などの採用を検討します。 

・跨道橋で桁下道路の交通量が多く交通規制が困難な場合については、「橋梁等構造物

の点検ロボットカメラ」などの採用を検討します。 

・近年施工された橋梁(架設後 20 年程度)で、かつ前回定期点検結果が健全性Ⅰの橋梁

については、UAV とアクションカメラを併用した技術などの採用を検討します。 

 

 

 

(2) 新技術等の活用 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、一般的な足場条件(ハシゴ・脚立、橋梁点検車 BT-200)および鳥取県が所有

する大型橋梁点検車(BT-400)で点検・調査が可能な橋梁、第三者被害が想定される橋梁に

ついては、従来通り近接目視による点検・調査を基本とし、安全面の不安やコストの増大

等の問題が懸念される橋梁の点検について、新技術の活用を検討するものとします。 

新技術の活用についての検討は、「点検支援技術性能カタログ 令和 6 年 4 月（国土交通

省）」を参考に行いますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用に

ついても検討します。 

新技術の活用例は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、新技術よる点検で浮きや剥離などの疑いが確認された場合には、必要に応じて変

状箇所の部分的な近接目視、打音調査の追加実施を検討します。 

ロボットカメラを使用した点検 ドローンによる点検 

橋梁点検支援ロボットによる点検 

新技術を活用した点検例 
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【修繕工事】 

橋梁の修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新

技術情報提供システム（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活

用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、

同様に積極的に活用します。 

新技術の活用例は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 集約化・撤去の検討 

鳥取県では利用者および住民との合意形成を図りながら、以下のような方針で道路橋梁

の集約化・撤去を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・長期の足場設置が困難なコンクリート部材に生じた 0.3ｍｍ以下のひび割れ補修につ

いては、『塗布型ひび割れ注入工法』などの採用を検討します。 

・鋼橋の塗装塗り替えについては、発錆リスクである赤錆を黒錆へ転換して防食するこ

とができ、かつ厚膜塗料による長期耐候性も期待できる『長期耐候性錆転換防食塗装』

などの採用を検討します。 

・コンクリート舗装の床版防水については、高い防水性と舗装表面のひび割れ補修効果

を有する『コンクリート舗装用床版防水工法』などの採用を検討します。 

・既設伸縮装置のゴム劣化による漏水対策については、『ゴム劣化取替工法』などの採用

を検討します。 

・部材裏面に支障物が存在する場合などの当て板補強には、片面からのみで施工可能で

ある『片面当て板補強工法』などの採用を検討します。 

 

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難な橋梁（健全性Ⅲ,Ⅳの橋梁） 

－今後も同等以上の機能が必要な橋梁の場合には「修繕」または「架替」を検討します。 

－周辺環境の変化等により役割を終えている橋梁の場合は「単純撤去」を検討します。 

－利用交通量が著しく減少しており、迂回路が存在する場合は「単純撤去」を検討します。

ただし、利用者に影響が無いと判断する場合に限ります。 

－利用交通量が著しく減少しており、迂回路はあるがその機能が不十分（通行幅、老朽化、

耐震性など）である場合には、「撤去＋迂回路整備」を検討します。ただし、利用者に影響

が無いと判断する場合に限ります。 

－バイパス工事などにより隣接した位置に橋が新設され、かつ利用者に影響がないと判断し

た場合には、既設橋の撤去を検討します。 

－利用交通量が著しく減少しているが、通学路に指定されているなど歩行者利用が多数ある

場合は人道橋に「ダウンサイジング」（既設縮小化・新設縮小化）を検討します。 

・新設事業で計画する橋梁 

－道路改良等の新規事業において隣接した位置に橋が新設される場合は、既設橋梁の健全性

に関わらず、橋梁の集約化を念頭に計画します。 
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(4) 費用の縮減に関する取組み 

鳥取県では、今後予測される厳しい財政状況においても持続的かつ効率的に維持管理を

行うため、以下のような取組により費用の縮減を図ります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

9 おわりに 

鳥取県では、今後も引き続き「長寿命化修繕計画」に基づき、より効果的で効率的な維持管

理を行い、安心・安全な生活の確保に努めていきます。 

また、定期点検により橋梁の健全性を把握し、その結果に基づき長寿命化修繕計画の見直

しを継続的に行っていきます。 

 

計画策定部署 

鳥取県県土整備部 道路局 道路企画課 維持担当 TEL 0857-26-7356（直通） 

 

・従来の対症療法型から予防保全型の管理へ転換し、今後 50 年間で約 170 億円のコスト縮減

を目指します。 

・職員の技術力向上のため、直営点検を実施します。副次的な効果として 5 年間で約 20 百万

円のコスト縮減が期待できます。 

・鳥取県所有の大型橋梁点検車（BT—400）を積極的に活用し、5 年間で約 44 百万円のコスト

縮減を目指します。 

・定期点検・詳細調査においては 27 橋程度、修繕工事においては 22 橋程度について新技術・

新材料等を活用し、5 年間で合計 31.3 百万円のコスト縮減を目指します。また、今後 50 年

間では 63.3 百万円の維持管理コストの縮減が期待できます。 

・劣化が著しく、かつ地域の実情や利用状況を考慮すると集約化・撤去が有効と判断する 1

橋梁について「撤去＋迂回路整備」を検討し、5 年間で 51 百万円のコストの縮減を目指し

ます。また、今後 50 年間では 205 百万円の維持管理コストの縮減が期待できます。 

 



個別施設計画一覧表 （1/51）

：修繕設計 ：修繕工事

R6 R7 R8 R9 R10

1 東浜大橋 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2008 478.5 11.5 11 PC橋 一次 有 JR山陰本線 R3 Ⅱ 点検 35.0百万円 経過観察

2 無名橋1 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 不明 2.6 9.3 1 溝橋 一次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

3 神ノ浦橋 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 1981 3.2 9.2 1 溝橋 一次 有 通路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

4 無名橋2 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 不明 3.1 14.0 1 溝橋 一次 有 通路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

5 第一号無名橋 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 不明 2.3 10.9 1 溝橋 一次 有 通路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

6 新吉田橋1 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 1973 12.5 9.0 1 PC橋 一次 有 日野谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

7 新吉田歩道橋1 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 1976 12.5 2.5 1 PC橋 一次 有 日野谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

8 新吉田橋2 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 1973 21.0 8.0 1 PC橋 一次 有 吉田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

9 新吉田歩道橋2 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 1982 21.0 2.9 1 PC橋 － 有 吉田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

10 江川橋 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 1980 8.7 13.1 1 溝橋 一次 有 江川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

11 新岩本橋 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 1986 94.1 10.8 3 PC橋 一次 有 蒲生川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

12 下高縄手橋 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 不明 3.6 10.6 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

13 新川橋 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 1987 37.8 10.8 2 PC橋 一次 有 日比野川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

14 BOX1 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1996 5.8 9.2 1 溝橋 二次 有 馬路谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

15 BOX21 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1996 3.6 9.2 1 溝橋 二次 有 - R2 Ⅰ 点検 経過観察

16 BOX31 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1996 7.2 9.3 1 溝橋 二次 有 馬路谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

17 BOX4 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1996 2.5 11.3 1 溝橋 二次 有 - R2 Ⅰ 点検 経過観察

18 馬路橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 2003 44.0 11.3 1 PC橋 二次 有 赤波川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

19 用瀬橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 2001 120.0 12.3 4 PC橋 二次 有 千代川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

20 葛谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1964 6.3 12.5 1 RC橋 二次 有 葛谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

21 津無橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1961 8.0 12.4 1 RC橋 二次 有 津無谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

22 八幡橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1970 2.9 6.4 1 RC橋 二次 有 - R2 Ⅰ 点検 経過観察

23 蛇杖谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1963 2.5 7.4 1 溝橋 二次 有 中ノ谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

24 高山橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1941 2.7 10.7 1 RC橋 二次 有 中ノ谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

25 宮ノ前橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 2000 2.0 8.0 1 溝橋 二次 有 渕尼谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

26 於世岩橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1976 4.0 7.3 1 溝橋 二次 有 津野谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

27 馬塞橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1976 9.0 8.2 1 RC橋 二次 有 西谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

28 藪根橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1987 11.5 8.0 1 PC橋 二次 有 木合谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

29 東谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1994 8.5 7.3 1 PC橋 二次 有 東谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

30 細尾橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 2006 31.1 12.9 1 PC橋 二次 有 佐治川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

31 唐戸橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1968 4.9 10.0 1 溝橋 二次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

32 高谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1968 11.4 7.8 1 RC橋 二次 有 高谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

33 水尻橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1968 4.8 7.3 1 溝橋 二次 有 余戸谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

34 余戸橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1965 2.5 15.2 1 溝橋 二次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

35 平六橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1966 30.0 6.8 1 鋼橋 二次 有 佐治川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

36 尾際橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1964 26.0 6.6 1 鋼橋 二次 有 佐治川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

37 新名馬谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1970 49.8 6.5 1 鋼橋 二次 有 佐治川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

38 中村橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1954 4.1 13.9 1 RC橋 二次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

39 第三栃原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1974 20.0 9.0 1 鋼橋 二次 有 佐治川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

40 第二栃原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1974 12.6 8.3 1 PC橋 二次 有 佐治川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

：定期点検

今後5年間での
主な対策内容

径間数 橋種
今後5年間の維持管理計画緊急

輸送路
定期点
検結果

代替路
の有無

交差
名称

最新点検
年度

幅員 耐震化道路橋名 路線名
架設
年度

橋長事務所 橋梁位置
整理
番号



個別施設計画一覧表 （2/51）

：修繕設計 ：修繕工事

R6 R7 R8 R9 R10

：定期点検

今後5年間での
主な対策内容

径間数 橋種
今後5年間の維持管理計画緊急

輸送路
定期点
検結果

代替路
の有無

交差
名称

最新点検
年度

幅員 耐震化道路橋名 路線名
架設
年度

橋長事務所 橋梁位置
整理
番号

41 第一栃原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1975 9.5 9.3 1 PC橋 二次 有 クレン谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

42 栃原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1976 9.6 8.8 1 PC橋 二次 有 佐治川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

43 夜谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1976 2.8 8.8 1 RC橋 二次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

44 新栃原橋(大月橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1995 20.0 9.2 1 PC橋 二次 有 佐治川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

45 不動橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (国)482号 1981 12.1 12.8 1 PC橋 二次 有 佐治川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

46 幸町橋(上り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1980 127.8 12.5 7 PC橋 二次 有 県道,市道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

47 幸町橋(下り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1983 127.8 12.5 7 PC橋 二次 有 県道,市道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

48 無名橋3 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 2006 22.0 25.8 1 PC橋 二次 有 県道,市道 R2 Ⅱ 点検 10.0百万円 経過観察

49 千代大橋(上り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1980 426.0 10.0 7 鋼橋 二次 有 千代川 R3 Ⅱ 20.0百万円
点検

1.0百万円
200.0百万円 80.0百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

50 千代大橋(下り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1980 426.0 10.0 7 鋼橋 二次 有 千代川 R3 Ⅱ 20.0百万円
点検

1.0百万円
200.0百万円 80.0百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

51 古海1号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1981 60.0 22.0 2 PC橋 二次 有 水路 R3 Ⅲ 120.0百万円 80.7百万円 点検 1.0百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

52 加路田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1983 17.3 23.9 1 PC橋 二次 有 大井手川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

53 徳尾大橋(上り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1985 299.4 11.0 8 鋼橋 二次 有 野坂川 R4 Ⅱ 10.0百万円 20.0百万円
点検

1.0百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

54 徳尾大橋(下り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1985 282.4 11.0 7 鋼橋 二次 有 野坂川 R4 Ⅱ 20.0百万円
点検

1.0百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

55 野見井手橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 5.3 25.2 1 溝橋 二次 有 - R3 Ⅱ 点検 経過観察

56 七ヶ井手橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 4.2 25.1 1 溝橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

57 中井手橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 3.7 29.0 1 溝橋 二次 有 河川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

58 桂見大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1997 149.8 14.0 7 PC橋 二次 有 市道桂見8号線 R3 Ⅱ 6.0百万円
点検

1.0百万円
20.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

59 ハマヒラ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1958 4.6 9.0 1 RC橋 二次 有 河川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

60 高住橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1961 2.9 9.1 1 RC橋 二次 有 河川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

61 良田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1961 5.0 6.8 1 RC橋 二次 有 河川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

62 ユミ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1963 3.7 14.8 1 RC橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

63 松原橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1963 6.8 17.4 1 溝橋 二次 有 枝川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

64 1号無名橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 2.5 17.0 1 溝橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

65 田中橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1968 25.0 7.8 1 鋼橋 二次 有 湖山川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

66 サカツ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1969 6.2 7.5 1 溝橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

67 坂口橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1974 4.5 7.4 1 溝橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

68 宮前橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1970 3.1 10.0 1 溝橋 二次 有 普通河川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

69 羽田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1967 16.0 10.5 1 RC橋 二次 有 末用川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

70 閉野橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1970 3.9 9.9 1 溝橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

71 下吾妻橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1972 21.0 13.2 1 鋼橋 二次 有 水谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

72 寺前橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1928 3.6 13.4 1 溝橋 二次 有 中川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

73 東橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1971 3.8 10.6 1 RC橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅲ 点検 6.5百万円 上部工補修工事

74 サカイ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1928 3.4 11.6 1 RC橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

75 古仏谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1965 21.0 6.8 1 鋼橋 二次 有 古仏谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

76 古仏谷歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 2009 24.1 2.8 1 PC橋 二次 有 古仏谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

77 鷲峰小橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1971 5.8 10.5 1 RC橋 二次 有 - R3 Ⅰ 点検 経過観察

78 ヒメドノ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1934 3.0 10.9 1 RC橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

79 姫殿橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1934 5.9 9.5 1 RC橋 二次 有 宿居谷川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

80 ムラナカ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1939 2.6 9.7 1 RC橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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81 稲谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1976 4.3 7.6 1 溝橋 二次 有 稲谷川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

82 3号無名橋(谷河原橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 2.8 7.8 1 RC橋 二次 有 尾谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

83 キドグチ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1937 4.4 8.0 1 RC橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

84 4号無名橋(上河原橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 3.0 7.5 1 溝橋 二次 有 - R3 Ⅱ 点検 経過観察

85 5号無名橋(中田橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 4.8 7.2 1 溝橋 二次 有 - R3 Ⅲ
点検

10.0百万円 上部工補修工事

86 野津橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1961 6.0 8.2 1 RC橋 二次 有 小内谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

87 佐谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1970 45.0 7.8 2 鋼橋 二次 有 河内川 R2 Ⅱ 5.5百万円
点検

20.0百万円
10.7百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

88 伊勢橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1970 25.7 7.8 1 PC橋 二次 有 佐谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

89 ６号無名橋(下坂谷橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 3.5 7.1 1 溝橋 二次 有 - R2 Ⅰ 点検 経過観察

90 7号無名橋(立木坂橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 4.7 7.0 1 溝橋 二次 有 佐谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

91 8号無名橋(上坂谷橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 4.2 7.0 1 溝橋 二次 有 佐谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

92 樫木橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1971 40.0 8.5 2 鋼橋 二次 有 佐谷川 R3 Ⅲ 2.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

93 猪子谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1971 10.1 9.2 1 PC橋 二次 有 県道,市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

94 虹の架け橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)秋里吉方線 2002 20.5 22.0 1 PC橋 二次 有 県道,市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

95 １号無名橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)秋里吉方線 不明 2.3 23.7 1 溝橋 二次 有 狐川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

96 富安橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)秋里吉方線 2000 12.4 21.4 1 PC橋 二次 有 山白川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

97 沓井大橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)網代港線 1990 94.2 12.0 3 PC橋 － 有 蒲生川 R4 Ⅲ 5.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

98 三洋大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 1968 19.1 19.5 1 鋼橋 二次 有 袋川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

99 甑山橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 1981 34.0 9.5 1 鋼橋 二次 有 美歎川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

100 BOX6 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 不明 4.8 16.4 1 溝橋 二次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

101 BOX7 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 不明 4.8 16.4 1 溝橋 二次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

102 宝橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 1990 6.1 9.4 1 溝橋 二次 有 畑山川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

103 湯ノ木橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 1983 9.2 9.9 1 PC橋 二次 有 湯谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

104 大山根橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 2009 25.0 11.7 1 鋼橋 二次 有 上ノ谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

105 源門寺橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 2007 33.5 11.0 1 鋼橋 二次 有 西ケ谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

106 殿橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 2005 63.0 10.0 2 PC橋 二次 有 宮ノ谷 R4 Ⅱ 点検 経過観察

107 神護大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 2006 90.0 9.8 1 鋼橋 二次 有 神護川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

108 拾石橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 2003 43.0 10.2 1 PC橋 二次 有 袋川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

109 楠城大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 2005 199.0 9.8 7 PC橋 二次 有 袋川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

110 栃本橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 1959 25.0 12.3 2 RC橋 二次 有 大石川 R3 Ⅱ 46.0百万円 20.0百万円 点検 1.0百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

111 栃本歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 2008 24.9 4.0 2 PC橋 － 有 大石川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

112 木原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 1974 65.0 7.0 2 鋼橋 二次 有 袋川 R4 Ⅱ 80.0百万円 2.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

113 塔井橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 不明 2.2 7.0 1 溝橋 二次 有 奥谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

114 雨滝橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 1972 6.1 7.0 1 RC橋 二次 有 小杉谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

115 丸塚橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 1978 7.4 7.0 1 RC橋 二次 有 十王川 R4 Ⅲ 5.0百万円 点検 工事中

116 大杉谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取国府岩美線 1981 5.0 7.0 1 RC橋 二次 有 十王川 R4 Ⅲ 1.8百万円 点検 工事中

117 鳥越橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)鳥取国府岩美線 1999 14.7 8.4 1 PC橋 二次 有 蒲生川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

118 第２号笹谷橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)鳥取国府岩美線 1964 2.4 4.2 1 RC橋 二次 有 - R4 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

119 第１号笹谷橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)鳥取国府岩美線 1963 4.3 5.2 1 RC橋 二次 有 笹谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

120 蕪島橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)鳥取国府岩美線 1939 22.5 4.5 3 RC橋 二次 有 蒲生川 R4 Ⅲ 21.0百万円 1.0百万円
点検

10.0百万円
10.0百万円 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事
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121 新蕪島橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)鳥取国府岩美線 1966 29.1 6.0 1 鋼橋 二次 有 蒲生川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

122 洗井大橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)鳥取国府岩美線 1965 29.3 6.0 1 鋼橋 二次 有 蒲生川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

123 山神橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)鳥取国府岩美線 1965 15.6 6.5 1 PC橋 二次 有 森の奥川 R4 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

124 三谷川橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1982 17.3 9.0 1 PC橋 二次 有 三谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

125 今在家橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1960 3.0 9.4 1 溝橋 二次 有 用水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

126 今在家中橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1959 2.0 9.0 1 RC橋 二次 有 水路 R3 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

127 今在家小橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1966 2.6 9.3 1 RC橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

128 河原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1934 196.2 5.6 12 RC橋 二次 有 千代川 R3 Ⅲ 66.0百万円
点検

1.0百万円 上部工及び下部工補修工事

129 河原橋歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1971 206.4 2.3 6 鋼橋 － 有 千代川 R4 Ⅰ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

130 無名橋4 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 不明 14.0 20.0 1 RC橋 － 有 大井手川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

131 無名橋5 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 不明 3.6 8.8 1 溝橋 二次 有 河川・水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

132 城山橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 不明 6.4 9.5 1 PC橋 － 有 長瀬川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

133 無名橋6 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1938 16.0 8.4 2 RC橋 二次 有 大井手川 R3 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

134 布袋橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1973 4.3 12.8 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

135 天神橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1981 15.0 8.2 1 PC橋 － 有 大井手川 R2 Ⅲ 20.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

136 神戸橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1982 30.9 8.2 1 PC橋 二次 有 砂見川 R4 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

137 神谷橋２ 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1977 7.1 8.2 1 RC橋 － 有 神谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

138 神谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1977 5.3 8.0 1 RC橋 二次 有 才ノ谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

139 才谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1933 3.0 7.6 1 溝橋 － 有 下砂見川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

140 曽輪谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1933 5.2 9.1 1 RC橋 二次 有 下砂見西谷川 R4 Ⅱ 8.0百万円 点検 上部工補修工事

141 BOX8 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 不明 4.2 8.6 1 溝橋 二次 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

142 一号無名橋(村中橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 不明 2.9 8.2 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

143 拾石橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1977 4.5 8.2 1 RC橋 － 有 拾石川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

144 徳三橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1961 11.5 8.6 1 PC橋 二次 有 徳三川 R4 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

145 瀬戸橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1978 2.6 8.3 1 溝橋 二次 有 - R4 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

146 佐阿戸橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1969 2.7 3.1 1 溝橋 二次 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

147 山並み橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1999 12.6 9.6 1 PC橋 二次 有 鰐谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

148 鰐谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1993 16.8 8.5 1 PC橋 二次 有 鰐谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

149 中河原橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1976 58.5 7.0 3 鋼橋 二次 有 野坂川 R4 Ⅱ 70.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

150 中ノ原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1973 3.0 4.0 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

151 小原上橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 不明 6.3 3.9 1 RC橋 二次 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

152 四号無名橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 不明 4.7 3.9 1 RC橋 二次 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

153 新鹿野大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1970 85.3 12.8 3 鋼橋 二次 有 河内川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

154 寺内橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1967 5.2 11.9 1 RC橋 二次 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

155 中園橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1968 7.6 13.8 1 溝橋 二次 有 浜村川 R4 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

156 勝見大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1988 136.0 12.8 7 PC橋 二次 有 JR山陰本線 R3 Ⅱ 6.0百万円
点検

.0百万円
100.0百万円 94.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

157 向田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)三朝中線 1997 11.6 3.7 1 RC橋 － 有 佐治川 R4 Ⅲ 5.0百万円 29.5百万円 1.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

158 棚田橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 不明 3.0 9.2 1 溝橋 二次 有 棚田川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

159 河崎橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 2004 46.2 10.0 2 PC橋 二次 有 蒲生川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

160 河崎口橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 不明 2.0 9.5 1 溝橋 二次 有 用水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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161 河崎下橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 不明 2.0 9.0 1 溝橋 二次 有 用水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

162 無名橋7 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1990 3.5 9.0 1 溝橋 二次 有 用水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

163 岩常橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1991 36.7 9.1 1 鋼橋 二次 有 小田川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

164 二号無名橋1 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1994 6.2 10.5 1 溝橋 二次 有 高野坂川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

165 新長郷橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1994 9.2 9.0 1 PC橋 二次 有 長郷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

166 堤谷橋1 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1990 7.9 7.0 1 RC橋 二次 有 提谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

167 佐坂橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1990 9.7 7.7 1 PC橋 二次 有 佐坂川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

168 神田橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1990 6.7 7.0 1 RC橋 二次 有 ヤジキ川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

169 家の奥橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1992 5.3 7.7 1 RC橋 二次 有 家の奥川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

170 屋敷橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1992 4.0 9.7 1 溝橋 二次 有 屋敷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

171 石原橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1991 9.7 7.0 1 RC橋 二次 有 石原川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

172 新小田橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1997 21.6 8.0 1 PC橋 二次 有 小田川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

173 荒神橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1998 4.1 11.5 1 溝橋 二次 有 小紫谷川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

174 太田橋 鳥取 鳥取県岩美町 (主)岩美八東線 1982 6.0 7.5 1 PC橋 二次 有 郷路川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

175 下木原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)岩美八東線 1972 23.5 7.8 1 鋼橋 二次 有 袋川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

176 塔ノ垣橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)岩美八東線 2003 20.5 12.3 1 PC橋 － 有 大石川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

177 新石井谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)岩美八東線 2003 32.5 12.3 1 PC橋 － 有 石井谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

178 大石橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)岩美八東線 1995 17.0 12.3 1 PC橋 二次 有 大石川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

179 小川橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)岩美八東線 1968 16.5 2.5 1 鋼橋 二次 有 上地川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

180 無名橋8 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)岩美八東線 不明 2.5 3.2 1 RC橋 二次 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

181 無名橋9 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家国府線 1992 2.3 27.9 1 溝橋 三次 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

182 松橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家国府線 1992 10.7 10.0 1 RC橋 三次 有 松尾川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

183 薬師橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家国府線 1994 52.8 10.0 2 PC橋 － 有 袋川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

184 2号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 不明 8.1 4.0 1 RC橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

185 高岩橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1961 8.1 4.0 1 RC橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

186 馬乗橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1961 8.6 4.0 1 RC橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

187 ３号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 不明 2.5 3.7 1 RC橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

188 ４号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 不明 2.5 4.1 1 RC橋 － 有 赤波川 R4 Ⅲ 27.0百万円 点検 下部工補修工事

189 板井原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1960 13.5 4.0 1 RC橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

190 山の谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1941 6.1 3.0 1 RC橋 － 有 杉森川 R4 Ⅲ 11.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

191 仏谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1968 10.4 6.4 1 RC橋 － 有 杉森川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

192 仏谷小橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1938 3.1 3.8 1 RC橋 － 有 杉森川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

193 分岐谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1938 2.5 3.8 1 溝橋 － 有 杉森川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

194 谷川橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1938 3.5 4.0 1 RC橋 － 有 杉森川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

195 下河原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1981 2.1 4.0 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

196 山谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1938 2.3 4.9 1 RC橋 － 有 河川 R4 Ⅲ 14.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

197 滝谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1974 14.9 5.0 1 鋼橋 － 有 杉森川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

198 沢が瀧橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1973 15.0 5.0 1 鋼橋 － 有 杉森川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

199 小谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1974 15.4 5.8 1 鋼橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 126.4百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

200 尾崎橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1970 14.6 7.0 1 PC橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 点検 経過観察
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201 大熊橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1972 18.9 5.3 1 鋼橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

202 金山橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1970 4.3 6.2 1 RC橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

203 二つ渡瀬橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1973 13.7 5.3 1 鋼橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 12.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

204 石休橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1970 2.6 5.5 1 溝橋 － 有 赤波川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

205 一の井手橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1963 26.5 6.2 1 RC橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

206 赤波橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)智頭用瀬線 1968 20.0 7.3 1 鋼橋 － 有 赤波川 R4 Ⅱ 12.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

207 賀露大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取港線 1987 85.0 13.3 3 PC橋 一次 有 湖山川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

208 陣後橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取港線 1989 12.3 30.5 1 PC橋 一次 有 晩稲川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

209 安長橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取港線 1973 62.1 11.3 2 鋼橋 － 有 野坂川 R3 Ⅲ 70.0百万円 62.1百万円
点検

1.0百万円
1.0百万円 1.0百万円 上部工及び下部工補修工事

210 古市新橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取港線 2003 20.7 23.0 1 PC橋 一次 有 県道,市道 R2 Ⅱ 点検 9.0百万円 経過観察

211 千代橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取港線 2003 358.0 18.8 6 鋼橋 － 有 千代川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

212 津浪橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原線 1963 68.7 6.5 2 鋼橋 － 有 有富川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

213 津浪歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原線 1984 68.8 2.0 2 鋼橋 － 有 有富川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

214 榎橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原線 1988 8.2 9.8 1 PC橋 － 有 北川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

215 倭文橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原線 1931 5.0 12.1 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

216 長谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原線 1986 51.0 10.5 2 PC橋 － 有 砂見川 R4 Ⅲ 3.6百万円 5.0百万円 5.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

217 修立橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1989 33.5 19.0 1 PC橋 二次 有 袋川 R3 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察

218 無名橋10 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 不明 2.9 21.7 1 溝橋 二次 有 用水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

219 音谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1970 2.2 7.1 1 溝橋 二次 有 河川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

220 アンバタ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 不明 10.7 11.6 1 溝橋 二次 有 天神川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

221 小豆田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 不明 7.3 12.0 1 RC橋 二次 有 箭渓川 R3 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察

222 天王橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1971 7.2 10.0 1 RC橋 二次 有 箭渓川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

223 前田橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1971 7.2 7.0 1 RC橋 二次 有 箭渓川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

224 箭溪橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1966 9.8 9.2 1 RC橋 二次 有 奥山川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

225 山崎橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1963 6.0 8.6 1 RC橋 二次 有 箭渓川 R3 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察

226 青鷲橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 2017 40.7 8.7 1 鋼橋 二次 有 箭渓川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

227 野坂橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1992 87.5 9.7 3 鋼橋 － 有 野坂川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

228 藤谷橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1959 4.8 7.4 1 RC橋 － 有 十谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

229 無名橋11 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1979 5.2 5.2 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

230 金原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1969 5.5 7.2 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

231 惣掛橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1973 3.5 10.9 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

232 倉見谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1995 5.7 10.0 1 溝橋 － 有 倉見谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

233 真如橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1996 16.0 10.0 2 PC橋 － 有 坂根川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

234 槇原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 2015 43.4 10.8 2 PC橋 － 有 野坂川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

235 中原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1981 7.2 6.6 1 RC橋 － 有 河川 R4 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

236 粟谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1971 32.1 4.0 2 鋼橋 － 有 曳田川 R5 Ⅲ 59.5百万円 5.0百万円 点検 〇 補修調査設計,下部工補修工事

237 小畑橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1995 42.2 11.0 1 鋼橋 － 有 曳田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

238 BOX10 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1994 3.2 14.0 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

239 湯谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1983 10.0 9.0 1 PC橋 － 有 湯谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

240 新牛戸橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1994 28.7 8.0 1 PC橋 － 有 曳田川 R4 Ⅱ 点検 経過観察
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241 新小河内橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1991 31.0 7.0 1 PC橋 － 有 曳田川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

242 今西橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1986 13.3 6.3 1 PC橋 － 有 小倉川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

243 今西橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 不明 7.5 6.6 1 RC橋 － 有 宇戸川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

244 小倉橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1987 9.5 11.9 1 PC橋 － 有 小倉川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

245 無名橋12 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 2004 5.0 8.0 1 溝橋 － 有 小倉川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

246 村下橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 不明 3.3 7.2 1 溝橋 － 有 小倉川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

247 今川橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1987 3.3 8.5 1 溝橋 － 有 小倉川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

248 BOX11 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 2003 5.2 8.0 1 溝橋 － 有 小倉川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

249 BOX12 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 不明 2.6 5.5 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

250 BOX13 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 2003 9.8 10.3 1 溝橋 － 有 美成谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

251 美成橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 2003 128.3 9.8 4 PC橋 － 有 千代川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

252 新橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取河原用瀬線 1988 2.9 9.2 1 RC橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 15.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

253 桑原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)倉吉川上青谷線 1970 15.0 6.8 1 RC橋 － 有 勝部川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

254 中河原橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)倉吉川上青谷線 1970 15.0 7.2 1 PC橋 － 有 桧原川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

255 新堂ヶ谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)倉吉川上青谷線 1996 20.7 12.3 1 PC橋 － 有 不動谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

256 鳴滝橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)倉吉川上青谷線 1982 38.0 10.3 2 PC橋 － 有 勝部川 R4 Ⅰ 点検 〇 経過観察

257 城山橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)倉吉川上青谷線 1974 42.5 8.3 1 鋼橋 － 有 山田川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

258 青谷大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)倉吉川上青谷線 1998 48.0 7.2 2 PC橋 － 有 日置川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

259 堂ノ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鱒返余戸線 1980 8.6 6.7 1 RC橋 － 有 余戸谷川 R4 Ⅲ 10.9百万円 点検 工事中

260 江波３号橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 2001 5.1 5.0 1 溝橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

261 江波４号橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 2001 5.0 7.4 1 溝橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

262 江波３号橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1960 7.2 3.9 1 RC橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

263 江波４号橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1960 6.5 3.9 1 RC橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

264 江波５号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1998 18.3 8.6 1 PC橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

265 江波６号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1997 20.5 8.0 1 PC橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

266 江波7号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1996 14.4 9.7 1 PC橋 － 有 奥ノ谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

267 江波口橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 2008 16.5 9.2 1 PC橋 － 有 安蔵川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

268 江波８号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1976 2.6 8.6 1 溝橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

269 江波９号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1976 2.0 7.8 1 溝橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

270 大根木橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 不明 5.0 8.7 1 溝橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

271 夏明橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 不明 4.0 7.8 1 RC橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

272 添谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1966 3.6 9.0 1 RC橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

273 長戸路橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1964 22.1 7.5 1 鋼橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

274 山口橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1977 8.5 8.5 1 RC橋 － 有 西ケ谷川 R4 Ⅲ 11.9百万円 点検 工事中

275 松原橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1965 27.4 7.5 1 鋼橋 － 有 安蔵川 R4 Ⅲ 23.3百万円 点検 工事中

276 安蔵橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)加茂用瀬線 1965 2.5 10.4 1 RC橋 － 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

277 上地橋(上り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)上地中河原線 1968 18.2 5.8 1 鋼橋 － 有 上地川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

278 上地橋（下り） 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)上地中河原線 1985 17.7 5.5 1 鋼橋 － 有 上地川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

279 虫谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)上地中河原線 1979 6.6 7.0 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

280 出合橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)上地中河原線 1978 6.5 9.0 1 RC橋 － 有 上荒舟川 R4 Ⅱ 点検 経過観察
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281 荒舟橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)上地中河原線 1934 3.6 10.8 1 溝橋 － 有 荒舟川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

282 天神橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)上地中河原線 1977 24.5 8.2 1 鋼橋 － 有 上地川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

283 山崎橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)上地中河原線 1966 29.0 7.0 1 PC橋 － 有 袋川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

284 田後橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)網代港岩美停車場線 1967 6.2 6.3 1 RC橋 － 有 田後川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

285 宮島橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)網代港岩美停車場線 1976 7.1 13.2 1 RC橋 － 有 奥内川 R4 Ⅲ 7.3百万円 点検 工事中

286 汐入橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取港湖山停車場線 1986 25.8 9.2 1 PC橋 － 有 大井手川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

287 汐入歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取港湖山停車場線 1993 27.7 3.3 1 PC橋 － 有 大井手川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

288 上大井手橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取港湖山停車場線 1989 11.6 9.5 1 溝橋 － 有 大井手川 R4 Ⅲ 6.1百万円 点検 工事中

289 広岡橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)岩美停車場線 不明 3.0 9.2 1 RC橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

290 中の田橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)岩美停車場線 不明 3.2 9.4 1 RC橋 － 有 河川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

291 恩志橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)岩美停車場線 1995 52.5 9.0 2 鋼橋 － 有 蒲生川 R4 Ⅱ 70.0百万円 2.0百万円 1.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

292 駅前橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)用瀬停車場線 1938 4.2 7.3 1 その他 － 有 - R2 Ⅲ
点検

5.0百万円 上部工及び下部工補修工事

293 仲町橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)用瀬停車場線 1930 2.1 4.9 1 溝橋 － 有 三角谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

294 古用瀬橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)用瀬停車場線 1937 68.5 5.6 3 RC橋 － 有 千代川 R4 Ⅱ 1.0百万円
点検

100.0百万円
94.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

295 タルエ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)湖山停車場布勢線 1966 5.9 8.2 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

296 フセコ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)湖山停車場布勢線 1970 2.5 15.1 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

297 キュウスン橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)湖山停車場布勢線 1954 3.4 9.3 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅲ 28.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

298 里仁橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)湖山停車場布勢線 1938 2.2 8.6 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅲ 3.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

299 イケミ橋旧 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)湖山停車場布勢線 不明 5.9 12.4 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

300 イケミ橋新 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)湖山停車場布勢線 1991 3.6 12.4 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

301 モチキ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)宝木停車場上光線 1970 2.1 10.0 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

302 1号BOX橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)宝木停車場上光線 2008 2.2 10.0 1 溝橋 － 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

303 2号BOX橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)宝木停車場上光線 2008 2.1 32.0 1 溝橋 － 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

304 碑元橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)宝木停車場上光線 不明 2.4 18.8 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

305 浜坂江津橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取砂丘線 1987 47.6 12.5 2 鋼橋 － 有 袋川 R3 Ⅱ 84.0百万円 2.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

306 浜坂江津橋（歩道橋） 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取砂丘線 1971 46.8 3.0 2 鋼橋 － 有 袋川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

307 藪ノ内橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取砂丘線 不明 2.7 15.9 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

308 土橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取砂丘線 不明 4.5 15.9 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

309 踏地橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)岩美停車場河崎線 1970 2.8 7.5 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

310 釜戸橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)池谷福部停車場線 1995 9.3 10.1 1 RC橋 － 有 釜戸川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

311 一号無名橋1 鳥取 鳥取県岩美町 (一)池谷福部停車場線 不明 3.4 2.7 1 RC橋 － 有 佐坂川 R4 Ⅲ 0.7百万円 点検 工事中

312 二号無名橋2 鳥取 鳥取県岩美町 (一)池谷福部停車場線 不明 3.0 2.4 1 RC橋 － 有 釜戸川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

313 中村橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)池谷福部停車場線 1982 10.5 9.0 1 RC橋 － 有 塩見川 R4 Ⅲ 4.5百万円 点検 工事中

314 中村歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)池谷福部停車場線 1998 10.5 3.0 1 PC橋 － 有 塩見川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

315 BOX14 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)池谷福部停車場線 2005 3.4 12.9 1 溝橋 － 有 ヤシキ川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

316 塩見橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)池谷福部停車場線 1962 15.0 5.6 1 PC橋 － 有 塩見川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

317 高路橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 1966 8.0 4.6 1 鋼橋 － 有 上谷川 R4 Ⅲ 2.0百万円 38.5百万円 1.0百万円 点検 上部工補修工事

318 下高下橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 1978 26.5 7.0 1 鋼橋 － 有 有富川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

319 高路口橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 1978 24.2 7.0 1 鋼橋 － 有 有富川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

320 藤谷橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 1973 5.1 7.8 1 RC橋 － 有 十谷川 R4 Ⅲ 6.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事
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321 有富橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 1976 12.7 8.7 1 PC橋 － 有 有富川 R4 Ⅲ 35.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

322 大森橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 不明 4.0 7.5 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

323 村中橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 不明 2.5 8.8 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅲ 5.0百万円 点検 上部工補修工事

324 無名橋13 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 1991 2.5 20.6 1 溝橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

325 中橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 1995 22.0 8.6 1 PC橋 － 有 有富川 R4 Ⅲ 18.5百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

326 山ヶ鼻橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)高路古海線 2004 17.7 12.0 1 PC橋 － 有 大井手川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

327 金沢橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)金沢伏野線 1964 25.7 9.9 2 鋼橋 － 有 湖山川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

328 ハマトイ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)金沢伏野線 1948 2.7 7.6 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅲ 5.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

329 ニシトイ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)金沢伏野線 1957 3.2 7.6 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅲ 5.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

330 オガワ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)金沢伏野線 不明 4.5 12.9 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

331 オオ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)金沢伏野線 不明 2.2 12.3 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

332 福井大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)金沢伏野線 2005 12.5 13.0 1 PC橋 － 有 福井川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

333 美萩野橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)金沢伏野線 1972 11.5 13.0 1 PC橋 － 有 JR山陰本線 R3 Ⅱ 点検 7.0百万円 経過観察

334 金土橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢矯松原線 1968 7.0 6.0 1 PC橋 － 有 長柄川 R5 Ⅱ 4.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

335 矢矯橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢矯松原線 1964 15.6 7.8 1 鋼橋 － 有 長柄川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

336 宮野橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢矯松原線 1997 4.3 8.6 1 溝橋 － 有 三谷川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

337 カンダ橋一号無名橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢矯松原線 不明 2.8 7.2 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

338 双六橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢矯松原線 1968 4.7 7.8 1 溝橋 － 有 双六原北谷川 R5 Ⅱ 3.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

339 柿ノ木橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢矯松原線 1970 4.3 8.3 1 溝橋 － 有 北谷川 R5 Ⅲ 6.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

340 鹿野橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)西町鳥取停車場線 1954 30.4 15.0 3 RC橋 － 有 袋川 R5 Ⅲ 10.0百万円 100.0百万円
点検

80.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

341 新白橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)田島片原線 1992 13.5 20.8 1 PC橋 － 有 狐川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

342 有門橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)田島片原線 1956 26.0 12.7 3 RC橋 － 有 袋川 R2 Ⅲ 90.0百万円
点検

5.0百万円
1.0百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

343 駅前橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)津ノ井国府線 1968 15.9 8.0 1 鋼橋 － 有 砂田川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

344 余戸橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)津ノ井国府線 1987 17.9 8.2 1 PC橋 － 有 洞ノ川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

345 余戸橋(歩道橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)津ノ井国府線 1987 17.9 2.4 1 PC橋 － 有 洞ノ川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

346 宮ノ後橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)津ノ井国府線 1981 5.6 8.8 1 溝橋 － 有 - R5 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

347 下前田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)津ノ井国府線 不明 4.3 24.9 1 溝橋 － 有 - R5 Ⅰ 点検 経過観察

348 霜脇橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)津ノ井国府線 不明 4.2 8.1 1 RC橋 － 有 - R5 Ⅱ 点検 経過観察

349 玉鉾橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)津ノ井国府線 1999 61.0 15.3 2 PC橋 － 有 袋川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

350 和奈見橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷹狩渡一木線 1998 141.5 10.7 3 PC橋 － 有 千代川 R3 Ⅲ 76.3百万円 点検 〇 工事中

351 八上橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷹狩渡一木線 1966 7.5 9.7 1 溝橋 － 有 大智谷川 R5 Ⅱ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

352 佐貫1号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷹狩渡一木線 不明 2.0 13.7 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

353 佐貫2号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷹狩渡一木線 1958 2.0 12.0 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

354 宇戸橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷹狩渡一木線 1973 22.4 9.6 1 鋼橋 － 有 宇戸川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

355 宇戸側道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷹狩渡一木線 1994 18.8 2.8 1 鋼橋 － 有 宇戸川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

356 曳田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷹狩渡一木線 1963 63.6 5.5 3 PC橋 － 有 曳田川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

357 曳田歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷹狩渡一木線 2008 64.5 3.1 1 PC橋 － 有 曳田川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

358 杣小屋小橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1983 2.9 9.3 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

359 杣小屋橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1980 10.4 6.9 1 PC橋 － 有 曳田川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

360 赤井谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1968 6.1 12.4 1 溝橋 － 有 赤井谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察



個別施設計画一覧表 （10/51）

：修繕設計 ：修繕工事

R6 R7 R8 R9 R10

：定期点検

今後5年間での
主な対策内容

径間数 橋種
今後5年間の維持管理計画緊急

輸送路
定期点
検結果

代替路
の有無

交差
名称

最新点検
年度

幅員 耐震化道路橋名 路線名
架設
年度

橋長事務所 橋梁位置
整理
番号

361 権現橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1984 11.2 10.5 1 PC橋 － 有 落河内川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

362 兌床橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1974 28.0 9.0 1 鋼橋 － 有 曳田川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

363 北村橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1993 7.6 8.3 1 RC橋 － 有 曽我谷川 R5 Ⅲ 14.9百万円 点検 工事中

364 弓河内橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1954 3.1 5.9 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

365 本角橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1993 20.3 11.0 1 PC橋 － 有 小河内川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

366 真砂橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1993 11.2 9.2 1 PC橋 － 有 本角川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

367 天神橋3 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)杣小屋曳田線 1984 46.0 10.3 2 PC橋 － 有 曳田川 R5 Ⅲ 49.6百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

368 山崎橋3 鳥取 鳥取県岩美町 (一)院内馬場線 1962 21.8 6.1 1 鋼橋 － 有 小田川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

369 院内橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)院内馬場線 1964 28.8 6.1 2 PC橋 － 有 荒金川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

370 BOX15 鳥取 鳥取県岩美町 (一)院内馬場線 2010 3.8 10.3 1 溝橋 － 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

371 山ノ神橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)院内馬場線 不明 4.9 10.9 1 溝橋 － 有 水谷川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

372 才ノ木橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)院内馬場線 不明 3.3 6.0 1 溝橋 － 有 池谷川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

373 地蔵前橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)院内馬場線 不明 7.0 6.4 1 RC橋 － 有 相山川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

374 相山橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)院内馬場線 2003 31.5 11.0 1 鋼橋 － 有 蒲生川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

375 鷲峰歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷲峰気高線 1988 33.3 3.3 1 鋼橋 － 有 河内川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

376 海面橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷲峰気高線 1982 3.9 9.0 1 溝橋 － 有 谷奥川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

377 笹尾前橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷲峰気高線 不明 4.4 13.0 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

378 大堤橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷲峰気高線 1979 12.6 11.0 1 PC橋 － 有 永江川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

379 高江橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)福部停車場線 1967 16.0 8.5 1 鋼橋 － 有 箭渓川 R5 Ⅲ 14.7百万円 点検 工事中

380 坂根橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)一本松覚寺線 1999 11.6 9.2 1 PC橋 － 有 摩尼川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

381 大背戸橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)一本松覚寺線 1998 20.5 9.2 1 PC橋 － 有 摩尼川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

382 桜見橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)一本松覚寺線 1968 10.8 7.9 1 RC橋 － 有 摩尼川 R5 Ⅲ 3.0百万円 2.0百万円 6.0百万円
点検

13.7百万円 下部工、支承補修工事

383 蛇ヶ原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)一本松覚寺線 1970 12.8 9.1 1 RC橋 － 有 摩尼川 R5 Ⅲ 3.0百万円 2.0百万円 7.0百万円
点検

15.9百万円 支承補修工事

384 笹取橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)一本松覚寺線 1970 11.3 8.1 1 RC橋 － 有 摩尼川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

385 五反田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)三代寺宮下線 1981 2.6 10.2 1 溝橋 － 有 - R5 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

386 中郷橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)三代寺宮下線 1959 64.9 11.2 3 PC橋 － 有 袋川 R5 Ⅲ 62.9百万円 点検 工事中

387 長隈橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)国安桂木線 1988 7.5 7.1 1 PC橋 － 有 清水川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

388 長隈歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)国安桂木線 1995 9.2 2.6 1 PC橋 － 有 清水川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

389 邑美橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)国安桂木線 2013 15.0 11.3 1 PC橋 － 有 山白川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

390 念仏橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)国安桂木線 2004 16.7 18.8 1 PC橋 － 有 大路川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

391 舟木橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)国安桂木線 1975 16.4 12.8 1 PC橋 － 有 砂田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

392 中猪子橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)猪ノ子国安線 不明 9.0 7.5 1 RC橋 － 有 猪子川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

393 下猪子橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)猪ノ子国安線 不明 12.0 6.2 1 RC橋 － 有 猪子川 R5 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

394 麿岩橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)猪ノ子国安線 1985 10.0 8.2 1 PC橋 － 有 猪子川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

395 中坪橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)猪ノ子国安線 1986 13.5 10.8 1 PC橋 － 有 大井出川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

396 無名橋14 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)猪ノ子国安線 不明 5.3 18.0 1 溝橋 － 有 北川 R5 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

397 清水橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)猪ノ子国安線 不明 4.1 7.3 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

398 源太小橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)猪ノ子国安線 1982 5.0 10.9 1 溝橋 － 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

399 源太橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)猪ノ子国安線 1951 357.9 7.5 16 鋼橋 － 有 千代川 R5 Ⅲ 1.0百万円 70.0百万円 点検 上部工補修工事

400 神馬橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)小河内加茂線 1967 15.1 5.8 1 RC橋 － 有 神馬川 R5 Ⅱ 点検 経過観察
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401 木合谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)小河内加茂線 1966 14.0 5.6 1 鋼橋 － 有 木合谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

402 鹿野橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)本鹿高福線 1970 6.0 5.3 1 溝橋 － 有 本角川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

403 水根橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)本鹿高福線 1975 7.2 6.3 1 RC橋 － 有 水根谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

404 車橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)本鹿高福線 1964 9.5 6.3 1 RC橋 － 有 宇戸川 R5 Ⅲ 8.8百万円 点検 工事中

405 黒田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)本鹿高福線 1958 2.5 7.7 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅲ 2.2百万円
点検

1.9百万円 上部工補修工事

406 佐貫小橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)本鹿高福線 不明 2.7 7.9 1 RC橋 － 有 天智谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

407 佐貫橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)本鹿高福線 1957 157.6 6.0 7 鋼橋 － 有 千代川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

408 高福橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)本鹿高福線 不明 4.5 7.3 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

409 八日市橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八日市釜口線 1961 142.0 5.3 6 鋼橋 － 有 千代川 R5 Ⅲ 90.0百万円 70.0百万円 5.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

410 下坂本橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢口鹿野線 1959 2.0 10.0 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

411 高浜橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢口鹿野線 1980 17.6 9.7 1 PC橋 － 有 JR山陰本線 R3 Ⅱ 点検 7.0百万円 経過観察

412 矢口橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢口鹿野線 1978 2.9 11.0 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

413 シゲタカ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢口鹿野線 不明 2.7 16.9 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

414 出合橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢口鹿野線 1998 72.6 13.3 2 鋼橋 － 有 河内川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

415 無名橋15 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)矢口鹿野線 不明 3.0 18.9 1 溝橋 － 有 市道 R5 Ⅰ 点検 経過観察

416 新今在家橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)卯垣正蓮寺線 1998 59.9 12.0 2 鋼橋 － 有 袋川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

417 無名橋16 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)卯垣正蓮寺線 不明 3.7 19.5 1 RC橋 － 有 - R5 Ⅱ 点検 経過観察

418 無名橋17 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)卯垣正蓮寺線 不明 2.4 12.5 1 RC橋 － 有 - R5 Ⅱ 点検 経過観察

419 無名橋18 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)卯垣正蓮寺線 不明 3.3 12.5 1 RC橋 － 有 - R5 Ⅲ 5.0百万円
点検

6.7百万円 上部工及び下部工補修工事

420 BOX１号 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)卯垣正蓮寺線 2007 2.3 18.0 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

421 BOX２号 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)卯垣正蓮寺線 2007 2.6 19.4 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

422 邑法高架橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)卯垣正蓮寺線 2000 285.8 12.8 10 PC橋 － 有 JR因美線,市道,洗井川 R3 Ⅱ 6.0百万円
点検

1.0百万円
100.0百万円 94.0百万円 ○ 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

423 国府中央橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)国府正蓮寺線 1983 71.0 12.0 3 PC橋 － 有 袋川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

424 中石倉橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)国府正蓮寺線 1981 3.0 12.7 1 溝橋 － 有 - R1 Ⅱ 点検 経過観察

425 桜橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)国府正蓮寺線 1979 4.6 12.8 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

426 東浜橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 1981 280.3 8.0 13 PC橋 － 有 JR山陰本線 R3 Ⅱ 点検 25.0百万円 経過観察

427 隠谷橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 1974 31.0 7.2 1 鋼橋 － 有 陸上川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

428 大掛橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 1978 25.9 8.2 1 鋼橋 － 有 陸上川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

429 大股橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 1973 20.1 7.8 1 鋼橋 － 有 陸上川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

430 床尾口橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 1980 16.1 9.8 3 RC橋 － 有 陸上川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

431 神ム子橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 1980 18.0 9.4 1 鋼橋 － 有 陸上川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

432 長谷口橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 1970 11.6 10.2 1 RC橋 － 有 陸上川 R5 Ⅲ 2.0百万円 3.0百万円 7.0百万円
点検

23.3百万円 上部工及び下部工補修工事

433 田河内橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 1987 12.9 8.2 1 PC橋 － 有 陸上川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

434 BOX16 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 2003 2.8 9.2 1 溝橋 － 有 宇治上の谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

435 BOX17 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 2003 5.0 14.1 1 溝橋 － 有 宇治上の谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

436 BOX18 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 2003 4.0 14.0 1 溝橋 － 有 宇治上の谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

437 上岩井橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 不明 2.6 18.1 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

438 下岩井橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)陸上岩井線 1970 2.6 13.2 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

439 御熊橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)御熊白兎線 2005 9.8 18.4 1 溝橋 － 有 内海川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

440 前田橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)御熊白兎線 1978 6.8 27.0 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察
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441 シゲサキ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)御熊白兎線 1942 4.0 17.6 1 RC橋 － 有 内海川 R1 Ⅲ 点検 8.0百万円 上部工及び下部工補修工事

442 スイモン橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)御熊白兎線 1956 7.7 7.6 1 RC橋 － 有 内海川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

443 宮ノ下橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)泊絹見青谷線 1937 2.0 14.1 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

444 絹見橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)泊絹見青谷線 1945 2.0 17.7 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

445 吉川橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)泊絹見青谷線 1971 46.8 7.0 2 鋼橋 － 有 勝部川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

446 新青谷大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)青谷停車場線 1978 42.0 16.8 2 鋼橋 － 有 日置川 R2 Ⅱ 点検 1.0百万円 100.0百万円 94.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

447 福井田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)青谷停車場線 1976 9.4 17.9 1 PC橋 － 有 福井田川 R1 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

448 二本松橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取空港布勢線 1995 51.0 16.0 2 PC橋 三次 有 JR山陰本線 R3 Ⅱ 6.0百万円
点検

1.0百万円
100.0百万円 94.0百万円 ○ 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

449 井津水橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取空港布勢線 1987 51.0 16.8 1 鋼橋 三次 有 湖山川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

450 先津橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取空港布勢線 1986 23.0 16.8 1 鋼橋 三次 有 湖山川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

451 一号無名橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取空港布勢線 不明 5.0 16.0 1 溝橋 三次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

452 二号無名橋3 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取空港布勢線 不明 1.2 16.3 1 溝橋 三次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

453 森崎橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)湯山鳥取線 不明 8.4 14.9 1 PC橋 － 有 山湯山川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

454 砂丘大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)湯山鳥取線 1963 120.0 10.9 4 鋼橋 － 有 鵜殿谷 R3 Ⅱ 点検 経過観察

455 涸田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)湯山鳥取線 1983 23.1 26.5 1 PC橋 － 有 摩尼川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

456 西大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)青谷停車場井手線 1961 42.0 7.9 4 PC橋 － 有 勝部川 R5 Ⅲ 10.0百万円 100.0百万円
点検

80.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

457 西町橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)青谷停車場井手線 1964 6.3 6.9 1 RC橋 － 有 旧勝部川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

458 新永江橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八束水勝見線 1970 26.0 5.7 1 鋼橋 － 有 永江川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

459 永江橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八束水勝見線 1967 9.0 5.7 1 鋼橋 － 有 永江川 R1 Ⅲ 点検 5.0百万円 上部工補修工事

460 無名橋19 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 不明 9.3 8.1 1 溝橋 － 有 日置川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

461 小鷲谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 1984 14.7 6.3 1 溝橋 － 有 日置川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

462 上木槌山橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 1979 14.6 6.3 1 溝橋 － 有 日置川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

463 小畑橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 1966 26.4 7.0 1 鋼橋 － 有 日置川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

464 2号無名橋(西村橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 不明 3.5 5.5 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

465 坂口橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 不明 2.3 14.0 1 RC橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

466 早牛橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 1984 10.3 9.4 1 PC橋 － 有 早牛川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

467 善田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 1965 4.3 9.5 1 RC橋 － 有 河川 R1 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

468 日置川橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 2002 46.5 21.0 1 鋼橋 － 有 日置川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

469 青谷跨線橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 2003 484.0 14.0 21 PC橋 三次 有 JR山陰本線 R3 Ⅱ 6.0百万円
点検

1.0百万円
100.0百万円 94.0百万円 ○ 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

470 東町橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 1978 8.0 16.9 1 溝橋 － 有 市道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

471 堤谷橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 1979 5.0 17.0 1 溝橋 － 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

472 御堂橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1981 3.2 8.2 1 溝橋 － 有 西下河原谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

473 新本谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1986 28.2 8.8 1 PC橋 － 有 河内川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

474 トッポリ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1994 21.9 14.9 1 その他 － 有 尋谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

475 坂松橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1981 14.7 8.4 1 鋼橋 － 有 野坂川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

476 安蔵谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1971 11.1 10.0 1 RC橋 － 有 安蔵谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

477 広国橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1959 5.0 8.8 1 RC橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

478 安蔵橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1969 33.0 6.8 1 鋼橋 － 有 野坂川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

479 猪呼谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1989 4.0 8.3 1 溝橋 － 有 猪呼谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

480 恋谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1989 4.5 8.6 1 溝橋 － 有 恋谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察
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481 上丹防橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1970 2.5 10.3 1 溝橋 － 有 丹防川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

482 中丹防橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 不明 2.8 15.1 1 溝橋 － 有 丹防東谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

483 下丹防橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1936 6.1 8.6 1 RC橋 － 有 河内西谷川 R1 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

484 深谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1970 5.7 9.3 1 RC橋 － 有 河内左谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

485 ７号浅原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 1930 2.6 7.9 1 RC橋 － 有 河内東谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

486 小原橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河内槙原線 2008 12.0 9.8 1 PC橋 － 有 背戸谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

487 岡益橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)麻生国府線 2003 54.9 11.3 2 PC橋 三次 有 袋川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

488 出合橋3 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河原郡家線 1970 285.3 5.0 7 鋼橋 － 有 千代川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

489 出合自転車道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河原郡家線 1980 285.6 2.5 7 鋼橋 － 有 千代川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

490 扇橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取国府線 1953 3.6 18.5 1 RC橋 － 有 山白川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

491 久松橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取国府線 1996 24.9 15.8 1 鋼橋 － 有 袋川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

492 立川大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取国府線 2001 17.5 15.6 1 PC橋 二次 有 天神川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

493 中郷橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取国府線 不明 2.0 8.5 1 RC橋 － 有 河川 R1 Ⅲ 点検 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

494 無名橋20 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八坂鳥取停車場線 1988 5.0 11.0 1 溝橋 － 有 - R5 Ⅰ 点検 経過観察

495 スズ1号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八坂鳥取停車場線 1962 2.9 24.8 1 RC橋 － 有 - R5 Ⅰ 点検 経過観察

496 スズ２号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八坂鳥取停車場線 1962 5.1 11.5 1 RC橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

497 ３号無名橋1 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八坂鳥取停車場線 不明 4.8 17.6 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

498 大宮橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八坂鳥取停車場線 1971 40.0 12.6 2 鋼橋 － 有 大路川 R5 Ⅲ 3.3百万円 100.0百万円 100.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

499 ４号無名橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八坂鳥取停車場線 1971 10.3 12.6 1 PC橋 － 有 山白川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

500 興南大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)八坂鳥取停車場線 1968 75.0 12.1 3 鋼橋 － 有 新袋川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

501 如楽橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 不明 4.8 13.0 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

502 大路橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 1993 38.3 9.5 1 鋼橋 － 有 大路川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

503 中大路橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 1971 23.2 9.1 1 鋼橋 － 有 大路川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

504 久末歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 1990 15.6 3.3 1 PC橋 － 有 大路川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

505 越路橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 1979 10.5 10.6 1 PC橋 － 有 大路川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

506 東田町河東橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 不明 9.0 6.0 1 PC橋 － 有 大路川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

507 東田町上向橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 不明 10.5 5.6 1 PC橋 － 有 大路川 R1 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

508 ３号無名橋2 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 不明 8.2 5.6 1 PC橋 － 有 大路川 R1 Ⅲ 点検 5.0百万円 上部工及び下部工補修工事

509 下将軍橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 不明 4.0 19.2 1 溝橋 － 有 大路川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

510 本谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 不明 6.1 34.6 1 溝橋 － 有 大路川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

511 無名橋21 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取郡家線 1990 2.0 7.0 1 溝橋 － 有 - R5 Ⅱ 点検 経過観察

512 栄橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)網代港大岩停車場線 1973 6.0 8.0 1 RC橋 － 有 新川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

513 円通寺橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)袋河原八坂線 1938 233.3 6.0 11 RC橋 － 有 千代川 R3 Ⅲ 5.0百万円 点検 150.0百万円 95.0百万円 ○ 上部工及び下部工補修工事

514 円通寺橋(歩道橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)袋河原八坂線 1972 233.2 2.2 11 鋼橋 － 有 千代川 R3 Ⅲ 5.0百万円 点検 20.0百万円 15.0百万円 ○ 上部工及び下部工補修工事

515 梁桟橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)袋河原八坂線 1995 19.9 10.4 1 PC橋 － 有 山白川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

516 妙義橋(上り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)妙徳寺鹿野線 1964 32.0 6.0 1 鋼橋 － 有 長柄川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

517 妙義橋(下り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)妙徳寺鹿野線 1982 55.0 6.0 2 鋼橋 － 有 長柄川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

518 セタグラ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)妙徳寺鹿野線 不明 5.8 15.7 1 溝橋 － 有 洞谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

519 一ツ橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)妙徳寺鹿野線 1978 11.1 8.4 1 PC橋 － 有 洞谷川 R1 Ⅲ 点検 5.0百万円 下部工補修工事

520 洞谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)妙徳寺鹿野線 1976 8.8 8.2 1 PC橋 － 有 洞谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察
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521 ２号無名橋(洞谷口橋) 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)妙徳寺鹿野線 1979 4.1 20.5 1 溝橋 － 有 洞谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

522 本村橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)妙徳寺鹿野線 1981 4.7 9.3 1 溝橋 － 有 洞谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

523 法楽寺橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)妙徳寺鹿野線 1967 34.9 7.7 2 鋼橋 － 有 末用川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

524 湖山橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)伏野覚寺線 1933 29.4 8.8 3 PC橋 － 有 湖山川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

525 霞の里橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)伏野覚寺線 2013 30.8 3.8 1 鋼橋 － 有 湖山川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

526 湖山長者橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)伏野覚寺線 2011 30.8 3.8 1 鋼橋 － 有 湖山川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

527 無名橋22 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)伏野覚寺線 不明 2.9 16.9 1 RC橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

528 八千代橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)伏野覚寺線 1990 311.5 14.5 6 鋼橋 － 有 千代川 R3 Ⅱ
点検

1.0百万円 ○ 上部工及び下部工補修工事

529 八千代橋立体2号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)伏野覚寺線 2007 13.4 25.0 1 PC橋 － 有 側道 R5 Ⅱ 点検 経過観察

530 狐川橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)伏野覚寺線 2007 13.9 18.6 1 PC橋 － 有 狐川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

531 丸山橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)伏野覚寺線 1958 24.1 12.2 2 PC橋 － 有 袋川 R5 Ⅲ 9.8百万円 点検 工事中

532 １号無名橋3 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取砂丘細川線 1994 3.0 14.4 1 溝橋 － 有 横断地下道 R1 Ⅰ 点検 経過観察

533 ２号無名橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取砂丘細川線 1994 3.1 14.4 1 溝橋 － 有 横断地下道 R1 Ⅰ 点検 経過観察

534 細川橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取砂丘細川線 2004 58.7 11.0 2 PC橋 － 有 塩見川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

535 溝橋９号 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)若葉台東町線 不明 3.2 12.2 1 RC橋 一次 有 通路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

536 砂田橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)若葉台東町線 不明 7.2 9.1 1 RC橋 一次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

537 砂田歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)若葉台東町線 不明 5.7 2.0 1 RC橋 一次 有 河川 R1 Ⅱ 点検 1.9百万円 3.1百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

538 杉崎橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)若葉台東町線 1989 19.0 12.3 1 PC橋 一次 有 砂田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

539 赤石橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)若葉台東町線 不明 3.4 11.3 1 RC橋 一次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

540 中代橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)若葉台東町線 不明 5.8 12.9 1 RC橋 一次 有 水路 R2 Ⅲ 3.0百万円
点検

27.0百万円
5.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

541 井手橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)若葉台東町線 不明 6.1 11.3 1 RC橋 一次 有 - R2 Ⅰ 点検 経過観察

542 面影橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)若葉台東町線 1978 72.4 22.8 3 鋼橋 一次 有 新袋川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

543 吉方橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)若葉台東町線 1959 33.2 16.4 3 RC橋 一次 有 袋川 R2 Ⅱ 点検 1.0百万円 10.0百万円 94.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

544 三谷大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河原インター線 2008 122.0 9.5 4 PC橋 一次 有 町道、三谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

545 柏谷大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河原インター線 2010 95.0 9.0 3 PC橋 一次 有 JR因美線 R3 Ⅱ 点検 14.0百万円 経過観察

546 ３号BOX 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河原インター線 2010 3.6 10.2 1 溝橋 一次 有 通路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

547 ４号BOX 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河原インター線 2010 3.6 10.4 1 溝橋 一次 有 通路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

548 ５号BOX 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河原インター線 2010 4.8 12.8 1 溝橋 一次 有 通路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

549 ６号BOX 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)河原インター線 2010 2.7 11.7 1 溝橋 一次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

550 十六本松橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取河原自転車道線 1976 47.6 3.0 2 鋼橋 － 有 袋川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

551 第一無名橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取河原自転車道線 1976 4.5 3.6 1 RC橋 － 有 河川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

552 新田自転車橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取河原自転車道線 1975 35.8 3.4 2 鋼橋 － 有 大路川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

553 長谷自転車道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鳥取河原自転車道線 1980 46.9 3.8 2 鋼橋 － 有 砂見川 R5 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

554 千図橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1995 10.0 10.0 1 PC橋 － 有 千図川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

555 八千代橋立体１号橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)伏野覚寺線 2007 20.3 28.3 1 PC橋 － 有 県道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

556 末用橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 1986 42.9 10.7 2 PC橋 － 有 末用川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

557 鷲峰大橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)鷲峰気高線 1968 33.0 8.3 1 鋼橋 － 有 河内川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

558 第2上田橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1996 20.0 12.1 1 PC橋 一次 有 千代川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

559 第3上田橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1996 27.0 11.7 1 鋼橋 一次 有 千代川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

560 第1上田橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1996 32.9 10.0 1 鋼橋 一次 有 千代川 R2 Ⅱ 点検 経過観察
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561 櫛並橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1984 19.6 9.4 1 RC橋 一次 有 櫛並川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

562 富田橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1961 23.0 15.2 2 RC橋 一次 有 千代川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

563 樽見橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1960 21.3 6.5 2 RC橋 一次 有 千代川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

564 樽見谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1968 2.4 12.6 1 溝橋 一次 有 千代川支川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

565 福原橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1985 20.0 11.5 1 鋼橋 一次 有 千代川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

566 前田1号橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1961 3.0 8.4 1 RC橋 一次 有 千代川支川 R4 Ⅲ 3.5百万円 8.5百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

567 前田2号橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1961 3.0 8.5 1 RC橋 一次 有 千代川支川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

568 中原橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1958 24.3 10.5 2 RC橋 一次 有 千代川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

569 山木橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 2020 33.3 10.0 2 PC橋 一次 有 白坪川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

570 馬渡瀬橋1 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1989 37.0 5.8 1 鋼橋 一次 有 千代川 R3 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察

571 馬渡瀬橋2 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1953 31.3 5.8 3 RC橋 一次 有 千代川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

572 和谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1936 5.0 6.6 1 RC橋 一次 有 千代川支川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

573 大内橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1905 26.6 9.9 2 RC橋 一次 有 北股川 R2 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

574 毛谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1934 7.0 8.5 1 RC橋 一次 有 千代川支川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

575 毛谷小橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1934 2.6 9.5 1 RC橋 一次 有 千代川支川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

576 篠坂橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1990 4.7 13.9 1 RC橋 一次 有 千代川支川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

577 下田橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1934 2.0 12.4 1 RC橋 一次 有 - R2 Ⅰ 点検 経過観察

578 瀧谷口橋 八頭 鳥取県智頭町 (国)373号 1983 4.2 13.2 1 溝橋 一次 有 千代川支川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

579 新舂米橋 八頭 鳥取県若桜町 (国)482号 1997 21.5 9.2 1 PC橋 － 有 フロヤノ谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

580 宮の谷橋 八頭 鳥取県若桜町 (国)482号 1993 21.4 9.0 1 PC橋 － 有 宮の谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

581 上河原橋1 八頭 鳥取県若桜町 (国)482号 1940 3.0 11.0 1 溝橋 － 有 カナチ川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

582 宮ノ元橋 八頭 鳥取県若桜町 (国)482号 1963 2.9 9.2 1 溝橋 － 有 奥の谷川 R1 Ⅱ 点検 8.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

583 安部橋 八頭 鳥取県八頭町 (国)482号 1961 106.0 9.0 4 鋼橋 二次 有 八東川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

584 徳尾橋 八頭 鳥取県八頭町 (国)482号 1960 5.4 8.3 1 RC橋 二次 有 用水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

585 上岸田橋 八頭 鳥取県八頭町 (国)482号 2008 11.2 7.5 1 溝橋 二次 有 - R2 Ⅰ 点検 経過観察

586 下井手橋 八頭 鳥取県八頭町 (国)482号 不明 2.9 7.5 1 溝橋 二次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

587 隼郡家橋 八頭 鳥取県八頭町 (国)482号 1959 22.0 11.5 2 PC橋 二次 有 見槻川 R2 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察

588 船岡橋 八頭 鳥取県八頭町 (国)482号 1955 27.1 8.7 3 RC橋 二次 有 大江川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

589 薬師橋 八頭 鳥取県八頭町 (国)482号 不明 5.0 9.5 1 溝橋 二次 有 大江川支流 R2 Ⅰ 点検 経過観察

590 和田橋 八頭 鳥取県八頭町 (国)482号 1961 5.3 13.0 1 溝橋 二次 有 魔血谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

591 新１号白玉橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1978 5.0 9.8 1 RC橋 － 有 白玉川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

592 小滝橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1977 5.8 8.7 1 RC橋 － 有 白玉川 R5 Ⅲ 5.0百万円 1.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

593 渓谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1977 4.3 23.5 1 溝橋 － 有 白玉川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

594 夏明橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1971 18.0 9.8 1 鋼橋 － 有 新見川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

595 深山橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1971 25.0 7.8 1 鋼橋 － 有 新見川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

596 分谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1974 4.8 9.1 1 溝橋 － 有 分谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

597 細田橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1963 8.7 9.4 1 RC橋 － 有 新見川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

598 出合橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1966 21.0 8.8 1 鋼橋 － 有 新見川 R4 Ⅱ 1.5百万円 1.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

599 葛が宮橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1965 2.4 8.5 1 溝橋 － 有 新見川支川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

600 赤瀬橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1966 25.0 7.1 1 鋼橋 － 有 新見川 R5 Ⅲ 76.0百万円 1.0百万円 点検 上部工補修工事
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601 中田橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1979 7.2 24.3 1 PC橋 － 有 惣地川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

602 坂原橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1965 35.0 8.1 1 鋼橋 － 有 新見川 R5 Ⅲ
点検

26.7百万円 上部工補修工事

603 枕田橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 2009 158.0 15.0 1 PC橋 － 有 JR因美線 R2 Ⅱ 点検 25.0百万円 経過観察

604 愛宕橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 2008 24.7 15.8 1 PC橋 － 有 土師川 R5 Ⅱ 1.5百万円 10.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

605 隼御門大橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2011 157.0 8.5 3 鋼橋 一次 有 八東川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

606 綾木谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1999 76.0 8.5 2 鋼橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

607 米原橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1963 32.8 7.6 1 PC橋 － 有 北股川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

608 西野橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1961 28.2 9.7 2 PC橋 － 有 北股川 R5 Ⅲ 9.0百万円
点検

15.3百万円 上部工補修工事

609 浅見橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1997 10.3 10.6 1 RC橋 － 有 浅見川 R5 Ⅲ 16.0百万円 点検 上部工補修工事

610 中島橋1 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1980 28.0 10.9 2 RC橋 － 有 北股川 R5 Ⅱ 5.0百万円 4.0百万円 60.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

611 大呂橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1964 37.3 9.5 1 PC橋 － 有 北股川 R5 Ⅱ 1.5百万円 1.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

612 小坂上橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 2001 6.7 13.5 1 溝橋 － 有 北股川支流 R1 Ⅰ 点検 経過観察

613 落合橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 2021 19.5 7.5 1 PC橋 － 有 八河谷川 未 － 点検 経過観察

614 小坂橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1966 14.0 8.2 1 RC橋 － 有 八河谷川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

615 桑原橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1968 27.6 7.8 1 鋼橋 － 有 八河谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

616 第一八河谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1992 16.9 9.2 1 PC橋 － 有 八河谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

617 小柳橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1955 2.9 10.0 1 溝橋 － 有 八河谷川支流 R1 Ⅱ 点検 経過観察

618 第二八河谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1977 15.2 6.2 1 RC橋 － 有 八河谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

619 新八河谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1985 12.5 7.0 1 PC橋 － 有 八河谷川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

620 宮ノ前橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1964 8.9 5.1 1 RC橋 二次 有 八河谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

621 鳴滝橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1968 6.2 4.6 1 RC橋 － 有 綾木谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

622 綾木谷１号橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1957 2.5 3.8 1 溝橋 － 有 綾木谷川支川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

623 綾木谷２号橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1957 6.0 4.5 1 RC橋 － 有 綾木谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

624 新佐崎橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)津山智頭八東線 1979 23.3 12.4 1 鋼橋 － 有 小畑川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

625 柿原橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)津山智頭八東線 1978 10.0 7.1 1 RC橋 － 有 綾木谷川 R1 Ⅱ 点検 8.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

626 岩屋堂橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)津山智頭八東線 1980 6.0 7.6 1 RC橋 － 有 小畑川支流 R1 Ⅱ 点検 経過観察

627 倉谷橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)津山智頭八東線 1982 6.0 8.2 1 RC橋 － 有 小畑川支流 R1 Ⅱ 点検 8.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

628 才代橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)津山智頭八東線 1970 24.3 8.2 1 PC橋 － 有 小畑川 R5 Ⅲ 37.8百万円 点検 工事中

629 日田橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)津山智頭八東線 1970 7.7 8.6 1 RC橋 － 有 奥の谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

630 白坪橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)智頭勝田線 1968 28.8 7.7 1 鋼橋 － 有 白坪川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

631 新田橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)智頭勝田線 1969 16.9 6.1 1 RC橋 － 有 白坪川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

632 村中橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)智頭勝田線 1970 16.8 9.0 1 RC橋 － 有 白坪川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

633 大倉橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)智頭勝田線 1958 5.4 13.0 1 溝橋 － 有 白坪川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

634 下田井橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家鹿野気高線 1967 2.0 16.4 1 溝橋 － 有 綾木谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

635 久能寺橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家鹿野気高線 1985 12.6 13.5 1 PC橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

636 船久橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家鹿野気高線 1985 133.0 12.5 4 PC橋 － 有 八東川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

637 船岡大橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家鹿野気高線 1977 49.0 11.6 2 PC橋 － 有 大江川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

638 姫路上橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 不明 11.1 7.7 1 PC橋 － 有 私都川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

639 荒堀橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1985 13.7 7.3 1 RC橋 － 有 私都川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

640 上河原橋2 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1985 17.8 11.0 1 RC橋 － 有 私都川 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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641 中河原橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1984 13.2 7.0 1 RC橋 － 有 私都川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

642 渕ヶ谷橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1999 2.0 11.5 1 溝橋 － 有 私都川支川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

643 弁天橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 2003 2.0 8.0 1 溝橋 － 有 私都川支川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

644 姫路橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1966 16.0 5.4 1 鋼橋 二次 有 私都川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

645 出逢橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1966 15.7 6.8 1 RC橋 － 有 明辺川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

646 段所橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1962 24.0 8.9 2 鋼橋 － 有 私都川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

647 落岩橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1996 42.3 9.2 1 鋼橋 － 有 私都川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

648 第一落岩橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1978 30.0 8.2 1 鋼橋 － 有 私都川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

649 第二落岩橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1977 27.0 8.2 3 鋼橋 － 有 私都川 R5 Ⅱ 1.5百万円 1.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

650 笹杙橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1965 3.2 10.0 1 溝橋 － 有 私都川支川 R1 Ⅱ 点検 8.0百万円 1.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

651 志谷口橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1967 8.5 9.5 1 鋼橋 － 有 山志谷川 R1 Ⅲ 点検 経過観察

652 松林橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1965 8.0 5.5 1 RC橋 － 有 山志谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

653 金山橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1964 3.0 5.6 1 RC橋 － 有 志谷川支川 R4 Ⅱ 1.5百万円 1.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

654 宮ノ下橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1964 6.0 6.5 1 鋼橋 － 有 山志谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

655 稗谷小橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1958 7.1 6.5 1 RC橋 － 有 稗谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

656 上代橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1968 2.0 9.1 1 RC橋 二次 有 細見川支川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

657 稗谷橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)岩美八東線 1970 18.0 5.0 1 鋼橋 － 有 細見川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

658 井古橋1 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家国府線 2002 50.3 10.3 2 PC橋 三次 有 私都川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

659 瀬戸川橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家国府線 1972 2.0 19.1 1 溝橋 － 有 - R1 Ⅱ 点検 経過観察

660 篠波橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家国府線 1970 40.4 9.3 2 鋼橋 － 有 私都川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

661 梅ヶ坪橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家国府線 1965 3.8 23.4 1 RC橋 － 有 - R1 Ⅱ 点検 8.0百万円 1.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

662 灰塚橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家国府線 1978 6.3 6.1 1 PC橋 － 有 太市谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

663 小田谷橋 八頭 鳥取県八頭町 (主)郡家国府線 1975 6.6 6.1 1 RC橋 － 有 篠波川 R1 Ⅱ 点検 8.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

664 1号橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)智頭用瀬線 不明 8.5 4.6 1 RC橋 － 有 赤波川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

665 二通橋 八頭 鳥取県若桜町 (主)若桜下三河線 1964 9.1 8.3 1 鋼橋 － 有 吉川川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

666 高橋 八頭 鳥取県若桜町 (主)若桜下三河線 1994 32.2 11.0 1 鋼橋 － 有 吉川川 R5 Ⅲ 10.0百万円 23.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

667 幸柄橋 八頭 鳥取県若桜町 (主)若桜下三河線 1972 4.3 8.2 1 RC橋 － 有 吉川川支流 R1 Ⅱ 点検 経過観察

668 新吉川橋 八頭 鳥取県若桜町 (主)若桜下三河線 1983 16.7 8.2 1 PC橋 － 有 吉川川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

669 宮の元橋 八頭 鳥取県若桜町 (主)若桜下三河線 1984 4.1 9.0 1 溝橋 － 有 農道 R5 Ⅰ 点検 経過観察

670 番匠橋 八頭 鳥取県若桜町 (主)若桜下三河線 1986 12.1 9.7 1 PC橋 － 有 吉川川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

671 奥田橋 八頭 鳥取県若桜町 (主)若桜下三河線 1996 15.8 11.1 1 PC橋 － 有 吉川川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

672 赤松橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1962 75.0 6.0 3 鋼橋 － 有 八東川 R5 Ⅲ 10.0百万円 80.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

673 烏川橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 2009 24.6 9.0 1 PC橋 － 有 角谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

674 赤松前橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1959 25.2 6.4 2 RC橋 － 有 来見野川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

675 下殿木橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1977 30.0 9.1 1 鋼橋 － 有 來見野川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

676 上殿木橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1980 41.0 8.9 1 鋼橋 － 有 来見野川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

677 来見野橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1980 39.0 8.7 1 鋼橋 － 有 来見野川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

678 田の原橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1958 26.0 5.5 2 RC橋 － 有 来見野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

679 芳原橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1961 23.8 6.7 2 RC橋 － 有 来見野川 R3 Ⅱ 1.5百万円
点検

1.0百万円 補修調査設計,上部工補修工事

680 雨滝橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1979 34.0 8.2 1 鋼橋 － 有 来見野川 R5 Ⅱ 点検 経過観察
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681 諸鹿橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1979 2.2 8.9 1 RC橋 － 有 折谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

682 石楠花橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1952 17.0 4.0 1 その他 － 有 来見野川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

683 広留橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 1972 31.0 6.0 1 鋼橋 － 有 来見野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

684 伊呂橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)才代船岡線 不明 6.0 11.8 1 RC橋 － 有 伊呂宇川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

685 八東橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)八東停車場線 1999 109.8 11.0 3 PC橋 － 有 八東川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

686 井手ノ下橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜停車場線 1974 5.5 9.0 1 RC橋 － 有 八東川支流 R2 Ⅱ 点検 経過観察

687 若桜橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜停車場線 1934 83.3 5.5 3 RC橋 － 有 八東川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

688 若桜橋歩道橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜停車場線 1974 87.5 2.6 3 鋼橋 － 有 八東川 R4 Ⅲ 20.0百万円 56.0百万円 点検 上部工補修工事

689 土師橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)土師停車場線 1932 20.6 6.8 2 鋼橋 － 有 土師川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

690 米岡橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)米岡河原停車場線 1962 140.7 6.6 4 鋼橋 － 有 八東川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

691 米岡橋歩道橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)米岡河原停車場線 1987 140.9 3.3 4 鋼橋 － 有 八東川 R4 Ⅱ 8.8百万円 点検 工事中

692 中坪橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)米岡河原停車場線 不明 3.6 9.2 1 RC橋 － 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

693 高瀬橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)米岡河原停車場線 1962 4.3 6.5 1 RC橋 － 有 - R1 Ⅱ 点検 経過観察

694 高瀬歩道橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)米岡河原停車場線 1997 4.3 4.0 1 RC橋 － 有 小畑川支流 R1 Ⅱ 点検 経過観察

695 徳丸橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)徳丸富枝線 1965 3.6 4.5 1 溝橋 － 有 湯ノ谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

696 富枝橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)徳丸富枝線 2000 28.3 9.0 1 鋼橋 － 有 細見川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

697 麻生橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 1960 32.0 6.8 2 RC橋 － 有 私都川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

698 上津和橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 1965 3.0 7.0 1 溝橋 － 有 私都川支川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

699 福地橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 1964 6.0 7.0 1 溝橋 － 有 私都川支川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

700 市場小橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 1956 3.0 9.0 1 溝橋 － 有 私都川支川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

701 市場橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 2007 34.6 11.0 2 PC橋 － 有 私都川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

702 安土新橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 1966 6.0 6.5 1 鋼橋 － 有 安土川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

703 別府橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 1961 4.2 7.4 1 RC橋 － 有 私都川支川 R1 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察

704 真柴橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 1978 6.1 14.1 1 溝橋 － 有 私都川支川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

705 諸木橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 2000 67.6 11.3 3 PC橋 － 有 私都川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

706 安土新橋歩道橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 2011 9.2 2.8 1 RC橋 － 有 安土川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

707 米岡小橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原郡家線 1966 50.9 6.0 3 RC橋 － 有 私都川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

708 百井橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原郡家線 1965 3.1 9.0 1 溝橋 － 有 私都川支流 R2 Ⅱ 点検 経過観察

709 竹ノ下橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原郡家線 1984 4.9 10.0 1 溝橋 － 有 私都川支流 R2 Ⅱ 点検 経過観察

710 瀧ノ奥橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)鳥取郡家線 1990 19.0 8.2 1 PC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

711 天寺橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)鳥取郡家線 1980 53.8 8.2 2 PC橋 － 有 私都川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

712 ヒエ田橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西宇塚那岐停車場線 1959 2.3 3.8 1 RC橋 － 有 二反谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

713 山神橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西宇塚那岐停車場線 1957 8.0 4.0 1 RC橋 － 有 二反谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

714 桜元橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西宇塚那岐停車場線 1960 5.2 3.6 1 RC橋 － 有 ニ反谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

715 馬橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西宇塚那岐停車場線 1959 17.0 4.8 2 RC橋 － 有 河津原川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

716 栃本橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西宇塚那岐停車場線 1994 22.3 7.0 1 PC橋 － 有 奥本川 R4 Ⅱ 点検 〇 経過観察

717 那岐橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西宇塚那岐停車場線 1964 16.0 10.0 1 鋼橋 － 有 土師川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

718 駅前橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西宇塚那岐停車場線 1959 4.6 10.0 1 RC橋 － 有 用水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

719 第５大谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西谷那岐停車場線 1939 8.6 6.2 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

720 第三大谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西谷那岐停車場線 1982 7.5 5.0 1 RC橋 － 有 大屋川 R2 Ⅱ 点検 経過観察
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721 第ニ大谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西谷那岐停車場線 1982 7.0 5.0 1 RC橋 － 有 大屋川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

722 第１大谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西谷那岐停車場線 1965 6.3 12.7 1 RC橋 － 有 半田川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

723 第4大谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西谷那岐停車場線 1955 2.0 6.0 1 RC橋 － 有 大屋川支流 R2 Ⅰ 点検 経過観察

724 大宮橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西谷那岐停車場線 1992 20.5 8.2 1 PC橋 － 有 大屋川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

725 真鹿野橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)西谷那岐停車場線 1972 11.7 4.0 1 RC橋 － 有 真鹿野川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

726 小畑橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大坪隼停車場線 1967 7.9 9.0 1 RC橋 － 有 花原川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

727 BOX5 八頭 鳥取県八頭町 (一)大坪隼停車場線 1995 6.0 6.0 1 溝橋 － 有 本谷川支川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

728 BOX6 八頭 鳥取県八頭町 (一)大坪隼停車場線 1994 7.0 6.8 1 溝橋 － 有 本谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

729 瀬戸橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大坪隼停車場線 1961 128.6 5.7 4 PC橋 － 有 八東川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

730 北谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1957 12.0 3.4 2 RC橋 － 無 波多川 R3 Ⅲ 53.0百万円
点検

1.0百万円 上部工補修工事

731 桶谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1956 8.0 3.5 1 RC橋 － 無 波多川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

732 中畑ノ尾橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1955 3.0 3.6 1 RC橋 － 有 波多川支流 R2 Ⅰ 点検 経過観察

733 深山口橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1960 9.0 3.4 1 RC橋 － 無 波多川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

734 天王渕橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1965 9.9 3.4 1 RC橋 － 無 波多川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

735 立置橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1965 4.8 3.7 1 RC橋 － 有 波多川支流 R2 Ⅰ 点検 経過観察

736 広畑橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1965 4.1 3.7 1 RC橋 － 有 波多川支流 R2 Ⅰ 点検 経過観察

737 首切口橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1960 2.2 4.1 1 RC橋 － 有 波多川支流 R2 Ⅰ 点検 経過観察

738 おおいで橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1994 11.1 7.0 1 PC橋 － 有 波多川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

739 新波多橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 2003 23.7 6.2 1 PC橋 － 有 波多川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

740 岡の花橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 不明 2.6 8.2 1 溝橋 － 有 波多川支流 R2 Ⅰ 点検 経過観察

741 国原橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 1990 18.9 8.2 1 PC橋 － 有 波多川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

742 新芝尾橋 八頭 鳥取県智頭町 (一)大高下口波多線 2002 16.6 9.2 1 PC橋 － 有 波多川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

743 志子部橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)志子部船岡線 1964 12.0 4.0 1 RC橋 － 有 見槻川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

744 志子部小橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)志子部船岡線 1964 5.0 4.2 1 RC橋 － 有 志子部谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

745 谷本橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)志子部船岡線 1973 7.0 4.0 1 RC橋 － 有 見槻川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

746 瓢橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)志子部船岡線 2007 13.3 8.0 1 PC橋 － 有 見槻川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

747 中在家橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)志子部船岡線 1981 18.0 8.6 1 鋼橋 － 有 見槻川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

748 井古橋2 八頭 鳥取県八頭町 (一)志子部船岡線 1971 11.6 9.6 1 PC橋 － 有 見槻川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

749 山鼻橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)志子部船岡線 1973 12.0 9.0 1 RC橋 － 有 西谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

750 田中橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1998 16.4 10.0 1 RC橋 － 有 中谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

751 堂前橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1998 9.9 16.6 1 PC橋 － 有 紙屋谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

752 和庄橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1966 3.7 11.0 1 溝橋 － 有 和床谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

753 BOX7 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1999 3.6 11.4 1 溝橋 － 有 下の谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

754 下野橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1988 9.3 13.0 1 RC橋 － 有 和見谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

755 渡瀬橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1962 21.8 6.6 1 鋼橋 － 有 大江川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

756 渡瀬歩道橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1999 29.6 2.8 1 鋼橋 － 有 大江川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

757 第3渡瀬橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 不明 4.5 9.0 1 RC橋 － 有 上野谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

758 第2下野橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1999 4.4 9.1 1 RC橋 － 有 下野谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

759 第3下野橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1999 4.3 10.6 1 RC橋 － 有 芦谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

760 大伊橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 1977 26.0 10.3 1 鋼橋 － 有 大江川 R4 Ⅱ 点検 経過観察
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761 橋本橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 不明 3.2 9.0 1 溝橋 － 有 ビワガ谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

762 才原橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 不明 5.0 18.9 1 溝橋 － 有 大江川支川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

763 才原小橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大江船岡線 不明 3.0 11.1 1 溝橋 － 有 大江川支川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

764 船岡第二高架橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2010 315.0 8.5 11 PC橋 一次 有 若桜鉄道,町道,大江川 R3 Ⅱ 点検 28.0百万円 経過観察

765 船岡第一高架橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2010 151.0 8.5 4 PC橋 一次 有 県道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

766 1号BOX 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2012 4.5 9.0 1 溝橋 一次 有 - R2 Ⅰ 点検 経過観察

767 新茗荷谷橋 八頭 鳥取県若桜町 (国)482号 2010 136.0 9.2 2 PC橋 － 有 舂米川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

768 カラ谷橋 八頭 鳥取県若桜町 (国)482号 2009 69.7 9.2 1 鋼橋 － 有 舂米川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

769 大和寿谷橋 八頭 鳥取県若桜町 (国)482号 2008 135.0 9.2 4 鋼橋 － 有 舂米川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

770 淵見大橋 八頭 鳥取県若桜町 (国)482号 2001 167.0 9.2 3 PC橋 － 有 舂米川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

771 赤松歩道橋 八頭 鳥取県若桜町 (一)若桜湯村温泉線 2013 75.0 2.8 3 鋼橋 － 有 八東川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

772 米倉谷橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 1992 9.1 9.8 1 RC橋 － 有 米原川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

773 10号BOX 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2012 6.0 12.8 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

774 11号BOX 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2012 5.8 11.9 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

775 12号BOX 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2012 4.6 9.8 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅱ 点検 3.0百万円 経過観察

776 13号BOX 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2012 8.9 29.0 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅱ 点検 4.0百万円 経過観察

777 7号BOX 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2012 5.0 14.5 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

778 9号BOX 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2012 5.3 11.3 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅱ 点検 3.0百万円 経過観察

779 人道橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)麻生国府線 不明 7.5 1.0 1 RC橋 三次 有 安土川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

780 船岡第三高架橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)河原インター線 2012 28.0 9.0 1 PC橋 一次 有 県道,市道 R2 Ⅱ 点検 8.0百万円 経過観察

781 打札橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1977 7.3 10.5 1 溝橋 一次 有 渓流 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

782 新栗祖橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1978 25.0 10.5 1 鋼橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅲ 点検 24.4百万円 下部工補修工事

783 新大沢橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1982 34.0 10.5 1 鋼橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

784 大淵橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1975 6.6 12.4 1 RC橋 一次 有 渓流 R3 Ⅱ 点検 経過観察

785 釜穴橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1980 20.0 10.6 1 PC橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

786 新木地山橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1977 41.0 11.0 1 鋼橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

787 小坂橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1986 30.0 10.5 1 PC橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

788 向井原橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1983 27.6 10.5 1 鋼橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

789 千谷橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1986 38.0 10.5 1 鋼橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

790 蘭東原橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1986 23.4 10.5 1 PC橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

791 新下古屋橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1987 25.5 10.5 1 PC橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

792 新向滝橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1989 29.5 10.5 1 鋼橋 一次 有 加谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

793 新加谷橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1989 21.6 10.5 1 PC橋 一次 有 西ノ谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

794 村前橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1975 5.4 16.4 1 RC橋 一次 有 渓流 R3 Ⅱ 点検 経過観察

795 コクルギ橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1967 2.4 13.8 1 RC橋 一次 有 渓流 R3 Ⅱ 点検 経過観察

796 新穴鴨橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1974 42.0 11.0 2 鋼橋 一次 有 天神川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

797 間谷橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1972 12.9 10.0 1 RC橋 一次 有 渓流 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

798 北谷橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1979 11.8 11.3 1 PC橋 一次 有 北谷川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

799 二反田橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1978 3.0 13.5 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

800 野尻橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1978 3.1 12.0 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察
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801 前川原橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1937 5.7 12.9 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

802 下河原橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1976 3.1 16.5 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

803 西塚橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1976 3.6 11.8 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

804 古川橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1976 4.7 14.4 1 溝橋 一次 有 渓流 R3 Ⅱ 点検 経過観察

805 恩鳥橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1976 2.5 12.4 1 RC橋 一次 有 渓流 R3 Ⅱ 点検 経過観察

806 恩谷橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1975 3.0 12.7 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

807 大野橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1975 2.4 11.4 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅰ 点検 経過観察

808 前田橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1975 3.7 13.3 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅲ 2.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

809 宮ノ木橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1975 3.6 12.4 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

810 下村橋 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 1975 3.6 14.6 1 溝橋 一次 有 町道 R3 Ⅰ 点検 経過観察

811 BOX1 中部 鳥取県三朝町 (国)179号 2001 3.8 39.5 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

812 円谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 1983 18.8 21.5 1 PC橋 一次 有 円谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

813 倉吉大橋(上り) 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 1985 202.0 12.2 6 PC橋 一次 有 天神川 R3 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察

814 倉吉大橋(下り) 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 1990 202.0 12.2 6 PC橋 一次 有 天神川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

815 倉吉橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 1985 65.7 22.0 6 PC橋 一次 有 市道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

816 伊木橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 1985 8.7 29.4 1 溝橋 一次 有 市道 R3 Ⅲ 5.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

817 土手根橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 1985 4.6 28.8 1 溝橋 一次 有 市道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

818 上井跨線橋(上り) 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 2007 56.3 10.8 2 PC橋 一次 有 JR山陰本線,県道 R3 Ⅲ
点検

30.0百万円 上部工及び下部工補修工事

819 上井跨線橋(下り) 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 2007 56.3 10.8 2 PC橋 一次 有 JR山陰本線,県道 R3 Ⅲ
点検

22.0百万円 上部工及び下部工補修工事

820 北田橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 1994 17.5 23.6 1 PC橋 一次 有 北田川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

821 清谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)179号 1994 10.8 23.6 1 PC橋 一次 有 清谷川 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

822 田後1号暗渠1 中部 鳥取県湯梨浜町 (国)179号 1994 2.8 45.6 1 溝橋 一次 有 用水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

823 田後1号暗渠2 中部 鳥取県湯梨浜町 (国)179号 不明 2.2 22.6 1 RC橋 一次 有 用水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

824 長瀬1号暗渠 中部 鳥取県湯梨浜町 (国)179号 不明 2.9 15.0 1 RC橋 一次 有 用水路 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

825 久留1号暗渠 中部 鳥取県湯梨浜町 (国)179号 不明 3.7 14.3 1 RC橋 一次 有 用水路 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

826 光吉1号暗渠 中部 鳥取県湯梨浜町 (国)179号 不明 3.0 12.7 1 RC橋 一次 有 用水路 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

827 光吉2号暗渠 中部 鳥取県湯梨浜町 (国)179号 不明 3.7 11.6 1 RC橋 一次 有 用水路 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

828 いわな橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1992 12.8 11.1 1 PC橋 一次 有 浅井川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

829 あけび橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1994 48.0 10.5 1 鋼橋 一次 有 渓谷 R3 Ⅱ 点検 経過観察

830 わさび橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1994 127.0 10.5 3 鋼橋 一次 有 渓流 R4 Ⅱ 点検 ○ 経過観察

831 無名橋1 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1997 7.6 18.7 1 溝橋 一次 有 国道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

832 第一わらび橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1994 45.0 8.5 2 鋼橋 一次 有 山地 R4 Ⅰ 点検 経過観察

833 第二わらび橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1997 330.0 8.5 5 鋼橋 一次 有 市道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

834 無名橋2 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1997 6.0 11.5 1 溝橋 一次 有 国道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

835 ほたる橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 232.0 8.5 4 PC橋 一次 有 市道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

836 曽谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1993 129.0 8.5 3 鋼橋 一次 有 市道,曽谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

837 矢送橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1988 24.6 12.5 1 鋼橋 一次 有 滝川 R3 Ⅲ 64.5百万円 点検 工事中

838 下田橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 4.4 14.8 1 RC橋 一次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

839 岩ノ畠橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 6.2 14.5 1 RC橋 一次 有 - R3 Ⅱ 点検 経過観察

840 耳橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1971 3.3 14.6 1 RC橋 一次 有 - R3 Ⅱ 点検 経過観察
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841 無名橋3号橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1963 2.0 9.0 1 溝橋 一次 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

842 若土橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1963 13.5 13.7 1 PC橋 一次 有 - R3 Ⅱ 点検 経過観察

843 無名橋3 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1993 6.5 16.9 1 溝橋 一次 有 通路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

844 大鴨橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1993 149.9 12.5 4 鋼橋 一次 有 小鴨川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

845 無名橋1号橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1968 2.5 9.8 1 溝橋 一次 有 - R3 Ⅱ 点検 経過観察

846 第二蔵内橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1968 2.6 11.8 1 溝橋 一次 有 - R3 Ⅱ 点検 経過観察

847 市場橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1967 3.1 12.9 1 溝橋 一次 有 - R3 Ⅱ 点検 経過観察

848 舟川橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1998 7.0 20.0 1 RC橋 一次 有 鮒川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

849 神主橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1967 4.3 14.8 1 RC橋 一次 有 - R3 Ⅱ 点検 経過観察

850 生田橋1 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1964 2.8 10.1 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

851 小鴨橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1980 184.0 15.5 5 鋼橋 一次 有 小鴨川 R3 Ⅲ 15.0百万円
点検

10.0百万円
5.0百万円 5.0百万円 上部工及び下部工補修工事

852 金森橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 14.3 17.4 1 PC橋 一次 有 国道 R2 Ⅱ 点検 7.0百万円 経過観察

853 下中島橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 5.1 17.4 1 溝橋 一次 有 県道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

854 出口橋1 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 146.6 15.3 5 鋼橋 一次 有 小鴨川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

855 砂畑1号橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 7.0 17.3 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

856 鴨川新橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 24.2 17.0 1 PC橋 一次 有 鴨川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

857 新福守橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1996 12.0 19.7 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

858 下屋敷橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 5.1 18.2 1 溝橋 一次 有 通路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

859 和田橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1995 97.3 17.0 3 PC橋 一次 有 国府川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

860 BOX2 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 1999 11.5 18.8 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

861 和田１号函渠橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2002 11.3 10.5 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

862 寺谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2003 18.6 11.5 1 PC橋 一次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

863 米里橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 1999 11.5 10.7 1 PC橋 一次 有 北条川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

864 新よねさと橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2002 194.5 11.4 5 鋼橋 一次 有 北条川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

865 米里2号函渠橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2003 10.2 10.5 1 溝橋 一次 有 国道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

866 いなほ橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2005 85.0 10.5 4 PC橋 一次 有 渓谷 R3 Ⅱ 点検 経過観察

867 つつみ橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2000 39.0 11.5 1 PC橋 一次 有 町道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

868 北尾１号函渠橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2002 9.0 10.5 1 溝橋 一次 有 町道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

869 しもつわ橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2006 257.0 10.5 8 PC橋 一次 有 JR山陰本線 R2 Ⅲ 点検 R2年対策実施済み、経過観察

870 ランプ橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2006 51.1 6.4 2 PC橋 一次 有 町道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

871 弓原1号函渠橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2005 10.6 10.5 1 溝橋 一次 有 国道 R2 Ⅲ 7.3百万円
点検

5.0百万円 上部工及び下部工補修工事

872 弓原4号函渠橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2003 9.2 10.5 1 溝橋 一次 有 町道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

873 小末木橋 中部 鳥取県三朝町 (国)482号 1973 4.9 21.7 1 溝橋 二次 有 河川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

874 河原田橋 中部 鳥取県三朝町 (国)482号 1972 21.0 7.0 1 PC橋 二次 有 福本川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

875 おおずれ橋 中部 鳥取県三朝町 (国)482号 1972 21.0 7.0 1 PC橋 二次 有 福本川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

876 新福本橋 中部 鳥取県三朝町 (国)482号 1974 21.0 7.0 1 PC橋 二次 有 福本川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

877 みどり橋 中部 鳥取県三朝町 (国)482号 1997 39.0 8.4 1 鋼橋 二次 有 渓谷 R3 Ⅱ 点検 経過観察

878 もみじ橋 中部 鳥取県三朝町 (国)482号 2001 72.0 9.8 1 鋼橋 二次 有 谷 R2 Ⅱ 点検 経過観察

879 南蟹渕橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1968 6.9 8.8 1 溝橋 二次 有 三徳川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

880 三石橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1968 6.9 7.5 1 溝橋 二次 有 三徳川 R2 Ⅱ 点検 経過観察
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881 谷川橋1 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1968 6.9 7.1 1 溝橋 二次 有 三徳川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

882 釜ノ谷橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1968 4.6 7.0 1 溝橋 二次 有 三徳川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

883 俵原川橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1968 15.0 8.0 1 RC橋 二次 有 三徳川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

884 丸山橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1968 17.2 7.3 1 鋼橋 二次 有 三徳川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

885 木地屋敷橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1965 3.6 7.4 1 RC橋 二次 有 渓流 R2 Ⅱ 点検 経過観察

886 吉原橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 2000 36.0 12.0 1 PC橋 二次 有 三徳川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

887 成橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 2001 37.0 11.2 1 PC橋 二次 有 三徳川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

888 八谷橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 2001 6.6 13.1 1 溝橋 二次 有 尼子川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

889 樋口橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 2008 3.2 11.0 1 溝橋 二次 有 沢 R2 Ⅱ 点検 経過観察

890 不動橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1965 6.2 8.3 1 溝橋 二次 有 垢離取川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

891 合谷橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1990 3.6 12.0 1 溝橋 二次 有 - R2 Ⅰ 点検 経過観察

892 宇田谷橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1975 3.0 11.7 1 溝橋 二次 有 沢 R2 Ⅱ 点検 経過観察

893 塚谷橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1975 2.4 13.0 1 溝橋 二次 有 沢 R2 Ⅱ 点検 経過観察

894 馬場橋1 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1972 16.0 7.8 1 鋼橋 二次 有 三徳川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

895 市田橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1972 10.9 8.7 1 RC橋 二次 有 黒川谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

896 坂本橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1964 25.0 6.8 1 鋼橋 二次 有 坪谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

897 波関橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 2017 27.8 14.0 2 RC橋 二次 有 波関川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

898 株湯橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1994 5.5 14.8 1 RC橋 二次 有 美谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

899 BOX3 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 2000 4.4 15.9 1 溝橋 二次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

900 BOX4 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 2000 6.5 12.6 1 溝橋 二次 有 町道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

901 BOX5 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 不明 10.9 18.6 1 溝橋 二次 有 町道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

902 新横手大橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 2004 197.5 11.3 3 鋼橋 二次 有 三徳川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

903 大瀬橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1958 4.2 9.4 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

904 山の花橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 1964 6.7 11.1 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

905 小山橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)鳥取鹿野倉吉線 2003 29.5 16.3 1 PC橋 二次 有 栗尾川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

906 竹田橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)鳥取鹿野倉吉線 1968 212.4 17.0 9 PC橋 二次 有 天神川 R2 Ⅲ 30.0百万円
点検

39.5百万円
10.0百万円 ○ 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

907 竹田歩道橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)鳥取鹿野倉吉線 2002 212.4 3.0 9 PC橋 － 有 天神川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

908 駅前橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉青谷線 1960 2.4 12.6 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

909 花見橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉青谷線 1982 3.1 14.4 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

910 地赤橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉青谷線 1980 38.5 15.0 1 鋼橋 二次 有 JR山陰本線 R2 Ⅱ 点検 11.0百万円 経過観察

911 岡崎橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 1985 11.0 14.8 1 PC橋 二次 有 埴見川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

912 羽衣石橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 1992 21.0 18.2 1 PC橋 二次 有 羽衣石川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

913 東郷橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 1992 43.0 11.0 2 PC橋 二次 有 東郷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

914 松崎橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 2004 5.0 18.6 1 溝橋 二次 有 河川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

915 藤津橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 1965 44.0 6.8 2 鋼橋 二次 有 舎人川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

916 福永橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 1958 2.5 14.5 1 溝橋 二次 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

917 一号谷川橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 1963 2.0 17.4 1 溝橋 二次 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

918 二号谷川橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 1963 5.0 17.4 1 溝橋 二次 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

919 舟渡橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 1995 66.0 15.0 2 PC橋 二次 有 原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

920 BOX6 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉青谷線 1995 5.0 14.9 1 溝橋 二次 有 農道 R2 Ⅱ 点検 経過観察
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921 1号用水橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉由良線 1973 2.3 6.6 1 RC橋 － 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

922 2号用水橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉由良線 不明 4.5 12.0 1 RC橋 － 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

923 1号無名橋1 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉由良線 1973 2.6 9.4 1 RC橋 － 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

924 BOX7 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉由良線 2006 5.0 10.5 1 溝橋 － 有 北条川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

925 島橋 中部 鳥取県北栄町 (主)倉吉由良線 1971 5.0 12.9 1 RC橋 － 有 浅津川 R2 Ⅲ 点検 11.8百万円 上部工及び下部工補修工事

926 新瀬戸橋 中部 鳥取県北栄町 (主)倉吉由良線 1977 54.0 9.8 2 鋼橋 － 有 由良川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

927 踏切橋 中部 鳥取県北栄町 (主)倉吉由良線 1965 6.0 7.5 1 RC橋 － 有 水路 R2 Ⅲ 点検 4.3百万円 上部工及び下部工補修工事

928 由良川橋 中部 鳥取県北栄町 (主)倉吉由良線 2004 85.0 13.0 3 鋼橋 二次 有 由良川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

929 五反田橋 中部 鳥取県北栄町 (主)倉吉由良線 1986 15.0 14.8 1 PC橋 － 有 北条川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

930 奈良木橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝東郷線 1972 2.6 8.0 1 RC橋 － 有 奈良木谷川 R1 Ⅲ 点検 5.0百万円 上部工及び下部工補修工事

931 1号無名橋1 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝東郷線 不明 5.0 8.0 1 RC橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 1.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

932 BOX8 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝東郷線 1999 7.9 16.9 1 溝橋 － 有 波関川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

933 BOX9 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝東郷線 2000 8.0 11.9 1 溝橋 － 有 波関川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

934 新砂和谷橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)三朝東郷線 1994 6.0 8.0 1 溝橋 － 有 東郷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

935 南関橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)三朝東郷線 1972 24.0 7.0 1 鋼橋 － 有 東郷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

936 第2別所橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)三朝東郷線 1968 3.6 7.0 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅰ 点検 経過観察

937 別所橋1 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)三朝東郷線 1969 15.7 14.4 1 RC橋 － 有 別所谷川 R4 Ⅲ
点検

21.1百万円 上部工及び下部工補修工事

938 東郷大橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)三朝東郷線 1992 258.0 13.9 14 PC橋 － 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 点検 30.0百万円 経過観察

939 3号無名橋1 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)三朝東郷線 不明 2.4 15.4 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

940 4号無名橋1 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)三朝東郷線 1993 3.0 15.0 1 溝橋 － 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

941 野花橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)三朝東郷線 1993 29.0 14.4 2 PC橋 － 有 東郷池 R4 Ⅱ 点検 経過観察

942 赤碕新橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)赤碕大山線 1994 61.0 11.5 3 PC橋 三次 有 農道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

943 漁火橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)赤碕大山線 1994 63.0 11.5 3 PC橋 三次 有 農道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

944 船望橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)赤碕大山線 1995 40.0 10.0 2 PC橋 三次 有 JR山陰本線,国道9号 R4 Ⅱ 点検 10.0百万円 経過観察

945 1号無名橋2 中部 鳥取県琴浦町 (主)赤碕大山線 1994 5.0 12.9 1 溝橋 三次 有 町道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

946 光橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)赤碕大山線 1976 81.0 11.8 3 鋼橋 三次 有 勝田川 R2 Ⅲ 31.0百万円
点検

80.0百万円
50.0百万円 上部工補修工事

947 尾張橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)赤碕大山線 1967 28.7 7.0 1 鋼橋 － 有 黒川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

948 尾張歩道橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)赤碕大山線 2009 29.0 3.3 1 鋼橋 － 有 黒川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

949 片柴橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1962 44.2 5.5 2 PC橋 － 有 三徳川 R4 Ⅱ 2.7百万円 10.0百万円 点検 ○ 上部工及び下部工補修工事

950 新天谷橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1981 12.5 7.2 1 PC橋 － 有 天谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

951 高橋橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1961 5.5 10.3 1 RC橋 － 有 段谷川 R4 Ⅲ 点検 10.7百万円 上部工及び下部工補修工事

952 新小鹿橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1965 7.0 8.0 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

953 松渡橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1965 6.4 7.1 1 RC橋 － 有 - R4 Ⅱ 点検 経過観察

954 下小鹿橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1969 4.3 11.0 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

955 谷川橋2 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1970 3.1 9.7 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

956 神倉橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1986 4.3 7.5 1 溝橋 － 有 仏谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

957 丹戸橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1978 70.0 7.0 2 鋼橋 － 有 小鹿川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

958 神倉中津第三号橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1960 7.0 4.3 1 RC橋 － 有 丹戸谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

959 向原橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1963 30.6 4.0 3 RC橋 － 有 竹田谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

960 神倉中津第九号橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1960 7.0 4.4 1 RC橋 － 有 河川 R4 Ⅰ 点検 経過観察
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961 中津橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 1959 16.0 4.0 2 鋼橋 － 有 小鹿川 R4 Ⅲ 5.0百万円 10.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

962 3号無名橋2 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 不明 12.0 3.6 1 RC橋 － 有 小鹿川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

963 4号無名橋2 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 不明 11.5 3.6 1 RC橋 － 有 小鹿川 R4 Ⅲ 3.0百万円 点検 上部工補修工事

964 冥賀谷橋 中部 鳥取県三朝町 (主)三朝中線 不明 10.6 5.1 1 RC橋 － 有 小鹿川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

965 鴨橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 1978 11.1 17.2 1 PC橋 一次 有 鴨川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

966 1号無名橋3 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 不明 2.9 12.0 1 溝橋 一次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

967 屋敷畑橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 不明 2.4 25.5 1 溝橋 一次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

968 福光橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 2011 87.5 15.0 3 PC橋 一次 有 国府川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

969 代田橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 1975 4.6 13.7 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅰ 点検 経過観察

970 桜橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 1971 3.1 14.9 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

971 大河内谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 1977 2.6 12.6 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

972 松尾橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 1973 15.5 7.0 1 鋼橋 － 有 国府川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

973 上条橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 1973 15.5 5.8 1 鋼橋 － 有 国府川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

974 長田橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 1970 12.6 5.6 1 RC橋 － 無 国府川 R3 Ⅲ 点検 4.2百万円 上部工補修工事

975 倉切橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉赤碕中山線 1971 7.8 5.6 1 RC橋 － 無 国府川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

976 中津原橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 1977 6.0 3.0 1 RC橋 － 有 東川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

977 2号無名橋1 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 不明 5.7 6.8 1 溝橋 － 有 東川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

978 大山滝橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 2000 143.0 10.2 3 鋼橋 － 有 加勢蛇川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

979 紅蓮橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 1961 18.6 10.4 1 RC橋 － 有 谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

980 3号無名橋3 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 不明 5.2 5.2 1 RC橋 － 有 谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

981 4号無名橋3 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 不明 3.8 4.6 1 RC橋 － 有 谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

982 5号無名橋2 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 2023 5.3 6.0 1 溝橋 － 有 谷川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

983 6号無名橋2 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 不明 3.8 4.7 1 RC橋 － 有 谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

984 7号無名橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 不明 3.1 4.0 1 溝橋 － 有 谷川 R4 Ⅲ 2.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

985 大父木地橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 1965 30.0 6.1 1 鋼橋 － 有 矢筈川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

986 鴬橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 1983 19.1 7.7 1 PC橋 － 有 渓流 R2 Ⅱ 点検 経過観察

987 鵯橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 1989 15.0 8.3 1 PC橋 － 有 渓流 R2 Ⅱ 点検 経過観察

988 雌滝橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 1984 19.0 5.8 1 PC橋 － 有 渓流 R2 Ⅱ 点検 経過観察

989 鱒返滝橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 1969 21.5 5.4 1 鋼橋 － 有 勝田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

990 雄滝橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)倉吉赤碕中山線 1970 20.4 5.4 1 鋼橋 － 有 勝田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

991 上灘橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 1978 15.0 18.8 1 PC橋 一次 有 絵下谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

992 BOX10 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 不明 4.0 21.5 1 溝橋 一次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

993 富海橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 1993 20.7 11.1 1 PC橋 － 有 富海川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

994 長坂橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 1968 2.4 20.4 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅰ 点検 経過観察

995 岩倉橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 1980 28.8 10.5 2 PC橋 － 有 岩倉川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

996 広瀬橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 1989 31.1 10.0 2 PC橋 － 有 広瀬川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

997 白山橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 1978 7.1 7.0 1 溝橋 － 有 広瀬川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

998 新長石橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 1979 7.0 7.5 1 溝橋 － 有 広瀬川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

999 松尾谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 1982 10.6 7.3 1 PC橋 － 有 広瀬川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1000 1号長石橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 2023 2.8 4.0 1 RC橋 － 無 広瀬川 R5 Ⅰ 点検 経過観察
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1001 2号長石橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 不明 4.7 4.1 1 RC橋 － 有 広瀬川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1002 3号長石橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉福本線 不明 2.1 4.0 1 その他 － 有 広瀬川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1003 上村橋1 中部 鳥取県三朝町 (主)倉吉福本線 1982 11.1 8.1 1 PC橋 － 有 福山川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1004 中村橋1 中部 鳥取県三朝町 (主)倉吉福本線 1982 12.1 8.0 1 PC橋 － 有 福山川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1005 福山橋 中部 鳥取県三朝町 (主)倉吉福本線 1982 12.5 8.0 1 PC橋 － 有 福山川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1006 徳山橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯野添線 1962 3.0 6.6 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅲ 10.0百万円 点検 上部工補修工事

1007 別宮橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯野添線 1965 3.0 9.7 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1008 一本橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯野添線 1957 3.5 10.2 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅲ 2.5百万円 5.0百万円 2.5百万円 点検 補修調査設計,上部工補修工事

1009 間谷1号橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯野添線 不明 7.0 8.3 1 溝橋 － 有 東川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1010 間谷2号橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯野添線 不明 6.0 7.2 1 溝橋 － 有 渓流 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1011 下中田橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1962 4.8 17.1 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1012 中田橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1932 4.3 20.3 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅲ 2.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1013 黒谷橋1 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1976 2.8 8.7 1 溝橋 － 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1014 安歩橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1974 3.4 5.0 1 RC橋 － 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1015 大鳥居橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1988 3.0 11.0 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1016 無名橋2号橋1 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 不明 3.0 7.9 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1017 上松河原橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1967 2.7 9.5 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1018 下松河原橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1929 2.4 7.5 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1019 泰久寺橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1967 2.4 7.5 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1020 大境橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1935 5.0 12.3 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1021 下瀧ノ前橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1936 3.0 13.2 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1022 下今西橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1961 5.0 15.0 1 RC橋 － 有 - R5 Ⅱ 点検 経過観察

1023 今西橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1962 82.0 6.6 4 鋼橋 － 有 小鴨川 R2 Ⅲ 点検 59.9百万円 上部工及び下部工補修工事

1024 桂川橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 2003 6.0 11.5 1 溝橋 － 有 桂川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1025 堀橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1977 63.6 9.2 2 鋼橋 － 有 小鴨川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1026 長谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1966 16.0 6.5 2 RC橋 － 有 長谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1027 長谷橋歩道橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 2010 18.0 2.5 1 PC橋 － 有 長谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1028 無名橋1号橋1 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 不明 3.2 7.0 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1029 東大山大橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉江府溝口線 1971 150.0 7.5 3 鋼橋 － 有 西鴨谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1030 杉下橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯関金線 1959 78.0 6.3 4 PC橋 － 有 加勢蛇川 R2 Ⅲ 82.1百万円 点検 工事中

1031 杉下歩道橋 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯関金線 1998 79.0 3.8 4 PC橋 － 有 加勢蛇川 R2 Ⅱ 点検 経過観察（杉下橋へ集約化）

1032 一号無名橋2 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯関金線 1992 5.8 7.2 1 溝橋 － 有 町道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1033 横新橋 中部 鳥取県北栄町 (主)東伯関金線 1974 21.0 7.0 1 PC橋 － 有 由良川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1034 米積橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)東伯関金線 2002 63.0 12.0 2 PC橋 － 有 国府川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1035 福本橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)東伯関金線 1964 35.0 5.5 2 RC橋 － 有 北谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1036 尾田橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)東伯関金線 1929 2.0 7.3 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1037 仙隠橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)東伯関金線 1939 2.2 17.8 1 RC橋 － 有 水路 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1038 野田下橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)東伯関金線 1968 3.6 11.0 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1039 無名橋4 中部 鳥取県倉吉市 (主)東伯関金線 2000 4.9 15.8 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1040 南谷大橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)東伯関金線 1999 112.6 13.9 4 PC橋 － 有 小鴨川 R4 Ⅰ 点検 経過観察
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1041 BOX11 中部 鳥取県倉吉市 (主)東伯関金線 1999 6.0 17.0 1 溝橋 － 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1042 新関金橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)東伯関金線 1999 42.7 15.4 2 PC橋 － 有 矢送川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1043 川上橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉川上青谷線 1964 37.0 6.7 2 PC橋 － 有 東郷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1044 無名橋6 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉川上青谷線 不明 2.5 7.4 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1045 源治良橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉川上青谷線 1970 2.4 8.8 1 溝橋 － 有 源氏良谷川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1046 麻畑橋1 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉川上青谷線 1966 3.4 9.0 1 溝橋 － 有 渓流 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1047 麻畑橋2 中部 鳥取県湯梨浜町 (主)倉吉川上青谷線 1987 12.0 8.2 1 PC橋 － 有 川上川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1048 第一谷川橋 中部 鳥取県三朝町 (一)常藤関金線 1975 3.7 6.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1049 第二谷川橋 中部 鳥取県三朝町 (一)常藤関金線 1975 2.0 6.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1050 宝原橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)常藤関金線 1946 3.5 5.6 1 RC橋 － 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1051 滝川橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)常藤関金線 1973 23.0 7.8 1 鋼橋 － 有 滝川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1052 無名1号橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)常藤関金線 不明 2.4 5.2 1 RC橋 － 有 ジャキ谷川 R3 Ⅲ 2.0百万円
点検

10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1053 谷橋1 中部 鳥取県倉吉市 (一)常藤関金線 1949 4.0 4.7 1 RC橋 － 有 堰谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1054 湯の関橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)常藤関金線 1971 36.0 16.8 1 鋼橋 － 有 滝川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1055 山崎橋1 中部 鳥取県倉吉市 (一)常藤関金線 1976 45.5 13.3 2 PC橋 － 有 矢送川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1056 黒谷橋2 中部 鳥取県倉吉市 (一)常藤関金線 1983 23.2 13.3 1 PC橋 － 有 黒谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1057 無名橋7 中部 鳥取県三朝町 (一)羽出三朝線 1990 3.6 10.5 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1058 真山橋 中部 鳥取県三朝町 (一)羽出三朝線 1990 12.1 8.2 1 溝橋 － 有 田代川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1059 滑渡り橋 中部 鳥取県三朝町 (一)羽出三朝線 1990 9.4 8.2 1 溝橋 － 有 田代川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1060 渡瀬橋 中部 鳥取県三朝町 (一)羽出三朝線 1983 15.7 10.8 1 RC橋 － 有 田代川 R5 Ⅲ 28.3百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1061 茅子谷橋1 中部 鳥取県三朝町 (一)羽出三朝線 1970 3.0 7.7 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1062 二ノまた橋 中部 鳥取県三朝町 (一)羽出三朝線 1975 3.5 7.2 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1063 滝坂橋 中部 鳥取県三朝町 (一)羽出三朝線 1984 15.8 7.0 1 鋼橋 － 有 田代川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1064 割岩橋 中部 鳥取県三朝町 (一)羽出三朝線 1975 27.0 8.6 1 鋼橋 － 有 田代川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1065 下西谷橋 中部 鳥取県三朝町 (一)羽出三朝線 1969 46.0 7.8 2 PC橋 － 有 天神川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1066 鴨河橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東伯線 1966 15.7 6.8 1 鋼橋 二次 有 鴨川 R2 Ⅲ 点検 24.3百万円 上部工及び下部工補修工事

1067 フクモリ橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東伯線 1935 3.6 7.5 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1068 用水橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東伯線 1963 5.0 8.8 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1069 国府橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東伯線 1960 94.0 8.9 4 鋼橋 二次 有 国府川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1070 大谷橋1 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東伯線 1965 3.6 9.9 1 RC橋 二次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

1071 大沢橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東伯線 1970 4.6 14.3 1 溝橋 二次 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1072 矢内橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東伯線 1969 4.1 9.0 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1073 半坂橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東伯線 1971 3.6 7.0 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1074 亀谷橋 中部 鳥取県北栄町 (一)倉吉東伯線 1971 18.0 7.8 1 鋼橋 二次 有 由良川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1075 山崎橋2 中部 鳥取県北栄町 (一)倉吉東伯線 1991 3.6 14.2 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1076 無名橋8 中部 鳥取県北栄町 (一)倉吉東伯線 1995 9.2 9.1 1 溝橋 二次 有 亀谷川 R4 Ⅲ 5.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1077 3号無名橋4 中部 鳥取県琴浦町 (一)倉吉東伯線 不明 3.0 9.3 1 RC橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1078 宮橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)倉吉東伯線 1989 145.5 12.8 6 鋼橋 二次 有 加勢蛇川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1079 BOX12 中部 鳥取県琴浦町 (一)倉吉東伯線 不明 3.6 46.2 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1080 カミシト橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)倉吉東伯線 1973 3.0 7.0 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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1081 上洗川橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)倉吉東伯線 1968 61.8 8.0 3 鋼橋 二次 有 洗川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1082 上洗川歩道橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)倉吉東伯線 2001 64.1 2.2 3 鋼橋 － 有 洗川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1083 2号クズレ橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)倉吉東伯線 1988 8.5 7.6 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1084 第2一里松橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)倉吉東伯線 1968 9.4 10.7 1 溝橋 二次 有 元旧川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1085 三明寺橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉江北線 1970 191.0 7.6 5 鋼橋 － 有 小鴨川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1086 上北条用水橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉江北線 不明 7.9 9.7 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1087 無名橋9 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)泊港線 不明 3.3 5.4 1 RC橋 － 有 水路 R3 Ⅲ 点検 0.9百万円 上部工補修工事

1088 由良宿2号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)由良停車場線 不明 4.3 23.2 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1089 コナン大橋 中部 鳥取県北栄町 (一)由良停車場線 2000 69.0 6.8 3 PC橋 － 有 由良川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1090 BOX13 中部 鳥取県北栄町 (一)由良停車場線 不明 2.6 17.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1091 東八瀬橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)浦安停車場線 1962 2.5 9.5 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1092 なごうた橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 1997 22.7 11.0 1 PC橋 － 有 羽衣石川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1093 羽衣橋（歩道） 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 1986 22.6 3.8 1 鋼橋 － 有 羽衣石川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1094 かどた橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 1997 19.6 11.1 1 PC橋 － 有 埴見川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1095 小池橋（歩道） 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 1986 21.9 3.8 1 鋼橋 － 有 埴見川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1096 浅津5号橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 不明 2.6 16.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1097 浅津4号橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 不明 2.5 16.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1098 浅津3号橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 不明 2.0 15.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1099 浅津2号橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 不明 4.7 16.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅲ 15.0百万円 点検 ボックス本体補修工事

1100 浅津1号橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 不明 4.7 16.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1101 光吉橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷湖線 1954 2.5 11.2 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1102 流川橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)上浅津田後線 不明 3.0 18.8 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1103 鴨田橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)上浅津田後線 1985 4.1 16.8 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1104 門田橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)長和田羽合線 1972 18.5 9.3 1 鋼橋 － 有 埴見川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1105 無名橋10 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)長和田羽合線 不明 4.9 8.0 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1106 無名橋12 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)長和田羽合線 不明 4.1 17.3 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1107 二号用水橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上井北条線 2007 2.3 18.9 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1108 BOX14 中部 鳥取県倉吉市 (一)上井北条線 2007 4.2 26.0 1 溝橋 － 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1109 上井橋歩道橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上井北条線 1952 10.6 6.2 1 RC橋 － 有 栗尾川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1110 小田橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上井北条線 2007 312.4 15.3 7 鋼橋 － 有 天神川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1111 BOX15 中部 鳥取県倉吉市 (一)上井北条線 2007 12.7 21.3 1 溝橋 － 有 県道 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1112 無名橋13 中部 鳥取県倉吉市 (一)上井北条線 2002 4.9 31.3 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1113 3号BOX 中部 鳥取県倉吉市 (一)津原穴沢線 2006 3.5 12.7 1 溝橋 － 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1114 谷橋2 中部 鳥取県倉吉市 (一)津原穴沢線 1960 4.6 9.0 1 RC橋 － 有 大倉川 R5 Ⅲ
点検

4.3百万円 上部工及び下部工補修工事

1115 越前橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)津原穴沢線 1964 2.4 10.1 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1116 一号無名橋3 中部 鳥取県倉吉市 (一)津原穴沢線 不明 2.2 8.6 1 RC橋 － 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1117 用水橋1 中部 鳥取県倉吉市 (一)津原穴沢線 1998 10.5 10.7 1 PC橋 － 有 阿部川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1118 穴沢橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)津原穴沢線 1990 9.5 10.0 1 溝橋 － 有 円城寺川 R5 Ⅲ 2.0百万円 点検 上部工補修工事

1119 BOX16 中部 鳥取県倉吉市 (一)津原穴沢線 不明 4.0 17.4 1 溝橋 － 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1120 出口橋2 中部 鳥取県琴浦町 (一)法万大栄線 1982 14.5 9.3 1 PC橋 － 有 農道 R5 Ⅰ 点検 経過観察
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1121 法万橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)法万大栄線 1965 105.0 10.8 3 鋼橋 － 有 加勢蛇川 R2 Ⅲ 20.0百万円
点検

10.0百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

1122 上種橋 中部 鳥取県北栄町 (一)法万大栄線 1965 19.0 10.5 1 PC橋 － 有 由良川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1123 下種橋 中部 鳥取県北栄町 (一)法万大栄線 1966 17.0 10.3 1 PC橋 － 有 由良川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1124 山田橋1 中部 鳥取県琴浦町 (一)福永由良線 1992 3.7 10.0 1 溝橋 － 有 河内川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1125 公文橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)福永由良線 1990 36.0 10.0 1 鋼橋 － 有 洗川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1126 BOX18 中部 鳥取県琴浦町 (一)福永由良線 2006 4.5 12.6 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1127 一号無名橋4 中部 鳥取県琴浦町 (一)福永由良線 1940 3.8 4.6 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1128 二号無名橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)福永由良線 1935 4.6 4.8 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1129 槻下橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)福永由良線 1974 6.3 8.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1130 能谷橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1980 12.7 5.0 1 鋼橋 － 有 能谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1131 一号橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1976 2.7 5.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1132 屋敷の谷橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1977 7.1 5.0 1 RC橋 － 有 能谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1133 地蔵橋1 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1978 7.9 6.5 1 RC橋 － 有 能谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1134 福吉橋1 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1977 7.1 5.0 1 RC橋 － 有 - R5 Ⅱ 点検 経過観察

1135 実光口橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1972 4.7 4.0 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1136 実光橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1973 18.0 5.8 1 鋼橋 － 有 加茂川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1137 太郎田橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1980 12.5 8.2 1 PC橋 － 有 加茂川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1138 小河内橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1971 15.0 6.3 1 RC橋 － 有 芴賀川 R5 Ⅲ
点検

10.9百万円 上部工及び下部工補修工事

1139 木戸橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1970 3.0 9.1 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1140 鎌田橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1975 3.6 9.5 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1141 泉谷橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 1994 5.6 15.1 1 溝橋 － 有 本泉川 R5 Ⅲ
点検

12.8百万円 ボックス本体補修工事

1142 河戸橋 中部 鳥取県三朝町 (一)木地山倉吉線 2011 69.5 17.6 3 PC橋 三次 有 天神川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1143 馬場橋2 中部 鳥取県倉吉市 (一)木地山倉吉線 不明 12.0 15.8 1 PC橋 一次 有 絵下谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1144 打吹橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)木地山倉吉線 2000 12.5 21.9 1 PC橋 － 有 絵の下谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1145 福吉橋2 中部 鳥取県倉吉市 (一)木地山倉吉線 1970 3.3 19.4 1 溝橋 － 有 鉢屋川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1146 無名橋14 中部 鳥取県琴浦町 (一)八橋停車場線 1989 6.0 7.0 1 溝橋 － 有 瀬戸川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1147 一の宮橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷羽合線 1968 41.0 6.8 2 鋼橋 二次 有 舎人川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1148 センゴク橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷羽合線 1968 5.0 13.5 1 溝橋 二次 有 河川 R2 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1149 浅津橋2 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)東郷羽合線 1992 78.0 16.8 3 鋼橋 二次 有 橋津川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1150 巌城橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)巌城上灘線 1972 182.0 7.5 5 鋼橋 － 有 小鴨川 R3 Ⅲ 100.0百万円 10.0百万円
点検

10.0百万円
75.3百万円 〇 上部工補修工事

1151 巌城橋歩道橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)巌城上灘線 1996 182.2 3.8 5 鋼橋 － 有 小鴨川 R5 Ⅲ 15.0百万円 80.0百万円 30.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1152 新見日橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)巌城上灘線 1995 25.1 16.8 1 PC橋 － 有 玉川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1153 西鴨橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)仙隠岡田線 1995 3.2 18.5 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1154 中西橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)仙隠岡田線 不明 2.0 9.4 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1155 西倉橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)仙隠岡田線 1968 12.0 12.8 1 RC橋 － 有 鴨川 R5 Ⅲ
点検

23.1百万円 上部工及び下部工補修工事

1156 西生田橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)仙隠岡田線 2009 12.4 15.0 1 PC橋 － 有 鴨川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1157 矢下橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)古長杉下線 1972 92.0 7.5 3 鋼橋 － 有 加勢蛇川 R4 Ⅲ 20.0百万円
点検

20.0百万円
20.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

1158 用水橋2 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)長江羽合線 1984 3.8 20.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1159 用水橋1号橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)長江羽合線 不明 4.3 28.0 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1160 新田橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)清谷北条線 1979 326.0 12.0 8 PC橋 － 有 天神川 R3 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察



個別施設計画一覧表 （30/51）

：修繕設計 ：修繕工事

R6 R7 R8 R9 R10

：定期点検

今後5年間での
主な対策内容

径間数 橋種
今後5年間の維持管理計画緊急

輸送路
定期点
検結果

代替路
の有無

交差
名称

最新点検
年度

幅員 耐震化道路橋名 路線名
架設
年度

橋長事務所 橋梁位置
整理
番号

1161 大塚西橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)清谷北条線 1963 3.5 6.8 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1162 さかえ橋 中部 鳥取県北栄町 (一)亀谷北条線 1993 26.1 9.2 1 鋼橋 － 有 由良川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1163 新橋 中部 鳥取県北栄町 (一)亀谷北条線 1978 13.3 10.3 1 PC橋 － 有 円城寺川 R2 Ⅲ 点検 11.3百万円 下部工補修工事

1164 5号用水橋 中部 鳥取県北栄町 (一)亀谷北条線 1989 4.6 10.6 1 溝橋 － 有 横良川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1165 1号BOX橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)泊絹見青谷線 2006 2.0 17.7 1 溝橋 － 有 石脇川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1166 2号BOX橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)泊絹見青谷線 2006 2.0 14.6 1 溝橋 － 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1167 無名4号橋 中部 鳥取県北栄町 (一)大栄赤碕線 1956 4.0 6.6 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1168 兵川橋 中部 鳥取県北栄町 (一)大栄赤碕線 1987 11.7 9.2 1 PC橋 － 有 兵川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1169 加勢蛇橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1937 104.8 6.7 7 RC橋 － 有 加勢蛇川 R2 Ⅲ 156.5百万円
点検

150.0百万円 〇 上部工補修工事

1170 御幸橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1960 5.5 6.3 1 RC橋 － 有 御幸川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1171 無名5号橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 不明 2.3 5.4 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅲ
点検

0.8百万円 上部工補修工事

1172 馬込橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 2009 6.4 6.3 1 RC橋 － 有 馬込川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1173 徳万尻橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1937 3.6 6.5 1 溝橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1174 洗川橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1936 65.0 8.3 5 RC橋 － 有 洗川 R2 Ⅲ 30.0百万円
点検

30.0百万円 〇 下部工補修工事

1175 元旧橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1990 5.9 7.4 1 溝橋 － 有 元旧川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1176 茅町橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1980 16.0 9.8 2 PC橋 － 有 茅町川 R2 Ⅲ
点検

25.0百万円
2.0百万円 〇 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

1177 町川橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 2011 17.8 9.4 1 PC橋 － 有 八橋川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1178 新川宮橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1991 10.8 6.7 1 PC橋 － 有 新川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1179 鐘洗橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1992 3.5 7.9 1 溝橋 － 有 鐘洗川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1180 別所橋2 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1982 2.3 6.6 1 溝橋 － 有 別所川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1181 無名6号橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 不明 2.7 6.8 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1182 赤碕橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1933 9.5 7.0 1 溝橋 － 有 木谷川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1183 化粧橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)大栄赤碕線 1936 8.1 6.7 1 RC橋 － 有 化粧川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1184 下大岩橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1960 3.9 13.9 1 RC橋 － 有 水路 R5 Ⅲ
点検

13.1百万円 上部工及び下部工補修工事

1185 山田橋2 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1981 8.3 12.3 1 PC橋 － 有 宮の谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1186 三朝橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1934 68.8 6.4 7 RC橋 － 有 三徳川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1187 第一四万谷橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1965 3.8 7.4 1 RC橋 － 有 四万谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1188 第二四万谷橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1965 3.8 7.3 1 RC橋 － 有 四万谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1189 三朝高原橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 不明 4.6 9.1 1 溝橋 － 有 連絡通路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1190 井土尻橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1972 3.3 11.0 1 溝橋 － 有 上ノ谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1191 高岩井橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1998 31.7 10.3 1 鋼橋 － 有 小鹿川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1192 ３号無名橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 不明 4.6 8.4 1 RC橋 － 有 西小鹿川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1193 ４号無名橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 不明 5.9 8.3 1 RC橋 － 有 西小鹿川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1194 茅子谷橋2 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1975 5.0 11.8 1 RC橋 － 有 西小鹿川 R1 Ⅱ 点検 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1195 片倉橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1960 6.2 2.3 1 RC橋 － 有 渓流 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1196 柿谷橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 1965 8.1 4.5 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 1.5百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1197 堅忍橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)淀江琴浦線 1966 24.0 6.2 1 鋼橋 三次 有 黒川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1198 持久橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)淀江琴浦線 1960 35.0 6.2 2 PC橋 三次 有 勝田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1199 狐塚橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)淀江琴浦線 1984 9.4 9.5 1 PC橋 － 有 月の輪川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1200 小畑橋 中部 鳥取県三朝町 (一)俵原青谷線 1970 8.4 5.8 1 鋼橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 1.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事
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1201 1号橋 中部 鳥取県三朝町 (一)俵原青谷線 1970 6.0 5.8 1 鋼橋 － 有 三徳川 R1 Ⅱ 点検 1.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1202 上村橋2 中部 鳥取県三朝町 (一)大谷曹源寺線 1975 12.5 5.0 1 PC橋 － 有 天神川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1203 中村橋2 中部 鳥取県三朝町 (一)大谷曹源寺線 1953 11.6 5.1 1 RC橋 － 有 天神川 R5 Ⅲ
点検

8.9百万円 上部工及び下部工補修工事

1204 大谷橋2 中部 鳥取県三朝町 (一)大谷曹源寺線 2010 17.3 6.2 1 PC橋 － 有 天神川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1205 第１号橋 中部 鳥取県三朝町 (一)大谷曹源寺線 1956 2.7 4.7 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1206 中湯橋 中部 鳥取県三朝町 (一)大谷曹源寺線 1980 16.4 9.2 2 鋼橋 － 有 大谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1207 山ノ神橋 中部 鳥取県三朝町 (一)大谷曹源寺線 1945 19.0 6.8 2 鋼橋 － 有 天神川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1208 梨木橋 中部 鳥取県三朝町 (一)大谷曹源寺線 2006 23.2 9.5 1 PC橋 － 有 天神川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1209 高豊橋 中部 鳥取県三朝町 (一)大谷曹源寺線 2011 31.3 8.9 1 PC橋 － 有 天神川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1210 出合橋 中部 鳥取県三朝町 (一)大谷曹源寺線 1987 15.6 8.7 1 PC橋 － 有 田代川 R5 Ⅱ 1.0百万円 点検 経過観察

1211 中谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立横田線 1990 5.7 8.9 1 溝橋 － 有 北谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1212 大河内橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立横田線 1990 5.7 8.9 1 溝橋 － 有 ニガ谷川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1213 クラン谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立横田線 1991 4.9 13.7 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1214 中野橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立横田線 1991 14.0 31.0 1 溝橋 － 有 長谷川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1215 枠谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立横田線 1965 15.0 10.8 1 PC橋 － 有 忰谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1216 沢谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立横田線 1973 7.3 9.1 1 鋼橋 － 有 裏谷川 R1 Ⅲ 点検 17.3百万円 上部工及び下部工補修工事

1217 番田橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立横田線 1953 60.0 6.3 3 PC橋 － 有 国府川 R5 Ⅲ 65.6百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1218 ぬのこ橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立横田線 1999 60.0 3.3 3 鋼橋 － 有 国府川 R5 Ⅱ 点検 経過観察（番田橋へ集約化予定）

1219 山川木地橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)船上山赤碕線 1970 6.3 8.0 1 溝橋 － 有 精神川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1220 新大門橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)船上山赤碕線 1996 31.0 11.0 1 PC橋 － 有 矢筈川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1221 無名橋15 中部 鳥取県琴浦町 (一)船上山赤碕線 1996 2.9 22.7 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1222 用水橋3 中部 鳥取県琴浦町 (一)船上山赤碕線 1960 2.0 7.0 1 溝橋 － 有 - R1 Ⅱ 点検 経過観察

1223 大森神社橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)船上山赤碕線 1966 3.7 6.6 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1224 タンバラ橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)船上山赤碕線 不明 2.0 7.0 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1225 出上橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)船上山赤碕線 1962 4.5 6.7 1 溝橋 － 有 月の輪川 R1 Ⅲ 点検 4.3百万円 上部工補修工事

1226 横手橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立大栄線 1973 25.0 7.0 1 鋼橋 － 有 志村川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1227 岡橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立大栄線 1980 21.0 8.2 1 PC橋 － 有 志村川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1228 志村橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立大栄線 2000 43.0 12.3 1 PC橋 － 有 国府川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1229 2号提橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立大栄線 1979 8.0 9.5 1 溝橋 － 有 余水吐 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1230 1号提橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)上大立大栄線 1975 3.0 7.0 1 溝橋 － 有 余水吐 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1231 種川橋 中部 鳥取県北栄町 (一)上大立大栄線 1971 27.0 9.0 1 鋼橋 － 有 由良川 R2 Ⅲ
点検

14.4百万円 上部工補修工事

1232 尾橋 中部 鳥取県北栄町 (一)上大立大栄線 1966 9.4 11.3 1 RC橋 － 有 亀谷川 R2 Ⅲ 点検 14.4百万円 上部工補修工事

1233 宮ノ下橋 中部 鳥取県北栄町 (一)上大立大栄線 1983 14.0 12.9 1 PC橋 － 有 JR山陰本線 R2 Ⅱ 点検 7.0百万円 経過観察

1234 不動滝橋 中部 鳥取県三朝町 (一)福本関金線 1966 45.0 8.2 3 鋼橋 － 有 福山川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1235 1号無名橋4 中部 鳥取県倉吉市 (一)福本関金線 不明 7.0 13.8 1 溝橋 － 有 池谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1236 2号無名橋2 中部 鳥取県倉吉市 (一)福本関金線 不明 3.9 9.9 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1237 文殊橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)福本関金線 1984 17.7 8.2 1 鋼橋 － 有 池谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1238 大滝橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)福本関金線 1981 38.0 8.2 1 鋼橋 － 有 小松谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1239 1号無名橋5 中部 鳥取県三朝町 (一)桑原坂本線 不明 2.6 3.5 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1240 天和橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)大柿上古川線 1975 9.0 6.0 1 RC橋 － 有 岩倉川 R1 Ⅰ 点検 経過観察
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1241 地蔵橋2 中部 鳥取県倉吉市 (一)大柿上古川線 1976 2.2 7.6 1 溝橋 － 有 岩倉川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1242 笹ヶ谷橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)大柿上古川線 1974 5.9 7.3 1 溝橋 － 有 岩倉川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1243 一ノ瀬橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)大柿上古川線 1970 2.9 5.4 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1244 天神の平橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)大柿上古川線 1974 15.6 6.0 1 PC橋 － 有 岩倉川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1245 立木橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)大柿上古川線 1963 33.0 9.6 2 RC橋 － 有 広瀬川 R5 Ⅲ 50.0百万円 10.0百万円 点検 〇 上部工補修工事

1246 反土橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)大柿上古川線 1979 142.5 9.5 5 PC橋 － 有 小鴨川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1247 生田橋2 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉環状線 1982 124.2 12.0 4 PC橋 一次 有 小鴨川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1248 1号無名橋6 中部 鳥取県琴浦町 (一)下見関金線 不明 2.7 5.2 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1249 河来見橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)下見関金線 1972 11.4 8.8 1 鋼橋 － 有 国府川 R5 Ⅲ
点検

23.2百万円 上部工及び下部工補修工事

1250 2号無名橋3 中部 鳥取県倉吉市 (一)下見関金線 不明 6.4 5.3 1 RC橋 － 有 志村川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1251 舞度橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)下見関金線 1973 9.5 4.6 1 鋼橋 － 有 般若川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1252 宮の前橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)下見関金線 1973 12.4 4.6 1 鋼橋 － 有 忰谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1253 観音橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)下見関金線 1973 7.4 5.5 1 鋼橋 － 有 長谷川 R1 Ⅱ 点検 1.5百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1254 新開橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)下見関金線 1971 18.4 5.5 1 鋼橋 － 有 北谷川 R5 Ⅲ 3.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1255 3号無名橋5 中部 鳥取県倉吉市 (一)下見関金線 不明 2.3 26.0 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1256 BOX19 中部 鳥取県倉吉市 (一)下見関金線 不明 2.2 18.0 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1257 無名橋16 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)羽合東伯線 2002 4.0 19.6 1 溝橋 二次 有 舟川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1258 天神橋 中部 鳥取県湯梨浜町　北栄町 (一)羽合東伯線 1956 310.5 7.5 9 RC橋 二次 有 天神川 R3 Ⅲ 6.0百万円 17.3百万円
点検

120.0百万円
300.0百万円 217.7百万円 〇 上部工及び下部工補修工事

1259 天神歩道橋 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 1972 310.5 2.4 9 鋼橋 － 有 天神川 R4 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

1260 江北1号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 2.6 29.1 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1261 江北2号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 3.4 17.6 1 RC橋 二次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1262 国坂1号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 3.3 12.3 1 溝橋 二次 有 浜川 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1263 田井1号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 2.8 10.7 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1264 田井2号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 3.1 19.4 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1265 北条橋 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 1963 17.7 13.6 1 鋼橋 二次 有 北条川 R2 Ⅲ 点検 93.3百万円 上部工及び下部工補修工事

1266 松神1号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 2.7 28.2 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1267 由良宿1号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 3.2 12.5 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1268 中央橋 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 1994 16.8 13.3 1 PC橋 二次 有 前川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1269 由良宿4号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 5.5 11.2 2 溝橋 二次 有 日和川 R4 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1270 由良宿5号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 4.2 11.6 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅲ 点検 4.1百万円 上部工及び下部工補修工事

1271 妻波1号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 3.7 11.7 1 RC橋 二次 有 水路 R2 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1272 大谷1号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 3.1 10.9 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1273 大谷2号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 4.2 10.6 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1274 大谷3号暗渠 中部 鳥取県北栄町 (一)羽合東伯線 不明 6.6 8.5 2 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1275 無名橋1号橋2 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 不明 5.3 3.5 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅲ 点検 1.0百万円 上部工補修工事

1276 無名橋2号橋2 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 不明 5.0 3.4 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1277 無名橋３ 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 1993 4.2 3.1 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1278 無名橋４ 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 1993 3.1 3.9 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1279 無名橋５ 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 1993 5.0 3.1 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1280 ふれあい橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 2003 14.2 12.0 1 PC橋 － 有 北野川 R5 Ⅱ 点検 経過観察
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1281 伯耆自転車道4号橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 1986 9.0 3.0 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1282 見日橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 1987 25.2 3.8 1 鋼橋 － 有 北野川 R5 Ⅲ 14.0百万円 12.0百万円 点検 上部工補修工事

1283 沢井手橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 不明 6.6 3.4 1 PC橋 － 有 北野川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1284 伯耆自転車道1号橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 1982 19.3 3.6 1 PC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1285 伯耆自転車道2号橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)倉吉東郷自転車道線 1982 14.8 3.8 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1286 伯耆自転車道3号橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)倉吉東郷自転車道線 1982 4.5 3.8 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1287 無名橋17 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)倉吉東郷自転車道線 不明 4.0 4.0 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅲ 点検 R2年対策実施済み、経過観察

1288 櫂漕橋 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)倉吉東郷自転車道線 1986 6.0 3.6 1 RC橋 － 有 櫂漕川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1289 鐘洗橋自歩道橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)赤碕東郷自転車道線 2001 3.5 5.5 1 溝橋 － 有 鐘洗川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1290 あやめ橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)赤碕東郷自転車道線 2001 29.0 5.8 1 PC橋 － 有 八橋川 R2 Ⅲ
点検

5.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1291 こい橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)赤碕東郷自転車道線 2001 25.0 5.8 1 PC橋 － 有 茅町川 R2 Ⅲ
点検

5.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1292 洗川橋自歩道橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)赤碕東郷自転車道線 2001 70.0 5.8 2 PC橋 － 有 洗川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1293 加勢蛇橋自歩道橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)赤碕東郷自転車道線 2001 105.0 5.8 4 PC橋 － 有 加勢蛇川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1294 国府高架橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2013 31.5 13.5 1 PC橋 一次 有 県道,市道 R3 Ⅱ 点検 9.0百万円 経過観察

1295 不入岡川高架橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2013 22.4 13.5 1 PC橋 一次 有 不入岡川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1296 不入岡川高架橋OFFランプ橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2010 22.4 5.5 1 PC橋 一次 有 不入岡川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1297 不入岡川高架橋ONランプ橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2010 22.6 5.5 1 PC橋 一次 有 不入岡川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1298 不入岡大橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2013 589.0 13.7 14 鋼橋 一次 有 県道、市道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1299 無名橋18 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2013 4.3 15.8 1 溝橋 一次 有 市道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1300 無名橋19 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2013 7.1 35.3 1 溝橋 一次 有 市道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1301 無名橋20 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2013 9.9 18.8 1 溝橋 一次 有 歩道,水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1302 無名橋21 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2013 6.9 18.8 1 溝橋 一次 有 市道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1303 和田高架橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2013 30.1 13.5 1 鋼橋 一次 有 県道,市道 R3 Ⅱ 点検 9.0百万円 経過観察

1304 下北条橋 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 2004 14.1 21.0 1 PC橋 一次 有 北条川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1305 農道BOX4 中部 鳥取県北栄町 (国)313号 不明 8.9 59.0 1 溝橋 一次 有 農道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1306 口田橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1977 3.5 8.0 1 溝橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1307 若芽橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1980 11.5 9.5 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅲ 点検 R2年対策実施済み、経過観察

1308 切明橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1980 13.5 9.5 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1309 大木屋橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1984 13.4 9.5 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1310 蛇ヶ渕橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1981 13.5 8.3 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1311 下向山橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1982 12.4 8.0 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1312 牛ヶ渕橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1985 12.6 8.0 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1313 もくろ谷橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1960 2.0 8.0 1 溝橋 一次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1314 足谷橋1 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1988 18.0 8.0 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1315 魚切渕橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1988 19.0 8.0 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1316 黒岩橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1966 4.0 10.0 1 溝橋 一次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1317 鈩原橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1988 19.7 10.0 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1318 古屋敷橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1987 19.7 10.0 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1319 笹畑橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1987 30.9 10.0 1 PC橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1320 大河内橋(下り） 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1988 25.6 4.5 1 鋼橋 一次 有 法勝寺川 R3 Ⅲ 点検 16.2百万円 上部工補修工事
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1321 大河内橋(上り) 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1988 25.0 6.9 1 鋼橋 一次 有 法勝寺川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1322 早田橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1981 35.0 10.1 1 鋼橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1323 あごうじ橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1983 150.0 10.8 3 鋼橋 一次 有 法勝寺川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1324 信頼橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1981 43.0 9.8 1 鋼橋 一次 有 緑水湖 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1325 念佛橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1979 53.0 10.8 2 鋼橋 一次 有 法勝寺川 R4 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1326 白山橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1979 58.0 9.8 2 鋼橋 一次 有 緑水湖 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1327 旭ノ峠橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 不明 5.5 9.8 1 溝橋 一次 有 町道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1328 賀祥橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1981 67.5 9.8 2 鋼橋 一次 有 法勝寺川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1329 能竹橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1962 35.9 6.0 2 鋼橋 一次 有 法勝寺川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1330 新法勝寺橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1983 67.1 10.3 2 鋼橋 一次 有 法勝寺川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1331 新宮谷橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1968 16.1 10.5 1 PC橋 一次 有 新宮谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1332 吉谷周池橋 米子 鳥取県米子市 (国)180号 2003 72.0 12.0 2 鋼橋 一次 有 市道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1333 吉谷草谷橋 米子 鳥取県米子市 (国)180号 2002 41.5 12.0 2 鋼橋 一次 有 草谷池 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1334 新山古市橋 米子 鳥取県米子市 (国)180号 1997 10.9 34.2 1 PC橋 一次 有 加茂川 R2 Ⅲ 74.6百万円 点検 工事中

1335 山田橋 米子 鳥取県米子市 (国)180号 1996 3.2 12.0 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1336 谷ノ上橋 米子 鳥取県米子市 (国)180号 1996 7.6 12.0 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1337 小犬田橋 米子 鳥取県米子市 (国)180号 1997 6.0 25.0 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1338 本田橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1970 16.0 9.0 1 PC橋 一次 有 JR伯備線 R5 Ⅱ
点検

7.0百万円 経過観察

1339 白水橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1951 34.6 8.0 3 RC橋 一次 有 白水川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1340 出口橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1968 5.0 9.7 1 RC橋 一次 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1341 溝橋1号 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1965 3.0 9.7 1 溝橋 一次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1342 溝橋1 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1965 4.0 7.5 1 RC橋 一次 有 谷川川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1343 溝歩道橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 不明 4.2 2.0 1 RC橋 一次 有 谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1344 溝橋2 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1980 3.6 12.0 1 RC橋 一次 有 長山川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1345 郡界橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1994 92.0 14.0 3 鋼橋 一次 有 大江川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1346 上細見橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1965 2.4 9.4 1 RC橋 一次 有 排水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1347 清山橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1960 35.3 9.0 2 PC橋 一次 有 清山川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1348 清山橋歩道橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 1976 35.3 2.3 2 鋼橋 一次 有 清山川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1349 半田1号橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)淀江岸本線 1965 6.4 9.0 1 鋼橋 一次 有 水路 R3 Ⅲ 点検 17.2百万円 上部工及び下部工補修工事

1350 半田2号橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)淀江岸本線 1965 6.0 8.8 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅲ 2.0百万円 50.0百万円 点検 上部工補修工事

1351 別所橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)淀江岸本線 1960 64.0 9.2 3 鋼橋 一次 有 別所川 R3 Ⅲ 点検 56.6百万円 上部工及び下部工補修工事

1352 学校前橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)淀江岸本線 1970 3.5 9.7 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1353 上島橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)淀江岸本線 1969 11.0 12.3 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1354 伯耆橋 米子 鳥取県伯耆町 (一)米子岸本線 1970 178.6 10.0 5 鋼橋 一次 有 日野川 R3 Ⅲ 70.0百万円 170.0百万円
点検

15.0百万円
60.0百万円 41.3百万円 上部工及び下部工補修工事

1355 寺畑橋 米子 鳥取県伯耆町 (一)米子岸本線 1970 3.2 11.6 1 溝橋 一次 有 用水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1356 熊田橋 米子 鳥取県伯耆町 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 1963 3.4 14.5 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1357 BOX2 米子 鳥取県米子市 (国)181号 2009 9.4 15.5 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1358 大川橋 米子 鳥取県米子市 (国)181号 2008 40.6 17.0 1 PC橋 一次 有 大川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1359 BOX3 米子 鳥取県米子市 (国)181号 2009 5.7 15.5 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅲ 19.8百万円 点検 工事中

1360 福市橋 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1995 18.0 22.0 1 PC橋 一次 有 大川 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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1361 安養寺橋(上り) 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1982 93.4 12.8 3 PC橋 一次 有 法勝寺川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1362 安養寺橋(下り) 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1982 93.4 12.8 3 PC橋 一次 有 法勝寺川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1363 兼久新田橋 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1985 4.0 28.0 1 溝橋 一次 有 市道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1364 宗像橋(上り) 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1995 52.2 11.9 1 鋼橋 一次 有 加茂川 R4 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1365 宗像橋(下り) 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1994 53.9 11.9 1 鋼橋 一次 有 加茂川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1366 前田橋1 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1991 40.0 22.8 2 PC橋 一次 有 加茂川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1367 道笑町橋 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1956 3.0 32.0 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1368 昭和新橋 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1985 215.1 21.2 8 鋼橋 一次 有 JR山陰本線 R4 Ⅲ 100.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1369 糀町橋 米子 鳥取県米子市 (国)181号 1985 19.7 22.0 1 PC橋 一次 有 旧加茂川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1370 境水道大橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1972 709.3 8.5 7 鋼橋 一次 有 境水道 R5 Ⅲ 109.0百万円 点検 工事中

1371 昭和陸橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1985 406.0 8.9 49 溝橋 一次 有 国道 R3 Ⅲ 点検 60.9百万円 60.9百万円 上部工及び下部工補修工事

1372 昭和橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1972 8.0 14.1 1 PC橋 一次 有 高松川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1373 上道橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1984 8.5 36.5 1 PC橋 一次 有 高松川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1374 下の川橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1967 7.5 20.2 1 PC橋 一次 有 下川都市下水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1375 白波橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1971 2.5 27.2 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1376 そう海橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1971 3.0 27.6 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1377 無名橋3 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1971 2.5 20.4 1 RC橋 一次 有 排水路 R2 Ⅲ 4.7百万円 点検 工事中

1378 神岬橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1971 2.5 9.0 1 RC橋 一次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1379 通天橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1971 3.0 26.5 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 上部工及び下部工補修工事

1380 広見灘橋1 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1971 3.7 26.1 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1381 富士見橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1967 2.9 22.5 1 RC橋 一次 有 浜田川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1382 才仏橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1968 7.3 20.0 1 PC橋 一次 有 高松川 R3 Ⅲ 点検 39.3百万円 上部工及び下部工補修工事

1383 釜池橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1984 10.4 24.0 1 PC橋 一次 有 釜池川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1384 釜池歩道橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 不明 10.4 2.0 1 RC橋 一次 有 釜池川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1385 寄合前橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1968 10.4 15.5 1 PC橋 一次 有 新屋中ノ川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1386 寄合前歩道橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 不明 10.4 2.0 1 RC橋 一次 有 新屋中ノ川 R4 Ⅲ 1.5百万円 10.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1387 川向前橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1968 8.4 15.6 1 PC橋 一次 有 新屋上ノ川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1388 川向前歩道橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 不明 8.4 2.0 1 RC橋 一次 有 新屋上ノ川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1389 御崎灘橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1968 10.4 15.6 1 PC橋 一次 有 小篠津川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1390 御崎灘歩道橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 不明 10.4 2.0 1 PC橋 － 有 小篠津川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1391 北砂浜橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1968 10.4 15.6 1 PC橋 一次 有 有田川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1392 北砂浜歩道橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 不明 10.0 2.0 1 RC橋 － 有 有田川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1393 南砂浜橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 1968 8.5 15.6 1 PC橋 一次 有 佐斐神川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1394 南砂浜歩道橋 米子 鳥取県境港市 (国)431号 不明 8.4 2.0 1 RC橋 － 有 佐斐神川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1395 川尻橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1968 12.5 15.6 1 PC橋 一次 有 川尻川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1396 川尻歩道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 不明 12.5 2.0 1 RC橋 － 有 川尻川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1397 大篠津橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1968 8.4 15.6 1 PC橋 一次 有 大篠津新川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1398 大篠津歩道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 不明 8.4 2.0 1 RC橋 一次 有 大篠津新川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1399 御崎橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1968 12.5 15.6 1 PC橋 一次 有 御崎川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1400 御崎歩道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 2015 13.2 3.6 1 RC橋 一次 有 御崎川 R4 Ⅲ 1.5百万円 5.0百万円 点検 下部工補修工事
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1401 和田新橋(上り) 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1968 11.4 15.6 1 PC橋 一次 有 和田新川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1402 和田新橋(下り) 米子 鳥取県米子市 (国)431号 2011 11.4 9.7 1 PC橋 一次 有 和田新川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1403 池の尻橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1968 8.8 15.6 1 PC橋 一次 有 池尻川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1404 池の尻橋歩道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 2007 9.1 6.6 1 PC橋 一次 有 池尻川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1405 政右衛門橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 2000 16.7 19.9 1 PC橋 一次 有  政右衛門川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1406 長兵衛橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1968 8.5 22.6 1 PC橋 一次 有 長兵衛川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1407 樋口橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1968 16.0 15.6 1 RC橋 一次 有 樋口川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1408 樋口歩道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 2000 16.7 3.7 1 PC橋 － 有 樋口川 R4 Ⅲ 1.5百万円 20.0百万円 点検 下部工補修工事

1409 見崎橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1967 16.0 21.0 1 RC橋 一次 有 大水落川 R4 Ⅲ 1.5百万円 20.0百万円 点検 下部工補修工事

1410 三柳橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1991 26.0 22.0 1 PC橋 一次 有 加茂新川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1411 三柳堀川橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1987 17.7 24.4 1 PC橋 一次 有 堀川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1412 荒神橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1988 2.6 21.6 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1413 下谷橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1988 3.6 13.6 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1414 無電局橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1988 3.6 15.7 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1415 平和道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1987 3.6 29.7 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1416 小庄屋橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1986 3.6 13.6 1 溝橋 一次 有 新開川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1417 悪水橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 不明 3.3 18.9 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1418 新田川道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1986 3.6 13.6 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1419 六郎畷道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1988 3.6 17.3 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1420 下の灘道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1987 3.6 32.7 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1421 上の灘道橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1988 3.6 7.2 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1422 新開川橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1985 4.4 18.0 1 溝橋 一次 有 新開川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1423 北浜開橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 不明 2.6 24.0 1 溝橋 一次 有 福生新田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1424 3号橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1982 2.6 22.8 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1425 水貫橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1985 34.2 22.6 1 PC橋 一次 有 水貫川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1426 2号橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1984 5.0 22.0 1 溝橋 一次 有 市道 R3 Ⅲ 点検 20.3百万円 上部工及び下部工補修工事

1427 皆生新田橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1984 9.6 22.0 1 溝橋 一次 有 市道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1428 皆生大橋(上り) 米子 鳥取県日吉津村 (国)431号 1985 338.0 11.3 7 PC橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 28.0百万円 点検 工事中

1429 皆生大橋(下り) 米子 鳥取県日吉津村 (国)431号 1990 338.0 11.3 7 PC橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 27.8百万円 点検 工事中

1430 治平橋 米子 鳥取県日吉津村 (国)431号 1982 7.6 22.6 1 溝橋 一次 有 村道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1431 ホレコ橋 米子 鳥取県日吉津村 (国)431号 1984 15.7 22.6 1 PC橋 一次 有 ホレコ川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1432 新田橋2 米子 鳥取県日吉津村 (国)431号 1984 5.7 22.6 1 RC橋 一次 有 新田川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1433 無名橋5 米子 鳥取県日吉津村 (国)431号 不明 2.1 22.0 1 溝橋 一次 有 用水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1434 海川橋 米子 鳥取県日吉津村 (国)431号 1981 12.5 22.0 1 PC橋 一次 有 海川排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1435 二本木西橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1988 2.3 30.0 1 溝橋 一次 有 排水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1436 二本木東橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1988 3.8 31.5 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1437 五反田橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1988 3.0 34.0 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1438 上場橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1989 7.0 25.6 1 溝橋 一次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1439 桜橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1989 21.7 22.8 1 PC橋 一次 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 1.8百万円 30.0百万円
点検

1.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1440 砂田橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 1984 2.1 25.3 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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1441 下河原橋 米子 鳥取県米子市 (国)431号 不明 3.5 25.2 1 溝橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1442 鬼守橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)溝口伯太線 1990 127.0 12.8 3 鋼橋 二次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1443 代之橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)溝口伯太線 1996 20.3 8.6 1 PC橋 二次 有 農道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1444 翔代橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)溝口伯太線 1998 120.0 8.5 5 PC橋 二次 有 谷 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1445 煌花橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)溝口伯太線 1998 160.0 14.8 3 鋼橋 二次 有 - R4 Ⅲ 1.5百万円 60.0百万円 15.0百万円 点検 下部工補修工事

1446 小原橋 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 1997 36.5 11.3 1 PC橋 二次 有 谷 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1447 箕ノ瀬橋 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 1996 3.0 25.5 1 溝橋 二次 有 河川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1448 縄平橋 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 不明 2.9 10.8 1 溝橋 二次 有 縄平川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1449 新市山橋 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 1986 17.0 9.7 1 PC橋 二次 有 朝鍋川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1450 新浅井橋 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 1986 16.5 9.8 1 PC橋 二次 有 小松谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1451 浅井橋 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 1970 2.6 10.6 1 溝橋 二次 有 浅井川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1452 寺内橋 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 1937 2.8 18.8 1 RC橋 二次 有 寺内川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1453 大国橋 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 2015 54.3 10.8 3 PC橋 － 有 法勝寺川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1454 新橋 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 1966 3.7 6.0 1 RC橋 二次 有 農道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1455 美濃橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子大山線 2005 14.0 14.6 1 PC橋 － 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1456 星田橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子大山線 1963 2.2 21.0 1 溝橋 － 有 新川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1457 前田橋2 米子 鳥取県米子市 (主)米子大山線 1965 5.0 8.0 1 RC橋 三次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1458 本宮橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子大山線 1963 22.6 7.1 1 鋼橋 三次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1459 新大山橋 米子 鳥取県大山町 (主)米子大山線 1963 78.0 6.8 3 鋼橋 三次 有 精進川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1460 山王橋 米子 鳥取県大山町 (主)赤碕大山線 1962 29.3 8.0 2 RC橋 － 有 甲川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1461 ほととぎす橋 米子 鳥取県大山町 (主)赤碕大山線 1966 60.6 6.8 1 鋼橋 － 有 下市川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1462 香取橋 米子 鳥取県大山町 (主)赤碕大山線 1994 17.8 10.1 1 PC橋 － 有 川手川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1463 川床橋 米子 鳥取県大山町 (主)赤碕大山線 1963 34.0 5.5 1 鋼橋 － 有 阿弥陀川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1464 2号川床橋 米子 鳥取県大山町 (主)赤碕大山線 2009 3.0 12.8 1 溝橋 － 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1465 3号川床橋 米子 鳥取県大山町 (主)赤碕大山線 2009 3.0 21.7 1 溝橋 － 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1466 水無橋 米子 鳥取県大山町 (主)倉吉赤碕中山線 1972 23.5 4.6 1 鋼橋 － 有 水無川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1467 鶯橋 米子 鳥取県大山町 (主)倉吉赤碕中山線 1972 43.0 5.5 2 鋼橋 － 有 甲川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1468 萩原1号橋 米子 鳥取県大山町 (主)倉吉赤碕中山線 1988 3.6 6.9 1 溝橋 － 有 渓流 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1469 萩原2号橋 米子 鳥取県大山町 (主)倉吉赤碕中山線 1988 3.1 4.8 1 溝橋 － 有 渓流 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1470 落合橋 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 1964 2.1 11.5 1 RC橋 三次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1471 今長橋 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 2000 33.2 11.3 1 PC橋 三次 有 東長田川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1472 岩屋橋 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 2000 25.8 11.3 1 PC橋 三次 有 東長田川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1473 二枡谷橋 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 1961 3.7 8.2 1 RC橋 三次 有 二枡谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1474 常清橋 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 1970 2.1 7.8 1 溝橋 三次 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1475 新金山橋 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 1994 32.6 10.1 1 鋼橋 三次 有 東長田川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1476 無名橋6 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 2000 6.2 10.0 1 溝橋 三次 有 峠口川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1477 無名橋7 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 2000 6.2 10.0 1 溝橋 三次 有 峠口川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1478 無名橋8 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 2000 6.7 16.9 1 溝橋 三次 有 峠口川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1479 無名橋9 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 2000 7.8 10.0 1 溝橋 三次 有 峠口川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1480 金山大橋 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 2000 199.0 10.3 3 鋼橋 三次 有 県道 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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1481 馬ヶ谷橋 米子 鳥取県南部町 (主)西伯根雨線 2000 45.0 11.2 1 鋼橋 三次 有 林道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1482 樋ヶ谷橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)西伯根雨線 2003 32.1 10.0 1 PC橋 三次 有 河川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1483 畦高橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)西伯根雨線 1991 9.2 22.0 1 溝橋 三次 有 須鎌川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1484 福居橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)西伯根雨線 1986 20.3 7.0 1 PC橋 三次 有 藤屋川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1485 ふくい歩道橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)西伯根雨線 2007 10.0 2.0 1 RC橋 三次 有 藤屋川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1486 射矢谷橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)西伯根雨線 1966 24.1 6.0 1 鋼橋 三次 有 野上川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1487 射矢谷歩道橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)西伯根雨線 1987 24.0 2.0 1 鋼橋 － 有 野上川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1488 坊領橋 米子 鳥取県大山町 (主)名和岸本線 1991 32.7 9.2 1 鋼橋 三次 有 坊領川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1489 門野橋 米子 鳥取県大山町 (主)名和岸本線 1957 25.0 2.6 5 RC橋 － 有 堤放水口 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1490 新門野橋 米子 鳥取県大山町 (主)名和岸本線 1997 30.0 9.2 1 PC橋 三次 有 精進川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1491 丸山橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)名和岸本線 1976 120.0 8.0 3 鋼橋 三次 有 佐陀川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1492 後原橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)名和岸本線 2010 2.2 9.4 1 溝橋 三次 有 水路 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1493 大山正面橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)倉吉江府溝口線 1992 154.0 8.0 3 PC橋 三次 有 大江川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1494 大江橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)倉吉江府溝口線 1989 305.2 8.0 15 PC橋 三次 有 JR伯備線 R5 Ⅱ
点検

26.0百万円 経過観察

1495 三の沢橋 米子 鳥取県大山町 (主)倉吉江府溝口線 2011 25.0 7.0 1 PC橋 － 有 - R4 Ⅰ 点検 経過観察

1496 原ヶ市橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1965 22.0 11.0 1 鋼橋 － 有 野上川 R4 Ⅲ 5.5百万円 50.0百万円 45.0百万円 点検 上部工補修工事

1497 上谷橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1996 20.0 12.3 1 PC橋 － 有 野上川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1498 寺坂橋1 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1963 22.5 11.3 1 PC橋 － 有 野上川 R4 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1499 瀬戸橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 2011 31.4 8.2 1 PC橋 － 有 野上川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1500 池田橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1959 21.0 5.7 2 RC橋 － 有 野上川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1501 高橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1983 46.2 9.8 1 鋼橋 － 有 野上川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1502 二部橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1971 11.8 7.9 1 RC橋 － 有 間地川 R1 Ⅱ 点検 5.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1503 二部歩道橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1985 11.8 2.3 1 PC橋 － 有 間地川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1504 中央橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1970 2.6 13.4 1 溝橋 － 有 二部大谷川 R4 Ⅳ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1505 堂ノ脇橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 不明 4.0 24.0 1 溝橋 － 有 町道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1506 福島橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1974 31.4 9.3 1 鋼橋 － 有 野上川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1507 福島橋歩道橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1994 31.4 3.4 1 鋼橋 － 有 野上川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1508 野上橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1975 20.5 8.0 1 鋼橋 － 有 雁屋川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1509 野上橋歩道橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1990 20.5 3.0 1 鋼橋 － 有 雁屋川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1510 しんでん橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)日野溝口線 1994 4.0 14.3 1 溝橋 － 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1511 灘町橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子境港線 1974 18.9 20.1 1 鋼橋 一次 有 旧加茂川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1512 旗ヶ崎1号橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子境港線 1925 2.2 20.0 1 RC橋 一次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1513 旗ヶ崎2号橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子境港線 1925 2.3 20.0 1 溝橋 一次 有 直川分水１号 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1514 弥生橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子境港線 1951 3.8 20.1 1 RC橋 一次 有 大沢川 R2 Ⅲ 点検 R2年対策実施済み、経過観察

1515 後藤橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子境港線 1978 4.0 29.8 1 RC橋 一次 有 後藤川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1516 吉衛門橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子境港線 1980 4.0 48.1 1 RC橋 一次 有 吉衛門川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1517 無名橋10 米子 鳥取県米子市 (主)米子境港線 1993 4.6 26.0 1 溝橋 一次 有 米川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1518 大篠津跨線橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子境港線 2006 49.0 8.9 2 PC橋 － 有 JR境港線 R5 Ⅱ
点検

10.0百万円 経過観察

1519 中濱橋 米子 鳥取県境港市 (主)米子境港線 1987 3.9 36.2 1 溝橋 一次 有 米川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1520 深田橋 米子 鳥取県境港市 (主)米子境港線 不明 4.0 25.6 1 溝橋 一次 有 深田川 R3 Ⅰ 点検 経過観察
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1521 境跨線橋 米子 鳥取県境港市 (主)米子境港線 1983 129.4 19.9 4 鋼橋 一次 有 JR境線 R5 Ⅲ 100.0百万円 141.0百万円
点検

141.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1522 小林大橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)岸本江府線 2001 250.0 11.2 4 PC橋 三次 有 別所川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1523 無名橋11 米子 鳥取県伯耆町 (主)岸本江府線 2001 12.0 8.2 1 溝橋 三次 有 町道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1524 新弁天橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)岸本江府線 1980 14.1 8.6 1 鋼橋 三次 有 清山川 R3 Ⅲ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1525 内越橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)岸本江府線 1973 6.0 7.0 1 溝橋 三次 有 大谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1526 一の沢橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)岸本江府線 1978 80.0 8.0 3 鋼橋 三次 有 大江川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1527 堀谷頭橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)岸本江府線 1980 9.0 9.0 1 PC橋 三次 有 管理道(自衛隊) R2 Ⅰ 点検 経過観察

1528 日光橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)岸本江府線 1960 32.0 9.3 3 RC橋 － 有 白水川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1529 中間1号橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1961 4.6 17.2 1 RC橋 － 有 排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1530 中間2号橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1951 4.1 11.9 1 RC橋 － 有 排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1531 中間橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1978 18.6 11.8 1 PC橋 － 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 点検 7.0百万円 経過観察

1532 イモジリ橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1961 4.8 10.5 1 RC橋 － 有 排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1533 達中橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1975 2.0 7.0 1 溝橋 － 有 排水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1534 石田下橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1976 45.0 9.0 2 鋼橋 － 有 精進川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1535 袋川橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1975 10.4 9.0 1 鋼橋 － 有 袋川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1536 新日下橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1973 56.0 8.0 2 鋼橋 － 有 佐蛇川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1537 寺坂橋2 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1974 2.5 8.1 1 溝橋 － 有 市道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1538 大深田橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1974 2.1 6.5 1 溝橋 － 有 排水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1539 新野本橋 米子 鳥取県米子市 (主)淀江岸本線 1978 21.7 8.2 1 PC橋 － 有 野本川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1540 道端橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)淀江岸本線 1978 3.1 14.1 1 溝橋 － 有 市道 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1541 吉長陸橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)淀江岸本線 1978 19.0 7.8 1 PC橋 － 有 JR伯備線 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1542 切通橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)淀江岸本線 1976 5.2 7.0 1 溝橋 － 有 町道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1543 第二吉長橋 米子 鳥取県伯耆町 (主)淀江岸本線 1977 11.2 7.0 1 PC橋 － 有 蚊屋用水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1544 八幡田橋 米子 鳥取県大山町 (主)豊房御来屋線 1971 5.2 23.6 1 溝橋 － 有 寺谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1545 東坪橋 米子 鳥取県大山町 (主)豊房御来屋線 1974 27.5 8.6 2 PC橋 － 有 JR山陰本線,国道9号 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1546 並木橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子広瀬線 1959 9.3 19.5 1 鋼橋 二次 有 加茂川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1547 大谷大橋（上り） 米子 鳥取県米子市 (一)米子広瀬線 2010 237.0 11.0 5 鋼橋 二次 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 点検 25.0百万円 経過観察

1548 大谷大橋（下り） 米子 鳥取県米子市 (一)米子広瀬線 2010 237.0 11.0 5 鋼橋 二次 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 点検 25.0百万円 経過観察

1549 目久美新橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子広瀬線 2010 55.4 17.0 2 鋼橋 二次 有 新加茂川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1550 美吉橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子広瀬線 1985 52.6 15.0 2 鋼橋 二次 有 新加茂川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1551 宮の前橋 米子 鳥取県南部町 (一)西伯伯太線 1968 48.5 6.0 3 RC橋 － 有 法勝寺川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1552 宮ノ前歩道橋 米子 鳥取県南部町 (一)西伯伯太線 1980 49.0 2.9 3 鋼橋 － 有 法勝寺川 R5 Ⅲ 4.0百万円 50.0百万円 点検 下部工補修工事

1553 所子橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山口停車場大山線 1968 2.3 7.4 1 RC橋 － 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1554 神原橋 米子 鳥取県大山町 (主)名和岸本線 1936 5.9 6.4 1 RC橋 三次 有 水路 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1555 新平橋 米子 鳥取県大山町 (主)名和岸本線 1979 8.6 6.5 1 PC橋 三次 有 江東川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1556 ナゴオカ橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山口停車場大山線 1968 2.9 6.6 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1557 大山寺橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山口停車場大山線 1964 63.4 8.4 3 PC橋 － 有 佐蛇川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1558 横手橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山口停車場大山線 1964 15.4 6.3 1 RC橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1559 桝水橋 米子 鳥取県伯耆町 (一)大山口停車場大山線 1962 15.0 7.3 1 PC橋 － 有 別所川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1560 東南橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1953 2.8 10.7 1 RC橋 － 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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1561 第二カフベ橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 2020 2.0 9.6 1 RC橋 － 有 用水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1562 反ノ弐橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1951 2.6 6.5 1 RC橋 － 有 用水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1563 反ノ壱橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1951 2.7 6.5 1 RC橋 － 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1564 明見橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1997 2.1 13.5 1 溝橋 － 有 水路 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1565 井手橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1997 3.2 17.3 1 RC橋 － 有 排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1566 陳少橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1997 3.4 30.8 1 RC橋 － 有 水路 R3 Ⅲ 点検 18.8百万円 上部工及び下部工補修工事

1567 一部橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1971 3.5 9.4 1 RC橋 － 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1568 蚊屋井手橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1961 6.4 9.1 1 溝橋 － 有 排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1569 河岡橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1970 5.2 9.8 1 RC橋 － 有 二本木用水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1570 新河岡橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1974 27.3 7.8 1 鋼橋 － 有 野本川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1571 乱堂2号橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子丸山線 1960 4.4 8.4 1 溝橋 － 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1572 福頼橋 米子 鳥取県南部町 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 1997 43.6 12.3 2 PC橋 － 有 東長田川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1573 掛相橋 米子 鳥取県南部町 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 1984 7.0 4.2 1 PC橋 － 有 掛相川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1574 金田橋 米子 鳥取県南部町 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 1996 12.3 11.3 1 PC橋 － 有 金田川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1575 フネ橋 米子 鳥取県南部町 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 不明 4.3 11.3 1 溝橋 － 有 田住川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1576 牧山橋 米子 鳥取県南部町 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 2009 4.8 11.0 1 溝橋 － 有 用水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1577 岩屋谷橋 米子 鳥取県伯耆町 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 不明 2.3 54.0 1 溝橋 － 有 用水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1578 下出口橋 米子 鳥取県米子市 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 1935 2.0 11.8 1 RC橋 － 有 排水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1579 田中橋 米子 鳥取県米子市 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 1963 2.5 11.0 1 RC橋 － 有 排水路 R2 Ⅲ 19.0百万円 点検 工事中

1580 市場尻陸橋 米子 鳥取県米子市 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 1965 5.5 11.0 1 RC橋 － 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1581 八幡橋 米子 鳥取県米子市 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 1963 218.0 6.5 7 鋼橋 － 有 日野川 R2 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察

1582 八幡の渡し橋 米子 鳥取県米子市 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 2005 217.0 3.8 4 鋼橋 － 有 日野川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1583 トヨタ橋 米子 鳥取県米子市 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 不明 2.9 16.8 1 溝橋 － 有 用水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1584 斎佛橋 米子 鳥取県米子市 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 不明 2.7 10.3 1 RC橋 － 有 排水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1585 春日橋 米子 鳥取県米子市 (一)福頼市山伯耆大山停車場線 1997 2.2 16.9 1 溝橋 － 有 排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1586 後戸橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山口停車場線 1951 2.3 8.9 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1587 大山口跨線橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山口停車場線 2007 20.0 11.0 1 PC橋 － 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1588 長町橋 米子 鳥取県米子市 (一)淀江停車場線 1935 3.7 6.4 1 RC橋 － 有 排水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1589 系図橋 米子 鳥取県米子市 (一)淀江停車場線 1933 2.5 6.4 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1590 中三間割橋 米子 鳥取県米子市 (一)大篠津停車場線 不明 2.2 8.7 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1591 大池橋 米子 鳥取県米子市 (一)皆生車尾線 1988 16.0 16.4 1 PC橋 － 有 水貫川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1592 1号BOX橋 米子 鳥取県米子市 (一)皆生車尾線 2006 2.3 18.0 1 溝橋 三次 有 用水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1593 ２号BOX橋 米子 鳥取県米子市 (一)皆生車尾線 2004 3.4 28.0 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1594 新開橋1 米子 鳥取県米子市 (一)皆生西原線 1967 15.7 20.0 2 RC橋 二次 有 新開川 R2 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察

1595 大沢1号橋 米子 鳥取県米子市 (一)皆生西原線 1967 2.9 20.0 1 溝橋 二次 有 大沢川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1596 大沢2号橋 米子 鳥取県米子市 (一)皆生西原線 1968 3.1 20.0 1 RC橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1597 大下モ濱田橋 米子 鳥取県米子市 (一)東福原樋口線 2016 16.0 23.6 1 PC橋 － 有 堀川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1598 深池東橋 米子 鳥取県米子市 (一)東福原樋口線 1965 3.1 12.0 1 RC橋 － 有 前川 R2 Ⅲ 7.0百万円 点検 工事中

1599 妻の神橋 米子 鳥取県米子市 (一)東福原樋口線 1986 6.0 11.8 1 溝橋 － 有 加茂新川 R1 Ⅲ
点検

8.2百万円 工事中

1600 大水落橋 米子 鳥取県米子市 (一)東福原樋口線 1980 11.3 9.0 1 PC橋 － 有 大水落川 R2 Ⅱ 点検 経過観察
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1601 大切戸二橋 米子 鳥取県米子市 (一)弓ケ浜停車場線 不明 2.6 6.5 1 RC橋 － 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1602 大切戸一橋 米子 鳥取県米子市 (一)弓ケ浜停車場線 不明 2.6 6.0 1 RC橋 － 有 樋口川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1603 金屋橋 米子 鳥取県大山町 (一)赤碕中山インター線 2003 17.2 15.3 1 PC橋 － 有 JR山陰本線 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1604 母居橋 米子 鳥取県大山町 (一)旧奈和西坪線 1964 17.0 10.0 1 RC橋 － 有 名和川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1605 飛田橋 米子 鳥取県大山町 (一)旧奈和西坪線 2006 17.0 11.0 1 PC橋 － 有 東谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1606 無名橋12 米子 鳥取県大山町 (一)旧奈和西坪線 1990 7.0 13.0 1 溝橋 － 有 農道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1607 御来屋跨線橋 米子 鳥取県大山町 (一)旧奈和西坪線 1990 20.6 13.8 1 PC橋 － 有 JR山陰本線 R1 Ⅱ 点検 10.0百万円 経過観察

1608 無名橋13 米子 鳥取県大山町 (一)旧奈和西坪線 1990 3.5 13.0 1 溝橋 － 有 農道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1609 河原橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山淀江インター線 1996 21.0 10.3 1 PC橋 － 有 江東川 R5 Ⅰ 1.0百万円 点検 経過観察

1610 安原橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山淀江インター線 1979 22.9 10.7 1 鋼橋 － 有 妻木川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1611 野田新橋 米子 鳥取県大山町 (一)中高妻木線 1972 9.6 8.0 1 PC橋 － 有 江東川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1612 新開川２号橋 米子 鳥取県米子市 (一)両三柳後藤停車場線 不明 5.2 19.5 1 溝橋 － 有 大沢川 R1 Ⅱ 点検 5.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1613 両三柳橋 米子 鳥取県米子市 (一)両三柳後藤停車場線 1990 7.7 39.4 1 RC橋 － 有 米川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1614 米原跨線橋 米子 鳥取県米子市 (一)両三柳後藤停車場線 1997 114.0 11.0 7 PC橋 － 有 JR境港線 R5 Ⅱ 20.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1615 米川橋 米子 鳥取県境港市 (一)渡余子停車場線 不明 2.8 27.3 1 溝橋 － 有 米川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1616 荒川橋 米子 鳥取県境港市 (一)渡余子停車場線 不明 3.3 18.6 1 溝橋 － 有 深田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1617 五ヶ井手橋 米子 鳥取県境港市 (一)渡余子停車場線 不明 2.0 31.5 1 溝橋 － 有 排水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1618 井手の下橋 米子 鳥取県米子市 (一)尾高淀江線 1937 4.6 13.2 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1619 安曇橋 米子 鳥取県米子市 (一)岩屋谷米子線 1965 3.1 14.0 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1620 新青木橋 米子 鳥取県米子市 (一)岩屋谷米子線 1977 110.5 17.0 3 鋼橋 － 有 法勝寺川 R3 Ⅱ 250.0百万円 50.0百万円 点検 上部工補修工事

1621 桜美橋 米子 鳥取県米子市 (一)岩屋谷米子線 1990 8.2 13.1 1 溝橋 － 有 市道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1622 橋本川３号橋 米子 鳥取県米子市 (一)岩屋谷米子線 不明 5.8 11.0 1 PC橋 － 有 橋本川　 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1623 奥谷橋 米子 鳥取県米子市 (一)岩屋谷米子線 2002 25.7 15.8 1 PC橋 － 有 加茂川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1624 大坪橋 米子 鳥取県日吉津村 (一)日吉津伯耆大山停車場線 1961 3.4 13.2 1 RC橋 － 有 用水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1625 無名橋14 米子 鳥取県境港市 (一)米子空港線 1992 3.7 18.7 1 溝橋 一次 有 地下道 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1626 美保航空橋 米子 鳥取県境港市 (一)米子空港線 1992 58.0 12.8 2 PC橋 一次 有 JR境港線,県道 R5 Ⅱ
点検

12.0百万円 経過観察

1627 古御堂第一跨道橋 米子 鳥取県大山町 (一)豊房名和線 2007 57.7 10.9 3 PC橋 － 有 山陰道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1628 富長橋 米子 鳥取県大山町 (一)豊房名和線 1957 10.1 4.1 1 PC橋 － 有 蛇の川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1629 高橋橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1971 30.0 7.8 2 PC橋 三次 有 下市川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1630 村ノ下橋（退休寺橋） 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1971 5.2 6.9 1 溝橋 三次 有 町道 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1631 石井垣橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1971 56.8 7.1 3 PC橋 三次 有 甲川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1632 野末橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1968 2.3 11.5 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1633 釼野橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1967 24.4 6.9 1 鋼橋 － 有 JR山陰本線 R1 Ⅱ 点検 8.0百万円 経過観察

1634 淀江跨線橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江インター線 1996 33.3 15.8 2 PC橋 － 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 30.0百万円 1.0百万円 点検 〇 上部工及び下部工補修工事

1635 1号地下道橋 米子 鳥取県伯耆町 (一)大山寺岸本線 1998 2.0 8.0 1 溝橋 － 有 私道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1636 2号地下道橋 米子 鳥取県伯耆町 (一)大山寺岸本線 1998 2.1 8.0 1 溝橋 － 有 私道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1637 さんとぴあはし 米子 鳥取県境港市 (一)米子空港境港停車場線 1997 50.0 19.5 1 PC橋 － 有 池 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1638 下松中橋 米子 鳥取県境港市 (一)米子空港境港停車場線 1997 3.1 20.4 1 溝橋 － 有 五ヶ井手川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1639 新赤松橋 米子 鳥取県大山町 (一)赤松淀江線 1988 44.3 10.7 1 鋼橋 － 有 精進川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1640 赤松橋 米子 鳥取県大山町 (一)赤松淀江線 1932 10.2 6.6 1 RC橋 － 有 精進川 R1 Ⅲ 点検 R3年対策実施済み、経過観察
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1641 西尾原橋 米子 鳥取県米子市 (一)赤松淀江線 1971 14.5 8.2 1 PC橋 － 有 広域農道 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1642 第一富繁橋 米子 鳥取県米子市 (一)赤松淀江線 1981 8.5 5.4 1 RC橋 － 有 宇田川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1643 第二富繁橋 米子 鳥取県米子市 (一)赤松淀江線 2017 12.6 8.4 1 RC橋 － 有 宇田川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1644 福井橋 米子 鳥取県米子市 (一)赤松淀江線 不明 3.6 11.0 1 RC橋 － 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1645 陰田橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 1937 7.2 10.4 1 溝橋 － 有 四反田川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1646 口陰田橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 1990 2.3 9.0 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1647 明道校横橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 1993 7.6 16.0 1 溝橋 － 有 旧加茂川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1648 水道山橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 1997 9.3 28.0 1 溝橋 － 有 米川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1649 新開橋2 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 1978 3.8 14.1 1 溝橋 － 有 排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1650 堀川橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 1958 16.0 7.5 1 鋼橋 － 有 堀川 R5 Ⅲ 5.0百万円 3.2百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

1651 ロラン橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 1958 2.7 32.0 1 溝橋 － 有 新開川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1652 無名橋２ 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 不明 2.5 5.5 1 溝橋 － 有 和田新川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1653 和田４号橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 2010 4.4 19.7 1 溝橋 － 有 水路 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1654 昭和橋2 米子 鳥取県境港市 (一)境外港線 1970 8.0 19.0 1 PC橋 － 有 高松川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1655 旭橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山佐摩線 1983 17.0 5.2 2 RC橋 － 有 川手川 R5 Ⅲ 5.0百万円 10.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

1656 別所橋2 米子 鳥取県大山町 (一)大山佐摩線 1978 6.1 7.3 1 溝橋 － 有 排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1657 畑橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山佐摩線 1972 64.7 5.5 3 鋼橋 － 有 阿弥蛇川 R3 Ⅲ 点検 10.0百万円 32.7百万円 下部工補修工事

1658 前橋 米子 鳥取県大山町 (一)大山佐摩線 1958 44.9 5.0 3 RC橋 － 有 鈑戸川 R5 Ⅲ 37.9百万円 点検 工事中

1659 種原橋 米子 鳥取県大山町 (一)赤松大山線 1982 2.6 8.0 1 溝橋 － 有 水路 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1660 高滝橋1 米子 鳥取県大山町 (一)赤松大山線 1993 36.3 4.2 1 鋼橋 － 有 阿弥陀川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1661 高滝橋2 米子 鳥取県大山町 (一)赤松大山線 1972 36.9 4.6 1 鋼橋 － 有 阿弥陀川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1662 1号ボックス橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子岸本線 1999 4.5 30.8 1 溝橋 二次 有 橋本川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1663 寺前2号陸橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子岸本線 1996 7.8 16.5 1 溝橋 二次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1664 寺前1号陸橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子岸本線 1996 6.4 16.5 1 溝橋 二次 有 市道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1665 大袋橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子岸本線 1996 68.6 17.5 2 鋼橋 二次 有 法勝寺川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1666 地主木橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子岸本線 不明 2.5 10.8 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1667 砂田橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子岸本線 不明 3.0 11.1 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1668 天萬橋 米子 鳥取県南部町 (一)米子岸本線 2009 35.7 12.0 2 PC橋 二次 有 小松谷川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1669 奉賀橋 米子 鳥取県南部町 (一)米子岸本線 2003 13.0 11.0 1 PC橋 二次 有 排水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1670 BOX6 米子 鳥取県伯耆町 (一)米子岸本線 2007 2.7 11.2 1 溝橋 － 有 歩道 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1671 三柳境橋 米子 鳥取県米子市 (一)両三柳西福原線 1967 2.6 20.2 1 RC橋 三次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1672 大沢橋 米子 鳥取県米子市 (一)両三柳西福原線 1967 2.7 25.2 1 RC橋 三次 有 堀川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1673 1号BOX 米子 鳥取県伯耆町 (一)大山高原スマートインター線 不明 4.1 12.3 1 溝橋 － 有 用水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1674 2号BOX 米子 鳥取県伯耆町 (一)大山高原スマートインター線 1987 4.3 13.0 1 溝橋 － 有 野本川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1675 岸本橋 米子 鳥取県伯耆町 (一)大山高原スマートインター線 1989 38.8 9.4 3 PC橋 － 有 中国横断道路 R2 Ⅱ 3.6百万円
点検

6.0百万円
1.0百万円 〇 補修調査設計,上部工補修工事

1676 運動公園橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子境港自転車道線 1994 14.4 3.8 1 PC橋 － 有 東山川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1677 無名橋16 米子 鳥取県米子市 (一)米子境港自転車道線 2000 5.6 3.0 1 溝橋 － 有 米川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1678 無名橋17 米子 鳥取県米子市 (一)米子境港自転車道線 2000 5.6 3.0 1 溝橋 － 有 米川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1679 誠道渡１号線２号橋 米子 鳥取県境港市 (一)米子境港自転車道線 1931 2.6 10.0 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1680 BOX7 米子 鳥取県南部町 (国)180号 2013 3.1 11.0 1 溝橋 一次 有 農道 R3 Ⅰ 点検 経過観察
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1681 BOX8 米子 鳥取県南部町 (国)180号 2013 4.8 11.1 1 溝橋 一次 有 農道 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1682 BOX9 米子 鳥取県南部町 (国)180号 2013 5.0 10.5 1 溝橋 一次 有 農道 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1683 掛ノ前橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子広瀬線 1999 23.7 11.5 1 PC橋 － 有 加茂川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1684 砂口橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子広瀬線 2007 2.0 28.0 1 溝橋 二次 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1685 早里橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 2013 95.6 13.5 3 PC橋 一次 有 法勝寺川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1686 無名橋18 米子 鳥取県伯耆町 (主)倉吉江府溝口線 不明 3.9 8.0 1 溝橋 三次 有 農道 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1687 明地橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1972 80.0 8.8 2 鋼橋 一次 有 山腹 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1688 新三栗橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1970 15.0 9.9 1 RC橋 一次 有 門谷川 R2 Ⅲ 50.0百万円
点検

15.0百万円
30.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1689 庄田橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1975 9.6 10.7 1 RC橋 一次 有 門谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1690 門之上橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1958 13.6 8.3 1 RC橋 一次 有 門谷川 R2 Ⅱ 35.0百万円
点検

4.0百万円
1.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1691 門谷橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1962 32.0 9.0 2 鋼橋 一次 有 真住川 R2 Ⅲ 81.0百万円
点検

100.0百万円
5.0百万円 上部工補修工事

1692 代之前橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 2001 2.0 10.7 1 溝橋 一次 有 水路 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1693 濁谷橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1997 33.2 12.2 2 鋼橋 一次 有 真住川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1694 倉谷橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1989 36.6 9.2 1 鋼橋 一次 有 真住川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1695 倉谷歩道橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1989 25.1 2.8 1 鋼橋 － 有 真住川 R4 Ⅱ 7.0百万円
点検

10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1696 高尾橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1962 26.0 6.8 2 PC橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1697 根雨上橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1971 55.0 9.3 2 鋼橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅱ 点検 7.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1698 小川尻橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1993 17.1 15.8 1 PC橋 一次 有 小川尻川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1699 足谷橋2 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1960 3.5 11.3 1 RC橋 一次 有 日野川支川 R2 Ⅲ 3.4百万円 点検 工事中

1700 中菅橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1974 26.0 9.8 1 鋼橋 一次 有 JR伯備線 R5 Ⅱ 点検 R5年対策実施済み、経過観察

1701 新黒坂橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1973 135.0 9.2 3 鋼橋 一次 有 日野川 R2 Ⅲ 131.0百万円
点検

20.0百万円 上部工補修工事

1702 乗越橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1972 92.0 8.8 3 鋼橋 一次 有 日野川 R2 Ⅱ 点検 10.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1703 荒神原橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1972 66.0 7.8 2 鋼橋 一次 有 日野川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1704 望湖橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1995 65.5 11.0 1 鋼橋 一次 有 日南湖 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1705 巨根橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1995 41.0 11.0 1 PC橋 一次 有 日南湖 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1706 日南湖橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1999 84.0 12.3 1 鋼橋 一次 有 日南湖 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1707 新田橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1997 32.0 12.3 1 鋼橋 一次 有 日南湖張 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1708 川西橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1997 38.5 7.9 1 鋼橋 一次 有 日南湖張 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1709 本山橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1992 120.8 9.2 1 鋼橋 一次 有 日南湖張 R2 Ⅱ 点検 10.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1710 本山歩道橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1967 121.0 6.3 3 鋼橋 － 有 日南湖張 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1711 秋原橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1964 12.6 15.9 1 RC橋 一次 有 秋原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1712 中津合橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1971 10.8 13.3 1 RC橋 一次 有 中原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1713 悪谷橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1968 7.5 7.2 1 PC橋 一次 有 中原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1714 原田橋 日野 鳥取県日南町 (国)180号 1970 7.9 7.9 1 RC橋 一次 有 中原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1715 四十曲橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 不明 3.9 7.1 1 RC橋 一次 有 河川等 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1716 板井原橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1968 150.0 8.0 4 鋼橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅲ 点検 R2年対策実施済み、経過観察

1717 大井橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1967 39.3 8.3 3 PC橋 一次 有 大井呑谷 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1718 石﨏橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1984 12.8 10.4 1 鋼橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1719 大平橋1 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1969 14.5 7.6 1 鋼橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅱ 1.8百万円
点検

4.0百万円 上部工補修工事

1720 橋ヶ谷橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1993 15.7 7.6 1 鋼橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察
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1721 広瀬橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1966 24.2 6.7 2 RC橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1722 新橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1971 17.0 10.3 1 鋼橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1723 朝刈橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1972 10.5 9.4 1 PC橋 一次 有 板井原川支川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1724 金持上橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1971 52.0 8.3 2 鋼橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1725 金持下橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1971 54.0 8.3 2 鋼橋 一次 有 板井原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1726 金持2号BOX 日野 鳥取県日野町 (国)181号 2007 2.8 11.7 1 溝橋 一次 有 オオサコ谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1727 後谷橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1971 9.5 10.6 1 PC橋 一次 有 後谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1728 根雨橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1969 60.0 10.0 2 鋼橋 一次 有 板井原川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1729 湊河原橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1969 4.2 9.4 1 溝橋 一次 有 町道 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1730 湊河原歩道橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 不明 8.3 1.3 1 RC橋 － 有 町道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1731 富士見橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 1969 40.0 10.3 1 鋼橋 一次 有 JR伯備線 R5 Ⅲ 24.0百万円 6.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

1732 三谷尻橋 日野 鳥取県日野町 (国)181号 不明 3.9 8.3 1 溝橋 一次 有 日野川支川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1733 荒田橋 日野 鳥取県江府町 (国)181号 1978 13.4 9.6 1 鋼橋 一次 有 荒田川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1734 神奈川橋 日野 鳥取県江府町 (国)181号 1977 41.1 10.0 2 鋼橋 一次 有 俣野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1735 白尾橋 日野 鳥取県江府町 (国)181号 1930 3.6 12.0 1 溝橋 一次 有 白尾川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1736 江尾上橋 日野 鳥取県江府町 (国)181号 1960 4.1 7.5 1 RC橋 一次 有 奥市川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1737 江尾橋 日野 鳥取県江府町 (国)181号 1980 45.0 7.0 2 鋼橋 一次 有 船谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1738 小江尾橋 日野 鳥取県江府町 (国)181号 1959 38.5 8.9 3 PC橋 一次 有 小江尾川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1739 佐川橋 日野 鳥取県江府町 (国)181号 1969 5.9 8.7 2 溝橋 一次 有 ハセン谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1740 佐川歩道橋 日野 鳥取県江府町 (国)181号 不明 5.9 1.5 2 溝橋 一次 有 ハセン谷川 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1741 峠根橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1963 15.6 7.0 1 PC橋 一次 有 津久谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1742 潤谷橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1963 15.9 6.5 1 RC橋 一次 有 津久谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1743 中園橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1958 21.3 10.1 2 RC橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1744 落合橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1964 7.5 7.3 1 RC橋 一次 有 稲荷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1745 落合歩道橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 不明 7.1 2.8 1 RC橋 一次 有 稲荷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1746 第二多里橋(下り) 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1971 48.0 4.5 1 鋼橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1747 第二多里橋(上り) 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1996 40.0 7.5 1 鋼橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1748 新湯河橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1972 16.0 10.0 1 RC橋 一次 有 湯河川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1749 第一多里橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1972 60.0 7.0 2 鋼橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1750 河上橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1976 24.6 9.8 1 鋼橋 一次 有 木谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1751 入沢橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 1973 40.0 8.8 1 鋼橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 1.8百万円 50.0百万円
点検

1.0百万円 上部工補修工事

1752 宮内橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 不明 4.2 6.5 1 溝橋 一次 有 河川等 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1753 宮内2号BOX 日野 鳥取県日南町 (国)183号 不明 2.9 10.2 1 溝橋 一次 有 森脇谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1754 霞おはな橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 2003 23.8 12.5 1 PC橋 一次 有 市道、牛ノ尾川 R2 Ⅱ 点検 8.0百万円 経過観察

1755 こぶし橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 2000 85.0 10.5 2 鋼橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1756 生山大橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 2004 150.0 11.0 2 鋼橋 一次 有 JR伯備線 R5 Ⅲ 59.6百万円 点検 工事中

1757 さくら橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 2000 97.0 10.5 2 鋼橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1758 つつじ橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 2000 62.0 12.0 2 鋼橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1759 持ヶ瀧橋 日野 鳥取県日野町 (国)183号 1999 23.7 11.5 1 PC橋 一次 有 持ヶ瀧川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1760 諏訪橋 日野 鳥取県日野町 (国)183号 1998 62.0 8.5 2 鋼橋 一次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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1761 箸建橋 日野 鳥取県江府町 (国)482号 1990 78.0 7.0 2 PC橋 二次 有 下蚊屋ダム R3 Ⅱ 点検 経過観察

1762 助澤大橋 日野 鳥取県江府町 (国)482号 1990 170.0 7.0 3 PC橋 二次 有 町道 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1763 向山橋 日野 鳥取県江府町 (国)482号 1991 40.0 7.0 1 PC橋 二次 有 谷地形 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1764 江美新橋 日野 鳥取県江府町 (国)482号 1994 39.0 12.2 2 PC橋 二次 有 船谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1765 上石見橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 1967 18.0 7.3 1 鋼橋 － 有 石見川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1766 大倉橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 1975 18.1 8.0 1 鋼橋 － 有 JR伯備線 R5 Ⅱ 20.0百万円 点検 補修調査設計,下部工補修工事

1767 赤根原橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 1974 31.8 8.2 1 鋼橋 － 有 石見川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1768 新松本橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 1973 40.0 8.0 1 鋼橋 － 有 石見川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1769 通天橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 1977 60.6 8.2 2 鋼橋 － 有 石見川 R2 Ⅱ 点検 7.0百万円 10.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1770 生山橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 2002 64.5 11.6 2 PC橋 三次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1771 すべり橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 1985 2.9 12.0 1 溝橋 － 有 滑谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1772 板井谷橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 1985 6.8 11.5 1 溝橋 － 有 板井谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1773 小原橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 1997 28.0 14.0 1 PC橋 三次 有 小原川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1774 霞橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見日南線 1975 70.0 9.0 2 鋼橋 三次 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1775 阿毘縁橋 日野 鳥取県日南町 (主)安来伯太日南線 1999 22.5 11.5 1 PC橋 － 有 砥波川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1776 鈩床橋1 日野 鳥取県日南町 (主)安来伯太日南線 不明 12.6 11.5 1 RC橋 － 有 阿毘縁川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1777 菅ヶ谷橋 日野 鳥取県日南町 (主)安来伯太日南線 1993 17.8 10.0 1 PC橋 － 有 深﨏川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1778 山上橋 日野 鳥取県日南町 (主)安来伯太日南線 2006 19.4 11.0 1 PC橋 － 有 小原川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1779 笠木橋 日野 鳥取県日南町 (主)安来伯太日南線 1993 17.3 11.0 1 PC橋 － 有 笠木川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1780 下の谷橋 日野 鳥取県日南町 (主)安来伯太日南線 1988 15.0 9.2 1 PC橋 － 有 矢戸川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1781 矢戸BOX 日野 鳥取県日南町 (主)安来伯太日南線 1991 3.6 7.5 1 溝橋 － 有 町道 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1782 矢戸橋 日野 鳥取県日南町 (主)安来伯太日南線 1989 46.4 12.8 2 PC橋 － 有 日野川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1783 大熊橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1991 16.0 8.2 1 PC橋 － 有 大熊川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1784 猪子原橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1987 19.3 8.2 1 PC橋 － 有 九塚川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1785 豊栄橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1983 15.6 8.2 1 鋼橋 － 有 九塚川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1786 大坂橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1966 16.2 11.9 1 RC橋 － 有 九塚川 R4 Ⅲ 2.0百万円 28.3百万円
点検

1.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1787 高橋橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1978 10.9 7.4 1 PC橋 － 有 九塚川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1788 添谷橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1978 11.5 10.0 1 PC橋 － 有 九塚川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1789 上坂橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1968 10.5 5.8 1 RC橋 － 有 九塚川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1790 上坂上橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1962 5.8 14.9 1 溝橋 － 有 九塚川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1791 鑪橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1995 21.0 10.9 1 PC橋 － 有 湯河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1792 大欅橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1993 18.0 10.7 1 PC橋 － 有 湯河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1793 長滝橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1989 26.0 8.2 1 鋼橋 － 有 湯河川 R4 Ⅱ 7.0百万円
点検

1.0百万円 上部工及び下部工補修工事

1794 入極橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1976 10.6 8.7 1 PC橋 － 有 湯河 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1795 板橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1987 9.4 8.5 1 RC橋 － 有 湯河 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1796 剣渡橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1977 11.7 8.3 1 RC橋 － 有 湯河 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1797 渡橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1976 14.2 8.6 1 RC橋 － 有 湯河 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1798 佛橋 日野 鳥取県日南町 (主)新見多里線 1972 23.0 6.4 1 鋼橋 － 有 湯河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1799 善蔵谷橋 日野 鳥取県日南町 (主)横田多里線 2003 8.6 9.2 1 PC橋 － 有 善蔵谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1800 神剣橋 日野 鳥取県日南町 (主)横田多里線 1988 6.5 14.4 1 溝橋 － 有 松原口谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察
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1801 久曽谷橋 日野 鳥取県日南町 (主)横田多里線 2008 8.4 9.6 1 溝橋 － 有 久曽谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1802 下萩橋 日野 鳥取県日南町 (主)横田多里線 1993 33.8 13.3 1 PC橋 － 有 萩山川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1803 古市橋 日野 鳥取県日南町 (主)横田多里線 1980 14.8 9.2 1 PC橋 － 有 萩山川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1804 大平橋2 日野 鳥取県日野町 (主)西伯根雨線 1984 24.5 9.2 1 鋼橋 三次 有 舟場川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1805 舟場上橋 日野 鳥取県日野町 (主)西伯根雨線 1981 12.5 9.8 1 PC橋 三次 有 舟場川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1806 舟場橋 日野 鳥取県日野町 (主)西伯根雨線 1997 90.0 16.0 2 鋼橋 三次 有 日野川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1807 第一烏橋 日野 鳥取県江府町 (主)倉吉江府溝口線 1962 6.2 8.6 1 RC橋 － 有 木谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1808 第二烏橋 日野 鳥取県江府町 (主)倉吉江府溝口線 2012 16.0 12.2 1 PC橋 － 有 蛇谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1809 黒坂橋 日野 鳥取県日野町 (主)日野溝口線 1947 81.0 7.1 5 RC橋 － 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1810 天郷橋 日野 鳥取県日野町 (主)日野溝口線 2003 24.0 13.0 1 鋼橋 － 有 天郷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1811 そば谷橋 日野 鳥取県日野町 (主)日野溝口線 2006 100.0 8.5 2 PC橋 － 有 下黒坂川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1812 鵜ノ池橋 日野 鳥取県日野町 (主)日野溝口線 2002 35.5 11.0 1 PC橋 － 有 下黒坂川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1813 粟谷橋 日野 鳥取県日南町 (主)阿毘縁菅沢線 1979 14.6 8.2 1 PC橋 － 有 奥栗谷川 R2 Ⅱ 点検 上部工及び下部工補修工事

1814 折渡3号BOX 日野 鳥取県日南町 (主)阿毘縁菅沢線 不明 3.3 18.1 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1815 鷹入橋 日野 鳥取県日南町 (主)阿毘縁菅沢線 1973 3.1 10.6 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1816 新吉鈩橋 日野 鳥取県日南町 (主)阿毘縁菅沢線 1985 12.5 8.2 1 PC橋 － 有 立石川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1817 水路橋 日野 鳥取県日南町 (主)阿毘縁菅沢線 1967 10.4 8.5 1 PC橋 － 有 河川敷き跡 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1818 聖龍橋 日野 鳥取県日南町 (主)阿毘縁菅沢線 1967 12.6 3.6 1 RC橋 － 有 秋原川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1819 袋原大橋 日野 鳥取県江府町 (主)岸本江府線 1999 149.0 12.0 7 鋼橋 － 有 なし R5 Ⅱ 点検 経過観察

1820 貝田北大橋 日野 鳥取県江府町 (主)岸本江府線 1999 146.0 11.8 3 鋼橋 － 有 小江尾川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1821 大満大橋 日野 鳥取県江府町 (主)岸本江府線 2001 152.0 12.6 3 PC橋 － 有 小江尾川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1822 大満橋 日野 鳥取県江府町 (主)岸本江府線 1974 40.0 8.5 1 鋼橋 － 有 久那谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1823 ハリマ橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1968 2.2 6.0 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1824 木谷橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1992 10.8 10.7 1 RC橋 － 有 木谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1825 谷中橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1976 9.9 6.1 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1826 鈩橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1977 7.0 4.0 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1827 谷中上橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1977 5.3 4.6 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1828 中谷中橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1977 5.0 3.5 1 RC橋 － 有 中谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1829 奥谷中橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1977 5.4 4.6 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1830 懸日谷橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1989 11.5 8.3 1 PC橋 － 有 懸日谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1831 虫尾尻橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1986 3.1 7.1 1 溝橋 － 有 農道 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1832 折渡橋 日野 鳥取県日南町 (一)多里伯太線 1972 20.0 7.7 1 鋼橋 － 有 印賀川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1833 宮の上橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1971 2.4 12.8 1 溝橋 － 有 高橋川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1834 三の谷橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1967 2.4 6.2 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1835 牛の首橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1976 3.1 7.0 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1836 砥波橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1973 3.0 7.5 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1837 下鈩橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1984 24.6 8.2 1 鋼橋 － 有 砥波川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1838 うる谷橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1930 3.8 11.1 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1839 下多田上橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1978 23.0 8.5 1 鋼橋 － 有 小原川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1840 坂根橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1974 15.8 15.0 1 RC橋 － 有 小原川 R5 Ⅱ 点検 経過観察
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1841 鈩前橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1973 11.0 5.8 1 RC橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1842 鈩下橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1992 4.4 9.9 1 溝橋 － 有 炭川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1843 和田橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 2007 35.1 9.0 1 鋼橋 － 有 小原川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1844 滝尻橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1991 2.6 14.6 1 溝橋 － 有 河川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1845 中小原橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1993 34.5 10.0 1 鋼橋 － 有 小原川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1846 権出橋 日野 鳥取県日南町 (一)横田伯南線 1994 31.2 10.9 1 鋼橋 － 有 小原川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1847 七曲橋 日野 鳥取県日南町 (一)印賀奥出雲線 1968 8.0 10.5 1 RC橋 － 有 緑屋川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1848 砂田橋 日野 鳥取県日南町 (一)神戸ノ上新見線 不明 5.0 16.0 1 溝橋 － 有 砂田川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1849 松堀橋 日野 鳥取県日南町 (一)神戸ノ上新見線 1997 17.9 11.2 1 PC橋 － 有 石見川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1850 鍬平橋 日野 鳥取県日南町 (一)神戸ノ上新見線 1998 4.8 14.4 1 溝橋 － 有 石見川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1851 かれくさとう橋 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 1930 2.6 12.1 1 溝橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1852 うめたてじり橋 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 不明 4.0 10.0 1 溝橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1853 板井原1号ＢＯＸ 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 不明 2.5 13.5 1 溝橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1854 板井原２号ＢＯＸ 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 不明 2.7 13.5 1 溝橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1855 かんな橋 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 1971 3.9 10.0 1 溝橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1856 杉谷下橋 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 1973 5.3 10.0 1 溝橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1857 鉄穴橋 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 不明 3.7 8.2 1 溝橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1858 檜谷橋 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 1971 3.6 7.4 1 溝橋 － 有 奥粟谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1859 杉谷橋 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 1973 4.9 10.1 1 溝橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1860 板井原橋 日野 鳥取県日野町 (一)大佐日野線 不明 3.6 8.5 1 RC橋 － 有 板井原川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1861 三平橋 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 不明 4.0 8.5 1 溝橋 － 有 深山口川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1862 深山口橋 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 1970 5.9 6.1 1 RC橋 － 有 深山口川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1863 五郎谷橋 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 1997 4.0 17.6 1 溝橋 － 有 深山口川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1864 畑ヶ田橋 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 1971 13.6 10.3 1 RC橋 － 有 深山口川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1865 樋ノ詰橋 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 不明 13.3 9.2 1 PC橋 － 有 日ノ詰川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1866 尾上原橋 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 1998 5.7 15.8 1 溝橋 － 有 尾の上原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1867 岩谷橋(下り) 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 1999 17.2 6.4 1 PC橋 － 有 岩谷川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1868 岩谷橋(上り) 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 1964 13.8 7.2 1 RC橋 － 有 岩谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1869 岩谷歩道橋 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 1982 23.6 2.6 1 鋼橋 － 有 岩谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1870 浜子橋 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 1981 43.0 8.6 1 鋼橋 － 有 俣野川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1871 南向橋 日野 鳥取県江府町 (一)上徳山俣野江府線 1981 72.0 7.0 3 鋼橋 － 有 俣野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1872 鏡ヶ成１号橋 日野 鳥取県江府町 (一)大山上福田線 不明 3.5 9.1 1 溝橋 － 有 遊歩道 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1873 鏡ヶ成２号橋 日野 鳥取県江府町 (一)大山上福田線 不明 3.5 9.6 1 溝橋 － 有 遊歩道 R1 Ⅲ 点検 R4年対策実施済み、経過観察

1874 山根橋 日野 鳥取県日南町 (一)上石見黒坂停車場線 1990 34.0 8.2 1 鋼橋 － 有 石見川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1875 神戸上橋 日野 鳥取県日南町 (一)上石見黒坂停車場線 不明 3.1 10.1 1 RC橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1876 一本橋 日野 鳥取県日南町 (一)上石見黒坂停車場線 1971 11.5 10.7 1 RC橋 － 有 近江川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1877 一本橋歩道橋 日野 鳥取県日南町 (一)上石見黒坂停車場線 1994 11.6 2.5 1 PC橋 － 有 近江川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1878 花口橋 日野 鳥取県日南町 (一)上石見黒坂停車場線 1967 15.0 7.8 1 RC橋 － 有 近江川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1879 鈩原橋 日野 鳥取県日野町 (一)上石見黒坂停車場線 1973 3.0 7.8 1 溝橋 － 有 渓流 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1880 滝山橋 日野 鳥取県日野町 (一)上石見黒坂停車場線 1993 9.8 15.0 1 PC橋 － 有 滝山川 R1 Ⅱ 点検 経過観察
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1881 井原橋 日野 鳥取県日南町 (一)猪ノ子原上石見停車場線 1969 6.8 8.1 1 溝橋 － 有 井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1882 高代橋歩道橋 日野 鳥取県日南町 (一)猪ノ子原上石見停車場線 1972 9.5 6.4 1 RC橋 － 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1883 宮田橋 日野 鳥取県日南町 (一)猪ノ子原上石見停車場線 1970 6.7 11.5 1 溝橋 － 有 白谷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1884 天体橋 日野 鳥取県日南町 (一)猪ノ子原上石見停車場線 2005 28.4 9.2 1 PC橋 － 有 九塚川 R5 Ⅱ 2.0百万円 6.0百万円 1.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1885 栄橋 日野 鳥取県日南町 (一)猪ノ子原上石見停車場線 2003 35.2 9.7 1 鋼橋 － 有 九塚川 R5 Ⅲ 25.0百万円 27.0百万円 1.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1886 新床吉橋 日野 鳥取県日南町 (一)猪ノ子原上石見停車場線 1987 52.0 9.2 1 鋼橋 － 有 石見川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1887 天王橋 日野 鳥取県日南町 (一)猪ノ子原上石見停車場線 1986 18.0 9.2 1 PC橋 － 有 JR伯備線 R5 Ⅱ
点検

7.0百万円 経過観察

1888 上花口橋 日野 鳥取県日南町 (一)花口下石見線 不明 2.6 8.0 1 溝橋 － 有 渓流 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1889 二反田橋 日野 鳥取県日南町 (一)花口下石見線 不明 3.7 13.5 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1890 大原橋 日野 鳥取県日南町 (一)花口下石見線 2000 12.2 8.2 1 PC橋 － 有 渓流 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1891 四ノ渡橋 日野 鳥取県日南町 (一)花口下石見線 1994 11.5 8.5 1 PC橋 － 有 大原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1892 三ノ渡橋 日野 鳥取県日南町 (一)花口下石見線 1994 18.8 8.7 1 PC橋 － 有 大原川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1893 二ノ渡橋 日野 鳥取県日南町 (一)花口下石見線 1993 11.1 8.2 1 PC橋 － 有 大原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1894 一ノ渡橋 日野 鳥取県日南町 (一)花口下石見線 1992 12.6 8.8 1 PC橋 － 有 大原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1895 松本１号橋 日野 鳥取県日南町 (一)花口下石見線 不明 9.0 8.0 1 PC橋 － 有 右岸 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1896 昭和橋 日野 鳥取県日南町 (一)菅沢日野線 1975 8.2 5.8 1 RC橋 － 有 中原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1897 菅沢１号ＢＯＸ 日野 鳥取県日南町 (一)菅沢日野線 1998 5.6 14.2 1 溝橋 － 有 菅沢川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1898 久住橋 日野 鳥取県日野町 (一)菅沢日野線 1998 7.9 12.6 1 溝橋 － 有 天郷川支川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1899 鈩床橋2 日野 鳥取県日野町 (一)菅沢日野線 2005 33.0 10.2 1 鋼橋 － 有 天郷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1900 一の渡橋 日野 鳥取県日野町 (一)菅沢日野線 1968 12.3 4.8 1 RC橋 － 有 天郷川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1901 下黒坂橋 日野 鳥取県日野町 (一)菅沢日野線 1991 71.4 10.0 2 鋼橋 － 有 日野川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1902 屋敷廻橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1965 10.7 4.8 1 RC橋 － 有 板井原川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1903 堂の下橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1965 11.0 5.0 1 PC橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1904 西畑橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1963 8.4 10.3 1 RC橋 － 有 板井原川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1905 畑谷橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1962 11.7 4.3 1 RC橋 － 有 西畑川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1906 野々尾尻橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1981 5.4 5.1 1 鋼橋 － 有 真住川 R1 Ⅲ 点検 4.2百万円 上部工補修工事

1907 三土奥橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1969 5.1 3.2 1 RC橋 － 有 真住川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1908 日南橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1970 5.0 3.7 1 RC橋 － 有 真住川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1909 三土上橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1975 7.0 5.0 1 RC橋 － 有 真住川 R1 Ⅲ 点検 5.5百万円 2.3百万円 下部工補修工事

1910 才ノ木橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1975 8.0 9.5 1 RC橋 － 有 真住川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1911 三土橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1974 11.5 7.6 1 RC橋 － 有 真住川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1912 砂田橋 日野 鳥取県日野町 (一)板井原濁谷線 1972 20.0 7.0 1 鋼橋 － 有 真住川 R1 Ⅱ 点検 7.0百万円 10.0百万円 経過観察

1913 南大山大橋 日野 鳥取県江府町 (一)如来原御机線 1969 125.0 7.5 1 鋼橋 － 有 美用谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1914 御机大橋 日野 鳥取県江府町 (一)如来原御机線 2000 98.0 15.3 3 鋼橋 － 有 美用谷川 R5 Ⅲ
5.0百万円
5.0百万円

1.0百万円 5.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

1915 御机１号橋 日野 鳥取県江府町 (一)如来原御机線 1999 9.5 19.1 1 溝橋 － 有 水路 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1916 御机２号橋 日野 鳥取県江府町 (一)如来原御机線 1998 4.6 16.7 1 溝橋 － 有 町道 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1917 にげだに橋 日野 鳥取県江府町 (国)482号 2011 34.0 9.0 1 PC橋 二次 有 谷地形 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1918 三王谷橋 日野 鳥取県江府町 (国)482号 2009 100.0 7.0 3 PC橋 二次 有 谷地形 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1919 背戸ノ谷橋 日野 鳥取県江府町 (国)482号 2012 103.0 7.0 3 PC橋 二次 有 背戸谷川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1920 明神大橋 日野 鳥取県江府町 (国)482号 2012 167.0 9.6 3 PC橋 二次 有 笠良原下蚊屋線 R3 Ⅱ 点検 経過観察
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1921 下市第2跨道橋 米子 鳥取県大山町 (一)高橋松河原線 2013 64.8 8.0 3 PC橋 － 有 山陰道 R3 Ⅰ 点検 経過観察

1922 BOX 鳥取 鳥取県岩美町 (主)網代港線 不明 3.1 12.9 1 溝橋 － 有 地下歩道 R4 Ⅱ 5.0百万円 点検 工事中

1923 乙亥正橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)郡家鹿野気高線 2014 17.2 10.5 1 PC橋 二次 有 勝見川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1924 平田前橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)俵原青谷線 2010 13.9 11.0 1 PC橋 － 有 露谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1925 東伯大橋（下り） 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯野添線 1995 140.0 10.1 7 PC橋 － 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 点検 20.0百万円 経過観察

1926 東伯大橋（上り） 中部 鳥取県琴浦町 (主)東伯野添線 1995 140.0 10.1 7 PC橋 － 有 JR山陰本線 R4 Ⅱ 点検 20.0百万円 経過観察

1927 海士橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1964 10.4 7.5 1 PC橋 一次 有 江川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1928 海士橋橋側歩道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1979 11.2 2.3 1 鋼橋 一次 有 江川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1929 溝橋5号 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1965 2.8 8.2 1 RC橋 一次 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1930 溝橋5号橋側歩道橋(下り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1981 3.5 2.2 1 溝橋 一次 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1931 溝橋5号橋側歩道橋(上り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1986 5.2 2.2 1 RC橋 一次 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1932 山湯山函渠歩道橋(下り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1981 3.2 0.4 1 RC橋 一次 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1933 山湯山函渠歩道橋(上り) 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1986 3.2 1.3 1 RC橋 一次 有 河川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1934 溝橋4号 鳥取 鳥取県岩美町 (一)福部岩美線 不明 2.7 7.7 1 RC橋 一次 有 町道 R4 Ⅱ 4.5百万円 点検 工事中

1935 本庄橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)福部岩美線 1968 78.1 7.5 3 鋼橋 一次 有 蒲生川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1936 本庄函渠側歩道橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)福部岩美線 1971 3.7 12.2 1 溝橋 一次 有 町道 R4 Ⅲ 2.0百万円 33.0百万円 1.0百万円 点検 上部工及び下部工補修工事

1937 乳岩橋 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1971 3.9 8.7 1 溝橋 一次 有 布瀬谷川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1938 上菅２号BOX 日野 鳥取県日野町 (国)180号 1982 2.5 8.7 1 溝橋 一次 有 農道 R4 Ⅱ 点検 3.0百万円 経過観察

1939 下石見BOX 日野 鳥取県江府町 (主)新見日南線 不明 2.5 18.6 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1940 折渡1号BOX 日野 鳥取県日南町 (主)安来伯太日南線 不明 6.3 29.1 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1941 BOX(折渡1号BOX) 日野 鳥取県日南町 (主)阿毘縁菅沢線 不明 3.6 8.0 1 溝橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1942 上石見橋 日野 鳥取県日南町 (一)上石見黒坂停車場線 不明 2.7 11.9 1 RC橋 － 有 河川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1943 菅沢2号BOX 日野 鳥取県日南町 (一)菅沢日野線 不明 5.5 17.3 1 溝橋 － 有 菅沢川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1944 菅沢4号BOX 日野 鳥取県日南町 (一)菅沢日野線 不明 3.6 13.7 1 溝橋 － 有 菅沢川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1945 本庄橋橋側歩道橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)福部岩美線 1971 78.2 1.8 3 鋼橋 一次 有 蒲生川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1946 溝橋3号橋側歩道橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)福部岩美線 1974 6.7 2.2 1 鋼橋 一次 有 - R2 Ⅱ 点検 経過観察

1947 溝橋３号（197k037） 鳥取 鳥取県岩美町 (一)福部岩美線 1966 5.3 8.5 1 RC橋 一次 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1948 大岩歩道橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)福部岩美線 1979 9.0 2.4 1 鋼橋 － 有 溝川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1949 溝橋６号（203k533） 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)福部岩美線 1965 2.6 30.4 1 RC橋 一次 有 河川 R1 Ⅱ 点検 経過観察

1950 小畑歩道橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大坪隼停車場線 1967 12.1 1.9 1 鋼橋 － 有 花原川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1951 清山川歩道橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 2002 26.6 3.8 2 鋼橋 － 有 清山川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1952 金持1号BOX 日野 鳥取県日野町 (国)181号 不明 3.0 11.5 1 溝橋 一次 有 板井原川支川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1953 上湯棚橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)倉吉川上青谷線 2009 24.5 8.3 1 PC橋 － 有 勝部川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1954 妙見谷橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)倉吉川上青谷線 2004 10.8 10.5 1 PC橋 － 有 妙見谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1955 源太自転車道橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (一)猪ノ子国安線 1979 357.5 3.3 16 鋼橋 － 有 千代川 R5 Ⅲ 1.0百万円 点検 上部工補修工事

1956 古市新橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子岸本線 2013 33.0 11.9 1 PC橋 二次 有 加茂川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1957 中高橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1972 9.4 7.7 1 PC橋 三次 有 稲光井手川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1958 大名橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1971 104.8 7.7 4 鋼橋 三次 有 阿弥陀川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1959 無名橋19 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 不明 5.2 7.9 1 RC橋 三次 有 用水路 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1960 無名橋20 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 不明 4.1 7.8 1 RC橋 三次 有 押平川 R5 Ⅰ 点検 経過観察
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1961 無名橋21 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 不明 3.6 7.8 1 RC橋 三次 有 押平川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1962 高田橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1972 35.7 7.7 1 鋼橋 三次 有 小谷川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1963 加茂大橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1979 83.7 8.7 2 鋼橋 三次 有 名和川 R5 Ⅲ 5.0百万円 10.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

1964 東谷川橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1980 21.8 8.0 1 PC橋 三次 有 東谷川 R5 Ⅲ 5.0百万円 5.0百万円 点検 補修調査設計,上部工及び下部工補修工事

1965 小竹橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1975 71.5 7.5 2 鋼橋 三次 有 真子川 R5 Ⅲ 10.0百万円 84.4百万円 点検 上部工補修工事

1966 倉谷橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1974 68.8 8.4 3 鋼橋 三次 有 倉谷川 R5 Ⅲ 91.6百万円 点検 上部工補修工事

1967 無名橋22 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 不明 5.3 13.7 1 溝橋 三次 有 市道 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1968 庄田橋 米子 鳥取県大山町 (一)淀江琴浦線 1973 11.6 9.0 1 PC橋 三次 有 下市川 R5 Ⅱ 点検 経過観察

1969 淀山橋 八頭 鳥取県智頭町 (主)津山智頭八東線 2019 18.5 11.1 1 PC橋 － 有 坂原川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1970 舂米川橋 八頭 鳥取県若桜町 (国)482号 2016 76.0 8.0 2 PC橋 － 有 舂米川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1971 無名橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)網代港大岩停車場線 不明 5.8 11.7 1 溝橋 － 有 河川 R1 Ⅰ 点検 経過観察

1972 新宮谷歩道橋 米子 鳥取県南部町 (国)180号 1968 15.5 4.4 1 鋼橋 － 有 新宮谷川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1973 伯耆橋歩道橋 米子 鳥取県伯耆町 (一)米子岸本線 2017 184.3 3.8 3 鋼橋 － 有 日野川 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1974 伯耆大橋 米子 鳥取県伯耆町 (国)181号 2018 171.3 11.5 3 鋼橋 一次 有 日野川 R5 Ⅰ 点検 経過観察

1975 BOX5 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 不明 3.7 17.0 1 溝橋 － 有 水路 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1976 和田浜橋 米子 鳥取県米子市 (一)米子環状線 2020 165.4 11.7 6 PC橋 － 有 JR山陰本線 未 － 点検 経過観察

1977 美濃橋（側道部） 米子 鳥取県米子市 (主)米子大山線 2005 14.0 4.0 1 PC橋 － 有 JR山陰本線 R4 Ⅰ 点検 経過観察

1978 下河原橋2 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 2014 28.1 10.8 1 PC橋 － 有 絹屋川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1979 BOX2 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 2015 3.8 9.8 1 溝橋 二次 有 町道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1980 BOX3 米子 鳥取県南部町 (主)溝口伯太線 2015 3.6 9.9 1 溝橋 二次 有 町道 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1981 江尾下橋 日野 鳥取県江府町 (国)181号 1960 4.2 7.6 1 RC橋 一次 有 南谷川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1982 三栄2号BOX 日野 鳥取県日南町 (国)183号 不明 3.5 13.6 1 溝橋 一次 有 河川 R2 Ⅰ 点検 経過観察

1983 三栄橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 不明 2.6 9.3 1 RC橋 一次 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1984 三栄BOX 日野 鳥取県日南町 (国)183号 2017 7.3 3.8 1 溝橋 一次 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1985 丸山1号橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 不明 3.6 22.9 1 RC橋 一次 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1986 丸山2号橋 日野 鳥取県日南町 (国)183号 不明 3.4 10.9 1 RC橋 一次 有 河川 R2 Ⅱ 点検 経過観察

1987 生山道路丸山ＢＯＸ 日野 鳥取県日南町 (国)183号 不明 8.6 35.4 1 溝橋 一次 有 桜子川 R3 Ⅱ 点検 経過観察

1988 大隼橋 八頭 鳥取県八頭町 (一)大坪隼停車場線 1963 84.0 5.1 3 鋼橋 － 有 八東川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1989 新西小鹿橋 中部 鳥取県三朝町 (一)三朝温泉木地山線 2023 39.2 7.0 1 鋼橋 － 有 小鹿川 未 － 点検 経過観察

1990 滝山橋 鳥取 鳥取県鳥取市 (主)鳥取福部線 1999 12.1 14.3 1 PC橋 二次 有 天神川 R4 Ⅱ 点検 経過観察

1991 笹原橋 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2021 65.0 10.5 1 鋼橋 一次 有 笹原川 未 － 点検 経過観察

1992 浦富高架橋A1-P3 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2022 132.0 11.0 3 PC橋 一次 有 相谷川 未 － 点検 経過観察

1993 浦富高架橋P3-P4 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2020 50.0 11.0 1 鋼橋 一次 有 JR山陰本線 未 － 点検 経過観察

1994 浦富高架橋P4-P9 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2019 185.0 11.0 5 鋼橋 一次 有 - 未 － 点検 経過観察

1995 浦富高架橋P9-P14 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2020 185.0 38.5 5 鋼橋 一次 有 - 未 － 点検 経過観察

1996 浦富高架橋P14-P19 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2021 176.0 24.0 5 PC橋 一次 有 吉田川 未 － 点検 経過観察

1997 浦富高架橋P19-A2 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2016 144.0 24.0 5 PC橋 一次 有 県道 未 － 点検 経過観察

1998 浦富高架橋OFFランプ 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2021 91.0 5.5 3 鋼橋 一次 有 吉田川 未 － 点検 経過観察

1999 浦富高架橋ONランプ 鳥取 鳥取県岩美町 (国)178号 2021 102.0 5.5 3 鋼橋 一次 有 吉田川 未 － 点検 経過観察

2000 上新井橋 鳥取 鳥取県岩美町 (一)岩美停車場河崎線 2022 48.5 10.0 1 PC橋 二次 有 蒲生川 未 － 点検 経過観察
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2001 一の沢橋 米子 鳥取県江府町 (主)倉吉江府溝口線 2022 40.9 7.0 1 PC橋 － 有 一の沢 未 － 点検 経過観察

2002 板井原1号BOX 日野 鳥取県江府町 (国)181号 不明 2.4 18.3 1 溝橋 一次 有 渓流 R4 Ⅱ 点検 経過観察

2003 尾高橋 米子 鳥取県米子市 (主)米子大山線 2024 61.3 10.8 2 PC橋 － 有 佐陀川 未 － 57.0百万円 経過観察

2004 二ノ沢橋 米子 鳥取県江府町 (主)倉吉江府溝口線 2023 25.5 7.0 1 PC橋 － 有 二の沢 未 － 経過観察

2005 市道函渠橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2014 4.2 21.8 1 RC橋 一次 有 市道 未 － 経過観察

2006 福山高架橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2022 21.0 14.4 1 PC橋 一次 有 市道 未 － 経過観察

2007 石塚高架橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2022 272.0 12.9 9 PC橋 一次 有 市道 未 － 経過観察

2008 上古川高架橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2022 264.0 12.9 8 PC橋 一次 有 市道 未 － 経過観察

2009 小鴨1号高架橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2022 263.0 12.9 9 PC橋 一次 有 市道 未 － 経過観察

2010 小鴨2号高架橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2022 167.0 12.9 5 PC橋 一次 有 市道 未 － 経過観察

2011 市道函渠橋 中部 鳥取県倉吉市 (国)313号 2023 6.0 30.5 1 RC橋 一次 有 市道 未 － 経過観察

2012 茶屋橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉由良線 2021 9.4 14.5 1 PC橋 － 有 - 未 － 経過観察

2013 たないつ橋 中部 鳥取県倉吉市 (主)倉吉由良線 2023 11.5 11.5 1 PC橋 － 有 - 未 － 経過観察

2014 西大杉橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)福永由良線 2016 23.7 11.0 1 PC橋 － 有 - 未 － 点検 経過観察

2015 東大杉橋 中部 鳥取県琴浦町 (一)福永由良線 2015 23.5 11.0 1 PC橋 － 有 - 未 － 点検 経過観察

2016 小鴨道祖神橋 中部 鳥取県倉吉市 (一)仙隠岡田線 2009 37.0 13.8 1 PC橋 － 有 県道 未 － 経過観察

2017 出会橋 中部 鳥取県三朝町 (主)鳥取鹿野倉吉線 2014 78.5 11.8 2 その他 二次 有 - R6 Ⅰ 点検 経過観察

2018 無名橋22 中部 鳥取県湯梨浜町 (一)羽合東伯線 不明 6.3 15.2 1 RC橋 二次 有 市道 R6 Ⅰ 点検 経過観察

72.7 213.9 208.2 192.8 159.1

124.0 279.0 39.5 88.7 449.0

3105.3 3335.0 4005.0 2992.8 2333.1

3302.0 3827.9 4252.7 3274.3 2941.2

定期点検費計（百万円）

修繕調査設計費計（百万円）

修繕工事費計（百万円）

維持管理費用計（百万円）


