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①富益工区 富益5号潜堤工事（9月末完）

④皆生工区 施設改良3基目

②－１ 緊急養浜工事(富益工区)（施工済）
③ 養浜工事（12月～）

②－２ 緊急養浜工事（両三柳第2工区）（施工済）

海岸保全事業の進捗状況について

皆生工区両三柳工区夜見・富益工区

①富益工区人工リーフ５基目（９月末暫定完）

海岸保全事業の進捗状況について

本年度工事について

②緊急養浜工事（施工済み）
１．境港工区 → 富益工区 １２，０００m3
２．日野川河口 → 富益工区 ３，０００ m3
３．日野川河口 → 両三柳工区 １４，０００m3

③富益工区養浜工事（１２月以降）
境港工区 → 富益工区 １３，０００m3（予定）

④皆生工区 施設改良３基目（予定）

沖 側 岸 側

M.S.L.(平均水面)：T.P.+0.200 M.S.L.：T.P.+0.200
T.P.±0.00 T.P.±0.00

海岸コンクリートブロック（法肩用１２ｔ型）

洗掘防止マット

沈下防止マット

海岸コンクリートブロック（標準型１２ｔ型）
堤体天端高：T.P.-0.80

L.W.L：  T.P.-0.10

H.W.L：　T.P.+0.40

堤体天端高：T.P.-0.80

既設捨石(10kg～200kg/個)

既設ブロック(テトラポッド16t型)

既設捨石(800kg/個以上)

１：３

１：３

捨石 （10～200ｋｇ/個）

5000 2000

18235 10000 14700

洗掘防止ネット（６ｔ用）

H.H.W.L：T.P.+1.00

①富益工区人工リーフ５基目（９月末暫定完）
②緊急養浜工事（施工済み）
③富益工区養浜工事（１２月以降）

④皆生工区 施設改良３基目（予定）

富益工区養浜前（６月） 富益工区養浜後（６月）

主要な工種 単位 全体計画（Ｈ２０） 完了 残 備考
離岸堤 基 15 15 0
人工リーフ 基 8 5 3 暫定完成形含
施設改良 基 5 2 3
突堤 基 42 42 0
護岸 ｍ 2,322 2,322 0
緩傾斜護岸 ｍ 720 720 0
サンドリサイクル 式 1 1 1



日野川流砂系における総合土砂管理計画策定に向けて

（２）総合土砂管理対策案の一例（河道掘削）

（１）総合土砂管理計画策定工程

樹林化した砂州の一部を掘削（撹乱）することで、砂州に堆積している土砂を海岸へ供給させる対策
その効果を明らかにするため、H19年度に日野川6.2k右岸砂州で現地実験を行った。
砂州掘削後、H23.9洪水により砂州堆積土砂が流出するとともに、澪筋部の深掘れ解消等の治水上
の効果も現れた。

（３）河道掘削実施予定候補地

所 属 役 職 氏 名

鳥取大学 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 教授 檜谷 治

鳥取大学 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 教授 松原 雄平

○H25年11月開催予定の第5回総合土砂管理連絡協議会で意
見を伺った後、今年度、総合土砂管理計画を策定予定
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砂州の掘削計画
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