
※H25実績はH26.2月の関東沖の爆弾低気圧による航路埋没に伴う緊急浚渫を含む。 
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平成２６年４月２７日（日） 日本海新聞 

１ 境港公共マリーナの状況 
 ○弓ヶ浜海岸末端部に位置し、例年漂砂により航路が埋没。 

 ○航路維持のため、国交省の養浜と連携したサンドリサイクル事業により、年間約6,000ｍ3の浚渫を実施。  

 ○平成２６年２月の関東沖の爆弾低気圧で東よりの強風が続き、航路が埋没、船舶の入出港が困難となった。 

 ○平成２６年３月 日本オリンピック連盟のセーリング強化拠点に認定（リオデジャネイロ五輪まで）。 

 ○平成２６年度予算により、管理棟の施設改善、艇庫の整備等、強化拠点としての機能アップを図っている。 

２ 浚渫土砂量の推移 
○弓ヶ浜海岸（米子市夜見、富益地内等）が美保湾を北に向かう沿岸漂砂により浸食され、流末（北側末端部） 

 に位置する境港公共マリーナ付近に堆積し、航路・泊地が埋没している。 
 

○境港公共マリーナの航路・泊地に堆積した土砂について、境港管理組合が浚渫して陸上げし、国土交通省 

 日野川河川事務所が自らの採取土砂と併せてダンプトラックで運搬、浸食が進む米子市富益地内の弓ヶ浜 

 海岸の浜崖部に養浜するサンドリサイクル事業を実施している。 

３ これまでの対応状況 
 鳥取大学と連携し、防砂突堤を整備、その後の土砂堆積の経年変化を

観測し、効果を検証。 
○防砂突堤整備（平成２３年度） 

・突堤の形状：汀線を起点に延長22ｍ、天端幅3ｍ※の捨石式防砂突堤 

 （平成24年3月完成） 

○調査（平成２４年度～平成２５年度） 

・防砂突堤整備の効果検証の基礎データとするための深浅・汀線測量を実施 

○解析検討（平成２５年度） 

・防砂突堤整備後の深浅・汀線測量の結果を基に突堤改良に向けた 

 シミュレーションを実施 

４ 防砂突堤の効果検証 
○突堤付近の汀線前進 

 ・突堤周辺の汀線が、突堤完成直後（平成２３年４月）と比較して前進しており、突堤に砂が堆積していることを確認 

○浚渫回数の減 

 ・防砂突堤整備前（平成２３年度）に対して、防砂突堤整備後（平成２４年度）の浚渫回数が減少 

  （平成２３年度：４回 → 平成２４年度：３回） 

○防砂突堤の埋没 

 ・整備後１年間経過した現状は、突堤のポケットの容量を超える漂砂によって突堤全体が埋没し、航路の閉塞が継続 

５ 平成２６年度及び平成２７年度以降の取組予定 
 
 
○平成２６年度 

（１）堆砂ポケットを設けるため航路・泊地を広範囲に浚渫（２年計画）・・・（毎年の維持浚渫は最低限の浚渫） 

（２）これまでの検討結果と実績データを整理、抜本的な最適案を検討し、関係者との調整を行った上で対策案を決定する。 

 ・実績データに基づく堆砂量の把握 

 ・沿岸・岸沖漂砂量の推定（海浜変形予測の実施） 

 ・防砂施設の配置検討 

 ・堆砂対策の最適案の選定 

○平成２７年度（予定） 

（１）航路・泊地の広範囲な浚渫（２年目）  

（２）決定した対策案について概略設計を行い、港湾計画を変更する。 

 ・防砂施設概略設計 

 ・港湾計画変更 

○平成２８年度以降（予定） 

 詳細設計及び工事実施 

６ 今後のスケジュール 

JOCセーリング強化拠点としての機能確保のため、抜本的な航路の埋没対策の検討が必要 


