第７回活性化協議会（H26.8）後のこれまでの経緯 
	    　時      期
	  　　　　　　　　  内　　　　容

	平成26年


	 9月10日
	 境港地区 高度衛生管理基本計画　公表（国）

	
	10月31日
	 境港地区　特定漁港漁場整備事業計画　公表（国）

	
	11月20日
	 平成26年度水産基盤整備事業補助金交付申請（県→国）

	
	11月27日
	            〃　　　　　　　　　　交付決定（国→県）

	平成27年


	  1月8日


	 漁港高度衛生管理型市場整備に係る基本設計業務委託（県）

 （履行期間H27.1.9～10.16）

	
	 1月15日


	 業界による港湾利用に係る国・県要望

 「高度衛生管理型の漁港･市場整備に伴う港湾利用について」

	
	 1月23日
	 国家戦略特区「人と魚が共生するみなと特区」申請（県）

	
	 5月25日
	 境港海陸用地利用に係る検討開始（県）

	
	 6月14日


	 内閣府 平副大臣の境漁港視察（県、協議会関係者対応）




