


# 岩美海岸（浦富地区）侵食対策

経過・現況：

岩美海岸（浦富地区）侵食対策については、平成16年より人工リーフ整備開始。平成21年西側リーフ東端整備後より、リーフ開口部の局所洗掘が発生したため、西側リーフ整備を中断。近年ではリーフ未整備区間背後の局所侵食、および田後港・小栗浜の堆積も顕著であることから、現在整備方針について検討中である。



人工リーフ整備経緯




# 岩美海岸（浦富地区） 侵食対策

## 諸問題を解決するため、リーフ整備方針を検討（H26～27年度）

### （検討・考察結果）

No.	現在の課題	原因	今後の対応
①	リーフ開口部深掘	・冬季風浪時等に開口部で強い離岸流により局所洗掘発生	西側リーフ整備を進め、深掘の進行状況を見ながら、状況に応じ開口部構造を検討
②	西側リーフ背後汀線局所侵食	・西側リーフ背後の波浪低減・堆砂効果小 ・東側リーフ整備による、西側リーフ背後の漂砂減	西側リーフ未整備箇所の実施
③	田後港航路埋没	・海岸西側に遮蔽域形成 ・西向きに沿岸漂砂卓越	サンドリサイクルにより堆砂対策を実施。（田後港の堆砂状況を注視し、リーフ整備により急激に増加するようであればハード対策も検討）
④	小栗浜堆砂		



### 今後方針

- ・ **西側人工リーフ整備を実施**（ただし開口部深掘の進行状況を注視しながら）
- ・ **田後港**および**小栗浜**については、引き続き**サンドリサイクル**にて対応