

福祉生活病院常任委員会資料

(平成28年8月19日)

【件名】

中央病院建替整備工事（建築）の落札者決定について（病院局総務課）…… 1

病 院 局

中央病院建替整備工事（建築）の落札者決定について

平成28年 8月19日
病院局 総務課

中央病院建替整備工事（建築）について、7月4日に開催した技術提案書等評価委員会及び7月29日に実施した開札を踏まえ、下記のとおり落札者を決定しましたので報告します。

記

- 1 工 事 名 鳥取県立中央病院建替整備工事（建築）
- 2 入 札 方 式 技術提案評価型総合評価落札方式一般競争入札
（価格と技術提案を総合的に評価して落札者を評価する方式）
- 3 開 札 日 平成28年 7月29日
- 4 落 札 者 清水・やまこう・大和・藤原特定建設工事共同企業体
代 表 者：清水建設株式会社広島支店（広島市）
構成員①：やまこう建設株式会社（鳥取市）
構成員②：大和建设株式会社（鳥取市）
構成員③：株式会社藤原組（鳥取市）
- 5 契 約 金 額 13,599,360,000円（税込） （予定価格）13,612,538,160円（税込）
- 6 契 約 年 月 日 平成28年 8月12日
- 7 工 期 平成28年 8月13日～平成30年 9月30日
（新病院本館は平成30年 7月31日まで、外来棟先行改修は同年 9月30日まで）

8 技術提案書等評価委員会

- (1) 開 催 日 平成28年 7月 4日
- (2) 会 場 県庁特別会議室
- (3) 委員構成 中山 茂樹 委員長（千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻教授）
窪田 敏行 委員（近畿大学名誉教授）
遠藤由美子 委員（公立鳥取環境大学環境学部環境学科准教授）
門脇 美鈴 委員（一般社団法人鳥取県建築士会まちづくり部会委員）
守山 康仁 委員（一般社団法人建築設備技術者協会代議員）

(4) 技術提案書の提出状況

1 共同企業体（清水・やまこう・大和・藤原特定建設工事共同企業体）

(5) 技術提案に対する評価結果

提案者へのヒアリング後に評価を実施。

評価値 178.6点/190点

〔主な評価内容等〕

- 共同企業体の代表者は病院の施工実績があり、構成員は地元業者で構成され、気候・立地条件を十分に把握した具体的な提案（風害、雪害等への対応）があるほか、さらには、下請けとして県内企業を優先的に活用することとしており、確実に工事が履行できる施工体制を有していると認められること
- 木材使用箇所（例：エントランスの天井ルーバー、面会や食事等ができる各病棟ダイルールの仕切り、緩和ケア病棟の見舞者用のベンチ等）に県産木材を積極的に活用し、また、地元から生コンクリートを調達するなど、立地条件を活かした材料調達を行うこととして いること 等

9 当面のスケジュール

- ・ 8月26日 設備工事開札（電気・空調・衛生設備）※8月1日 設備工事ヒアリング
- ・ 8月31日 設備工事落札者決定
- ・ 9月7日 設備工事契約

【参考】全体スケジュール

区 分	H28	H29	H30	H31	H32
新病院建設工事 （本館新築）	8～9月		7月 10月 オープン		
（外来棟先行改修）			8月 9月		
外来棟改修（本格改修）			10月	6月	
本館解体・駐車場整備				8月	2月