

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年01月16日

計画の名称	2 1 国土強靱化計画に基づく生活空間の安全確保													
計画の期間	令和 0 2 年度 ~ 令和 0 6 年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○		
交付対象	八頭町													
計画の目標	災害に強い県土づくりを進めるうえで、地域交通ネットワークが分断される事態を防ぐため、狭隘区間の解消を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		920	A	920	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R 6 末
1	歩道整備及び狭隘区間解消箇所の増 安全確保が必要な個所の総数と対策を行った箇所数の割合で算出する。 対策率(%)=(解消延長 / 要対策延長) *100	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	八頭町	直接	-	市町村 道	交安	（ 1 ）新道線	歩道新設L=200m	八頭町	■	■	■	■		120		-
		～ R1:P12 R2～ :P21																	
	A01-002	道路	一般	八頭町	直接	-	市町村 道	交安	（ 1 ）上野線	現道拡幅 L=200m	八頭町	■	■	■	■	■	150		-
		～ R1:P12 R2～ :P21																	
	A01-003	道路	一般	八頭町	直接	－	市町村 道	新設	（ 他 ）上日下部 7 号線	道路新設 L=200m	八頭町		■	■	■	■	150		-
		～ R 1 ： P 1 8、～ R 2 ： P 2 3、R 3 ～ ： P 2 1																	
	A01-004	道路	一般	八頭町	直接	－	市町村 道	改築	（ 1 ）大隼線	現道拡幅 L=500m	八頭町		■	■	■		500		-
～ R 1 ： P 1 8、～ R 2 ： P 2 3、R 3 ～ ： P 2 1																			
										小計						920			
											合計						920		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	33	46	27	39	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	33	46	27	39	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	34	18	
支払済額 (e)	11	12	9	0	
翌年度繰越額 (f)	22	34	18	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	18	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	34	57	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	85.24	100	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			工事にあたり関係機関との調整が難航したこと、及び用地補償交渉が難航したことによる。		