



浜坂道路Ⅱ期事業の  
取組み状況をお知らせします。

【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所  
浜坂道路第1課・第2課・設備課 TEL:0796(82)5695  
浜坂道路用地対策課 TEL:0796(82)5685

各地区で改良工事の現場作業に順次着手しています！用地提供のご協力のお願いにも伺っています。

### 居組IC工事進捗状況

居組ICの改良工事を進めています。IC東側の山の掘削と法面保護の工事が一部完了しました（写真）。

今後は引き続きIC東側の山の掘削を行っていくとともに、南側の山の掘削にも着手してまいります。引き続き安全面に細心の注意を払い工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。



居組IC東斜面 工事前(R1.11時点)



居組IC東斜面 工事後(R2.5時点)

### 岸田諸寄線拡幅工事進捗状況

諸寄地区にて、県道岸田諸寄線をトンネル等の工事用道路として利用するため、現道を圃場側に拡幅する工事に着手致しました。本工事では、一時的な歩道の通行止めなど、ご利用の皆様にはご不便をおかけ致しますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。通行止め等の期間が決まりましたら、チラシ等により事前にお知らせ致します。

### 用地提供のご協力のお願い


5月以降準備が整った地区から用地提供のご協力のお願いに伺っています。ご理解・ご協力いただけますよう、丁寧でわかりやすい説明を心がけてまいります。引き続きよろしくお願い致します。

【お知らせ】改良工事の一環として東浜居組道路の片側交互通行規制や路肩規制を実施致します。工事中はご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。




### 主な構造物(トンネル、橋)の配置

浜坂道路Ⅱ期 延長 L=7.6km



### 道路事業の流れ



【浜坂道路フェイスブック】  
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や  
新温泉土木事務所のピクセル等を  
掲載していますので、ぜひご覧下さい。

<https://www.facebook.com/shinonsen>



### 【①浦富東工区の進捗状況】


#### 浦富高架橋の整備を進めています！

現在、鳥取県では、岩美道路のうち、未開通区間であります浦富IC～東浜IC間(3.8km)の整備を進めています。その中でも、浦富ICから牧谷トンネルへと続く浦富高架橋の大型工事が続いています(右写真)。

この区間では、JR山陰本線や吉田川を越える必要があることや水田地帯にて地盤が軟弱であることから、橋梁にて浦富ICと牧谷トンネルを結ぶ計画です。

#### 今後、牧谷トンネルに着手します！

さらに今年度は、牧谷トンネルの工事に着手予定です。この牧谷トンネルは、豊岡側から掘り進めます。



### 【②東浜トンネルの進捗状況】

岩美道路の浦富ICと東浜ICの間で最大の構造物である東浜トンネル(L=1,133m)は、16ヶ月の期間を要し令和2年2月に貫通し、現在、覆工工事を行っています。

今年の秋ごろには坑口部とトンネル内部のコンクリートが概成する予定です。その後は、トンネル内部の設備工事の準備を進めていくこととなります。



#### 【岩美道路ホームページ】

岩美道路の概要や進捗状況、最新のピックを掲載しています。こちらも、ぜひご覧ください！！

