

(様式1)

第202500043173号

令和7年5月12日

文部科学大臣 様

鳥取県知事 平井 伸治

(公 印 省 略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

鳥取県公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和4年度（2年間）

(担当)

鳥取県教育委員会事務局教育環境課 小谷

住所：鳥取市東町一丁目271番地

電話：0857-26-7946

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年5月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

自己点検・評価については、事業の成果を定量的に把握し、年度計画における指標の設定を行い、その結果を、各評価項目の視点により評価した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の事業について、計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鳥取養護学校及び倉吉養護学校において空調の更新工事を行い、米子養護学校においてトイレの洋式化工事を行ったことで、学校施設の環境が改善された。また、白兔養護学校、倉吉養護学校及び米子養護学校において省エネルギー型設備(LED照明)を導入した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
白兔養護学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.3～R5.3	R4.9.27		
鳥取養護学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	－	R4.3～R5.3	R4.9.22		
米子養護学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.3～R5.3	R4.9.20		
倉吉養護学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	－	R4.3～R5.3	R4.10.7		
倉吉養護学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.3～R5.3	R4.10.5		
米子養護学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R4.3～R5.3	R4.10.17		