

整備計画

《計画変更の概要》

- ・事業費 120億円→**185億円**（資材費高騰、地盤改良、基礎工法の変更等）
- ・トラックヤードにおける車両取り回しを配慮し、上屋形状を変更。
- ・シャーベット海水氷供給設備の導入
- ・**まき網漁船岸壁の新設を取りやめ**、漁港区域の拡張を検討。
⇒平成32年までの主要施設の共用開始が目標（事業期間：平成35年度まで）

高度衛生管理対策の内容

- ・漁業種毎に陸揚エリアを設定
- ・搬入・搬出エリア等により区分（ゾーニング）
- ・人及び一般車両の入場管理
- ・囲壁による鳥獣類の侵入、糞尿や塵埃など異物混入防止
- ・電動フォークリフトの導入による排ガス汚染防止
- ・清浄海水の使用
- ・水産物や水質等の定期検査の実施など

