

建設工事設計変更等取扱要領

(目 的)

第1条 この要領は、鳥取県県土整備部（総合事務所県土整備局を含む。）発注の建設工事における協議等の発議から設計変更、契約変更までの取扱いについて、受発注者間の事務の明確化、簡素化を図ることを目的とし、最新の「土木工事設計変更ガイドライン」（平成30年3月7日策定）によるほか、この要領の定めるところによる。

(設計変更)

第2条 設計変更とは、契約の目的を変更、追加しない範囲において設計数量等、設計図書の一部を変更することをいう。

(協議等の取扱い)

第3条 受発注者が指示、協議、通知、承諾、報告、提出等（以下「協議等」という。）を行う場合は、工事打合せ簿により行うこととし、次の各号に定めるに従うこと。

- (1) 発注者発議は、監督員が下表の承認権者の承認を受けて施行するものとし、受注者は、発注者発議の協議等を受けた場合、受けた日から原則として14日以内に回答すること。
- (2) 受注者発議は、現場代理人、主任技術者等が行うものとし、発注者は、受注者発議による協議等を受けた場合、速やかに下表の承認権者の承認を受け、原則として受けた日に受注者へ回答すること。ただし、即日回答が困難な場合は、回答期限を回答すること。

協議等の内容		承認権者
設計変更を伴わないもの		
設計変更を伴わない承諾、受理等		総括監督員
設計変更を伴うもの		
請負代金額の変更を伴うもの	・軽微変更であって、設計変更に伴う請負代金額の増減額が100万円以下のもの	総括監督員
	・軽微変更であって、設計変更に伴う請負代金額の増減額が100万円超から1,000万円以下のもの ・第5条第3項の規定によるもの	県土整備事務所長、 県土整備局長又は 港湾事務所長
	・軽微変更であって、設計変更に伴う請負代金額の増減額が1,000万円超のもの	決裁権者 (知事決裁の場合は部長)
	・軽微変更でないもの	
請負代金額の変更を伴わないもの	・軽微変更でないもの、工事一時中止等に係るもの ・その他、総括監督員が必要と認めるもの	県土整備事務所長、 県土整備局長又は 港湾事務所長
	上記以外のもの	総括監督員
契約の目的を変更、追加するもの (設計変更は原則として認められない。設計変更の必要性を十分整理の上、承認行為を行う前に決裁権者と別途協議)		決裁権者 (知事決裁の場合は部長)

※「軽微変更」とは、工期延伸、重要な構造、主要な工法、位置、断面等の変更に係る以外の設計変更をいう。

(設計変更の取扱い)

第4条 第3条により設計変更を伴う協議等を行う場合、下表の定めにより契約変更又は別途契約としなければならない。

設計変更の内容	契約変更・別途契約
請負代金額の増額を伴うもの	[3割以内] 契約変更による 増額の累計額が当初請負代金額の3割以内の場合は、契約変更によることができる。 [3割超] 別途契約による ただし、下記の場合は変更契約とすることができる。 ・緊急性が高く別途契約を行う時間が無い場合 ・当該契約工事と技術的、施工的に一体不可分であり分離施工が困難な場合
請負代金額の減額を伴うもの 請負代金額の変更が無いもの 年間維持工事で変更・追加されるもの	契約変更による

2 次の各号に該当する増額は、前項の3割の累計額に含めないこととし、増額の上限を設けず、契約変更によることができる。

- (1) 建設工事請負契約書第25条に係る請負代金額の増額
- (2) 鳥取県県土整備部「週休2日モデル工事」試行実施要領(平成30年3月12日策定)による請負代金額の増額
- (3) 鳥取県県土整備部ICT活用工事実施要領(平成29年8月21日策定)による請負代金額の増額
- (4) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領(令和元年6月12日策定)による請負代金額の増額
- (5) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書(令和2年5月7日策定)による請負代金額の増額
- (6) 各年度における公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の増額

(契約変更の取扱い)

第5条 設計変更に伴う契約変更は、その都度行うことを原則とする。

2 前項の規定に係わらず、設計変更が軽微変更であって、次のいずれかに該当するときは、他の設計変更と一括して契約変更することができる。

- (1) 請負代金額の増額を伴わない設計変更
- (2) 請負代金額の増額を伴う設計変更の契約変更保留分の累計額が、直近の契約変更前請負代金額の3割以内

3 現場条件が度々変化する場合等、設計変更内容を速やかに確定できない場合、第1項、第2項各号及び第4条の規定に係わらず、設計変更及び契約変更を一時保留することができる。

ただし、現場条件の早期把握に努め、可能な限り速やかに設計変更内容を確定すること。

なお、設計変更内容が確定した後の取扱いは本要領に従うこと。

附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。