

鳥取県建設工事等の入札参加資格申請システム導入のための調査業務

WBS		工程表								
作業項目	作業項目	2022年						2023年		
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
業務仕様										
(1)	計画準備	業務計画書の作成	■							
(2)	申請様式の整理	入札参加資格の共通・相違部分を検証	■	■						
		15町村分のヒアリング								
		提出必須書類と省略可能な書類の整理								
(3)	意見聴取、 調整会議開催支援	共同システムへの参加意向及び課題等のヒアリング		■						
		調整会議(対面又はオンライン)		●						
(4)	システムの提案	既存システム、パッケージ版のカスタマイズの比較			■					
		発注仕様書(案)の作成								
(5)	システム導入に要するコスト 費用対効果の検証	概算事業費の算定				■				
(6)	報告書作成	報告書及び概要版					■	■	■	
(7)	打合せ協議	対面又はweb	●		●	●				●