

鳥取県議会議場音響設備等整備業務に係る質問及び回答一覧

項番	質問	回答
1	プレゼンテーション時には、プロジェクター、大型モニター等にパソコン映像を映し出せるものを、準備していただけるのでしょうか。	プレゼンテーションにおいては、発注者がプロジェクター及びスクリーンを準備します。
2	プレゼンテーションは、何人参加できますでしょうか。	3人までとします。
3	別途議場改修工事が(二重床施工、カーペット張替、執行部机更新等)予定されていますが、その工程はどのように計画されていますか。また、170型スクリーンの取付枠の工事は、別途議場改修工事にて実施されることで良いのでしょうか。	議場改修工事単体の工程は以下の予定ですが、本件調達及び可動機・椅子購入の工程との調整を行う予定です。 <ul style="list-style-type: none"> ・家具移設・撤去・天井(石綿含有)撤去：7月4日～ ・壁・床仕上材撤去：7月8日～ ・スロープ下地調整：7月16日～ ・天井・壁(木下地・巾木見切・壁板張り・框取付)：7月22日～8月2日 ・天井仕上・塗装改修：8月5日～ ・OAフロア設置：8月13日～ ・タイルカーペット設置：8月26日～ ・家具設置(固定式)：9月2日～ ・美装：9月9日～ ・可動機・椅子納入：～8月30日 なお、議場改修工事においては取付枠整備のための下地処理(壁補強)までであることから、本調達において取付枠を整備する必要があります。
4	手話カメラからの映像信号の規格を教えてください。(HDMI、HD-SDIなど)	HDMIです。
5	企画提案書の説明会の際、実機にてデモンストレーションを行いたいため準備のお時間頂きますと幸いです。準備時間は約30分を予定しております。難しい場合は別の部屋で事前に準備をしたいため、お部屋のご用意頂きますようご検討お願い致します。	プレゼンテーションにおける提案者の説明時間は、事前準備も含めて35分間を考えていますので、デモンストレーションを行いたい場合は時間内での準備・説明としてください。なお、デモンストレーションのための別室の準備は考えていません。
6	議場平面図のCADデータ(DWGまたはdxf)を頂けないでしょうか。	CADデータ(dxf)を準備します。
7	調整室での操作は、カメラ操作、テロップ操作のみと考えてよろしいでしょうか。また、議場内操作卓からもカメラ操作、テロップ操作は必要でしょうか。それとも、議場内操作卓、調整室操作卓どちらからも全ての操作ができる必要がありますでしょうか。	カメラ及びテロップの操作は放送調整室のみで行うことを想定していますので、議場内でのカメラ・テロップ操作は不要ですが、議場内の最少人員で全ての操作が職員の負担なく行えるようであれば、その提案もお願いします。また、当該システム操作にて外部のシステム(本会議中の手話窓送出や休憩中の音楽送出)の操作が可能であれば、その提案もお願いします。
8	別紙4の「議場内機器等設置イメージ」にあるように、議場場内操作卓での操作は、マイク操作と残時間操作は別々の担当者が別システムで操作するのでしょうか。	お見込みのとおりです。