

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	山陰海岸ジオパーク圏域3府県周遊観光活性化計画(重点)												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度(5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	鳥取県												
計画の目標	鳥取県・兵庫県・京都府の3府県の日本海沿岸部をエリアとする世界ジオパークネットワークに加盟の“山陰海岸ジオパーク”圏域では、地質遺産をはじめとした多様な地域資源を保全し教育・観光・地域産業に活用することで、地域活性化を図る活動が行われている。これらの活動に合わせ、拠点施設間のアクセス強化や拠点施設周辺の整備を推進し、広く圏域外からの来訪者の増加を図ることにより、広域的な地域活性化を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,201	A	1,201	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26-H28平均値	R2	R4
1	【鳥取県・兵庫県・京都府 共通目標】 観光入込客数273万人(H26~H28の平均)から286万人(H34)に増加 (13万人(5%)の増加)			
	【鳥取県・兵庫県・京都府 共通目標】 山陰海岸ジオパークエリアの観光入込客数 (観光入込客数の増加割合) = (評価時点の観光入込客数 - H26~H28の年間平均観光入込客数) / (H26~H28年間平均観光入込客数)	273万人	281万人	286万人
2	【鳥取県 単独目標】 観光入込客数69万人(H26~H28の平均)から72万人(H34)に増加 (3万人(5%)の増加)			
	【鳥取県 単独目標】 山陰海岸ジオパークエリアの観光入込客数 (観光入込客数の増加割合) = (評価時点の観光入込客数 - H26~H28の年間平均観光入込客数) / (H26~H28年間平均観光入込客数)	69万人	71万人	72万人
3	【鳥取県 重点目標】 重点地区における観光入込客数14300人(H26~H28の平均)から15000人(H34)に増加 (700人(5%)の増加)			
	【鳥取県 重点計画目標】 重点対象の拠点施設における当該一の県外からの観光入込客数 (観光入込客数の増加割合) = (評価時点の観光入込客数 - H26~H28の年間平均観光入込客数) / (H26~H28年間平均観光入込客数)	14300人	14700人	15000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
広域連携事業	A11-001	河川	一般	鳥取県	直接	鳥取県	一級	環境	湖山池河川環境整備事業 (浚渫)	浚渫V=14,000m3	鳥取市						430	1.03	-	
	A11-002	河川	一般	鳥取県	直接	鳥取県	一級	環境	湖山池河川環境整備事業 (護岸)	護岸L=700m	鳥取市							331	1.03	-
	A11-003	河川	一般	鳥取県	直接	鳥取県	一級	環境	湖山池河川環境整備事業 (覆砂)	覆砂V=160,000m3	鳥取市							440	1.03	-
												小計						1,201		
												合計						1,201		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本整備計画の連携先である兵庫県、京都府と本整備計画作成主体である鳥取県主管課において相互に調整を行い、実施。	令和6年9月
	公表の方法 鳥取県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	湖山池河川環境整備事業により湖山池周辺における観光空間の質的向上が図られたが、新型コロナウイルス感染症などの影響もあり重点地区における観光入込客数は14,300人（H26～H28）から13,200人（R5）と目標達成には至らなかった。一方、重点地区を含む本県の山陰海岸ジオパークエリアの観光客数は、その他主要観光施設の取り組みなどにより69万人（H26～H28）から76万人（R5）へ約7万人増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後は県単独事業として、これらの事業を継続し、湖山池周辺の観光空間の更なる質的向上を目指していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	286万人	3府県共通：山陰海岸ジオパークエリアの観光入込客数の増加 目標値に対して、64万8千人（23%）の減少となった。原因としては、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響で、人流が抑制されたことが考えられる。【鳥取県・兵庫県・京都府】R5実績値：2,214千人（参考：H26～H28平均値：2,726千人）出典：「観光入込動態調査」外
	最終実績値	221万人	
2	最終目標値	72万人	単独：山陰海岸ジオパークエリアの観光入込客数の増加 本計画の進捗により、観光入込客数が（H26～H28平均値）69万人から、（R5）76万人（7万人(10%））へ増加し、最終目標を達成した。出典：「観光入込動態調査」外
	最終実績値	76万人	
3	最終目標値	15000人	重点地区における観光入込客数の増加 目標値に対して、1,800人（12%）の減少となった。原因としては、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響で、人流が抑制されたことが考えられる。【鳥取県】R5実績値：13,200人（参考：H26～H28平均値：14,300人）出典：「観光入込動態調査」外
	最終実績値	13200人	