

# 東郷湖羽合臨海公園(宇野地区)の対策 工事状況報告(令和6年11月20日時点)

- 東伯郡湯梨浜町宇野地内において、令和3年10月頃の波浪により階段式護岸が損傷。
- 公園施設の護岸復旧対策として、補修工事を令和6年4月から着手。
  - 令和6年6月～7月護岸復旧区間の仮締切施工完了。～8月中旬まで飛散していたブロックを回収済。
  - ～現在まで海岸ブロックの基礎部を掘削し撤去済のブロックを据付作業中。令和7年3月頃完成予定。
- 施工現場で発生した砂については、補修工事区間の東側で養浜を行う予定。



R3.10.21護岸損傷状況



工事着手前



海岸ブロック  
1,141個回収

施工延長L=140m

仮締切後  
海岸ブロック  
撤去作業中

