

平成23年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成23年度補正予算等関係)

県土整備部

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

平成23年11月定例会議案説明資料目次

県土整備部

【予算関係】

(一般会計)

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|-------|-------------------|------------------|----|
| 議案第1号 | 平成23年度鳥取県一般会計補正予算 | | |
| | 1 補正予算説明資料 | <総括表> | 1 |
| | | 技術企画課 | 2 |
| | | 道路企画課 | 3 |
| | | 道路建設課 | 4 |
| | | 河川課 | 5 |
| | | 治山砂防課 | 7 |
| | | 空港港湾課 | 8 |
| | | 西部総合事務所 県土整備局 | 10 |
| | | <公共事業> | 13 |
| | 2 歳入歳出事項別明細書 | | 17 |
| | 3 節の明細 | | 26 |
| | 4 繰越明許費に関する調書 | | 27 |
| | 5 債務負担行為に関する調書 | | 39 |

(特別会計)

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|-------|-------------------------|-------|----|
| 議案第2号 | 平成23年度鳥取県港湾整備事業特別会計補正予算 | | |
| | 1 補正予算説明資料 | <総括表> | 41 |
| | 2 債務負担行為に関する調書 | 空港港湾課 | 42 |

【予算関係以外】

(議案)

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|--------|-----------------------|-------|----|
| 議案第9号 | 鳥取県道路占用料徴収条例の一部改正について | 道路企画課 | 43 |
| 議案第13号 | 損害賠償等請求控訴事件に係る和解について | 道路企画課 | 46 |

(報告)

| 報告番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|-------|-----------------|---------|----|
| 報告第3号 | 長期継続契約の締結状況について | 治山砂防課外2 | 47 |

【公共事業実施地区】

| 区分 | 課名等 | 頁 |
|----------------------|---------|----|
| 一般公共事業、単県公共事業、災害公共事業 | 道路企画課外4 | 48 |

平成23年度補正予算説明資料総括表

県土整備部 (単位:千円)

| 課名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------|--------|---------|-----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (一般会計) | | | | | | | | |
| 技術企画課 | 7,658,295 | 760,000 | 8,418,295 | 506,920 | 253,000 | | 80 | |
| 道路企画課 | 12,137,874 | 399,122 | 12,536,996 | 253,377 | 51,000 | 6,500 | 88,245 | |
| 道路建設課 | 12,393,620 | 550,005 | 12,943,625 | 375,003 | 150,000 | 6,700 | 18,302 | |
| 河川課 | 7,294,359 | 460,886 | 7,755,245 | 225,195 | 212,000 | | 23,691 | |
| 治山砂防課 | 7,435,927 | 381,948 | 7,817,875 | 185,025 | 160,000 | 9,598 | 27,325 | |
| 空港港湾課 | 4,790,296 | 131,471 | 4,921,767 | 28,000 | | | 103,471 | |
| 西部総合事務所 県土整備局 | 28,728 | 12,359 | 41,087 | | | | 12,359 | |
| 計 | 52,304,829 | 2,695,791 | 55,000,620 | 1,573,520 | <417,800> 826,000 | 22,798 | 273,473 | 県費負担 691,273 |

説明

| 区分 | 予算額 | 主な内容 |
|--------|-----------|--|
| 一般事業 | 56,506 | 境港管理組合負担金 30,000 (新) 佐陀川における河川砂防 危険区域監視カメラ設置 7,120 (新) 西部地区における台風1 2号に伴う河川危険区域の再評 価点検 4,569 ほか |
| 公共事業 | 1,859,461 | 道路橋りょう事業 842,627 |
| | | 街路事業 50,000 |
| | | 河川事業 460,886 |
| | | 砂防事業 192,948 |
| | | 港湾事業 84,000 |
| | | 農業農村整備事業 50,000 |
| | | 治山事業 179,000 |
| 単県公共 | 19,824 | 一般単県公共事業 19,824 |
| 災害公共 | 760,000 | 760,000 |
| 計 | 2,639,285 | |
| 一般会計 計 | 2,695,791 | |

(注)起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成23年度一般会計補正予算説明資料

11款 災害復旧費

2項 土木施設災害復旧費

1目 建設災害復旧費

技術企画課 (内線 : 7368)

(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---------------------|--------------|---------|-----------|------------------|---------------------|-----|------|----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 建設災害復旧費 [補助公共事業] | 6,163,886 | 760,000 | 6,923,886 | 506,920 | <12,650> 253,000 | | 80 | 県費負担 12,730 |
| トータルコスト | 6,216,607 | 760,000 | 6,976,607 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 6.6人 | 0.0人 | 6.6人 | 国との調整、国庫負担金申請・受入 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 災害復旧の円滑化・迅速化 | | | | | | | |

説明

平成23年9月に鳥取県を横断した台風第12号及び第15号により、県内各地で被災した河川、道路、砂防等の公共土木施設の復旧に要する経費及び、今後の災害復旧対応に要すると思われる必要経費を増額補正するもの。

<増額補正の内容>

- ・台風第12号(タラス)関係
9月補正後 約3,566百万円 → 5,737百万円 ⇒ 増額 約2,171百万円…①
※現地調査・設計等の精査による増額。
- ・台風第15号(ロウキー)関係
新規56件 約435百万円…②
- ・今後必要見込(冬季風浪、降雪等)
約400百万円…③

現計予算の執行可能額(約2,246百万円…④)を加味したところの不足額、760百万円を追加補正するもの。
(①2,171百万円+②435百万円+③400百万円-④2,246百万円=760百万円)

<参考>

- ・平成23年9月台風12号_被害額約71億円(うち県57.4億円・市町村23.7億円)
- ・平成23年9月台風15号_被害額約13億円(うち県4.3億円・市町村9.7億円)

<台風12号・15号による被害額(千円)> ※参考:台風12号・15号を除く平成23年災の被害額…26箇所 254,376千円

| | 河川 | | 道路 | | 砂防 | | その他 | | 合計 | |
|-----------|-----|-----------|----|---------|-----|-----------|-----|---------|-----|-----------|
| | 箇所 | 被害額 | 箇所 | 被害額 | 箇所 | 被害額 | 箇所 | 被害額 | 箇所 | 被害額 |
| 東部総合事務所管内 | 20 | 142,100 | 16 | 163,300 | 29 | 189,100 | 1 | 12,000 | 66 | 506,500 |
| 八頭総合事務所管内 | 26 | 341,300 | 1 | 8,700 | 8 | 101,900 | 0 | 0 | 35 | 451,900 |
| 中部総合事務所管内 | 30 | 329,500 | 28 | 228,000 | 32 | 399,800 | 0 | 0 | 90 | 957,300 |
| 西部総合事務所管内 | 34 | 1,343,900 | 10 | 193,700 | 34 | 1,926,800 | 0 | 0 | 78 | 3,464,400 |
| 日野総合事務所管内 | 36 | 439,800 | 10 | 213,000 | 6 | 33,100 | 1 | 138,000 | 53 | 823,900 |
| 合計 | 146 | 2,596,600 | 65 | 806,700 | 109 | 2,650,700 | 2 | 150,000 | 322 | 6,204,000 |

※その他は橋梁及び港湾被害。

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------|---|----|----------------|
| 技術企画課 合計 | 7,658,295 | 760,000 | 8,418,295 | 506,920 | <12,650> 253,000 | 0 | 80 | 県費負担 12,730 |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------|---|----|----------------|

(注) 起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。
県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成23年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

道路企画課(内線:7351)

2目 道路橋りょう維持費

(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--|-----------|---------|-----------|---|--------------------|----------------|--------|----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 県と市町村の事務の連携・共同処理事業 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | | | (受託事業収入) 4,000 | | |
| トータルコスト | 4,799 | 4,000 | 8,799 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | 設計積算・業務監督・市町村との連絡調整 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) 維持管理業務の市町村との共同処理による効率化 | | | | | | | | |
| 説明 県西部の除雪体制を強化するために、市町村との受委託等により、県道と市町村道の除雪業務を共同で行うための経費である。 | | | | | | | | |
| 橋梁耐震補強整備受託事業 | 3,500 | 2,500 | 6,000 | | | (受託事業収入) 2,500 | | |
| トータルコスト | 4,299 | 2,500 | 6,799 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | 設計積算・工事監督 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) 塗装や老朽橋りょうの延命化及び計画的、経済的な補修 | | | | | | | | |
| 説明 国道431号(境水道大橋)の耐震補強工事において、修正設計を追加で実施するための経費である。 | | | | | | | | |
| [一般公共事業] | 3,590,782 | 264,622 | 3,855,404 | 176,977 | <27,000> 35,000 | | 52,645 | 県費負担 79,645 |
| トータルコスト | 3,882,344 | 264,622 | 4,146,966 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 38.9人 | 0.0人 | 38.9人 | 整備計画の策定、設計積算、工事監督 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) 通学路の歩道整備、公共施設周辺のバリアフリー化 | | | | | | | | |
| 説明 | | | | | | | | |
| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 | | | | |
| 地域自主戦略交付金(交通安全) | 1,599,273 | 70,000 | 1,669,273 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】(国)181号(日野町)ほか1箇所 | | | | |
| 地域自主戦略交付金(補修) | 224,170 | 39,422 | 263,592 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】(国)313号(倉吉市)ほか1箇所 | | | | |
| 社会資本整備総合交付金(交通安全) | 330,000 | 60,000 | 390,000 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】(国)183号(日南町) | | | | |
| 社会資本整備総合交付金(除雪) | 152,418 | 95,200 | 247,618 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】県内の県管理道路の除雪に要する経費である。 | | | | |

3目 道路橋りょう新設改良費

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|--|--------------------|-----|--------|----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| [一般公共事業] | 991,155 | 128,000 | 1,119,155 | 76,400 | <11,600> 16,000 | | 35,600 | 県費負担 47,200 |
| トータルコスト | 1,026,497 | 128,000 | 1,154,497 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 4.8人 | 0.0人 | 4.8人 | 整備計画の策定、設計積算、工事監督 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) 舗装や橋りょうの延命化及び計画的、経済的な補修 | | | | | | | | |
| 説明 | | | | | | | | |
| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 | | | | |
| 地域自主戦略交付金(橋梁補修) | 974,500 | 128,000 | 1,102,500 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】(国)431号(境港市)ほか19箇所 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---------|------------|---------|--------------------|-------|--------|-----------------|
| 道路企画課 合計 | 12,137,874 | 399,122 | 12,536,996 | 253,377 | <38,600> 51,000 | 6,500 | 88,245 | 県費負担 126,845 |
|----------|------------|---------|------------|---------|--------------------|-------|--------|-----------------|

(注)起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成23年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費

3項 農地費

2目 土地改良費

道路建設課(内線:7623)

(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|-----------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|----------|-------|----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他(負担金) | 一般財源 | |
| [一般公共事業] | 1,044,292 | 50,000 | 1,094,292 | 25,000 | <15,500> 20,000 | 3,350 | 1,650 | 県費負担 17,150 |
| トータルコスト | 1,174,497 | 50,000 | 1,224,497 | (補正に係る主な業務内容) 設計積算、工事監督 | | | | |
| 従事する職員数 | 18.8人 | 0.0人 | 18.8人 | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 農道の整備 | | | | | | | |
| 説明 | 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 | | | |
| | 地域自主戦略交付金(基幹農道) | 373,580 | 50,000 | 423,580 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 南大山5期地区(江府町) | | | |

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

3目 道路橋りょう新設改良費

(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|---|--|-----|--------|-----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| [一般公共事業] | 8,384,992 | 450,005 | 8,834,997 | 315,003 | <98,550> 120,000 | | 15,002 | 県費負担 113,552 |
| トータルコスト | 9,353,936 | 450,005 | 9,803,941 | (補正に係る主な業務内容) 整備計画の策定、設計積算、工事監督、国との調整、補助金申請・受入事務 | | | | |
| 従事する職員数 | 121.3人 | 0.0人 | 121.3人 | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 国道、県道の整備 | | | | | | | |
| 説明 | 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 | | | |
| | 社会資本整備総合交付金(県道改良) | 2,849,000 | 400,005 | 3,249,005 | 【公共事業費の執行留保の解除等による増額】 (主)鳥取国府岩美線(岩美町)ほか1箇所 | | | |
| | 社会資本整備総合交付金(国道改築) | 2,084,000 | 50,000 | 2,134,000 | 【公共事業費の執行留保の解除等による増額】 (国)181号(岸本バイパス)(伯耆町)ほか1箇所 | | | |

5項 都市計画費

2目 街路事業費

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-------|---------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他(負担金) | 一般財源 | |
| [一般公共事業] | 2,009,874 | 50,000 | 2,059,874 | 35,000 | <8,000> 10,000 | 3,350 | 1,650 | 県費負担 9,650 |
| トータルコスト | 2,232,759 | 50,000 | 2,282,759 | (補正に係る主な業務内容) 整備計画の策定、設計積算、工事監督、国との調整、補助金申請・受入事務 | | | | |
| 従事する職員数 | 16.2人 | 0.0人 | 16.2人 | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 県道の整備 | | | | | | | |
| 説明 | 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 | | | |
| | 社会資本整備総合交付金(街路) | 1,849,000 | 50,000 | 1,899,000 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 米子駅陰田線(米子市) | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---------|------------|---------|----------------------|-------|--------|-----------------|
| 道路建設課 合計 | 12,393,620 | 550,005 | 12,943,625 | 375,003 | <122,050> 150,000 | 6,700 | 18,302 | 県費負担 140,352 |
|----------|------------|---------|------------|---------|----------------------|-------|--------|-----------------|

(注) 起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成23年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費
 3項 河川海岸費
 2目 河川改良費

河川課 (内線: 7379)
 (単位: 千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財 源 内 訳 | | | | 備 考 |
|---------------------------------|------|---------|---------|--------------------|--------------------|-----|-------|----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (新) 河川等災害 関連事業 [一般公共事業] | 0 | 180,000 | 180,000 | 90,000 | <40,500> 81,000 | | 9,000 | 県費負担 49,500 |
| (新) 災害対策緊急 事業推進費 [一般公共事業] | 0 | 130,000 | 130,000 | 65,000 | <45,500> 58,000 | | 7,000 | 県費負担 52,500 |
| トータルコスト | 0 | 311,598 | 311,598 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.2人 | 0.2人 | 設計積算、入札・契約の締結、現場監督 | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | - | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

平成23年9月2日から4日にかけて、鳥取県を縦断した台風12号による豪雨は、県内各地において河川施設への被害をもたらした。

この豪雨に伴い、大山山系の流域を主体とする佐陀川において河川水位が上昇し、米子市河岡地区では延長約1.5キロメートルに渡り、堤防の欠損、護岸崩落が発生した。

当地区において被災した佐陀川は河川災害復旧事業により復旧するものの、あわせて河川等災害関連事業及び災害対策緊急事業推進費を充当し、被災した箇所隣接する未被災箇所(放置すれば同様な災害が見込まれる区間)を含む一連区間で改良復旧(強固な練石張護岸)を実施することにより、再度災害防止を図るものである。

《参考》

○河川等災害関連事業

再度災害を防止するため、河川災害復旧事業費に改良費(河川等災害関連事業費)を加えて、被災しなかった箇所を含む一連区間を改良復旧するもの。

○災害対策緊急事業推進費


災害被害を未然に防止するため、被災しなかった箇所を含む一連区間を改良復旧するもの。

2 主な事業内容

佐陀川(米子市河岡地区) 事業全体延長 約1.5km

○河川等災害関連事業 護岸改良 延長1.4km(左岸1.4km、右岸0.95km)

○災害対策緊急事業推進費 護岸改良 延長0.5km(左岸0.1km、右岸0.55km)



平成23年度 一般会計補正予算説明資料

8款 土木費
3項 河川海岸費
2目 河川改良費

河川課(内線 7377)
(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|---------------|---------|-----------|--------------------------|--------------------|-----|-------|----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| [一般公共事業] | 2,713,640 | 150,886 | 2,864,526 | 70,195 | <56,500> 73,000 | | 7,691 | 県費負担 64,191 |
| トータルコスト | 2,859,204 | 150,886 | 3,010,090 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 21.4人 | 0.0人 | 21.4人 | 国との調整、設計積算、入札・契約の締結、現場監督 | | | | |
| 工程表の政策目標(指数) | 計画的な河川施設の整備促進 | | | | | | | |

説明

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|--|
| 社会資本整備総合交付金事業(河川改修事業) | 310,000 | 45,886 | 355,886 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 由良川(北栄町) |
| 地域自主戦略交付金事業(河川改修事業) | 1,773,000 | 90,000 | 1,863,000 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 塩見川(鳥取市) |
| 社会資本整備総合交付金事業(地域自立・活性化交付金事業) | 212,630 | 15,000 | 227,630 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 湖山池(鳥取市)、旧加茂川(米子市) |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|----------------------|--|--------|-----------------|
| 河川課 合計 | 7,294,359 | 460,886 | 7,755,245 | 225,195 | <142,500> 212,000 | | 23,691 | 県費負担 166,191 |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|----------------------|--|--------|-----------------|

(注) 起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。
県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成23年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費

4項 林業費

治山砂防課 (内線:7378)

7目 治山費

(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|---|---------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------|----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| [一般公共事業] | 1,277,066 | 179,000 | 1,456,066 | 92,350 | (61,000) 78,000 | | 8,650 | 県費負担 69,650 |
| トータルコスト | 1,412,613 | 179,000 | 1,591,613 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 17.4人 | 0.0人 | 17.4人 | 設計・積算業務、監督業務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 山地災害危険地区3,374箇所の整備率の向上 (30年度末 整備箇所数:1,279箇所 整備率:37.9%) | | | | | | | |

説明

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 |
|---------------------|---------|---------|-----------|--|
| 治山事業 | 868,444 | 179,000 | 1,047,444 | |
| 一般治山事業 (復旧治山事業) | 401,244 | 81,000 | 482,244 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 卯垣地区(鳥取市)ほか3箇所 |
| 地域自主戦略交付金(治山事業) | 385,000 | 83,000 | 468,000 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 牛戸地区(鳥取市)ほか3箇所 |
| 農山漁村地域整備 交付金(県土) | 82,200 | 15,000 | 97,200 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 松上地区(鳥取市) |
| [単県公共事業] | 151,339 | 10,000 | 161,339 | |
| トータルコスト | 175,303 | 10,000 | 185,303 | (補正に係る主な業務内容) |
| 従事する職員数 | 3.0人 | 0.0人 | 3.0人 | 設計・積算業務、監督業務 |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | |

説明

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|--|
| 単県斜面崩壊復旧事業 | 52,000 | 10,000 | 62,000 | 台風15号関連の豪雨により斜面崩壊が発生した地域の復旧対策に補助を行うための経費である。 |

8款 土木費

3項 河川海岸費

3目 砂防費

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|--|---------|-----------|---------------|--------------------|-------|-------|----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| [一般公共事業] | 3,621,210 | 192,948 | 3,814,158 | 92,675 | <41,000> 82,000 | 9,598 | 8,675 | 県費負担 49,675 |
| トータルコスト | 3,843,677 | 192,948 | 4,036,625 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 40.2人 | 0.0人 | 40.2人 | 設計・積算業務、監督業務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 整備が必要な土石流危険渓流1,626箇所の整備率の向上 (30年度末 整備箇所数:536箇所 整備率:33.0%) | | | | | | | |

説明

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|--|
| 砂防事業 | 2,867,947 | 192,948 | 3,060,895 | |
| 地域自主戦略交付金(通常砂防事業) | 1,041,728 | 15,000 | 1,056,728 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 法ノ谷川(八頭町) |
| 社会資本整備総合 交付金(通常砂防事 業) | 1,103,660 | 20,000 | 1,123,660 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 下平川(鳥取市) |
| 社会資本整備総合 交付金(火山砂防事 業) | 250,440 | 20,000 | 270,440 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 市倉谷川(琴浦町) |
| 社会資本整備総合交 付金(急傾斜地崩壊 対策事業) | 466,519 | 137,948 | 604,467 | 【公共事業費の執行留保の解除等による増額】 田原谷地区(鳥取市)ほか2箇所 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|----------------------|-------|--------|-----------------|
| 治山砂防課 合計 | 7,435,927 | 381,948 | 7,817,875 | 185,025 | <102,000> 160,000 | 9,598 | 27,325 | 県費負担 129,325 |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|----------------------|-------|--------|-----------------|

(注)起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成23年度 一般会計補正予算説明資料

8款 土木費
4項 港湾費
3目 境港管理組合費

空港港湾課 (内線7405)
(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|------------|----------------------------|--------|-----------|--------------------------|----|-----|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 境港管理組合負担金 | 2,067,801 | 30,000 | 2,097,801 | | | | 30,000 | |
| トータルコスト | 2,074,990 | 30,000 | 2,104,990 | (補正に係る主な業務) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.9人 | 0.0人 | 0.9人 | 事業計画の承認、負担金通知、境港管理組合との調整 | | | | |
| 工程表の政策目標指針 | クルーズ客船寄港回数の増加(平成25年度目標22回) | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

境港管理組合等によるクルーズ船のポートセールスにより、来年春、大型クルーズ船が境港に寄港する見込みとなった。

については、大型クルーズ船の寄港までに、入港に必要な水深を確保し、船舶の安全な入港を可能にする必要があるため、境港管理組合が実施する浚渫工事の費用を負担するもの。

2 主な事業内容

(1) 境港昭和北・昭南地区泊地浚渫工事 (負担金: 30,000千円)


大型クルーズ船の入港に備えて、平成23年度末までに浚渫を行い、安全航行の確保を行う。

工事費: 30,000千円

工事期間: 平成23年12月下旬から平成24年2月上旬(予定)

工事内容: 浚渫工 V=7,000m³

(2) 浚渫実施箇所位置図



3 これまでの取組状況・改善点

境港管理組合が関係機関と連携してクルーズ船誘致のため、船社等へポートセールスを行ってきた。

アジアでのクルーズ船運航が最近急激に増加しており、境港においては背後地の観光地としての魅力やC I Qの充実などをアピールしてきた。

境港が中国・韓国・ロシアなど対岸諸国とのゲートウェイを目指し、重点的な港湾施設整備等の支援が得られるよう「日本海側拠点港」の選定を目指して要望活動等を行ってきた結果、11月に「外航クルーズ」、「原木」、「国際海上コンテナ」の3機能で選定が決定したところ。

平成23年度 一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

4項 港湾費

空港港湾課(内線 7405)

1目 港湾管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|------|-------|-------|---------------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (新)みなとさかい交流館 緊急修繕工事 | 0 | 7,647 | 7,647 | | | | 7,647 | |
| トータルコスト | 0 | 7,647 | 7,647 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | 工事発注業務、監督業務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| <p>説明</p> <p>みなとさかい交流館で発生している雨漏りについて、9月の台風の豪雨により雨漏り被害が拡大したことにより、緊急用改修工事を行う。</p> | | | | | | | | |

2目 港湾建設費

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|---------|--|----|-----|--------|----|-----|-----|----|---|----|-----------------------|---------|--------|---------|--|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | |
| 港湾事業 [一般公共事業] | 388,232 | 84,000 | 472,232 | 28,000 | | | 56,000 | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 428,970 | 84,000 | 512,970 | (補正に係る主な業務内容) | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事する職員数 | 6.5人 | 0.0人 | 6.5人 | 設計・積算業務、監督業務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 鳥取港取扱貨物量の増加を図る。(平成23年度取扱貨物量:800千トン) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>説明</p> <p>(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>補正前</th> <th>補正</th> <th>計</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域自主戦略交付金 事業(港湾事業)</td> <td>104,400</td> <td>84,000</td> <td>188,400</td> <td>【公共事業費の執行留保の解除による増額】 鳥取港(県) 岸壁修繕 田後港(県) 岸壁修繕</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 | 地域自主戦略交付金 事業(港湾事業) | 104,400 | 84,000 | 188,400 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 鳥取港(県) 岸壁修繕 田後港(県) 岸壁修繕 |
| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 説明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域自主戦略交付金 事業(港湾事業) | 104,400 | 84,000 | 188,400 | 【公共事業費の執行留保の解除による増額】 鳥取港(県) 岸壁修繕 田後港(県) 岸壁修繕 | | | | | | | | | | | | | | |

3目 境港管理組合費

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|------|------|------|---------------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 境港管理組合負担金 (起債事業) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| トータルコスト | 0 | 0 | 0 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | 工事発注業務、監督業務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| <p>説明</p> <p>境港外港中野地区におけるふ頭用地の舗装等を、起債事業で実施するもの。平成23年度鳥取県予算に影響はないが、後年度の境港管理組合の公債費に対する負担金が発生する。 全体事業費 50,000千円(公営企業債100%充当)</p> | | | | | | | | |

4目 空港費

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--|--------|-------|--------|-------------------------------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 鳥取空港維持管理費 [単県公共事業] | 5,606 | 9,824 | 15,430 | | | | 9,824 | |
| トータルコスト | 11,996 | 9,824 | 21,820 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.8人 | 0.0人 | 1.8人 | 現地確認、灯火点検及び維持管理、支払事務、関係機関との調整 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| <p>説明</p> <p>国庫補助事業と同時施工、一体施工が必要である国庫補助対象外部分に係る電源局舎改修、電源設備更新を行う。</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|---------|--|
| 空港港湾課 合計 | 4,790,296 | 131,471 | 4,921,767 | 28,000 | | | 103,471 | |
|----------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|---------|--|

8款 土木費

3項 河川海岸費

3目 砂防費<地方機関計上予算>

西部総合事務所県土整備局 (0859-31-9762)

(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|----------------------|------|------|------|----------------------------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (新)佐陀川堆積土石有効利用調査研究業務 | 0 | 670 | 670 | | | | 670 | |
| トータルコスト | 0 | 670 | 670 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | 財団法人鳥取県建設技術センターへの調査研究業務の委託 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |

事業内容の説明


1 事業の目的・概要

台風12号に伴う豪雨等により、佐陀川河道内に堆積した土石について、速やかに撤去する必要がある。

当面は、9月補正により流下断面を確保する河道掘削を行い、撤去土砂は河道内端部に築堤盛土として利用するが、土量が多く搬出先の確保が問題となっている。

このため、堆積土石の品質確認、用途研究等を行い、建設資材として有効利用促進を図る。

位置図



2 主な事業内容

撤去する堆積土石を建設資材として、公共事業等で積極的に活用するためには、用途に応じた品質が確保されていなければならない。

このことを踏まえ、(財)鳥取県建設技術センターに委託し、県内の研究機関(鳥取大学)や関係団体との調整等を図り、材料品質の確認や用途の研究を行う。

【委託する業務内容】

- ①関係機関協議
 - ・現地踏査、試料採取位置選定
- ②試験用試料採取
 - ・採取地の選定、試料の採取、分取、積込、運搬、荷下ろし
- ③技術センター各種骨材試験
 - ・各種試験用試料作製、コンクリート用骨材試験、路盤材料試験、路床・埋戻し材試験
- ④共同研究業務
 - ・共同研究用試料作製、大学実験(各種フレッシュ性状試験、各種強度試験等評価試験)
- ⑤結果とりまとめ

《参考》事業費年度区分 (全体事業費 6,359千円)
 平成23年度 670千円 (採取位置選定、試料採取)
 平成24年度 5,689千円 (各種骨材試験、共同研究等)

3 これまでの取組状況、改善点

堆積土石について、骨材の物性試験や性能試験などによる材料品質の確認ができておらず、公共事業などでの積極的な利用がなかった。

今回の調査研究により、建設資材として今後の有効利用を図る。

平成23年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

3項 河川海岸費

西部総合事務所県土整備局 (0859-31-9740)

3目 砂防費<地方機関計上予算>

(単位：千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|------|-------|-------|--------------------------------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (新) 佐陀川における河川砂防危険区域監視カメラ設置 | 0 | 7,120 | 7,120 | | | | 7,120 | |
| トータルコスト | 0 | 7,919 | 7,919 | (補正に係る主な業務内容) 設計積算、入札・契約の締結 | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.1人 | 0.1人 | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| <p>事業内容の説明</p> <p>1 事業の目的・概要 台風12号で甚大な被害を受けた佐陀川の河川区域(米子市河岡)、砂防区域(伯耆町丸山)において、監視カメラの設置によりリアルタイムでの画像情報を配信し、今後の洪水時における水防活動や避難活動等、初動の迅速化を図る。</p> <p>2 主な事業内容 ○佐陀川の河川区域、砂防区域へ監視カメラを設置 計2基 ・河川区域： 新日下橋(米子市河岡) 1基 ・砂防区域： 丸山橋(伯耆町丸山) 1基 ○画像情報をリアルタイム配信するシステムを整備 ・現在運用中の土木防災情報ホームページへの情報搭載</p> <p>3 これまでの取組状況、改善点 ○ 現状では、大山観測局の雨量情報及び下流の尾高観測局の河川水位情報は把握できるものの、洪水による堤防洗掘等の変状は把握できない状況である。 監視カメラによる画像情報は、土木防災情報ホームページから誰でもリアルタイムに確認できることから、雨量及び水位情報と併せ、各地区での危険度把握の精度が向上するとともに、水防・避難活動が迅速化する。 ○河川区域(米子市河岡) 約1.5kmに渡り、断続的に堤防洗掘、護岸崩壊の被害が発生し、避難指示により160世帯、524人の周辺住民が避難した。 堤防洗掘部は、大型土のう等により応急対策を行ったが、今後の出水によって新たな堤防洗掘や増破のおそれがあるため、監視カメラからのリアルタイム画像で河道状況を直接監視することにより、迅速な水防活動や避難活動を実現する。 ○砂防区域(伯耆町丸山) 丸山橋上流の砂防スリットダム2基の基礎部が約8m洗掘低下し、ダム本体が不安定化しており、ダム背後には約10万m³の土砂が堆積し、特に下流ダムは満砂状態にある。 今後の降雨によっては、越流して下流へ流出するおそれがあることから、河道状況を監視する必要がある。</p> | | | | | | | | |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

3項 河川海岸費

西部総合事務所県土整備局(0859-31-9740)

5目 水防費<地方機関計上予算>

(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-------------------------------------|------|-------|-------|--------------------------------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (新) 西部地区における台風12号に伴う河川危険区域の再評価点検 | 0 | 4,569 | 4,569 | | | | 4,569 | |
| トータルコスト | 0 | 5,368 | 5,368 | (補正に係る主な業務内容) 設計積算、入札・契約の締結 | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.1人 | 0.1人 | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

西部管内において、台風12号の記録的豪雨に伴い、河川堤防の洗掘、護岸崩壊などの施設被害が多発した区域の緊急点検を行い、次期出水期(平成24年6月)までに、重点的に監視すべき区域である「重要水防区域」を追加指定するものである。

2 主な事業内容

- 重要水防区域外の施設被害が多発した区間の緊急点検
 - ・点検延長 52.1km(河川周辺に集落、地域開発を有する13河川 17地区)。
 - ・河道の流下能力、護岸等の施設構造、堤防機能を評価。
 - ・背後地域の開発状況、破堤、溢水による影響を検討。
- 重要水防区域を追加指定し、市町村や水防団、地域住民へ周知・・・ソフト対策
 - ・点検結果に基づく重要水防区域の追加指定。
 - ・次期出水期までに地域防災計画へ搭載、市町村等へ周知。
- 河道の脆弱部の改善に向けた事業化を検討・・・・・・・・・・ハード対策
 - ・自然災害防止事業債の活用による早期対策の実現。

3 これまでの取組状況、改善点

- 台風12号による西部管内の河川区域の被災は、記録的雨量を観測した大山山系の中小河川に集中しており、被災の過半数が佐陀川河岡地区をはじめとする重要水防区域外で発生しており、被災区間の周辺では、施設被害まで至らない脆弱部を有している可能性がある。
- 河道は日常出水により常に変化するため、時間経過とともに被災状況の確認ができなくなることから、緊急点検を行う必要がある。

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|
| 西部総合事務所 県土整備局 合計 | 28,728 | 12,359 | 41,087 | | | | 12,359 | |
|---------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|

平成23年度 公共事業補正予算総括表(11月定例会)

県土整備部(単位:千円)

議案第1号

| 事業名 | 補正前の事業費 | 補正額 | 左の財源内訳 | | | 補正後の事業費 | 事業内容の説明 (主な事業箇所) |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|---------------------|
| | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | | |
| 一般公共事業(A) | 25,111,515 | 1,859,461 | 1,066,600 | <405,150> | 16,298 | 26,970,976 | 県費負担 608,713千円 |
| うち地域自主戦略交付金 | 7,990,931 | 559,422 | 295,961 | <106,100> | 3,350 | 8,550,353 | 県費負担 226,211千円 |
| 単 県 公 共 事 業 | 640,500 | | | | | 640,500 | |
| 地方特定道路整備事業 | | | | | | | |
| 一般単県公共事業 | 8,099,064 | 19,824 | | | | 8,119,488 | 県費負担 19,824千円 |
| 小 計(B) | 8,740,164 | 19,824 | | | | 8,759,988 | 県費負担 19,824千円 |
| 計(C)(A+B) | 33,851,679 | 1,879,285 | 1,066,600 | <405,150> | 16,298 | 35,730,964 | 県費負担 628,537千円 |
| (27,754,750) | | | | | | (27,754,750) | |
| 一般直轄事業(D) | 5,075,522 | | | | | 5,075,522 | |
| 合 計(E)(C+D) | 38,927,201 | 1,879,285 | 1,066,600 | <405,150> | 16,298 | 40,805,486 | 県費負担 628,537千円 |
| 災害公共事業 | 7,762,171 | 760,000 | 506,920 | <12,650> | | 8,522,171 | 県費負担 12,730千円 |
| (1,562,619) | | | | | | (1,562,619) | |
| 直轄災害 | 520,353 | | | | | 520,353 | |
| 単独災害復旧事業 | 522,320 | | | | | 522,320 | |
| 小 計(F) | 8,804,844 | 760,000 | 506,920 | <12,650> | | 9,564,844 | 県費負担 12,730千円 |
| 総 計(E+F) | 47,732,045 | 2,639,285 | 1,573,520 | <417,800> | 16,298 | 50,371,330 | 県費負担 641,267千円 |
| 総 計 | 47,732,045 | 2,639,285 | 1,573,520 | <417,800> | 16,298 | 50,371,330 | 県費負担 641,267千円 |

(注)一般直轄事業、直轄災害欄の上段()書きは事業費である。起債欄の上段<書きは、交付税措置額を除いた金額である。県費負担は、起債欄の<書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成23年度 公共事業補正予算総括表(11月定例会)

議案第1号

県土整備部(単位:千円)

| 事業 | 事業名 | 補正前の事業費 | 補正額 | 左の財源内訳 | | | 補正後の事業費 | 事業内容の説明 (主な事業箇所) |
|--------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | | |
| | | | | 一般財源 | | | | |
| 一般公共事業 | 一般公共事業 | 25,111,515 | 1,859,461 | 1,066,600 | <405,150> | 16,298 | 203,563 | 26,970,976 |
| | 道路橋りょう事業 うち地域自主戦略 交付金 | 12,980,129 | 842,627 | 568,380 | <137,150> | | 103,247 | 13,822,756 |
| | 街路事業 | 3,416,443 | 237,422 | 147,911 | <26,100> | | 54,511 | 3,653,865 |
| | 河川事業 | 2,009,874 | 50,000 | 35,000 | <8,000> | | 1,650 | 2,059,874 |
| | うち地域自主戦略 交付金 | 2,713,640 | 460,886 | 225,195 | <142,500> | | 23,691 | 3,174,526 |
| | 海岸事業 | 1,773,000 | 90,000 | 45,000 | <32,000> | | 4,000 | 1,863,000 |
| | 砂防事業 | 94,034 | | | | | | 94,034 |
| | うち地域自主戦略 交付金 | 3,621,210 | 192,948 | 92,675 | <41,000> | 9,598 | 8,675 | 3,814,158 |
| | 港湾事業 | 1,215,108 | 15,000 | 7,500 | <3,500> | | 500 | 1,230,108 |
| | うち地域自主戦略 交付金 | 388,232 | 84,000 | 28,000 | | | 56,000 | 472,232 |
| | 空港整備事業 | 104,400 | 84,000 | 28,000 | | | 56,000 | 188,400 |
| | 農業農村整備事業 | 470,000 | | | | | | 470,000 |
| | うち地域自主戦略 交付金 | 1,015,292 | 50,000 | 25,000 | <15,500> | 3,350 | 1,650 | 1,065,292 |
| | 治山事業 | 865,580 | 50,000 | 25,000 | <15,500> | 3,350 | 1,650 | 915,580 |
| | うち地域自主戦略 交付金 | 1,277,066 | 179,000 | 92,350 | <61,000> | | 8,650 | 1,456,066 |
| 漁港事業 | 616,400 | 83,000 | 42,550 | <29,000> | | 3,450 | 699,400 | |
| 道整備交付金事業 (広域農道) | 513,038 | | | 37,000 | | | 513,038 | |
| | | 29,000 | | | | | 29,000 | |

(注)起債欄の上段く書きは、交付税措置額を除いた金額である。県費負担は、起債欄のく書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成23年度 公共事業補正予算総括表(11月定例会)

県土整備部(単位:千円)

議案第1号

| 事業名 | 補正前の事業費 | 補正額 | 左の財源内訳 | | | 補正後の事業費 | 事業内容の説明 (主な事業箇所) |
|------------|-----------|--------|--------|----|--------|-----------|---------------------|
| | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | | |
| 地方特定道路整備事業 | 640,500 | | | | | 640,500 | |
| 道路橋りょう事業 | 620,500 | | | | | 620,500 | |
| 街路事業 | 20,000 | | | | | 20,000 | |
| 一般単県公共事業 | 8,099,664 | 19,824 | | | 19,824 | 8,119,488 | |
| 道路事業 | 4,535,045 | | | | | 4,535,045 | |
| 河川事業 | 1,527,024 | | | | | 1,527,024 | |
| 海岸事業 | 202,133 | | | | | 202,133 | |
| 砂防事業 | 1,253,757 | | | | | 1,253,757 | |
| 港湾事業 | 196,019 | | | | | 196,019 | 鳥取空港 |
| 空港事業 | 5,606 | 9,824 | | | 9,824 | 15,430 | |
| 都市計画事業 | 350 | | | | | 350 | |
| 土木総務費 | 170,707 | | | | | 170,707 | 単県斜面崩壊復旧事業 |
| 治山事業 | 151,339 | 10,000 | | | 10,000 | 161,339 | |
| 漁港事業 | 57,684 | | | | | 57,684 | |

平成23年度 公共事業補正予算総括表(11月定例会)

議案第1号

県土整備部(単位:千円)

| 事業名 | 補正前の事業費 | 補正額 | 左の財源内訳 | | | 補正後の事業費 | 事業内容の説明 (主な事業箇所) |
|-----------|----------------|---------|---------|----------|-----|----------------|---------------------|
| | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | | |
| 一般直轄事業 | (27,754,750) | | | | | (27,754,750) | |
| 一般直轄事業 | 5,075,522 | | | | | 5,075,522 | |
| 道路 | (14,400,000) | | | | | (14,400,000) | |
| 河川 | 2,931,167 | | | | | 2,931,167 | |
| 海岸 | (1,550,000) | | | | | (1,550,000) | |
| 砂防 | 327,000 | | | | | 327,000 | |
| ダム | (700,000) | | | | | (700,000) | |
| 港湾 | 126,000 | | | | | 126,000 | |
| 空港 | (1,200,000) | | | | | (1,200,000) | |
| | 216,000 | | | | | 216,000 | |
| | (9,600,000) | | | | | (9,600,000) | |
| | 1,359,000 | | | | | 1,359,000 | |
| | (300,000) | | | | | (300,000) | |
| | 115,500 | | | | | 115,500 | |
| | (4,750) | | | | | (4,750) | |
| | 855 | | | | | 855 | |
| 災害公共事業 | 7,762,171 | 760,000 | 506,920 | <12,650> | 80 | 8,522,171 | |
| 建設災害復旧事業 | 6,163,886 | 760,000 | 506,920 | <12,650> | 80 | 6,923,886 | 建設災害復旧事業 |
| 災害関連緊急 | | | | | | | |
| 砂防事業 | 300,000 | | | | | 300,000 | |
| 災害復旧事業 | 223,725 | | | | | 223,725 | |
| 特殊調査費 | | | | | | | |
| 港湾災害復旧事業 | 204,560 | | | | | 204,560 | |
| 空港災害復旧事業 | 50,000 | | | | | 50,000 | |
| 治山災害復旧事業 | 600,000 | | | | | 600,000 | |
| 漁港災害復旧事業 | 220,000 | | | | | 220,000 | |
| 直轄災害 | (1,562,619) | | | | | (1,562,619) | |
| 単独災害復旧事業 | 520,353 | | | | | 520,353 | |
| 単独災害復旧事業 | 522,320 | | | | | 522,320 | |
| 災害復旧事業調査費 | 437,990 | | | | | 437,990 | |
| 単独災害復旧事業 | 59,415 | | | | | 59,415 | |
| 単独災害関連事業 | 24,915 | | | | | 24,915 | |

(注)一般直轄事業、直轄災害欄の上段()書きは事業費である。起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成23年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

| 款 項 目 節 | 6款 農林水産業費 | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | うち県土整備部 | | | | | | |
| | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 3項 農地費 | | | |
| | | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| 1 報 酬 | 310,734 | | 310,734 | 11,534 | | 11,534 | 8,483 | | 8,483 | |
| 2 給 料 | 2,667,414 | | 2,667,414 | 187,700 | | 187,700 | 75,080 | | 75,080 | |
| 3 職員手当等 | 1,352,553 | | 1,352,553 | 94,713 | | 94,713 | 37,944 | | 37,944 | |
| 4 共 済 費 | 1,037,111 | | 1,037,111 | 72,266 | | 72,266 | 29,547 | | 29,547 | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | 1,173 | | 1,173 | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 42,710 | | 42,710 | 49 | | 49 | | | | |
| 9 旅 費 | 102,005 | | 102,005 | 2,956 | | 2,956 | 1,000 | | 1,000 | |
| 費用弁償 | 3,429 | | 3,429 | | | | | | | |
| 普通旅費 | 88,832 | | 88,832 | 2,800 | | 2,800 | 1,000 | | 1,000 | |
| 特別旅費 | 9,744 | | 9,744 | 156 | | 156 | | | | |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 549,097 | | 549,097 | 17,436 | | 17,436 | 1,641 | | 1,641 | |
| 12 役 務 費 | 130,630 | | 130,630 | 3,606 | | 3,606 | 806 | | 806 | |
| 13 委 託 料 | 1,388,554 | 16,000 | 1,404,554 | 278,391 | 11,000 | 289,391 | 53,742 | | 53,742 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 179,714 | | 179,714 | 12,690 | | 12,690 | 3,853 | | 3,853 | |
| 15 工事請負費 | 4,386,184 | 216,350 | 4,602,534 | 2,289,499 | 216,350 | 2,505,849 | 845,180 | 50,000 | 895,180 | |
| 16 原 材 料 費 | 1,704 | | 1,704 | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 11,863 | | 11,863 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | |
| 18 備 品 購 入 費 | 45,576 | 1,412 | 46,988 | 270 | | 270 | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,443,904 | 28,016 | 11,471,920 | 95,668 | 10,000 | 105,668 | | | | |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | 1,403,869 | | 1,403,869 | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 91,645 | 1,650 | 93,295 | 26,060 | 1,650 | 27,710 | 1,300 | | 1,300 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 166,554 | 19,736 | 186,290 | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | 196,722 | | 196,722 | | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | 376 | | 376 | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | 373,868 | | 373,868 | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 25,883,970 | 283,164 | 26,167,134 | 3,093,038 | 239,000 | 3,332,038 | 1,058,776 | 50,000 | 1,108,776 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 5,200,666 | 126,160 | 5,326,826 | 1,242,449 | 117,350 | 1,359,799 | 450,625 | 25,000 | 475,625 |
| | 地方債 | 2,084,000 | 98,000 | 2,182,000 | 1,069,000 | 98,000 | 1,167,000 | 352,000 | 20,000 | 372,000 |
| | その他 | 4,066,291 | 23,086 | 4,089,377 | 109,923 | 3,350 | 113,273 | 85,960 | 3,350 | 89,310 |
| | 一般財源 | 14,533,013 | 35,918 | 14,568,931 | 671,666 | 20,300 | 691,966 | 170,191 | 1,650 | 171,841 |

平成23年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

| 款 項 目 節 | 6款 農林水産業費 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | うち県土整備部 | | | | | | | | |
| | 3項 農地費 | | | 4項 林業費 | | | | | |
| | 2目 土地改良費 | | | | | | 7目 治山費 | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報酬 | 8,483 | | 8,483 | 1,623 | | 1,623 | 1,623 | | 1,623 |
| 2 給料 | 75,080 | | 75,080 | 78,834 | | 78,834 | 78,834 | | 78,834 |
| 3 職員手当等 | 37,944 | | 37,944 | 39,741 | | 39,741 | 39,741 | | 39,741 |
| 4 共済費 | 29,547 | | 29,547 | 29,802 | | 29,802 | 29,802 | | 29,802 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | | | | 49 | | 49 | 49 | | 49 |
| 9 旅費 | 1,000 | | 1,000 | 856 | | 856 | 856 | | 856 |
| 費用弁償 | | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 1,000 | | 1,000 | 700 | | 700 | 700 | | 700 |
| 特別旅費 | | | | 156 | | 156 | 156 | | 156 |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 1,641 | | 1,641 | 7,198 | | 7,198 | 7,198 | | 7,198 |
| 12 役務費 | 806 | | 806 | 1,200 | | 1,200 | 1,200 | | 1,200 |
| 13 委託料 | 53,742 | | 53,742 | 186,308 | 11,000 | 197,308 | 186,308 | 11,000 | 197,308 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,853 | | 3,853 | 7,000 | | 7,000 | 7,000 | | 7,000 |
| 15 工事請負費 | 845,180 | 50,000 | 895,180 | 999,319 | 166,350 | 1,165,669 | 999,319 | 166,350 | 1,165,669 |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 200 | | 200 | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | 270 | | 270 | 270 | | 270 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | | | 52,000 | 10,000 | 62,000 | 52,000 | 10,000 | 62,000 |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,300 | | 1,300 | 24,760 | 1,650 | 26,410 | 24,760 | 1,650 | 26,410 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄付金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | |
| 計 | 1,058,776 | 50,000 | 1,108,776 | 1,428,960 | 189,000 | 1,617,960 | 1,428,960 | 189,000 | 1,617,960 |
| 財源 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 450,625 | 25,000 | 475,625 | 563,604 | 92,350 | 655,954 | 563,604 | 92,350 | 655,954 |
| 地方債 | 352,000 | 20,000 | 372,000 | 508,000 | 78,000 | 586,000 | 508,000 | 78,000 | 586,000 |
| その他 | 85,960 | 3,350 | 89,310 | | | | | | |
| 一般財源 | 170,191 | 1,650 | 171,841 | 357,356 | 18,650 | 376,006 | 357,356 | 18,650 | 376,006 |

平成23年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

| 款 項 目 節 | 8款 土木費 | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| | | | | うち県土整備部 | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 2項 道路橋りょう費 | | |
| | | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報 酬 | 271,139 | | 271,139 | 234,557 | | 234,557 | 56,064 | | 56,064 |
| 2 給 料 | 2,055,114 | | 2,055,114 | 1,801,920 | | 1,801,920 | 1,006,072 | | 1,006,072 |
| 3 職員手当等 | 1,038,262 | | 1,038,262 | 913,385 | | 913,385 | 508,818 | | 508,818 |
| 4 共 済 費 | 808,632 | | 808,632 | 712,186 | | 712,186 | 386,724 | | 386,724 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | 500 | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 8 報 償 費 | 10,804 | | 10,804 | 9,066 | | 9,066 | | | |
| 9 旅 費 | 47,938 | | 47,938 | 39,569 | | 39,569 | 21,113 | | 21,113 |
| 費用弁償 | 4,694 | | 4,694 | 3,896 | | 3,896 | 2,000 | | 2,000 |
| 普通旅費 | 41,214 | | 41,214 | 34,634 | | 34,634 | 19,027 | | 19,027 |
| 特別旅費 | 2,030 | | 2,030 | 1,039 | | 1,039 | 86 | | 86 |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 672,391 | | 672,391 | 599,626 | | 599,626 | 438,254 | | 438,254 |
| 12 役 務 費 | 123,427 | | 123,427 | 100,842 | | 100,842 | 52,273 | | 52,273 |
| 13 委 託 料 | 6,397,925 | 307,733 | 6,705,658 | 5,535,455 | 307,239 | 5,842,694 | 2,498,258 | 258,700 | 2,756,958 |
| 14 使用料及び賃借料 | 387,603 | | 387,603 | 359,954 | | 359,954 | 191,946 | | 191,946 |
| 15 工事請負費 | 20,115,894 | 1,292,983 | 21,408,877 | 18,967,363 | 1,288,552 | 20,255,915 | 11,364,574 | 519,427 | 11,884,001 |
| 16 原 材 料 費 | 3,100 | | 3,100 | 3,100 | | 3,100 | 3,100 | | 3,100 |
| 17 公有財産購入費 | 1,164,597 | 3,306 | 1,167,903 | 1,164,597 | 3,306 | 1,167,903 | 782,005 | 3,306 | 785,311 |
| 18 備品購入費 | 116,419 | | 116,419 | 109,610 | | 109,610 | 89,938 | | 89,938 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,871,966 | 47,610 | 8,919,576 | 8,180,415 | 30,000 | 8,210,415 | 3,068,701 | | 3,068,701 |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | 30,116 | | 30,116 | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,671,764 | 67,694 | 1,739,458 | 1,659,362 | 67,694 | 1,727,056 | 983,640 | 67,694 | 1,051,334 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | | |
| 24 投資及び出資金 | 661,524 | | 661,524 | | | | | | |
| 25 積 立 金 | 128,638 | | 128,638 | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | 6,836 | | 6,836 | 6,836 | | 6,836 | 6,059 | | 6,059 |
| 28 繰 出 金 | 3,588 | | 3,588 | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 44,593,177 | 1,719,326 | 46,312,503 | 40,403,343 | 1,696,791 | 42,100,134 | 21,457,539 | 849,127 | 22,306,666 |
| 財 国庫支出金 | 12,758,054 | 955,708 | 13,713,762 | 12,116,341 | 949,250 | 13,065,591 | 7,647,625 | 568,380 | 8,216,005 |
| 源 地方債 | 13,897,000 | 475,000 | 14,372,000 | 13,438,000 | 475,000 | 13,913,000 | 6,967,000 | 171,000 | 7,138,000 |
| 内 そ の 他 | 2,312,371 | 19,448 | 2,331,819 | 1,457,253 | 19,448 | 1,476,701 | 406,304 | 6,500 | 412,804 |
| 訳 一般財源 | 15,625,752 | 269,170 | 15,894,922 | 13,391,749 | 253,093 | 13,644,842 | 6,436,610 | 103,247 | 6,539,857 |

平成23年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

| 節 | 款 項 目 | 8款 土木費 | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------------|---------|-----------|----------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| | | うち県土整備部 | | | | | | | | |
| | | 2項 道路橋りょう費 | | | | | | 3項 河川海岸費 | | |
| | | 2目 道路橋りょう維持費 | | | 3目 道路橋りょう新設改良費 | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | | | | | |
| 1 | 報 酬 | 15,148 | | 15,148 | 20,948 | | 20,948 | 45,534 | | 45,534 |
| 2 | 給 料 | 264,306 | | 264,306 | 360,384 | | 360,384 | 465,496 | | 465,496 |
| 3 | 職員手当等 | 133,293 | | 133,293 | 182,538 | | 182,538 | 235,384 | | 235,384 |
| 4 | 共 済 費 | 102,056 | | 102,056 | 138,676 | | 138,676 | 181,966 | | 181,966 |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃 金 | | | | | | | 500 | | 500 |
| 8 | 報 償 費 | | | | | | | 520 | | 520 |
| 9 | 旅 費 | 7,000 | | 7,000 | 9,000 | | 9,000 | 6,938 | | 6,938 |
| | 費用弁償 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 50 | | 50 |
| | 普通旅費 | 6,000 | | 6,000 | 8,000 | | 8,000 | 6,270 | | 6,270 |
| | 特別旅費 | | | | | | | 618 | | 618 |
| 10 | 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需 用 費 | 390,243 | | 390,243 | 36,759 | | 36,759 | 83,118 | | 83,118 |
| 12 | 役 務 費 | 26,816 | | 26,816 | 15,359 | | 15,359 | 31,653 | | 31,653 |
| 13 | 委 託 料 | 1,027,532 | 101,700 | 1,129,232 | 1,364,132 | 157,000 | 1,521,132 | 2,396,128 | 20,239 | 2,416,367 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 138,931 | | 138,931 | 51,289 | | 51,289 | 78,598 | | 78,598 |
| 15 | 工事請負費 | 4,561,607 | 169,422 | 4,731,029 | 6,799,967 | 350,005 | 7,149,972 | 5,858,757 | 645,954 | 6,504,711 |
| 16 | 原 材 料 費 | 3,100 | | 3,100 | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | 182,025 | | 182,025 | 599,980 | 3,306 | 603,286 | 320,392 | | 320,392 |
| 18 | 備品購入費 | 89,838 | | 89,838 | 100 | | 100 | 14,340 | | 14,340 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | | 1,500 | 132,353 | | 132,353 | 2,166,130 | | 2,166,130 |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 401,950 | | 401,950 | 576,690 | 67,694 | 644,384 | 519,314 | | 519,314 |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | | | | | | | | | |
| 26 | 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | 6,059 | | 6,059 | | | | 46 | | 46 |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| | 予 備 費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 7,351,404 | 271,122 | 7,622,526 | 10,288,175 | 578,005 | 10,866,180 | 12,404,814 | 666,193 | 13,071,007 |
| 財 | 国庫支出金 | 2,103,395 | 176,977 | 2,280,372 | 5,530,350 | 391,403 | 5,921,753 | 2,821,523 | 317,870 | 3,139,393 |
| 源 | 地 方 債 | 871,000 | 35,000 | 906,000 | 3,459,000 | 136,000 | 3,595,000 | 5,622,000 | 294,000 | 5,916,000 |
| 内 | そ の 他 | 107,295 | 6,500 | 113,795 | 297,389 | | 297,389 | 511,309 | 9,598 | 520,907 |
| 訳 | 一 般 財 源 | 4,269,714 | 52,645 | 4,322,359 | 1,001,436 | 50,602 | 1,052,038 | 3,449,982 | 44,725 | 3,494,707 |

平成23年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

| 款 項 目 節 | 8款 土木費 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | うち県土整備部 | | | | | | | | |
| | 3項 河川海岸費 | | | | | | | | |
| | 2目 河川改良費 | | | 3目 砂防費 | | | 5目 水防費 | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報 酬 | 13,590 | | 13,590 | 12,424 | | 12,424 | | | |
| 2 給 料 | 195,208 | | 195,208 | 210,224 | | 210,224 | | | |
| 3 職員手当等 | 98,830 | | 98,830 | 106,282 | | 106,282 | | | |
| 4 共 済 費 | 75,456 | | 75,456 | 80,935 | | 80,935 | | | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 194 | | 194 | 81 | | 81 | 71 | | 71 |
| 9 旅 費 | 1,026 | | 1,026 | 3,349 | | 3,349 | 27 | | 27 |
| 費用弁償 | | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 1,009 | | 1,009 | 3,000 | | 3,000 | | | |
| 特別旅費 | 17 | | 17 | 349 | | 349 | 27 | | 27 |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 7,097 | | 7,097 | 21,000 | | 21,000 | 1,157 | | 1,157 |
| 12 役 務 費 | 3,494 | | 3,494 | 7,000 | | 7,000 | | | |
| 13 委 託 料 | 670,650 | | 670,650 | 855,573 | 15,670 | 871,243 | 25,737 | 4,569 | 30,306 |
| 14 使用料及び賃借料 | 40,080 | | 40,080 | 30,000 | | 30,000 | 20 | | 20 |
| 15 工事請負費 | 1,819,258 | 460,886 | 2,280,144 | 2,813,325 | 185,068 | 2,998,393 | 4,343 | | 4,343 |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 189,860 | | 189,860 | 130,007 | | 130,007 | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | 420 | | 420 | 270 | | 270 | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | | | 8,210 | | 8,210 | | | |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 291,378 | | 291,378 | 226,330 | | 226,330 | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | | | | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 3,406,541 | 460,886 | 3,867,427 | 4,505,010 | 200,738 | 4,705,748 | 31,355 | 4,569 | 35,924 |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 1,079,582 | 225,195 | 1,304,777 | 1,561,669 | 92,675 | 1,654,344 | | |
| | 地方債 | 1,473,000 | 212,000 | 1,685,000 | 2,115,000 | 82,000 | 2,197,000 | | |
| | その他 | 210,001 | | 210,001 | 217,833 | 9,598 | 227,431 | | |
| | 一般財源 | 643,958 | 23,691 | 667,649 | 610,508 | 16,465 | 626,973 | 31,355 | 4,569 |

平成23年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

| 款 項 目 | | 8款 土木費 | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | うち県土整備部 | | | | | | | | |
| | | 4項 港湾費 | | | | | | | | |
| | | 節 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1目 港湾管理費 | | | 2目 港湾建設費 | |
| 補正前 | 補正額 | | | | | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| 1 | 報 酬 | 24,070 | | 24,070 | 4,745 | | 4,745 | 3,419 | | 3,419 |
| 2 | 給 料 | 33,786 | | 33,786 | | | | 33,786 | | 33,786 |
| 3 | 職員手当等 | 17,028 | | 17,028 | | | | 17,028 | | 17,028 |
| 4 | 共 済 費 | 16,378 | | 16,378 | 712 | | 712 | 13,223 | | 13,223 |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 | 報 償 費 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| 9 | 旅 費 | 2,700 | | 2,700 | 1,048 | | 1,048 | 1,000 | | 1,000 |
| | 費用弁償 | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| | 普通旅費 | 2,667 | | 2,667 | 1,015 | | 1,015 | 1,000 | | 1,000 |
| | 特別旅費 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | | |
| 10 | 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需 用 費 | 63,959 | | 63,959 | 17,793 | | 17,793 | 4,376 | | 4,376 |
| 12 | 役 務 費 | 7,544 | | 7,544 | 2,878 | | 2,878 | 1,000 | | 1,000 |
| 13 | 委 託 料 | 416,905 | 28,300 | 445,205 | 168,319 | | 168,319 | 35,200 | 28,000 | 63,200 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 33,552 | | 33,552 | 5,454 | | 5,454 | 1,000 | | 1,000 |
| 15 | 工事請負費 | 835,602 | 73,171 | 908,773 | 92,300 | 7,647 | 99,947 | 278,200 | 56,000 | 334,200 |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 2,471 | | 2,471 | 100 | | 100 | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 2,225,809 | 30,000 | 2,255,809 | 4,312 | | 4,312 | | | |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 908 | | 908 | | | | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | | | | | | | | | |
| 26 | 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | 631 | | 631 | | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| | 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | | 3,681,373 | 131,471 | 3,812,844 | 297,691 | 7,647 | 305,338 | 388,232 | 84,000 | 472,232 |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 351,902 | 28,000 | 379,902 | 797 | | 797 | 116,105 | 28,000 | 144,105 |
| | 地方債 | 381,000 | | 381,000 | | | | 67,000 | | 67,000 |
| | その他 | 339,153 | | 339,153 | 95,292 | | 95,292 | 11,925 | | 11,925 |
| | 一般財源 | 2,609,318 | 103,471 | 2,712,789 | 201,602 | 7,647 | 209,249 | 193,202 | 56,000 | 249,202 |

平成23年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

| 節 | 款 項 目 | 8款 土木費 | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | うち県土整備部 | | | | | | | | |
| | | 4項 港湾費 | | | | 5項 都市計画費 | | | | |
| | | 3目 境港管理組合費 | | | 4目 空港費 | | | | | |
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 | 報 酬 | | | | 15,906 | | 15,906 | | | |
| 2 | 給 料 | | | | | | 67,572 | | 67,572 | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | 34,143 | | 34,143 | |
| 4 | 共 済 費 | | | | 2,443 | | 2,443 | 25,398 | 25,398 | |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 | 報 償 費 | | | | | | | | | |
| 9 | 旅 費 | | | | 652 | | 652 | 1,000 | 1,000 | |
| | 費用弁償 | | | | | | | | | |
| | 普通旅費 | | | | 652 | | 652 | 1,000 | 1,000 | |
| | 特別旅費 | | | | | | | | | |
| 10 | 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需 用 費 | | | | 41,790 | | 41,790 | 6,200 | 6,200 | |
| 12 | 役 務 費 | | | | 3,666 | | 3,666 | 3,500 | 3,500 | |
| 13 | 委 託 料 | | | | 213,386 | 300 | 213,686 | 86,111 | 86,111 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | 27,098 | | 27,098 | 46,500 | 46,500 | |
| 15 | 工事請負費 | | | | 465,102 | 9,524 | 474,626 | 894,430 | 944,430 | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | 62,100 | | 62,100 | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | | | | 2,371 | | 2,371 | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 2,067,801 | 30,000 | 2,097,801 | 37,341 | | 37,341 | 655,625 | 655,625 | |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | | 908 | | 908 | 155,500 | 155,500 | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | | | | | | | | | |
| 26 | 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | | | 631 | | 631 | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| | 予 備 費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 2,067,801 | 30,000 | 2,097,801 | 811,294 | 9,824 | 821,118 | 2,038,079 | 50,000 | 2,088,079 |
| 財 | 国庫支出金 | | | | 235,000 | | 235,000 | 1,294,555 | 35,000 | 1,329,555 |
| 源 | 地 方 債 | | | | 211,000 | | 211,000 | 468,000 | 10,000 | 478,000 |
| 内 | そ の 他 | 79,026 | | 79,026 | 152,910 | | 152,910 | 139,182 | 3,350 | 142,532 |
| 訳 | 一 般 財 源 | 1,988,775 | 30,000 | 2,018,775 | 212,384 | 9,824 | 222,208 | 136,342 | 1,650 | 137,992 |

平成23年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

| 款 項 目 節 | 8款 土木費 | | | 11款 災害復旧費 | | | | | |
|----------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | うち県土整備部 | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | うち県土整備部 | | |
| | 5項 都市計画費 | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| | 2目 街路事業費 | | | | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報 酬 | | | | | | | | | |
| 2 給 料 | 67,449 | | 67,449 | 48,802 | | 48,802 | 48,802 | | 48,802 |
| 3 職員手当等 | 34,087 | | 34,087 | 24,692 | | 24,692 | 24,692 | | 24,692 |
| 4 共 済 費 | 25,373 | | 25,373 | 18,343 | | 18,343 | 18,343 | | 18,343 |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | | | | | | | | | |
| 9 旅 費 | 1,000 | | 1,000 | 913 | | 913 | 913 | | 913 |
| 費用弁償 | | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 1,000 | | 1,000 | 913 | | 913 | 913 | | 913 |
| 特別旅費 | | | | | | | | | |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 6,149 | | 6,149 | 5,622 | | 5,622 | 5,622 | | 5,622 |
| 12 役 務 費 | 3,500 | | 3,500 | 713 | | 713 | 713 | | 713 |
| 13 委 託 料 | 86,111 | | 86,111 | 998,726 | | 998,726 | 985,715 | | 985,715 |
| 14 使用料及び賃借料 | 46,500 | | 46,500 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 |
| 15 工事請負費 | 894,430 | 50,000 | 944,430 | 7,304,684 | 835,330 | 8,140,014 | 7,161,889 | 760,000 | 7,921,889 |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 62,100 | | 62,100 | 14,203 | | 14,203 | 14,203 | | 14,203 |
| 18 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 655,625 | | 655,625 | 2,330,966 | 293,236 | 2,624,202 | 520,353 | | 520,353 |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 155,500 | | 155,500 | 25,203 | | 25,203 | 25,203 | | 25,203 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | | | | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 2,037,824 | 50,000 | 2,087,824 | 10,774,867 | 1,128,566 | 11,903,433 | 8,808,448 | 760,000 | 9,568,448 |
| 財 源 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 1,294,300 | 35,000 | 1,329,300 | 7,020,160 | 866,063 | 7,886,223 | 5,085,003 | 506,920 | 5,591,923 |
| 地方債 | 468,000 | 10,000 | 478,000 | 3,095,000 | 259,000 | 3,354,000 | 3,077,000 | 253,000 | 3,330,000 |
| その他 | 139,182 | 3,350 | 142,532 | | | | | | |
| 一般財源 | 136,342 | 1,650 | 137,992 | 659,707 | 3,503 | 663,210 | 646,445 | 80 | 646,525 |

平成23年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

| 節 | 11款 災害復旧費 | | | | | | 県土整備部合計 | | | |
|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | うち県土整備部 | | | | | | | | | |
| | 2項 土木施設災害復旧費 | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1目 建設災害復旧費 | | | | | | |
| 補正前 | | | | 補正額 | 補正後 | | | | | |
| 1 報酬 | | | | | | | 246,091 | | 246,091 | |
| 2 給料 | 48,802 | | 48,802 | 46,878 | | 46,878 | 2,038,422 | | 2,038,422 | |
| 3 職員手当等 | 24,692 | | 24,692 | 24,135 | | 24,135 | 1,032,790 | | 1,032,790 | |
| 4 共済費 | 18,343 | | 18,343 | 17,984 | | 17,984 | 802,795 | | 802,795 | |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | 500 | | 500 | |
| 8 報償費 | | | | | | | 9,115 | | 9,115 | |
| 9 旅費 | 913 | | 913 | 859 | | 859 | 43,438 | | 43,438 | |
| 費用弁償 | | | | | | | 3,896 | | 3,896 | |
| 普通旅費 | 913 | | 913 | 859 | | 859 | 38,347 | | 38,347 | |
| 特別旅費 | | | | | | | 1,195 | | 1,195 | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 5,622 | | 5,622 | 5,335 | | 5,335 | 622,684 | | 622,684 | |
| 12 役務費 | 713 | | 713 | 638 | | 638 | 105,161 | | 105,161 | |
| 13 委託料 | 844,715 | | 844,715 | 841,115 | | 841,115 | 6,799,561 | 318,239 | 7,117,800 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,000 | | 2,000 | 1,652 | | 1,652 | 374,644 | | 374,644 | |
| 15 工事請負費 | 6,480,889 | 760,000 | 7,240,889 | 6,212,829 | 760,000 | 6,972,829 | 28,418,751 | 2,264,902 | 30,683,653 | |
| 16 原材料費 | | | | | | | 3,100 | | 3,100 | |
| 17 公有財産購入費 | 14,203 | | 14,203 | 14,203 | | 14,203 | 1,179,000 | 3,306 | 1,182,306 | |
| 18 備品購入費 | | | | | | | 109,880 | | 109,880 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 520,353 | | 520,353 | | | | 8,796,436 | 40,000 | 8,836,436 | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 14,203 | | 14,203 | 14,203 | | 14,203 | 1,710,625 | 69,344 | 1,779,969 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | | |
| 26 寄付金 | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | 6,836 | | 6,836 | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 7,975,448 | 760,000 | 8,735,448 | 7,179,831 | 760,000 | 7,939,831 | 52,304,829 | 2,695,791 | 55,000,620 | |
| 財源 | | | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | | | | |
| 源 | | | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | | | | |
| 記 | | | | | | | | | | |
| 財 | 国庫支出金 | 4,538,197 | 506,920 | 5,045,117 | 4,358,152 | 506,920 | 4,865,072 | 18,443,793 | 1,573,520 | 20,017,313 |
| 源 | 地方債 | 2,816,000 | 253,000 | 3,069,000 | 2,205,000 | 253,000 | 2,458,000 | 17,584,000 | 826,000 | 18,410,000 |
| 内 | その他 | | | | | | | 1,567,176 | 22,798 | 1,589,974 |
| 記 | 一般財源 | 621,251 | 80 | 621,331 | 616,679 | 80 | 616,759 | 14,709,860 | 273,473 | 14,983,333 |

節 の 明 細

| 項 目 | | 金額(千円)等 |
|-----|-----------------|--------------------------|
| 6款 | 農林水産業費 | |
| 4項 | 林業費 | |
| 7目 | 治山費 | |
| | 負担金、補助 及び交付金 | 単県斜面崩壊復旧事業費補助金 10,000 |
| 8款 | 土木費 | |
| 4項 | 港湾費 | |
| 3目 | 境港管理組合費 | |
| | 負担金、補助 及び交付金 | 境港管理組合負担金 30,000 |

繰越明許費に関する調書

県土整備部(単位:千円)

| 【追加分】 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 | 翌年度繰越額 今回申請額 | 左の財源内訳 | | | |
|------------|-----------|---------|-------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | |
| 6 農林水産業費 | 3 農地費 | 2 土地改良費 | 地域自主戦略交付金(事業費) | 423,580 | 231,000 | 115,500 | 90,000 | 15,477 | 10,023 |
| | | | 地域自主戦略交付金(事業費) | 350,000 | 8,300 | 4,150 | 3,000 | 556 | 594 |
| 4 林業費 | 7 治山費 | | 一般治山事業費 | 482,244 | 235,246 | 120,660 | 103,000 | | 11,586 |
| | | | 地域自主戦略交付金(事業費) | 468,000 | 131,346 | 66,722 | 58,000 | | 6,624 |
| 5 水産業費 | 8 漁港建設費 | | 農山村地域整備交付金(事業費) | 97,200 | 28,331 | 14,165 | 12,000 | | 2,166 |
| | | | 地域自主戦略交付金(事業費) | 231,400 | 54,301 | 27,151 | 24,000 | | 3,150 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 2 維持 | 全関連特定森林整備事業(漁場保) | 445,440 | 114,000 | 57,000 | 51,000 | | 6,000 |
| | | | 地域自主戦略交付金(事業費) | 2,317,865 | 440,777 | 295,859 | 117,000 | | 27,918 |
| | | | 社会資本整備総合交付金(事業費) | 390,000 | 60,000 | 42,000 | 16,000 | | 2,000 |
| 3 河川海岸費 | 1 河川総務費 | | 市町村受託事業費(道路) | 158,700 | 92,700 | | | 92,700 | |
| | | | 道路改良事業費 | 2,680,000 | 745,000 | 409,750 | 300,000 | | 35,250 |
| 3 河川海岸費 | 2 河川改良費 | | 地方特定道路整備事業費(道路橋りょう新設改良) | 620,500 | 213,000 | | 177,000 | 15,975 | 20,025 |
| | | | 砂防維持修繕費 | 319,035 | 10,600 | | | | 10,600 |
| 3 河川海岸費 | 2 河川改良費 | | 社会資本整備総合交付金(事業費) | 355,886 | 68,386 | 34,193 | 31,000 | | 3,193 |
| | | | 社会資本整備総合交付金(事業費) | 227,630 | 15,000 | 2,252 | 11,000 | | 1,748 |
| 3 河川海岸費 | 2 河川改良費 | | 地域自立・活性化交付金(事業費) | 307,000 | 27,700 | | 27,000 | | 700 |
| | | | 河川改修事業費(重要) | 180,000 | 180,000 | 90,000 | 81,000 | | 9,000 |

緑越明許費に関する調書

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 | 翌年度繰越額 今回申請額 | 左の財源内訳 | | | | |
|----------------|----------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | | |
| | | | | | | | | 一般財源 | その他 | |
| 8 土 木 費 | 3 河川海岸費 | 2 河川改良費 | 災害対策緊急事業推進費 | 130,000 | 130,000 | 65,000 | 58,000 | | 7,000 | |
| | | 3 砂防費 | 社会資本整備総合交付金事業費 (急傾斜地崩壊対策事業) | 604,467 | 224,658 | 103,194 | 92,000 | 18,269 | 11,195 | |
| | 4 港 湾 費 | 2 港湾建設費 | 単県急傾斜地崩壊対策事業費 | 406,000 | 166,556 | | 139,000 | 27,315 | 241 | |
| | | 4 空 港 費 | 社会資本整備総合交付金事業費 (地域自立・活性化交付金事業) | 50,000 | 48,946 | 1,767 | | | 47,179 | |
| | 5 都市計画費 | 2 街路事業費 | 4 空 港 費 | 地域自主戦略交付金事業費 (港 湾 事 業) | 188,400 | 84,000 | 28,000 | | 56,000 | |
| | | | 4 空 港 費 | 鳥取空港維持管理費 | 15,430 | 9,824 | | | 9,824 | |
| | | 2 街路事業費 | 空 港 整 備 事 業 費 | 470,000 | 228,900 | 114,450 | 103,000 | | 11,450 | |
| | 11 災害復旧費 | 1 農林水産施設復旧費 | 2 街路事業費 | 社会資本整備総合交付金事業費 (街 路 事 業) | 1,899,000 | 419,000 | 293,300 | 87,000 | 28,073 | 10,627 |
| | | | 4 治山施設等災害関連事業費 | 治山施設等災害関連事業費 | 400,000 | 24,876 | 16,583 | 7,000 | | 1,293 |
| | | 2 木 施 設 復 旧 費 | 1 建設災害復旧費 | 23 年 建 設 災 害 復 旧 費 | 6,826,405 | 6,283,647 | 4,191,192 | 2,092,000 | | 455 |
| 1 建設災害復旧費 | | | 単 独 災 害 復 旧 事 業 費 | 492,220 | 82,900 | | 75,000 | | 7,900 | |
| 県土整備部 一般会計 合 計 | | | | 21,536,402 | 10,358,994 | 6,092,888 | 3,754,000 | 198,365 | 313,741 | |

県土整備部(単位:千円)

繰越明許費に関する調書

| 款 | | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 | 翌年度繰越額 | | 補正額 | 左の財源内訳 | | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 補正前 | 補正後 | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 8 土 | 2 道路橋りょう費 | 3 新設改良費 | 道路橋りょう新設改良費 | 地域自主戦略交付金事業費(道路橋りょう新設改良費) | 1,102,500 | 301,000 | 429,000 | 128,000 | 76,400 | 16,000 | | 35,600 | |
| | | | | | 5,383,005 | 50,000 | 1,367,914 | 1,317,914 | 922,539 | 357,000 | | 38,375 | |
| | 3 河川海岸費 | 2 河川改良費 | 3 防費 | 地域自主戦略交付金事業費(河川改良費) | 1,863,000 | 199,900 | 446,400 | 246,500 | 123,250 | 111,000 | | 12,250 | |
| | | | | | 1,056,728 | 141,160 | 620,010 | 478,850 | 239,425 | 214,000 | | 25,425 | |
| | 社会資本整備総合交付金事業費(通称砂防事業) | 社会資本整備総合交付金事業費(通称砂防事業) | 1,123,660 | 39,680 | 152,010 | 112,330 | 56,165 | 50,000 | | 6,165 | | | |
| | | | 270,440 | 60,700 | 194,300 | 133,600 | 73,480 | 54,000 | | 6,120 | | | |
| | 地域自主戦略交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業) | 小規模砂防施設新設費 | 167,780 | 14,792 | 106,792 | 92,000 | 39,800 | 35,000 | 12,400 | 4,800 | | | |
| | | | 373,500 | 45,900 | 225,295 | 179,395 | | 142,000 | 34,440 | 2,955 | | | |
| | 県土整備部 一般会計 合計 | | | | | 11,340,613 | 853,132 | 3,541,721 | 2,688,589 | 1,531,059 | 979,000 | 46,840 | 131,690 |

| 【追加分+変更分】 | | 予算額 | 翌年度繰越額 | | 財源内訳 | | | | |
|----------------------|--|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 既承認額 | 今回申請額 | 計 | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |
| | | 21,536,402 | | 10,358,994 | 10,358,994 | 6,092,888 | 3,754,000 | 198,365 | 313,741 |
| 追加分計(再掲) | | 11,340,613 | 853,132 | 2,688,589 | 3,541,721 | 1,531,059 | 979,000 | 46,840 | 131,690 |
| 変更分計(再掲) | | 32,877,015 | 853,132 | 13,047,583 | 13,900,715 | 7,623,947 | 4,733,000 | 245,205 | 445,431 |
| 県土整備部 一般会計 (追加分+変更分) | | | | | | | | | |

繰越理由一覧

技術企画課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|------------|-------------------|-----------|--|
| 23年建設災害復旧費 | 佐陀川河川災害復旧工事ほか340件 | 6,283,647 | 台風12号及び15号による災害復旧について、関係機関である国土交通省との協議等に不測の日数を要したため。(約60日) |
| 単独災害復旧事業費 | 砂見川河川災害復旧工事ほか81件 | 82,900 | 台風12号及び15号による災害復旧について、関係機関である国土交通省との協議等に不測の日数を要したため。(約60日) |

道路企画課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|----------------------|---------------------|--------|---|
| 地域自主戦略交付金事業費(交通安全) | (一)網代港岩美停車場線(浦富工区) | 10,000 | 地権者の家屋移転に際し、移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | (主)郡家国府線(篠波工区) | 42,000 | オオサンショウウオ生息河川であり、文化庁への形状変更申請手続きに係る町教育委員会との協議調整に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | (一)倉吉東伯線(大谷その2工区) | 17,900 | 土地単価について地権者と折り合いがつかず、交渉に不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | (一)倉吉東伯線(大谷工区) | 24,600 | 用地買収に際して、代替地の境界確定に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | (主)倉吉青谷線(上井~住吉町工区) | 50,000 | 車道部の計画について地元との調整が難航し、同時に実施予定であった歩道整備についても同意を得るために不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | (一)皆生西原線(皆生工区) | 85,000 | 計画区間にあるバス停の移設先について、地元調整に不測の日数を要したため。(約105日) |
| " | (一)福成戸上米子線(宗像~車尾工区) | 42,855 | 路面排水計画について、地元から同意が得られず、修正設計及び河川管理者との調整に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | (主)倉吉江府溝口線(明高工区) | 20,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道181号(舟場工区) | 50,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 地域自主戦略交付金事業費(災害防除) | (主)若桜下三河線(岩屋堂工区) | 21,000 | 用地取得について、土地境界確定に不測の日数を要したため。(約70日) |
| " | 国道180号(菅沢工区) | 38,000 | 補償対象木について、単価で折り合わず、交渉に不測の日数を要したため。(約70日) |
| 地域自主戦略交付金事業費(補修) | (一)国府正蓮寺線(国分寺工区) | 14,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道313号(山口~関金宿工区) | 25,422 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 社会資本整備総合交付金事業費(交通安全) | 国道183号(矢戸工区) | 60,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 地域自主戦略交付金事業費(橋梁補修) | (主)郡家鹿野気高線(新橋(無名橋)) | 3,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (主)鳥取鹿野倉吉線(徳尾大橋) | 6,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|----------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
| 地域自主戦略交付金 事業費 (橋梁補修) | 国道373号(楠並橋) | 3,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道373号(第1上田橋) | 4,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道373号(第3上田橋) | 4,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道313号(小鴨橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (一)羽合東伯線(天神橋) | 8,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (一)由良停車場線(コナン大橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (一)東郷羽合線(一の宮橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (一)大谷曹源寺線(中湯橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (一)鳥取鹿野倉吉線(新崎橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (一)清谷北条線(新田橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (主)倉吉赤碕中山線(福光橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (主)三朝東郷線(東郷大橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (一)大山高原スマートインター線(岸本橋) | 10,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道431号(昭和陸橋) | 30,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道183号(新湯河橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道180号(乗越橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道180号(根雨上橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 国道181号(広瀬橋) | 5,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |

道路建設課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|----------------------------|----------|---------|---|
| 地域自主戦略交付金 事業費 (基幹農道) | 広留野3期地区 | 131,000 | 関連する河川工事の工程の遅れにより盛土土受入の完了までに不測の日数を要したため。(約150日) |

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|----------------------------|----------------------|---------|---|
| 地域自主戦略交付金 事業費 (基幹農道) | 南大山5期地区 | 100,000 | 法面对策の委託業務中に、周辺法面で新たな崩壊が発生したため、設計見直しに不測の日数を要したため(約90日)及び公共事業費の執行保留解除による。 |
| 地域自主戦略交付金 事業費 (広域農道) | 東伯中央地区 | 8,300 | 工事用道路として利用している町道の法面が崩落し、現場への進入が困難となり、その対策工事に不測の日数を要したため。(約90日) |
| 市町村受託事業費 (道路) | 国道181号(江府道路) | 92,700 | 現地調査によりオオサンショウウオの卵が発見されたため、工事着手時期が制限されたことによる。(約150日) |
| 社会資本整備総合交付金事業費 (県道改良) | (一)俵原青谷線(青谷工区) | 12,200 | 工事に支障となる電柱の移転先について、地権者との交渉に不測の日数を要したため。(約50日) |
| " | (一)国安桂木線(橋本工区) | 52,600 | 既設の上水道管が想定より浅く埋設されており、横断溝の施工に支障となることが判明し、その処理に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | (主)鳥取河原線(菖蒲工区) | 27,180 | 工事区域に隣接している鉄塔について、工事の盛土により影響を及ぼすことが判明し、鉄塔管理者との対応協議に不測の日数を要したため。(約150日) |
| " | (一)河原郡家線(門尾工区) | 52,500 | 工事に支障となる物件の移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | (一)河原インター線(高福～西御門工区) | 97,000 | 用地買収の交渉に伴い発生する相続問題により、用地取得に不測の日数を要したため。(約150日) |
| " | (一)赤松淀江線(西尾原工区) | 60,000 | 先行する改良工事において、路体盛土材を他工事より流用することとしていたが、他工事との工程調整に不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | (一)米子岸本線(古市工区) | 113,000 | 近隣箇所にある牛舎に対する騒音対策・振動対策等の調整に不測の日数を要したため。(約130日) |
| " | (主)溝口伯太線(寺内工区) | 60,000 | 建物移転先地として予定している土地が、農地であり、農地転用及び宅地造成に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | (主)日野溝口線(下黒坂～福岡工区) | 120,000 | 工事に着手したところ、当初想定より土質が悪く、法面对策工の見直しが必要となり、その検討に不測の日数を要したため。(約105日) |
| " | (主)阿毘縁菅沢線(吉鈿工区) | 50,000 | 用地契約の相手方が被相続人からの相続書類を紛失しており、その手続きに不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | (一)岩美インター線(本庄～岩本工区) | 20,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (主)鳥取国府岩美線(洗井～鳥越工区) | 70,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (主)鳥取河原用瀬線(嶋工区) | 30,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (一)河原インター線(高福～西御門工区) | 62,434 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (主)米子大山線(岡成工区) | 19,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (主)溝口伯太線(阿賀～原工区) | 30,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | (一)米子岸本線(古市工区) | 20,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|----------------------|--------------------|---------|--|
| 社会資本整備総合交付金事業費(国道改築) | 国道482号(上岸田橋架替) | 19,000 | 道路拡幅工事に必要となる用地の交渉において、建物移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 国道482号(茗荷谷～淵見バイパス) | 91,000 | 関連する工事との工程調整に不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | 国道181号(岸本バイパス) | 260,000 | 工事用道路の確保に不測の日数を要したため。(約210日) |
| " | 国道183号(河上工区) | 52,000 | 土地単価について地権者と折り合いがつかず、交渉に不測の日数を要したため。(約90日) |
| 道路改良事業費(国道(道路改築)) | 国道178号(岩美道路) | 280,000 | 先行工事の地盤改良の設計見直しに不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 国道313号(倉吉関金道路) | 49,000 | 道路計画について、一部地区から同意が得られず、その調整に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 国道313号(倉吉道路) | 180,000 | 買収地の残地の取扱いについて、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約130日) |
| " | 国道181号(江府道路) | 236,000 | 当該事業区域の農地について、財産処分等に関する関係機関協議及び許認可に不測の日数を要したため。(約60日) |
| 地方特定道路整備事業費 | (主)鳥取河原用瀬線(金原工区) | 14,000 | 道路法線の確定に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | (主)岩美八東線(落岩工区) | 40,000 | 保安林解除手続きに不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | (主)津山智頭八東線(西野工区) | 49,000 | 用地交渉中に新たに相続が発生し、用地取得に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | (一)仙隠岡田線(北野工区) | 17,000 | 道路設計業務において、計画区域内に産業廃棄物が埋設されていることが確認され、道路法線の修正に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | (一)福永由良線(福永～山田工区) | 26,000 | 地元条件により、道路詳細設計の着手が遅延したため。(約90日) |
| " | (主)三朝東郷線(片柴工区) | 55,000 | 文化財保護に係る協議及び工法変更に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | (一)横田伯南線(福万来工区) | 12,000 | 現地調査の結果、想定していなかった電柱の移転が必要となり、その移転工事の発注・施工に不測の日数を要したため。(約90日) |
| 社会資本整備総合交付金事業費(街路) | 美萩野覚寺線(湖山町工区) | 75,000 | 工事用仮設ヤードに係る地元調整およびそれに伴う設計の一部見直しに不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 米子駅陰田線 | 344,000 | 資材等搬入路に係る地元調整に不測の日数を要したため(約100日)及び公共事業費の執行保留解除による。 |

河川課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|------------------------|----------|--------|---|
| 社会資本整備総合交付金事業費(河川改修事業) | 私都川 | 22,500 | 当該工事の支障となる倉庫の移転先の検討に不測の日数を要したため。(約90日間) |
| " | 由良川 | 45,886 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|-----------------------------------|----------|---------|---|
| 地域自主戦略交付金 事業費 (河川改修事業) | 塩見川 | 90,000 | 用地交渉に伴う地権者との調整が難航し、用地の取得に不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | 大路川 | 38,000 | 工事の施工に伴い必要となる迂回路について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約50日) |
| " | 勝部川 | 28,500 | 当該工事の支障となる電柱の移設先の検討に不測の日数を要したため。(約50日) |
| " | 塩見川 | 90,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 社会資本整備総合交付金事業費 (地域自立・活性化交付金事業) | 湖山池 | 11,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 旧加茂川 | 4,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 河川改修事業費(重要水防区域の解消) | 砂見川 | 4,250 | オオサンショウオの生息の可能性があるため、教育委員会との護岸構造等の協議に不測の日数を要したため。(約40日) |
| " | 北谷川 | 23,450 | 用地買取に伴い発生する相続問題により、用地の取得に不測の日数を要したため。(約90日) |
| 河川等災害関連事業費 | 佐陀川 | 180,000 | 台風12号による災害復旧について、関係機関である国土交通省との協議に不測の日数を要したため。(約50日) |
| 災害対策緊急事業推進費 | " | 130,000 | 台風12号による災害復旧について、関係機関である国土交通省との協議に不測の日数を要したため。(約50日) |

治山砂防課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|---------|----------|--------|--|
| 一般治山事業費 | 紙屋地区 | 33,357 | 工事施工箇所において、境界再確認の申し出が有り、再度の境界確定に不測の日数を要したため。(約160日) |
| " | 横手地区 | 28,523 | 工事用道路のルート選定について、地権者との借地協議およびルート変更等、調整及び了解を得るまでに不測の日数を要したため。(約140日) |
| " | 焼杉地区 | 30,322 | 工事用道路上部の法面上にクラックが発生し、法切工再施工が必要となり、その検討および施工に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 豊栄地区 | 37,300 | 工事用道路として使用することで内諾を得ていたほ場について、減反割当の都合上、作付けをしたいとの地権者の申し出が有り、その調整に不測の日数を要したため。(約170日) |
| " | 吉原地区 | 24,744 | 工事用道路のルート選定について、地権者との借地協議およびルート変更等、調整及び了解を得るまでに不測の日数を要したため。(約140日) |
| " | 卯垣地区 | 25,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 竹市地区 | 10,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 焼杉地区 | 10,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 小竹地区 | 36,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|------------------------------------|----------|---------|--|
| 地域自主戦略交付金 事業費 (治山事業) | 森坪地区 | 19,000 | 谷止工施工地の用地について、規模縮小してほしいと地権者から要望があり、その調整および承諾を得るのに不測の日数を要したため。(約160日) |
| " | 銀山地区 | 13,585 | 工事用道路に係る農地について、借地期間の交渉について、不測の日数を要したため。(約140日) |
| " | 三徳地区 | 15,761 | 当計画地は、三徳山三仏寺の背後斜面であり、参拝者の多い夏場について、調査ボーリングを控えるよう関係者から意見があり、その調整に不測の日数を要したため。(約140日) |
| " | 牛戸地区 | 30,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 赤松地区 | 14,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 大瀬地区 | 18,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| " | 明高地区 | 21,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 農山漁村地域整備交付金事業費 | 岩本地区 | 13,331 | 工事施工地内に不在村者が有り、所在の確認および同意の取得に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 松上地区 | 15,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 地域自主戦略交付金 事業費(漁場保全関連 特定森林整備) | 佐治地区 | 54,301 | 工事用道路のルート選定および構造について、地権者と協議および調整に不測の日数を要したため。(約170日) |
| 砂防維持修繕費 | 西小鹿川 | 10,600 | 工事用道路のルート選定および構造について、地権者と協議および調整に不測の日数を要したため。(約120日) |
| 地域自主戦略交付金 事業費 (通常砂防事業) | 鹿の谷川 | 14,050 | 管理用道路の計画地内に所有者不明の墓地があり、現所有と登記名義人との相続関係が不明であり、その調査に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 宮谷川 | 50,000 | 付替道路のルート選定について、道路利用者内の意見がまとまらず、関係者間の調整及び了解を得るまでに不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 稗谷川 | 10,000 | 今回事業で計画している大型工事用車両の通行ルート部分に大型車両通行禁止規制の踏切があり、その規制解除協議に不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | 福屋の奥谷川 | 9,000 | 埋蔵文化財本調査において、出土例が数例しかない遺構が確認されたため専門家の調査が必要となったが、日程調整に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 長龍寺谷川 | 43,000 | 埋蔵文化財調査(試掘及び本調査)を行い、調査完了後に工事着手することとしていたが、同調査を行う町教育委員会が他事業の調査に不測の日数を要したため。(約100日) |
| " | 宮の谷川 | 54,500 | 主要道路から事業地までの工事用道路のルートについて、ルート検討及び関係者との借地交渉に不測の日数を要したため。(約100日) |
| " | みどり上谷川 | 120,000 | 砂防堰堤の施工にあたり、地元から車両通行時に発生する騒音について改善要望があり、騒音対策について検討を行った結果、地元関係者の了解を得るまでに不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 山田一谷川 | 52,000 | 工事用道路の入口部庭園(庭木)の移転について、提示価格が想定よりも安価とのことで、その移転に難色を示され、交渉に不測の日数を要したため。(約90日) |

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|----------------------------|----------|--------|--|
| 地域自主戦略交付金事業費 (通常砂防事業) | 奥絹屋三 | 24,000 | 工事に支障となるため池の代替施設の設置に当たり、ため池で飼育されている鯉の移転補償の交渉を行ったが、移設先の選定及び時期の調整に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 福成三 | 35,500 | 地権者との用地交渉において、支障となる立木補償交渉を行ってきたが、補償単価が安価であることに理解が得られず、補償契約の締結までに不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 中楨原 | 51,800 | 工専用道路の設置について関係地権者と交渉を行ったが、田の復旧方法等について地権者の承諾を得るのに時間を要し、借地契約に至るまでに不測の日数を要したため。(約100日) |
| " | 法ノ谷川 | 15,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 社会資本整備総合交付金事業費 (通常砂防事業) | 鳶谷川 | 10,000 | 今回事業で計画している大型工専用車両の通行ルート部分に大型車両通行禁止規制の踏切があり、その規制解除協議に不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | オオサコ谷川 | 50,300 | 用地境界立会いにおいて、県外在住の地権者(東京都)との日程調整に不測の日数を要したため。(約150日) |
| " | 樋ヶ谷川 | 12,130 | 本工事に着手する際、地元の共有道路があるので接続して欲しいと申し入れがあり、その調整に不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | 澄谷川 | 19,900 | 今年度事業を実施するに当たり、墓地に隣接する立木の伐採をやめて欲しい旨の意見が出されたが、伐採が必要であり、地権者の理解を得るまでの間に不測の日数を要したため。(約60日) |
| " | 下平川 | 20,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 社会資本整備総合交付金事業費 (火山砂防事業) | 奥谷川 | 40,000 | 前年度工事の施工にあたり、床堀残土を他事業へ流用する計画としていたが、着手が遅れることが判明し、他の流用先も見つからず、受入れが可能となるまでに不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | ジャキ谷川 | 73,600 | 多数相続の共有地について、海外に移住した相続関係者の必要書類の整理に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 市倉谷川 | 20,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 地域自主戦略交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業) | 門尾地区 | 32,000 | 墳墓移転に伴う移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 福吉地区 | 60,000 | 埋蔵文化財調査を行った上で工事着手する必要があるが、他事業の埋蔵文化財調査との工程調整により、当該地区の調査着手時期が遅延したため。(約150日) |
| 社会資本整備総合交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業) | 田原谷地区 | 21,053 | 工事実施において支障となる既設簡易水道管の移設方法等について地元地権者から異議申し立てがあり、水道使用への影響は無いことを説明し理解を得たがその交渉に不測の日数を要したため。(約60日間) |
| " | 志谷地区 | 26,710 | 工事の支障となる墳墓の補償交渉及び移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 大江第3地区 | 37,895 | 墓地の移転先地において、周辺土地形態から嵩上げ造成する必要が生じ、造成が完成し墓地移転が完了するまでに不測の日数を要したため。(約150日) |
| " | 山田地区 | 60,000 | 受益者負担金の負担割合等について、納得されていない関係者がおり、その関係者及び地元との調整に不測の日数を要したため。(約190日) |
| " | 田原谷地区 | 25,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|----------------------------|----------|--------|---|
| 社会資本整備総合交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業) | 下峰寺地区 | 54,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 小規模砂防施設新設費 | 本角川 | 5,100 | 起業地内の立木の補償について、所有者より立木の算定方法に異議申し立てがあり、再度の現地確認及びその交渉に不測の日数を要したため。(約75日) |
| " | 楠城地区 | 7,855 | 起業地内の墓地について、名義人の所在が不明であり、その所在調査及び相続調査に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 長谷川 | 25,100 | 用地買取価格について納得されない地権者があり、その方との用地交渉、事業の主旨及び必要性の説明等に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 福呂谷川 | 14,100 | 用地買取価格について納得されない地権者があり、その方との用地交渉、事業の主旨及び必要性の説明等に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 宮原川 | 19,770 | 地元関係者より、隣接する山道について工事期間中も通行可能とするよう申し出があり、施工方法の検討及び地元調整に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 寺林山 | 37,330 | 工事用道路の設置について関係地権者と再三交渉を行ったが、田の復旧方法等について地権者の承諾が得られるまでに不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 棚谷 | 35,700 | 砂防堰堤工事の実施に伴う砂防指定地編入手続きにおいて、砂防工事全体計画の見直し及び再確認する必要が生じ、その確認及び協議に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 金田川 | 19,770 | 地元関係者より隣接する農道について工事期間中も通行可能とするよう申し出があり、施工方法の検討及び地元調整に不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 猿喰谷川 | 14,670 | 用地調査の結果、一部の用地が未登記であることが判明し、用地取得が困難となったことから、流路計画を変更することを余儀なく、計画変更の検討に不測の日数を要したため。(約105日) |
| 単県急傾斜地崩壊対策事業費 | 新井地区 | 50,106 | 工事用道路として利用する私道の地権者と当該工事の受益者との調整により、工事用車両の通行ができなくなり、当該地権者と再三交渉する必要が生じ、この間に不測の日数を要したため。(90日間) |
| " | 内海中地区 | 20,480 | 工事用道路の施工上障害となる倉庫の補償単価について、地権者から異議申し立てがあり、倉庫の再調査と交渉に不測の日数を要したため。(約105日) |
| " | 西高尾地区 | 25,000 | 用地取得について、買取単価に難色を示された地権者があり、事業の主旨等を繰り返し説明し、契約締結の見込みとなったが、その交渉に不測の日数を要したため。(約90日) |
| " | 朝日町地区 | 24,970 | 工事用進入路設置にあたり、現道を拡幅する必要があるが、地権者との間で借地料の交渉が難航し、地権者の了解を得るのに不測の日数を要したため。(約120日) |
| " | 東町地区 | 21,000 | 用地取得について、買取単価に難色を示された地権者があり、事業の主旨等を繰り返し説明し、契約締結の見込みとなったが、その交渉に不測の日数を要したため。(約150日) |
| " | 鋤地区 | 20,000 | 既存の用水路を生かした施設設計としていたが、地元からの強い要望により、用水路設置位置を変更する必要が生じ、その設計変更及び地元調整に不測の日数を要したため。(約150日) |
| " | 福吉地区 | 5,000 | 埋蔵文化財調査を行った上で工事着手する必要があるが、他事業の埋蔵文化財調査との工程調整により、当該地区の調査着手及び工事着手が遅延したため。(約150日) |
| 治山施設等災害関連事業費 | 加谷地区 | 24,876 | 谷止工施工箇所について、台風12号豪雨により、崩壊が発生したことにより、再度測量、設計が必要となったため。(約90日) |

空港港湾課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 繰越額 | 繰越理由 |
|-----------------------------------|----------|---------|---|
| 漁港建設事業費 | 境漁港 | 29,000 | 公共事業費の追加配分による。 |
| 〃 | 網代漁港 | 85,000 | 公共事業費の追加配分による。 |
| 社会資本整備総合交付金事業費 (地域自立・活性化交付金事業) | 鳥取港 | 48,946 | 冬季風浪により堆積した土砂は風浪の収まる3月から撤去する必要があるが、年度内に事業完了するのが困難であるため。 |
| 地域自主戦略交付金事業費(港湾事業) | 鳥取港 | 24,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 〃 | 田後港 | 60,000 | 公共事業費の執行留保の解除による。 |
| 鳥取空港維持管理費 | 鳥取空港 | 9,824 | 事業効果の早期発現のために、次年度計画を前倒して実施する工事について年度内完了が困難なため。 |
| 空港整備事業費 | 鳥取空港 | 228,900 | 事業効果の早期発現のために、次年度計画を前倒して実施する工事について年度内完了が困難なため。 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

県土整備部
(単位:千円)

| 追加分 | 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------|------------------|--------|----------------|-----|----------------------|--------|-------------|---------|-----|-------|--------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国庫支出金 | 特 定 財 源 | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 地方債 | その他 | | |
| 平成23年度 | 漁港維持管理費 | 10,000 | | | 平成24年度 | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 平成23年度 | 港湾維持管理費 | 81,000 | | | 平成24年度 | 81,000 | | | | | 81,000 |
| 平成23年度 | 鳥取港湾事務所等清掃業務委託 | 5,874 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 5,874 | | | | | 5,874 |
| 平成23年度 | みないとさかい交流館緊急修繕工事 | 11,472 | | | 平成24年度 | 11,472 | | | | | 11,472 |
| 平成23年度 | 鳥取空港警備業務委託 | 15,990 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 15,990 | | | | | 15,990 |
| 平成23年度 | 鳥取空港国際会館等清掃業務委託 | 15,576 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 15,576 | | | | | 15,576 |
| 平成23年度 | 鳥取空港植栽等維持管理業務委託 | 36,060 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 36,060 | | | | | 36,060 |
| 平成23年度 | 米子空港無料駐車場運営事業費 | 57,180 | | | 平成24年度から 平成29年度まで | 57,180 | | | | 8,580 | 48,600 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--|--------|----------------|-----|----------------------|--------|-------------|-------|-----|-------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 | 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成23年度 米子空港駐車場管理業務委託 | 12,420 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 12,420 | | | | 1,863 | 10,557 |
| 平成23年度 米子空港駅連絡通路工しべーター一点検業務 委託 | 4,140 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 4,140 | | | | | 4,140 |
| 平成23年度 米子空港駅連絡通路清掃・警備業務委託 | 2,178 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 2,178 | | | | 237 | 1,941 |
| 平成23年度 佐陀川堆積土石有効利用調査研究業務委託 | 5,689 | | | 平成24年度 | 5,689 | | | | | 5,689 |
| 平成23年度 生山トンネル・北ノ原トンネル自家用電気工作 物保安管理業務委託 | 669 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 669 | | | | | 669 |

平成23年度補正予算説明資料総括表

県土整備部 (単位:千円)

| 課名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-----------------|--------|----|--------|-------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (特別会計) 空港港湾課 | 72,195 | | 72,195 | | | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

県土整備部
(単位:千円)

| 追加分 | 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|----------------|-----|----------------------|-----|-------------|-------|-----|-----|------|--|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 | 財 源 | | | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 平成23年度 鳥取港湾事務所等清掃業務委託 | | 654 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 654 | | | | 654 | | |

| 条 例 名 等 | 鳥取県道路占用料徴収条例の一部改正について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--|-----------|--|----------------|--|------|-------|------|-------|---|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|
| 提 出 理 由 及 び 概 要 | <p>1 提出理由</p> <p>道路法施行令の一部が改正され、食事施設等が道路占用許可対象物件として追加されたことに伴い、県が管理する道路における当該物件の占用料の額を定める等所要の改正を行う。</p> <p>2 概 要</p> <p>(1) 次のとおり新たに占用料を徴収する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 25%;">占用物件</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">単位</th> <th colspan="4">占用料の額</th> </tr> <tr> <th colspan="2">非課税とされる占用</th> <th colspan="2">非課税とされる占用以外の占用</th> </tr> <tr> <th>市の区域</th> <th>町村の区域</th> <th>市の区域</th> <th>町村の区域</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの</td> <td style="width: 15%;">上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの その他のもの</td> <td style="width: 15%;">占用面積1平方メートルにつき1年</td> <td style="width: 10%;">Aに0.014を乗じて得た額</td> <td style="width: 10%;">Aに0.018を乗じて得た額</td> <td style="width: 10%;">Aに0.0147を乗じて得た額</td> <td style="width: 10%;">Aに0.0189を乗じて得た額</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Aに0.025を乗じて得た額</td> <td colspan="2">Aに0.02625を乗じて得た額</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 Aは、近傍類似の土地の時価を表す。</p> <p>(2) その他所要の規定の整備を行う。</p> <p>(3) 施行期日は、公布日とする。</p> | 占用物件 | 単位 | 占用料の額 | | | | 非課税とされる占用 | | 非課税とされる占用以外の占用 | | 市の区域 | 町村の区域 | 市の区域 | 町村の区域 | 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | Aに0.018を乗じて得た額 | Aに0.0147を乗じて得た額 | Aに0.0189を乗じて得た額 | | | | Aに0.025を乗じて得た額 | | Aに0.02625を乗じて得た額 | |
| 占用物件 | 単位 | | | 占用料の額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 非課税とされる占用 | | 非課税とされる占用以外の占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 市の区域 | 町村の区域 | 市の区域 | 町村の区域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | Aに0.018を乗じて得た額 | Aに0.0147を乗じて得た額 | Aに0.0189を乗じて得た額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aに0.025を乗じて得た額 | | Aに0.02625を乗じて得た額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

鳥取県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

鳥取県道路占用料徴収条例（昭和28年鳥取県条例第48号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という。）に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という。）が存在する場合には、当該改正表を当該改正後表とし、改正後表に対応する改正表が存在しない場合には、当該改正後表を加える。

| 改正後 | | | | | | | 改正前 | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----|--|----------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 別表（第2条関係） | | | | | | | 別表（第2条関係） | | | | | | | |
| 区分 | 単位 | 占用料 | | | | | 区分 | 単位 | 占用料 | | | | | |
| | | 金額 | | | | | | | 金額 | | | | | |
| | | 非課税とされる る占用 | | 非課税とされる る占用以外の 占用 | | | | | 非課税とされる る占用 | | 非課税とされる る占用以外の 占用 | | | |
| | | 市の区 域 | 町村の 区域 | 市の区 域 | 町村の 区域 | 市の区 域 | | | 町村の 区域 | 市の区 域 | 町村の 区域 | | | |
| 略 | | | | | | | 略 | | | | | | | |
| 政令 第7 条第 6号 に掲 げる 施設 | 上空、 トンネ ルの上 又は高 架の道 路の路 面下に 設ける もの その他 のもの | 占用 面積 1平 方メ ートル につき 1年 | Aに 0.014 を乗じ て得た 額 | Aに 0.018 を乗じ て得た 額 | Aに 0.0147 を乗じ て得た 額 | Aに 0.0189 を乗じ て得た 額 | | | | | | | | |
| 政令 第7 条第 7号 に掲 げる 施設 | 略 | 略 | Aに0.025を乗 じて得た額 | | Aに0.02625を 乗じて得た額 | | | | | | | | | |
| 政令 第7 条第 9号 に掲 げる | 略 | 略 | 略 | | 略 | | 政令 第7 条第 6号 に掲 げる 施設 | 略 | 占用 面積 1平 方メ ートル につき 1年 | 略 | 政令 第7 条第 8号 に掲 げる | 略 | 占用 面積 1平 方メ ートル に | 略 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--|
| 応急 仮設 建築 物 | | 応急 仮設 建築 物 | つき 1年 |
| 政令第7条 第10号に掲 げる器具 | | 政令第7条 第9号に掲 げる器具 | 占 用 面 積 1平 方メ ー ト ル に つ き 1年 |
| 備考 略 | | 備考 略 | |

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

| | |
|--------------------------------------|---|
| 条 例 名 等 | 損害賠償等請求控訴事件に係る和解について |
| 提 出 理 由 及 び 概 要 | <p>1 提出理由 損害賠償等請求控訴事件に係る和解をすることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項の規定により、本議会の議決を求める。</p> <p>2 概 要</p> <p>(1) 和解の相手方 甲 岡山市南区福島三丁目13番5号 東和運輸株式会社 代表取締役 梶 川 三 郎 乙 岡山市南区新保104番2 岡山県トラック交通共済協同組合 代表理事 竹 本 秀 忠</p> <p>(2) 和解の要旨 ア 県は、解決金378,000円を甲に、184,000円を乙にそれぞれ支払うものとする。こと。 イ 和解の相手方らは、その余の請求をいずれも放棄するものとする。こと。 ウ 和解の相手方らは、県と和解の相手方との間には、本件に関し、本件和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認するものとする。こと。 エ 訴訟費用は、第1、2審とも各自の負担とする。こと。</p> <p>(3) 事件の概要 平成19年1月30日に一般国道179号の人形峠付近で起こったスリップ事故に係る平成20年(ワ)第463号損害賠償等請求事件及び平成20年(ワ)第1061号代位求償請求事件につき、平成22年10月19日言渡しのあった岡山地方裁判所の判決を不服として控訴していたところである。 このたび、広島高等裁判所岡山支部から和解勧告があり、県の主張について一定程度理解を示された内容であることから、これに応じようとするものである。</p> |

長期継続契約の締結状況について

| 県土整備部 | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------|---------|----|------------------------------------|-----------|---|---------------------------|---------------------|--|
| 番号 | 契約所属名 | 種類 | 契約対象物品 | 数量 | 契約の相手方 | 契約金額 | 円 | 契約期間 | 設置場所等 | |
| 1 | 県土整備部 治山砂防課 | 物品 保守 | ノートパソコン | 1台 | 鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂 | 171,360 | | 平成23年10月1日～ 平成27年9月30日 | 鳥取県県土整備部 治山砂防課 | |
| 2 | 鳥取港湾事務所 | 物品 保守 | 電話設備 | 1式 | 鳥取市湯所町二丁目258番地 西日本電信電話株式会社 鳥取支店 | 1,323,000 | | 平成23年10月1日～ 平成30年9月30日 | 鳥取県鳥取港湾事務所 | |
| 3 | 中部総合事務所 | 物品 保守 | ノートパソコン | 5台 | 倉吉市広栄町941番地5 株式会社衣笠商会 | 781,200 | | 平成23年10月1日～ 平成26年3月31日 | 鳥取県中部総合事務所 県土整備局 | |

平成23年度 公共事業実施地区の概要

道路企画課(単位:千円)

(一般公共事業)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 事業箇所 | 全体計画 | | | 平成23年度要望額 | | H23以降 残事業費 |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------------|
| | | | 事業概要 | 期間 | 事業費 | 事業概要 | 事業費 | |
| 地域自主戦略 交付金 (交通安全) | 主要地方道 倉吉江府溝口線 | 倉吉市関金町明高 | 歩道整備 L=600m W=5.5(9.25)m | H22 ~ H25 | 120,000 | 工事 (20,000) 40,000 | 105,000 | |
| | 一般国道181号 | 日野町舟場 | 歩道整備 L=1,530m W=6.0(10.5)m | H21 ~ H25 | 520,000 | 工事 (60,000) 110,000 | 382,000 | |
| 地域自主戦略 交付金 (補修) | 一般県道 国府正蓮寺線 | 鳥取市国府町国分寺 | 舗装補修 L=1500m | H23 ~ H24 | 28,000 | 工事 (14,000) 28,000 | 28,000 | |
| | 一般国道 313号 | 倉吉市関金町山口~ 関金宿 | 舗装補修 L=5000m | H23 ~ H27 | 124,000 | 工事 (0) 25,422 | 124,000 | |
| 地域自主戦略 交付金 (橋梁補修) | 主要地方道 鳥取鹿野倉吉線 (徳尾大橋) | 鳥取市徳尾 | 橋梁補修 L=299m | H23 ~ H25 | 50,000 | 測量設計 (0) 6,000 | 50,000 | |
| | 主要地方道 郡家鹿野気高線 (新橋) | 鳥取市河原町渡一木 | 橋梁補修 L=120m | H23 ~ H25 | 12,000 | 測量設計 (0) 3,000 | 12,000 | |
| | 一般国道 373号 (橋並橋) | 智頭町駒場 | 橋梁補修 L=20m | H23 ~ H25 | 12,000 | 測量設計 (0) 3,000 | 12,000 | |
| | 一般国道 373号 (第1上田橋) | 智頭町駒場 | 橋梁補修 L=33m | H23 ~ H25 | 10,000 | 測量設計 (0) 4,000 | 10,000 | |
| | 一般国道 373号 (第3上田橋) | 智頭町駒場 | 橋梁補修 L=28m | H23 ~ H25 | 10,000 | 測量設計 (0) 4,000 | 10,000 | |
| | 一般県道 由良停車場線 (コナン大橋) | 北栄町西園 | 橋梁補修 L=69m | H23 ~ H25 | 40,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 40,000 | |
| | 一般県道 東郷羽合線 (一の宮橋) | 湯梨浜町藤津 | 橋梁補修 L=41m | H23 ~ H25 | 23,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 23,000 | |
| | 一般県道 大谷曹源寺線 (中邊橋) | 三朝町下畑 | 橋梁補修 L=16m | H23 ~ H25 | 13,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 13,000 | |
| | 一般県道 羽合東伯線 (天神橋) | 湯梨浜町田後~ 北栄町江北 | 橋梁補修 L=310m | H23 ~ H25 | 158,000 | 測量設計 (100,000) 108,000 | 158,000 | |
| | 主要地方道 鳥取鹿野倉吉線 (新崎橋) | 三朝町砂原 | 橋梁補修 L=60m | H23 ~ H25 | 20,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 20,000 | |
| | 一般県道 清谷北条線 (新田橋) | 倉吉市清谷 | 橋梁補修 L=326m | H23 ~ H25 | 70,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 70,000 | |
| | 一般国道 313号 (小鴨橋) | 倉吉市西倉吉町 | 橋梁補修 L=184m | H23 ~ H25 | 50,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 50,000 | |
| | 主要地方道 倉吉赤碕中山線 (福光橋) | 倉吉市福光 | 橋梁補修 L=87m | H23 ~ H25 | 25,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 25,000 | |
| | 主要地方道 三朝東郷線 (東郷大橋) | 湯梨浜町引地 | 橋梁補修 L=258m | H23 ~ H25 | 40,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 40,000 | |
| | 一般国道 431号 (昭和陸橋) | 境港市昭和町 | 橋梁補修 L=420m | H23 ~ H26 | 870,000 | 測量設計 (0) 30,000 | 870,000 | |
| | 一般県道 大山高原スマートインター線 (岸本橋) | 伯耆町吉定 | 橋梁補修 L=39m | H23 ~ H25 | 50,000 | 測量設計 (0) 10,000 | 50,000 | |
| | 一般国道 183号 (新湯河橋) | 日南町湯河 | 橋梁補修 L=16m | H23 ~ H25 | 13,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 13,000 | |
| | 一般国道 180号 (乗越橋) | 日野町上菅 | 橋梁補修 L=92m | H23 ~ H25 | 30,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 30,000 | |
| | 一般国道 180号 (根雨上橋) | 日野町根雨 | 橋梁補修 L=55m | H23 ~ H25 | 12,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 12,000 | |
| | 一般国道 181号 (広瀬橋) | 日野町板井原 | 橋梁補修 L=25m | H23 ~ H25 | 19,000 | 測量設計 (0) 5,000 | 19,000 | |
| 社会資本整備総合 交付金(交通安全) | 一般国道 183号 | 日南町矢戸 | 歩道整備 L=550m W=6.0(9.75)m | H19 ~ H24 | 500,000 | 工事 (70,000) 130,000 | 135,000 | |
| 社会資本整備 総合交付金 (除雪) | 鳥取県内 | 箇所なし | 県管理道路の除雪 | H23 | 247,618 | 道路除雪 (152,418) 247,618 | 247,618 | |

要望額の上段()内は、変更前の事業費である。

平成23年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業)

道路建設課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 事業箇所 | 全体計画 | | | 平成23年度要望額 | | H23以降 残事業費 |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | 事業概要 | 期間 | 事業費 | 事業概要 | 事業費 | |
| 社会資本整備総合 交付金(県道改良) | 主要地方道 鳥取河原用瀬線 | 鳥取市 備 | 現道拡幅 L=1,200m W=13.0(21.25)m | H18 ~ H25 | 2,027,000 | 改良工事 | (295,000) 325,000 | 585,851 |
| | 主要地方道 鳥取国府岩美線 | 岩美町 洗井~鳥越 | バイパス L=1,720m W=4.0(5.0)m | H16 ~ H24 | 1,300,000 | 改良工事、測量設計 | (22,000) 92,000 | 236,946 |
| | 一般県道 国安桂木線 | 鳥取市 橋本 | 現道拡幅 L=1,000m W=6.5(10.25)m | H20 ~ H24 | 600,000 | 舗装工事 | (107,000) 125,571 | 321,309 |
| | 一般県道 岩美インター線 | 岩美町 本庄~岩本 | 道路新設 L=552m W=6.5(9.0)m | H23 ~ H25 | 300,000 | 改良工事 | (0) 20,000 | 300,000 |
| | 一般県道 河原インター線 | 鳥取市河原町高福 ~ 八頭町西御門 | 道路新設 L=6,370m W=6.5(9.0)m | H14 ~ H25 | 13,360,000 | 改良工事 | (700,000) 762,434 | 1,521,653 |
| | 一般県道 米子岸本線 | 米子市 古市 | バイパス L=420m W=6.0(10.0)m | H14 ~ H26 | 1,100,000 | 改良工事 | (20,000) 40,000 | 485,226 |
| | 主要地方道 溝口伯太線 | 南部町 寺内 | 現道拡幅 L=355m W=6.0(12.0)m | H22 ~ H25 | 400,000 | 用地補償 | (150,000) 210,000 | 374,839 |
| | 主要地方道 溝口伯太線 | 南部町 阿賀~原 | 現道拡幅 L=350m W=6.0(10.0)m | H22 ~ H27 | 720,000 | 改良工事 | (80,000) 110,000 | 646,365 |
| | 主要地方道 米子大山線 | 米子市岡成 ~ 大山町赤松 | 現道拡幅 L=1,500m W=5.5(9.5)m | H23 ~ H25 | 80,000 | 測量設計 | (0) 19,000 | 80,000 |
| | 主要地方道 日野溝口線 | 日南町下黒坂 ~ 伯耆町福岡 | バイパス L=1,250m W=6.0(7.5)m | H20 ~ H26 | 2,200,000 | 改良工事 | (340,000) 360,000 | 1,452,677 |
| 社会資本整備総合 交付金(国道改築) | 一般国道181号 岸本バイパス | 日南町 吉野 | 現道拡幅 L=300m W=5.5(7.0)m | H21 ~ H24 | 199,500 | 改良工事 | (95,000) 145,000 | 185,000 |
| | 一般国道183号 河上工区 | 伯耆町吉定 ~ 米子市諏訪 | バイパス L=5,720m W=6.5(15.5)m | H10 ~ H27 | 11,253,000 | 埋蔵文化財調査 改良工事、橋梁工事 用地補償 | (890,000) 990,000 | 2,328,000 |
| 社会資本整備総合 交付金(街路) | 米子駅陰田線 | 米子市 弥生町~陰田町 | 線形改良 L=920m W=6.0(7.5)m | H20 ~ H26 | 1,300,000 | 橋梁工事、改良工事 | (320,000) 270,000 | 1,075,000 |
| 地域自主戦略交 付金事業(基幹 農道) | 南大山5期地区 | 江府町柿原 | 道路改良 L=1,290m W=14.0(26.0)m | H14 ~ H24 | 9,752,100 | 橋梁上部工 改良工事 | (990,000) 1,040,000 | 1,040,000 |
| | | | 農道整備L=340m W=5.5(7.0)m | H19 ~ H24 | 1,047,500 | 改良工事、法面工事 | (190,000) 240,000 | 340,000 |

要望額の上段()内は、変更前の事業費である。

平成23年度 公共事業実施区の概要

(一般公共事業)

河川課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 事業箇所 | 全体計画 | | | 平成23年度要望額 | | H23以降 残事業費 |
|------------------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|---------------|
| | | | 事業概要 | 期間 | 事業費 | 事業概要 | 要望額 | |
| 河川等災害関連事業 | 佐陀川 | 米子市河岡 | 事業計画延長 L=1,400m | H23 | 180,000 | 護岸工 L=1,400m | (0) 180,000 | 180,000 |
| 災害対策 緊急事業推進費 | 佐陀川 | 米子市河岡 | 事業計画延長 L=550m | H23 | 130,000 | 護岸工 L=550m | (0) 130,000 | 130,000 |
| 地域自主戦略交付金 (河川改修事業) | 塩見川 | 鳥取市福部町 岩戸～栗谷 | 全体改修延長 L=4,900m | S54 ～ H37 | 10,800,000 | 地盤改良 | (400,000) 490,000 | 5,341,100 |
| 社会資本整備総合交付金(河川改修事業) | 由良川 | 北栄町 由良宿～亀谷 | 事業計画延長 L=14,150m | S63 ～ H34 | 29,480,000 | 護岸工 河床掘削 | (148,298) 194,184 | 10,965,702 |
| 社会資本整備総合交付金(地活交付金・河川課 所管) | 湖山池 | 鳥取市湖山町南 | 護岸工 (浅場造成) | H20 ～ H24 | 357,000 | 浅場造成 | (136,630) 147,630 | 196,370 |
| | 旧加茂川 | 米子市 | へドロ浚渫 | H23 ～ H24 | 260,000 | 浚渫工 | (76,000) 80,000 | 140,000 |

要望額欄の上段()内は、変更前の事業費である。

平成23年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業)

治山砂防課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 事業箇所 | 全体計画 | | | 平成23年度要望額 | | H23以降残 事業費 |
|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|---------|------------|--------------------|---------------|
| | | | 事業概要 | 期間 | 事業費 | 事業概要 | 要望額 | |
| 一般治山事業 (復旧治山事業) | 卯垣地区 | 鳥取市卯垣 | 土留工、落石防 護柵工、吹付工 | H22 ～ H26 | 198,800 | 吹付工 土留工 | (37,000) 62,000 | 127,566 |
| | 竹市地区 | 八頭町竹市 | 固定工 | H23 ～ H26 | 230,000 | 固定工 | (36,000) 46,000 | 230,000 |
| | 焼杉地区 | 伯耆町焼杉 | 谷止工、流路 工、法枠工 | H22 ～ H23 | 111,500 | 法枠工 | (55,000) 65,000 | 65,000 |
| | 小竹地区 | 大山町小竹 | 法枠工、鉄筋挿 入工、土留工 | H20 ～ H24 | 199,863 | 法枠工 | (29,000) 65,000 | 65,000 |
| 地域自主戦略交付金 (治山事業) | 牛戸地区 | 鳥取市 河原町牛戸 | 固定工 | H23 ～ H25 | 60,000 | 固定工 | (0) 30,000 | 60,000 |
| | 赤松地区 | 三朝町赤松 | 谷止工 | H23 ～ H25 | 24,000 | 谷止工 | (0) 14,000 | 24,000 |
| | 大瀬地区 | 三朝町大瀬 | 谷止工、水路工 | H23 ～ H25 | 30,000 | 谷止工 | (0) 18,000 | 30,000 |
| | 明高地区 | 倉吉市 関金町明高 | 法枠工、土留 工、緑化工 | H23 ～ H25 | 42,000 | 法枠工 | (0) 21,000 | 42,000 |
| 農山漁村地域整備交付金 | 松上地区 | 鳥取市松上 | 法枠工、土留工 | H23 ～ H25 | 56,600 | 法枠工 | (0) 15,000 | 56,600 |
| 地域自主戦略交付金 (通常砂防事業) | 法ノ谷川 | 八頭町 日下部 | 堰堤工 | H23 ～ H26 | 200,000 | 測量設計 | (0) 15,000 | 200,000 |
| 社会資本整備総合交付金 (通常砂防事業) | 下平川 | 鳥取市 用瀬町赤波 下平 | 堰堤工 | H21 ～ H24 | 200,000 | 堰堤工 | (0) 20,000 | 40,400 |
| 社会資本整備総合交付金 (火山砂防事業) | 市倉谷川 | 琴浦町 大杉 | 堰堤工 | H21 ～ H24 | 160,000 | 堰堤工 | (0) 20,000 | 37,200 |
| 社会資本整備総合交付金 (急傾斜地崩壊対策事業) | 田原谷地区 | 鳥取市 青谷町田原 谷 | 擁壁工 法面工 | H19 ～ H24 | 250,000 | 擁壁工 | (21,053) 67,106 | 106,850 |
| | 大江第3地区 | 八頭郡八頭 町大江 | 擁壁工 法面工 | H20 ～ H26 | 500,000 | 法面工 | (0) 37,895 | 280,000 |
| | 下峰寺地区 | 八頭郡八頭 町下峰寺 | 擁壁工 法面工 | H19 ～ H26 | 374,000 | 擁壁工 法面工 | (40,000) 94,000 | 190,524 |

要望額欄の上段()内は、変更前の事業費である。

平成23年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業)

空港港湾課(単位:千円)

| 事業名 | 地区(路線等)名 | 事業箇所 | 全 体 計 画 | | | 平成23年度要望額 | | H23以降 残事業費 |
|-------------------|---------------|------|--------------------------------|-----------------|-----------|---|-----------------------|---------------|
| | | | 事業概要 | 期間 | 事業費 | 事業概要 | 要望額 | |
| 地域自主戦略 交付金(港湾) | 鳥取港 千代地区 外 | 鳥取市 | 4号岸壁修繕 9号岸壁修繕 -5.5m岸壁修繕 | H12 ~ H25 | 996,000 | 4号岸壁修繕 車止め修繕 9号岸壁修繕 -5.5m岸壁修繕 | (32,400) 56,400 | 129,400 |
| | 田後港 田後地区 | 岩美町 | 松島大橋修繕 第7防波堤修繕 -4.5m岸壁修繕 | H12 ~ H26 | 1,072,900 | 松島大橋修繕 第7防波堤修繕 -4.5m岸壁修繕 波除堤補修 | (72,000) 132,000 | 453,000 |

要望額欄の上段()内は、変更前の事業費である。