

# 総務教育常任委員会資料

(平成24年1月20日)

【件名】

- 1 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について（教育環境課）

教育委員会

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

平成24年1月20日

教 育 環 境 課

〔 県立智頭農林高等学校教室棟耐震改修工事（建築・電気設備）に係る工事請負契約の一部変更について 〕

工事名	県立智頭農林高等学校教室棟耐震改修工事（建築・電気設備）
工 事 場 所	八頭郡智頭町智頭
契約の相手方	八幡コーポレーション株式会社
契 約 金 額	契約金額 101,955,000円を 109,292,400円（7,337,400円増額） に改める。
工 期	平成23年 5月25日から 平成23年12月20日まで（変更なし）
契 約 年 月 日	平成23年12月20日（第2回変更）
摘 要	（変更理由） 屋上防水改修等の追加を行ったため。