

平成26年6月定例会

議 案 説 明 資 料

企 業 局

# 平成26年6月定例会議案説明資料目次

企 業 局

## 【予算関係以外】

(報 告)

報告番号	件 名	課名等	頁
報告第 5 号	平成25年度鳥取県営電気事業会計予算繰越計算書について	経営企画課	1
報告第 6 号	平成25年度鳥取県営工業用水道事業会計予算繰越計算書について	経営企画課	2

## 平成25年度鳥取県営電気事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る要資限	額を卸入額	説明
						企業債	建設助成金	その他				
			円	円	円	円	円	円	円	円		
1 資本的支出	1 建設改良費	再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(小水力)	134,800,000	19,853,897	114,650,000	90,000,000		24,650,000	296,103		事業計画の見直しに伴い設計業務等に不測の期間を要したため。	
		再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(竹内西緑地太陽光発電)	293,238,000	2,862,810	290,375,000	281,000,000		9,375,000	190		受注業者の都合により、機器の設置工事については年度内の支払義務が生じなかったため。	
		小鹿第一発電所排水ピット油回収装置取付工事	6,090,000		6,090,000	6,000,000		90,000				再生可能エネルギー固定価格買取制度開始以降水力発電機器の納期が大幅に長期化しており、機器の選定に不測の期間を要したため。
		新橋郷発電所ガバナ・AVR盤更新工事	30,814,000		30,814,000	30,000,000		814,000				受注業者の都合により、年度内の支払義務が生じなかったため。
		日野川第一発電所自動ストレーナ更新工事	17,566,000		17,566,000	17,000,000		566,000				再生可能エネルギー固定価格買取制度開始以降水力発電機器の納期が大幅に長期化しており、機器の選定に不測の期間を要したため。
計			482,508,000	22,716,707	459,495,000	424,000,000		35,495,000	296,293			

## 平成25年度鳥取県営工業用水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額を卸入額に係る資産に要する程度	説明
						企業債	建設助成金	その他			
1	資本的支出	1	建設改良費	鳥取地区工業用水道配水管布設工事	円	円	円	円	円	円	配水管布設に係る道路占用許可手続に不測の日数を要したため。
			39,000,000	18,408,450	7,603,000	7,600,000		3,000	12,988,550		