

様式1

施設整備計画

都道府県名	鳥取県
市町村名	—

- 1 計画名称 鳥取県公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 鳥取県
- 3 計画期間 平成 26 年度 ~ 平成 26 年度
- 4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H26.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 校	棟	棟	棟	%	棟	棟
中学校 校	棟	棟	棟	%	棟	棟
高等学校 24 校	225 棟	120 棟	棟	100 %	104 棟	16 棟
特別支援学校 8 校	54 棟	32 棟	棟	100 %	32 棟	0 棟
幼稚園 校	棟	棟	棟	%	棟	棟
学校給食施設						
単独校調理場 0 箇所						
共同調理場 0 箇所						
スポーツ施設						
学校水泳プール 27 箇所						
学校武道場 20 箇所						
社会体育施設 箇所						

②その他、特記すべき状況・課題

なし

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

発災時における児童生徒等のための応急避難場所としての必要な機能が発揮できるよう、防災機能の強化を図る。
今回は、特別支援学校の建築非構造物の耐震化工事を行う。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
	棟	うち、Is値0.3未満等の棟数	棟	うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	棟	棟	棟	棟	棟	→	→
中学校	棟	棟	棟	棟	棟	→	→
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟	→	→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟	→	→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟	→	→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

事業完了後にホームページ等による公表を行う。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備	1	94,523	94,523	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備	1	83,789	83,789		
小計	2	178,312	178,312	0	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計	2	178,312	(※) 178,312	0	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における 各事業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上					
琴の浦高等特別支援学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	2,354	2,354	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
鳥取盲学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	3,464	3,464	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
鳥取聾学校	①	2201	防災機能強化	校	—	1	1	0	5,028	5,028	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
鳥取聾学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	24,523	24,523	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
皆生養護学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	—	1	1	0	1,244	1,244	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
白兔養護学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	—	1	1	0	1,244	1,244	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
白兔養護学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	2,354	2,354	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
鳥取養護学校	①	2201	防災機能強化	校	—	1	1	0	20,078	20,078	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
鳥取養護学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	27,171	27,171	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
米子養護学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	5,819	5,819	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
倉吉養護学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	1,244	1,244	0	26年度当初	—	—	—	—	H27.1	H27.3	
皆生養護学校	④	0109	特支(幼・高)	校	S	350	350	0	83,789	83,789	0	26年度当初	—	—	—	—	H26.7	H27.3	
11校						361	361	0	178,312	(※) 178,312	0								

(※)様式2と一致すること。