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調査
段階 項 目 考え方 調査数量

本
調
査

調査目的

①処分場計画地から湧水地（三輪山の清水）・水源地（福井水源地）付

近一帯の地質状況や水理地質構造（地下水位分布、地下水流動方
向、帯水層構造等）を詳細に把握する。

②①により、地下水三次元浸透流解析（シミュレーション）のモデル化
に必要な基礎資料を得る。

【Bo調査】
計８地点程度
【実施期間】
R2.8～R2.10

【観測井戸】
1地点につき必要数
（P調査の結果次第
で本数、設置深度
を見直し）
【ｽﾄﾚｰﾅ設置深度】

帯水層の数に応じ
て設置する

ボーリング
調査地点

台地上、谷地、平野部おいて、処分場計画地から湧水地・水源地の上
下流や側方に偏りなく配置する。

観測井戸 １地点につき２～３孔（帯水層の数に応じて必要数を設置）。

第２回調査会資料より引用
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本調査で確認すること（案） 本調査で実施する内容（案） 調査数量

パイロット周
辺地の地質
状況の詳細
な把握

①パイロットで確認された古期湖成堆
積物をはじめとする各地層の分布
（面的な広がりや層厚など）状況に
ついて、詳細な地質状況の把握。

計画地から下流側一帯の湧水地や水源地におけ
る台地上、谷地、平野部において偏りない調査位
置を計画。

【Bo調査】
計８地点程度
うち２地点は古期砂礫
層（下部）の上端から
最低5mを確認する
定量的調査（テフラ分
析、針貫入などを検
討）の実施

【観測井戸】
1地点につき1～3箇所

【ｽﾄﾚｰﾅ設置深度】
・帯水層Ⅰ～Ⅲのなか
で適宜設置
・コア状況や電気検層、
透水試験結果等に応
じて適宜帯水層を設
定し、適切な深度に
ストレーナーを設置
することを検討

【現場透水、揚水試験】
・帯水層中の各地層ごと、
1地点につき3～5回
・井戸設置後ストレナ
区間で1回
・不飽和透水試験の実
施

【室内透水試験】
・計4試料（計画地下流
側の広がりを確認する
No.10及びNo.11の
ボーリングコアを使用）

②古期固結粘土及び凝灰岩は難透水
層と想定され、その層厚や面的な
広がりなど連続性の確認。

調査地点ごと帯水層を対象とした地質調査を計画。
このうち、帯水層Ⅲ（古期砂礫層（上部））とその下
層の古期砂礫層（下部）を対象とした深堀りの地質
調査において古期固結粘土及び凝灰岩層の分布
を確認。

③水理地質構造としての水理境界下
端と考える古期砂礫層（下部）の地
質状況について、パイロット周辺で
の把握。

計画地上流側では既往の地質調査で古期砂礫層
（下部）が確認されているため、計画地より下流側
の広がりを確認する。地質調査は計画地を囲む形
で平野及び谷部の代表箇所（No.10、No.11）で計画。

水理地質構
造の詳細な
把握

①帯水層Ⅰ～帯水層Ⅲの分布状況の
把握。

上記パイロット周辺地の地質状況の把握と合わせ
て確認。本調査で確認された層に応じて各帯水層
に観測井戸を設置。帯水層Ⅰ、Ⅱでは重点的に井
戸設置を行い、帯水層Ⅲは調査地全体の把握がで
きるよう選定して設置することを計画。

②帯水層ごとの透水性の把握。

・調査地点ごとに掘削中の地質状況や帯水層の分
布を把握し、適宜各地層ごとに現場透水試験を計
画。台地上の代表箇所にて不飽和透水試験を計
画。
・観測井戸設置後、井戸のストレーナ区間を利用し
た揚水試験を計画。

③古期固結粘土及び凝灰岩層、古期
砂礫層（下部）の透水性の把握。

本層は透水性が非常に小さく、現場透水試験の実
施は困難と考える。採取コアを用いた室内試験より
透水性を確認することを計画。

井戸設置の考え方を記載

定量的調査を追記

記載方法の変更
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ストレーナー区間の変更
コメントの追加
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ストレーナー区間の変更
コメントの追加



1.7 調査結果を踏まえた本調査ボーリング計画

©2020 FUKKEN Co., Ltd. All Rights Reserved

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会

第3回会議（令和2年9月22日）資料
33

ストレーナー区間の変更
コメントの追加



1.7 調査結果を踏まえた本調査ボーリング計画

©2020 FUKKEN Co., Ltd. All Rights Reserved

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会

第3回会議（令和2年9月22日）資料
34

ストレーナー区間の変更
コメントの追加



1.7 調査結果を踏まえた本調査ボーリング計画

©2020 FUKKEN Co., Ltd. All Rights Reserved

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会

第3回会議（令和2年9月22日）資料
35

ストレーナー区間の変更
コメントの追加



1.7 調査結果を踏まえた本調査ボーリング計画

©2020 FUKKEN Co., Ltd. All Rights Reserved

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会

第3回会議（令和2年9月22日）資料
36



1.7 調査結果を踏まえた本調査ボーリング計画

©2020 FUKKEN Co., Ltd. All Rights Reserved

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会

第3回会議（令和2年9月22日）資料
37



1.7 調査結果を踏まえた本調査ボーリング計画

©2020 FUKKEN Co., Ltd. All Rights Reserved

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会

第3回会議（令和2年9月22日）資料
38



1.7 調査結果を踏まえた本調査ボーリング計画

©2020 FUKKEN Co., Ltd. All Rights Reserved

鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会

第3回会議（令和2年9月22日）資料
39

観測井戸追加に伴う箇所数の増
ストレーナー区間見直しに伴う深度の変更
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