
農山漁村地域整備計画　事後評価調書

計 画 の 名 称

計 画 策 定 主 体 鳥取県

対 象 市 町 村

計 画 期 間 平成２２年度～平成２６年度（５年間）

対 象 事 業 農地防災事業

計画： 千円

実績： 千円

評 価 項 目 評価

進 捗 ○

効 果 ○

79.8 ha 6.0 ％ ha ％
24.3 haの増

今 後 の 方 針

130.5%

7.4%の計算：104.1ha÷1,328ha

自然災害等に起因して発生するため池や農業水利施設の損壊に対し、施設を
更新整備することで安全度の向上を図ることはもとより、安定した農業生産
活動が持続的に可能となった。

５年間の計画期間中に、９箇所のため池等を改修したことにより農業被害の
リスクが軽減された。
なお、想定される農業被害面積は1,328ha。

計画完了年度における、
関連事業を含めた効果の発現
状況

計画完了年度における、
関連事業を含めた進捗の状況

94.7%

１,２７５,０００

平成26年度までの事業費をもっ
て、関連事業で農業水利施設等の
改修がなされた評

価

の

内

容

関連事業で改修された施設によ
り、農業被害のリスクが低減され
た

評 価 項 目

7.8

目 標 値 実 施 値 達成率

農業被害が発生する恐れが解消された農地面積を計
画期間内に少なくとも倍増させる

104.1

6.0%の内訳：79.8ha/1,328ha

○更新整備した施設の適切な維持管理により、事業効果の持続的な発現及
　び地域農業の発展を図る。

○関連事業における継続地区については、地元調整を含め事業の円滑な実
　施に努める。

数値的比較

事

後

評

価

の

概

要

評 価 根 拠

全 体 事 業 費
(関連事業含む)

１,２０６,７９１

鳥取市、岩美町、八頭町、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、琴浦町
米子市、大山町、南部町、日南町、日野町、江府町

計 画 の 目 標 に
対 す る 成 果

定 量 的 指 標
の 成 果

鳥取県における老朽化したため池等の整備による農業被害リスクの軽減


