
週休２日対象工事　事務手続きフロー

発注者 受注者

週休２日対象工事を発注
（現場説明書に明示） 工事工程表の作成

（週休２日考慮）

施工計画書の作成施工計画書の受理

工事着手
（PR看板の設置）

計画書の作成※
（当初及び変更時）別紙１

計画書の受理

実績書の作成※
（提出を求められた時点）別紙２

実績書の作成
（対象期間全体）※別紙２

実績書の受理

契約

提出

提出

実績書の受理
（実施状況の把握）

提出

対象期間全体で４週８休以上

（累計休工日率２８．５％以上）

が確保できているか

YES

経費の補正無

NO

工事完成
変更契約

減額の補正

（設計変更）

変更契約

提出

※工事着手までに提出

※対象期間に変更が生じた場合に提出

※発注者から提出を求められた場合は、

その都度提出

※現場閉所を行うことが困難な場合は
速やかに協議すること。

※工事完成日の１４日前までに提出


