

## 営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針

### 1. 基本的考え方

営繕工事における工期の設定に当たっては、国土交通省が策定する「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」を準用し多雪、寒冷、多雨、強風等の自然的要因を考慮することとしている。

今般、建設業における働き方改革の取組の一環として、自然的要因のうち、猛暑については、過去の観測値に基づき作業不能日数を工期に見込むとともに、工期中に実際に発生した日数が、工事発注当初に見込んでいた日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期及び請負代金額を変更する。

### 2. 猛暑による作業不能日数の対象とその取扱い

#### (1) 猛暑による作業不能日数の算定の対象

猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間は、定時の現場作業時間のうち、環境省が観測し公表する工事場所近傍の観測地点における WBGT 値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）が 31 以上となった時間とする。

#### (2) 工事発注時の取扱い

工事発注に際して見込む猛暑による作業不能日数は、定時の現場作業時間を、各日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）の 8時から 17時までとし、上記（1）に該当する時間を、過去 5年の WBGT 値データに基づき算定し、日数に換算したものの 5年分を平均したものとする。（小数点以下第一位を四捨五入する。）

別記の記載例を参考に、猛暑による作業不能日数を現場説明書に明示する。

#### (3) 工期の変更に係る取扱い

工期中に発生した猛暑による作業不能日数は、当該現場における定時の現場作業時間において、上記（1）に該当し、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したものとする。（小数点以下第一位を四捨五入する。）

この日数が、上記（2）において設計図書に明示する日数と著しく乖離し、受発注者間において協議し、工期の延期が必要と認められる場合は、猛暑による作業不能日数について設計図書を変更し、工期及び請負代金額を変更する。

### 3. その他

本指針によりがたい場合は、総務部営繕課と協議の上、別途個別に運用を定めることができる。

## 別記 現場説明書への記載例

### 3 [工期設定]

本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。

- (1) 作業不能日数：●日間（工期の始期は令和●年●月●日【開札予定日から概ね30日後とする】で算定）
- (2) 上記作業不能日数は、環境省が公表する鳥取県●●地点における WBGT 値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分（●年～●年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）において、8時から17時の間に WBGT 値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したものの5年分を平均したものの。
- (3) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、上記（2）の地点における WBGT 値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。))が上記（1）の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。