
計 画 の 名 称

計 画 策 定 主 体

対 象 市 町 村

計 画 期 間

対 象 事 業

評 価 項 目 評価

交 付 対 象 事 業 の
進 捗 状 況

・
○

・

事 業 効 果 の
発 現 状 況

・
○

・

・
○

・

今 後 の 方 針

○

○

79処理施設/193処理施設×100=40.9

整備した施設の適切な維持管理により、事業の持続的な効果の発現を図る。

策定した汚水処理計画（最適整備計画）を基に、適切な更新整備を実施して
いく。

40ポイント40ポイント

目 標 指 標 値

目 標 指 標 値

＜指標＞
　農業集落排水施設の増改築により、汚水処理能力の保全
が図られた集落数を５９集落増加させる。

達成率

100.0%

59集落 59集落

＜指標＞
　処理施設の有効活用及び長寿命化を図るため、汚水処理
計画（最適整備構想）を策定した処理施設を４０ポイント
増加させる。

達成率

農山漁村地域整備計画　事後評価調書

いずれの指標においても目標
値を達成できている

事

後

評

価

の

概

要

計 画 の 目 標 に
対 す る 成 果

定 量 的 指 標
の 成 果
（関連事業含む）

全 体 事 業 費
( 関 連 事 業 含 む )

上 段 ： 計 画
下 段 ： 実 績

評

価

の

内

容

評 価 項 目

92.6%

農業集落排水事業

(854,767千円)

791,398千円

計画の目標を達成できたか。

農業集落排水施設の増改築により、汚水処理能力の保全された集落が増加。
　■目標：５９集落の増　■実績：５９集落

汚水処理計画（最適整備構想）を策定した処理施設が増加
　■目標：４０ポイント　■実績：４０ポイント

評 価 根 拠

計画した内容について完了し
た。

事業実施により水質保全が図
られ着実に事業効果は発現さ
れている。

計画していた事業が完了してい
るか。

成果目標の目標値
の 実 現 状 況

100.0%

実 績 値

実 績 値

定量的指標を達成し、目標値が
達成できたか。

鳥取県における農業集落排水施設の整備による農業用水の水質保全

鳥取県

鳥取市、倉吉市、岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、八頭郡智頭町、八頭郡八頭町、
東伯郡三朝町、東伯郡湯梨浜町、東伯郡琴浦町、西伯郡大山町、西伯郡南部町、
西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡日野町、日野郡江府町

平成２２年度～平成２６年度（５年間）

農業集落排水施設の増改築及び汚水処理計画の策定により農業用水の水質の
保全が図られた。



　

（単位：千円）

事業型
事業箇所名
（地区名）

北村

西今在家

篠坂

気高（土居）

瑞穂

宿

鹿野（岡井）

勝谷

神倉

東小鹿

穴鴨

旭南

助谷

西小鹿

小河内

加谷

生山・霞

多里

石見

矢戸

落岩

麻生

福地

覚王寺

東市場

市場

上津黒

下津黒

野町

米岡

土師百井

土師百井２

石田百井

万代寺

上万代寺

久能寺１０

国中１

国中２

破岩

新庄

下黒坂

黒坂

貝原

野方

白岩

方地

漆原

北福

長谷白地

281,767 28 21

（単位：千円）

事業型
事業箇所名
（地区名）

津無

葛谷

小原

刈地

河本

古市

余子

津野

小田

大水

細尾

福園

万蔵

巻谷

畑

高山

加瀬木

下加瀬木

淵尻

森坪

農山漁村地域整備交付金
（農業集落排水事業）

汚水処理能力
保全集落名

汚水処理計画
（最適整備構想）
策定処理施設名

419,000

2,153

90,000

51,694

※上表のうち平成２７年度以降継続実施となっている２地区（蔵田馬場地区，小田地区）については本計画にて完了しないことから、定量的指標は別計画（計画名：鳥取県における農業集
落排水施設の整備による農業用水の水質保全（その２））にて設けており、本計画の定量的指標には含めていない。

H22～H23

事業実施主体 関係市町村
計画期間内の事業内容

（工種及び数量）
工期

計画期間内
の総事業費
（千円）

－ 大村 鳥取市 鳥取市
処理施設増改築
管路施設L=3,355m

処理施設及び
ポンプ施設改築

H26～H26

備考

計

②関連事業

事　業　名

舎人 湯梨浜町

－ 小田 倉吉市 倉吉市

H24～H25

H22～H22

H24～H25

－ 長谷白地 岩美町 岩美町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

H26～H26

－

処理施設等機能診断
最適整備構想策定

H24～H25

湯梨浜町 処理施設改築

12,160

57,605

19,845

12,935

9,975

H24～H26－ 郡家船岡 八頭町 八頭町
処理施設改築
管路施設L=850m

5,400

－ 日野町 日野町 日野町

三朝町 三朝町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

20,000

－ 日南町 日南町 日南町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

H24～H25

H27年度以降
継続実施

H27年度以降
継続実施

－ 蔵田馬場 鳥取市 鳥取市 処理施設改築 H22～H26

－ 三朝町

H22～H22

－ 鳥取市 鳥取市 鳥取市
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

①対象事業

汚水処理能力
保全集落名

事　業　名 事業実施主体 関係市町村
計画期間内の事業内容

（工種及び数量）

汚水処理計画
（最適整備構想）
策定処理施設名

計画期間内
の総事業費
（千円）

－ 東郷

工期

鳥取市 鳥取市 不明水対策

指標成果一覧表

備考



上大井

下大井

上葛谷

鷹狩

馬橋

美成

下平

馬路

下土居

上土居

旭丘

倉坂

伊勢崎

川東

古布庄東

上郷

古布庄北

古布庄南

以西（以西）

以西（山川木地）

大山（上野福尾）

大山（国信末吉）

大山（大山口）

稲光平田

長田保田

清原末長

名和

光徳

中山（赤坂下甲）

中山口

御崎

八重

小田

横田

東鴨

尾原

上神

下米積

三江

津原

志村

中野

関金（松河原）

山守

明高

波多

奥山形

山形

山郷

南因

福成

原

会見

会見第２

小松谷

須村

吉定

久古

岸本（遠藤）

旭

金岩

二部

大滝

川筋

下蚊屋

助沢

俣野

吉川

池田中央

573,000 31 58

854,767 59 79

地域自主戦略交付金
（農業集落排水事業）

－ 若桜町

計

合計
（対象事業＋関連事業）

若桜町 若桜町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

H24～H24

－ 江府町 江府町 江府町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

H23～H24

－ 伯耆町 伯耆町 伯耆町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

H23～H24

H23～H24

－ 南部町 南部町 南部町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

H23～H24

H23～H24

－ 智頭町 智頭町 智頭町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

－ 倉吉市 倉吉市 倉吉市
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

21,000

29,000

31,000

－ 大山町 大山町 大山町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

H22～H23

－ 琴浦町 琴浦町 琴浦町
処理施設等機能診断
最適整備構想策定

H22～H23

備考

15,000

15,000

汚水処理能力
保全集落数

汚水処理計画
（最適整備構想）
策定処理施設数

21,000

13,000

9,000

計画期間内
の総事業費
（千円）


